

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.36 PM

PROYECTO: 2794 2794 KENNEDY RESPIRA BIENESTAR

OBJETIVO: 17441 Kennedy se proyecta como una localidad que para el año 2028 coadyuvará al cierre de brechas de bienestar de la población más vulnerable, entregando subsidios focalizados según las políticas de la Secretaría Distrital de Integración Social y siguiendo los protocolos establecidos para la entrega, seguimiento y evaluación de los mismos.

META:	4327	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	VINCULAR 1400.0 PERSONAS PERSONA(S), A LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CONSCIENTE EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1400
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		390	PONDERACIÓN VERTICAL:		16.39
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero, la Alcaldía Local de Kennedy ¿a través del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)¿ suministró a los formuladores los lineamientos requeridos para la formulación de los proyectos correspondientes a la vigencia 2026."		ACTAS MESAS TECNICAS
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	390	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.36 PM

META:	4330	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	VINCULAR 1400.0 PERSONA(S) , A LAS ACCIONES DESARROLLADAS DESDE LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA EN RESPUESTA AL CONSUMO DE SPA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		1400
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			390	PONDERACIÓN VERTICAL:	16.39
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero, la Alcaldía Local de Kennedy ¿a través del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)¿ suministró a los formuladores los lineamientos requeridos para la formulación de los proyectos correspondientes a la vigencia 2026."		ACTAS MESAS TECNICAS
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	390	0			

META:	4332	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	BENEFICIAR 1000.0 PERSONA(S) , CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL - AYUDAS TÉCNICAS (NO INCLUIDAS EN LOS PLANES DE BENEFICIOS)				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		300	PONDERACIÓN VERTICAL:		20.5
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero, la Alcaldía Local de Kennedy ¿a través del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)¿ suministró a los formuladores los lineamientos requeridos para la formulación de los proyectos correspondientes a la vigencia 2026."		ACTAS MESAS TECNICAS

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.36 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	300	0		

META:	4334	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	BENEFICIAR 1500.0 PERSONA(S) , CON ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		1500	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		400	PONDERACIÓN VERTICAL:	30.72	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero, la Alcaldía Local de Kennedy ¿a través del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)¿ suministró a los formuladores los lineamientos requeridos para la formulación de los proyectos correspondientes a la vigencia 2026."	ACTAS MESAS TECNICAS
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.36 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	400	0		

META:	4340	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	5
NOMBRE META:	VINCULAR 1400.0 PERSONA(S) , CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y CUIDADORAS, EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN SALUD.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:	1400		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	390		PONDERACIÓN VERTICAL:	16.39	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero, la Alcaldía Local de Kennedy ¿a través del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)¿ suministró a los formuladores los lineamientos requeridos para la formulación de los proyectos correspondientes a la vigencia 2026."	ACTAS MESAS TECNICAS
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.36 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	390	0		