

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 1.15 PM

PROYECTO: 2273 SAN CRISTÓBAL RESILIENTE, FORTALECIENDO CAPACIDADES LOCALES

OBJETIVO: 17106 Fortalecer las capacidades locales en gestión del riesgo en la comunidad mediante la ejecución de acciones efectivas de capacitación y preparación, así como el desarrollo y mantenimiento de obras de mitigación, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante eventos adversos y promover la seguridad y resiliencia del territorio.

META:	4125	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	REALIZAR 4.0 OBRAS DE MITIGACIÓN Y/U OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES CON MANTENIMIENTO REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y/U OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES CON MANTENIMIENTO				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		83
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero de 2026 se adelantaron las actividades correspondientes a la etapa precontractual y de vinculación del talento humano requerido, necesarias para la adecuada ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo. En este periodo se llevó a cabo la contratación por prestación de servicios (CPS) del personal requerido para apoyar el desarrollo de los proyectos, garantizando la disponibilidad de los perfiles técnicos y profesionales necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas para el 2026. Este proceso incluyó la estructuración, revisión y formalización de los contratos, conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes.		
Febrero	0	0	En materia ambiental, se realizó gestión asociada al contrato 492 ¿ La Colmena (cierre PIN), así como seguimiento a temas ambientales en contratos de mitigación. Se participó en reuniones y jornadas técnicas con el área de planeación e infraestructura, orientadas al seguimiento de contratos en formulación 2026, definición de plazos y articulación de procesos. Adicionalmente, se adelantó la actualización de matrices de seguimiento físico, financiero y contractual de los proyectos 2025, así como la gestión de comités de seguimiento. Se elaboraron y presentaron informes y respuestas a requerimientos de la Contraloría Distrital, la JAL y la comunidad, incluyendo la atención de quejas y comunicaciones relacionadas con la ejecución de contratos de mitigación.		
Marzo	0	0	Se participó en reuniones técnicas y espacios de articulación, incluyendo lineamientos PMT, formulación de proyectos 2026 y oportunidades de mejora en pliegos tipo. Adicionalmente, se elaboraron y presentaron informes y respuestas a requerimientos de entes de control y comunidad, incluyendo atención a derechos de petición y remisión de información contractual. Finalmente, se realizó el seguimiento a la gestión de planeación y actualización de proyectos de inversión local en infraestructura social, así como el control al avance de actividades ambientales y contractuales.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 1.15 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Diciembre	1	0		

META:	4126	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	REALIZAR 4.0 ACCIONES EFECTIVAS REALIZAR 4 ACCIONES EFECTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES EN TORNO A LA GESTIÓN DEL RIESGO				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		4	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:	17	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero de 2026 se adelantaron las actividades correspondientes a la etapa precontractual y de vinculación del talento humano requerido, necesarias para la adecuada ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo. En este periodo se llevó a cabo la contratación por prestación de servicios (CPS) del personal requerido para apoyar el desarrollo de los proyectos, garantizando la disponibilidad de los perfiles técnicos y profesionales necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas para el 2026. Este proceso incluyó la estructuración, revisión y formalización de los contratos, conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes. Se dió inicio a la formulación.	
Febrero	0	0	Durante el mes de febrero de 2026 se dio continuidad a las acciones de fortalecimiento de la gestión del riesgo, con énfasis en la prevención, la articulación institucional y la atención oportuna de eventos. Se desarrollaron actividades en el marco de la Escuela de Gestión del Riesgo y las Brigadas Comunitarias para la Atención de Incendios Forestales, promoviendo la participación comunitaria y el fortalecimiento de capacidades locales. Se participó activamente en el Consejo Local de Gestión del Riesgo, así como en reuniones y mesas técnicas, en las que se analizaron escenarios de riesgo y se definieron acciones de intervención. De igual forma, se brindó acompañamiento a eventos de la localidad, garantizando la implementación de medidas preventivas. En el componente técnico, se adelantó el seguimiento a diagnósticos de IDIGER y el monitoreo de puntos críticos, permitiendo la identificación de alertas y la gestión de acciones preventivas. Así mismo, se atendieron emergencias y eventos a través del SIRE, y se lideraron PMU cuando las condiciones lo requirieron, asegurando la coordinación interinstitucional en la respuesta. Se continuó atendiendo la formulación.	
Marzo	0	0	Se fortalecieron los procesos de formación y participación a través de la Escuela de Gestión del Riesgo y las Brigadas Comunitarias para la Atención de Incendios Forestales, consolidando capacidades comunitarias frente a eventos de riesgo. Se participó en el Consejo Local de Gestión del Riesgo y en reuniones y mesas técnicas, contribuyendo a la articulación institucional y seguimiento de las acciones implementadas. Se realizó acompañamiento a eventos locales, garantizando la gestión preventiva de riesgos y la seguridad de los asistentes. En el componente técnico, se adelantó el seguimiento a diagnósticos técnicos de IDIGER y el monitoreo continuo de puntos críticos, facilitando la priorización de intervenciones. Finalmente, se atendieron emergencias reportadas mediante el SIRE y se lideraron Puestos de Mando Unificado (PMU), asegurando la coordinación efectiva en la respuesta ante situaciones de riesgo.	

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 1.15 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1	0		