

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 1.21 PM

PROYECTO: 2316 SAN CRISTÓBAL SIN BARRERAS, SALUD, BIENESTAR Y OPORTUNIDADES PARA TODOS

OBJETIVO: 18381 Contribuir a la reducción de inequidades y problemas de salud pública en la población de la Localidad de San Cristóbal, mediante la implementación de acciones preventivas y el fortalecimiento de condiciones físicas y mentales, mejorando el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo de la comunidad. Esto se logrará mediante la articulación con la Red Distrital de Salud Mental, la provisión de apoyo a personas con discapacidad y sus cuidadores, la reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, la promoción de una salud sexual y reproductiva consciente e informada en todas las etapas de la vida, y el desarrollo de estrategias de cuidado complementarias en salud física y nutricional, y acciones complementarias en salud para cuidadores y cuidadoras de personas con Discapacidad.

META:	5685	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	VINCULAR 1200.0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y CUIDADORAS, EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN SALUD				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		1200
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		300		PONDERACIÓN VERTICAL:	17
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inicia proceso de formulación del proyecto tipo		
Febrero	0	0	Reunión con formuladores y enlace de planeación. Reunión con formuladores y enlace de planeación y gerente. Reunión alcalde local, lider del area, jefe y enlace de planeación. Presentación y seguimiento actividades propuestas para iniciar contrucción de anexo técnico		
Marzo	0	0	Anexo técnico realizado y entregado a planeación para revisión. Equipo de formuladores construyendo estudio de mercado y estudio previo		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	300	0			

META:	5686	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	VINCULAR 1600.0 PERSONAS A LAS ACCIONES DESARROLLADAS DESDE LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA EN RESPUESTA AL CONSUMO DE SPA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1600
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		400	PONDERACIÓN VERTICAL:		17
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inicia proceso de formulación del proyecto tipo 2026		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 1.21 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	Reunión con formuladores y enlace de planeación Reunión con formuladores y enlace de planeación y gerente Reunión alcalde local, líder del área, jefe y enlace de planeación Presentación y seguimiento actividades propuestas para iniciar construcción de anexo técnico	
Marzo	0	0	Anexo técnico realizado y entregado a planeación para revisión Equipo de formuladores construyendo estudio de mercado y estudio previo	
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	400	0		

META:	5036	VIGENCIA:	2024	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	BENEFICIAR 2000.0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL - AYUDAS TÉCNICAS (NO INCLUIDAS EN LOS PLANES DE BENEFICIOS)				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:	2000		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	500		PONDERACIÓN VERTICAL:	0	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0			
Febrero	0			
Marzo	0			
Abril	0			
Mayo	0			
Junio	0			
Julio	0			
Agosto	0			
Septiembre	0			
Octubre	0			
Noviembre	0			
Diciembre	500			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 1.21 PM

META:	5688	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	BENEFICIAR 2000.0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL - AYUDAS TÉCNICAS (NO INCLUIDAS EN LOS PLANES DE BENEFICIOS)				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:	2000	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		500		PONDERACIÓN VERTICAL:	17
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inicia estructuración del paquete pre contractual.		
Febrero	0	0	Reunión con formuladores y enlace de planeación. Reunión con formuladores y enlace de planeación y gerente. Reunión alcalde local, líder del área, jefe y enlace de planeación. Presentación y seguimiento actividades propuestas para iniciar contrucción de anexo técnico. Entrega de elementos y descripciones de ayudas técnicas para revisar por el equipo de planeación. Revisión y devolución de elementos y descripciones con observaciones para modificación por parte del área.		
Marzo	0	0	Entrega de anexo técnico para revisión de planeación. Revisión y devolución de anexo técnico con observaciones para su correspondiente modificación por parte del área Elaboración y envío de documentos para revisión y aprobación de "solicitud vigencia futura" por parte de enlace de planeación a jefe del área.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	500	0			

META:	5690	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	VINCULAR 2000.0 PERSONAS PERSONAS A LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CONSCIENTE EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		2000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			500	PONDERACIÓN VERTICAL:	17
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inicia formulación del proyecto		
Febrero	0	0	Reunión con formuladores y enlace de planeación. Reunión con formuladores y enlace de planeación y gerente. Reunión alcalde local, lider del area, jefe y enlace de planeación. Presentación y seguimiento actividades propuestas para iniciar contrucción de anexo técnico.		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 1.21 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Marzo	0	0	Anexo técnico realizado y entregado a planeación para revisión Equipo de formuladores construyendo estudio de mercado y estudio previo.	
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	500	0		

META:	5692	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	5
NOMBRE META:	VINCULAR 3200.0 PERSONAS EN ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SALUD FÍSICA, NUTRICIONAL Y ORAL, A TRAVÉS DEL CIRCUITO DEL CUIDADO				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:	3200		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	800		PONDERACIÓN VERTICAL:	16	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inicia etapa de formulación pre contractual	
Febrero	0	0	Reunión con formuladores y enlace de planeación. Reunión con formuladores y enlace de planeación y gerente. Reunión alcalde local, líder del área, jefe y enlace de planeación. Presentación y seguimiento actividades propuestas para iniciar construcción de anexo técnico.	
Marzo	0	0	Anexo técnico realizado y entregado a planeación para revisión. Equipo de formuladores construyendo estudio de mercado y estudio previo. En esta meta no se contemplan PP para ejecución 2026.	
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	800	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 1.21 PM

META:	5695	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	6
NOMBRE META:	BENEFICIAR 6000.0 PERSONAS CON ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:	6000	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			1500	PONDERACIÓN VERTICAL:	16
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inicia proceso de formulación pre contractual		
Febrero	0	0	Reunión con formuladores y enlace de planeación. Reunión con formuladores y enlace de planeación y gerente. Reunión alcalde local, lider del area, jefe y enlace de planeación. Presentación y seguimiento actividades propuestas para iniciar contrucción de anexo técnico. Se llevaro a cabo 2 mesas de cocreación con PP ganador. Se convocó e inició proceso de notificación a PP ganador que no asistió a las reuniones programadas desde el FDLSC		
Marzo	0	0	Anexo técnico realizado y entregado a planeación para revisión Equipo de formuladores construyendo estudio de mercado y estudio previo. Concertado e incluido en formulación		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1500	0			