

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 3.47 PM

PROYECTO: 2409 SAN CRISTOBAL INCIDENTE

OBJETIVO: 17180 Fortalecer las personas, juntas de acción comunal, organizaciones sociales e instancias de participación a través de dotaciones, ejecución de obras, programas y procesos de capacitación que permitan aumentar las capacidades para la P n c i d e n t e l a l c o c a l i d a d d e S n l C r i s t ó b a l

| | | | | | |
|--|--|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| META: | 4177 | VIGENCIA: | 2025 | SECUENCIA: | 1 |
| NOMBRE META: | FORTALECER 200.0 ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA . | | | | |
| TIPO MEDICIÓN: | SUMA | MAGNITUD POR CANTIDAD: | | 200 | |
| MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: | | 50 | | PONDERACIÓN VERTICAL: | 38 |
| PROGRAMACIÓN | | REPORTE DE EJECUCIÓN | | | |
| MES | CANTIDAD | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| Enero | 0 | 0 | Se inicia la etapa de formulación pre contractual | | |
| Febrero | 0 | 0 | Reunión con formuladores y enlace de planeación. Reunión con formuladores y enlace de planeación y gerente. Reunión alcalde local, lider del area, jefe y enlace de planeación. Presentación y seguimiento actividades propuestas para iniciar contrucción de anexo técnico y actividades propuestas por bolsa Concertación mesa de cocreación PP ganador. | | |
| Marzo | 0 | 0 | Anexo técnico realizado y entregado a planeación para revisión Equipo de formuladores construyendo estudio de mercado y estudio previo. PP: Concertado e incluido en formulación | | |
| Abril | 0 | 0 | | | |
| Mayo | 0 | 0 | | | |
| Junio | 0 | 0 | | | |
| Julio | 0 | 0 | | | |
| Agosto | 0 | 0 | | | |
| Septiembre | 0 | 0 | | | |
| Octubre | 0 | 0 | | | |
| Noviembre | 0 | 0 | | | |
| Diciembre | 50 | 0 | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------------------|--|------------|-----------------------|
| META: | 4178 | VIGENCIA: | 2025 | SECUENCIA: | 2 |
| NOMBRE META: | CAPACITAR 2600.0 PERSONAS A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL. | | | | |
| TIPO MEDICIÓN: | SUMA | MAGNITUD POR CANTIDAD: | | | 2600 |
| MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: | | 650 | PONDERACIÓN VERTICAL: | | 38 |
| PROGRAMACIÓN | | REPORTE DE EJECUCIÓN | | | |
| MES | CANTIDAD | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| Enero | 0 | 0 | Se inicia etapa de formulación pre contractual | | |

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 3.47 PM

| PROGRAMACIÓN | | REPORTE DE EJECUCIÓN | | |
|--------------|----------|----------------------|---|-----------------------|
| MES | CANTIDAD | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| Febrero | 0 | 0 | Reunión con formuladores y enlace de planeación. Reunión con formuladores y enlace de planeación y gerente. Reunión alcalde local, líder del área, jefe y enlace de planeación. Presentación y seguimiento actividades propuestas para iniciar construcción de anexo técnico. Concertación mesa de cocreación PP ganador. | |
| Marzo | 0 | 0 | Anexo técnico realizado y entregado a planeación para revisión. Equipo de formuladores construyendo estudio de mercado y estudio previo. PP: Concertado e incluido en formulación | |
| Abril | 0 | 0 | | |
| Mayo | 0 | 0 | | |
| Junio | 0 | 0 | | |
| Julio | 0 | 0 | | |
| Agosto | 0 | 0 | | |
| Septiembre | 0 | 0 | | |
| Octubre | 0 | 0 | | |
| Noviembre | 0 | 0 | | |
| Diciembre | 650 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---|
| META: | 4180 | VIGENCIA: | 2025 | SECUENCIA: | 3 |
| NOMBRE META: | FORTALECER 100.0 ORGANIZACIONES COMUNALES . | | | | |
| TIPO MEDICIÓN: | SUMA | MAGNITUD POR CANTIDAD: | 100 | | |
| MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: | 25 | | PONDERACIÓN VERTICAL: | 24 | |

| PROGRAMACIÓN | | REPORTE DE EJECUCIÓN | | |
|--------------|----------|----------------------|--|-----------------------|
| MES | CANTIDAD | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| Enero | 0 | 0 | Se inicia etapa de formulación pre contractual | |
| Febrero | 0 | 0 | Reunión con formuladores y enlace de planeación. Reunión con formuladores y enlace de planeación y gerente. Reunión alcalde local, líder del área, jefe y enlace de planeación Presentación y seguimiento actividades propuestas. | |
| Marzo | 0 | 0 | Equipo de formuladores construyendo justificación técnica para adición a contrato, con el objetivo de dotar 20 JAC. | |
| Abril | 0 | 0 | | |
| Mayo | 0 | 0 | | |
| Junio | 0 | 0 | | |
| Julio | 0 | 0 | | |
| Agosto | 0 | 0 | | |
| Septiembre | 0 | 0 | | |
| Octubre | 0 | 0 | | |

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 3.47 PM

| PROGRAMACIÓN | | REPORTE DE EJECUCIÓN | | |
|--------------|----------|----------------------|---------------|-----------------------|
| MES | CANTIDAD | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| Noviembre | 0 | 0 | | |
| Diciembre | 25 | 0 | | |