

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 4.23 PM

PROYECTO: 2802 FORTALECIENDO VIDAS, MUJERES EN SAN CRISTÓBAL POR LA PREVENCIÓN Y AUTONOMÍA

OBJETIVO: 18111 Fortalecer y dotar las Manzanas del Cuidado en la localidad de San Cristóbal mediante una gestión coordinada entre la Secretaría Distrital de la Mujer y otros actores clave, desarrollando además estrategias que promuevan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres cuidadoras en toda su diversidad, y contribuyan a su bienestar físico, emocional y a su autonomía e impulsar procesos y acciones locales para la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, apoyar su autonomía económica, reducir la feminización de la pobreza y cerrar las brechas de género en el territorio. Así mismo desarrollar procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual en la localidad de San Cristóbal

META:	5677	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	VINCULAR 4000.0 PERSONAS EN PROCESOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1000	PONDERACIÓN VERTICAL:		25
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inicia la formulación del proyecto tipo para la vigencia 2026		
Febrero	0	0	Reunión con formuladores y enlace de planeación Reunión con formuladores y enlace de planeación y gerente Reunión alcalde local, lider del area, jefe y enlace de planeación Presentación y seguimiento actividades propuestas para iniciar contrucción de anexo técnico. Concertación mesa de cocreación PP ganador.		
Marzo	0	0	Anexo técnico realizado y entregado a planeación para revisión Anexo técnico revisado y enviado al rea para modificaciones y posterior envio a SDIS para aval técnico. Concertado e incluido en formulación		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1000	0			

META:	5678	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2	
NOMBRE META:	VINCULAR 6000.0 MUJERES CUIDADORAS A ESTRATEGIAS DE CUIDADO					
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			6000	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1500	PONDERACIÓN VERTICAL:		25	
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inicia formulación del proyecto tipo en la fase pre contractual			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 4.23 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	Reunión con formuladores y enlace de planeación Reunión con formuladores y enlace de planeación y gerente Reunión alcalde local, líder del área, jefe y enlace de planeación Presentación y seguimiento actividades propuestas para iniciar construcción de anexo técnico Concertación mesa de cocreación PP ganador.	
Marzo	0	0	Finalizando anexo técnico para entrega a revisión de planeación Pendiente revisión y validación de inclusión de PP en anexo.	
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1500	0		

META:	5679	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	VINCULAR 1600.0 MUJERES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA ECONÓMICA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1600
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		400		PONDERACIÓN VERTICAL:	25
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inicia formulación del proyecto tipo en la etapa pre contractual		
Febrero	0	0	Reunión con formuladores y enlace de planeación Reunión con formuladores y enlace de planeación y gerente Reunión alcalde local, lider del area, jefe y enlace de planeación Presentación y seguimiento actividades propuestas para iniciar contrucción de anexo técnico Concertación mesa de cocreación PP ganador		
Marzo	0	0	finalizando anexo técnico para entrega a revisión de planeación Pendiente revisión y validación de inclusión de PP en anexo		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 4.23 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	400	0		

META:	5682	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	ADECUAR Y DOTAR 2.0 ESPACIOS EN LAS MANZANAS DEL CUIDADO				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:	2		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	1		PONDERACIÓN VERTICAL:	25	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inicia proceso de formulación	
Febrero	0	0	Reunión con formuladores y enlace de planeación Area en proceso de gestión y definición con el sector frente al punto a definir para dotación	
Marzo	0	0	Pendiente seguimiento para iniciar formulación	
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1	0		