

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 4.24 PM

**PROYECTO: 2805 SAN CRISTÓBAL: OPORTUNIDADES PARA UN FUTURO REVERDECIDO**

**OBJETIVO: 17625 Fortalecer la oferta de servicios ecosistémicos a nivel local, a través de la generación de acciones de renaturalización, conservación, conectividad y restauración ecológica, como estrategia para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal de la Localidad y la garantía del flujo de materia, nutrientes y energía entre parches naturales urbanos, mejorando la biodiversidad, la calidad ambiental y la resiliencia de los ecosistemas urbanos y naturales**

META:	5711	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	GENERAR 4000.0 METROS CUADRADOS DE ÁREAS RENATURALIZADAS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1000		PONDERACIÓN VERTICAL:	25
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero de 2026 se adelantaron las actividades correspondientes a la etapa precontractual y de vinculación del talento humano requerido, necesarias para la adecuada ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo. En este periodo se llevó a cabo la contratación por prestación de servicios (CPS) del personal requerido para apoyar el desarrollo de los proyectos, garantizando la disponibilidad de los perfiles técnicos y profesionales necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas para el 2026. Este proceso incluyó la estructuración, revisión y formalización de los contratos, conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes.		
Febrero	0	0	En relación con la meta de Generar 4.000 m2 de áreas renaturalizadas, durante el periodo reportado se adelantaron avances significativos en la etapa de formulación y estructuración del proceso, orientados a garantizar la adecuada implementación de las jornadas en el territorio. En este sentido, se desarrollaron actividades asociadas a la consolidación de documentos técnicos, administrativos y financieros, incluyendo la definición del alcance del proyecto, identificación de la población objetivo, proyección de cobertura, estimación de costos y análisis de necesidades operativas para la ejecución.		
Marzo	0	0	En relación con la meta de Generar 4.000 m2 de áreas renaturalizadas, durante el mes de marzo de 2026 se culminó satisfactoriamente la etapa de formulación y estructuración del proceso, consolidando todos los componentes técnicos, administrativos y financieros necesarios para su implementación. En este sentido, se finalizó la elaboración y ajuste de los documentos de la formulación, incluyendo la definición precisa del alcance del proyecto, la caracterización de la población objetivo, la proyección de cobertura y la estimación detallada de costos asociados a la ejecución.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			

**SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO**

**21/05/2026 4.24 PM**

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Diciembre	1000	0		

<b>META:</b>	5712	<b>VIGENCIA:</b>	2025	<b>SECUENCIA:</b>	2
<b>NOMBRE META:</b>	LOGRAR Y/O MANTENER 10.0 HECTAREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA				
<b>TIPO MEDICIÓN:</b>	SUMA	<b>MAGNITUD POR CANTIDAD:</b>		10	
<b>MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:</b>		2.5	<b>PONDERACIÓN VERTICAL:</b>	25	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero de 2026 se adelantaron las actividades correspondientes a la etapa precontractual y de vinculación del talento humano requerido, necesarias para la adecuada ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo. En este periodo se llevó a cabo la contratación por prestación de servicios (CPS) del personal requerido para apoyar el desarrollo de los proyectos, garantizando la disponibilidad de los perfiles técnicos y profesionales necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas para el 2026. Este proceso incluyó la estructuración, revisión y formalización de los contratos, conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes.	
Febrero	0	0	En relación con la meta de Lograr y/o mantener 10 hectáreas en proceso de restauración ecológica, durante el periodo reportado se adelantaron avances significativos en la etapa de formulación y estructuración del proceso, orientados a garantizar la adecuada implementación de las jornadas en el territorio. En este sentido, se desarrollaron actividades asociadas a la consolidación de documentos técnicos, administrativos y financieros, incluyendo la definición del alcance del proyecto, identificación de la población objetivo, proyección de cobertura, estimación de costos y análisis de necesidades operativas para la ejecución	
Marzo	0	0	En relación con la meta de Lograr y/o mantener 10 hectáreas en proceso de restauración ecológica, durante el mes de marzo de 2026 se culminó satisfactoriamente la etapa de formulación y estructuración del proceso, consolidando todos los componentes técnicos, administrativos y financieros necesarios para su implementación. En este sentido, se finalizó la elaboración y ajuste de los documentos de la formulación, incluyendo la definición precisa del alcance del proyecto, la caracterización de la población objetivo, la proyección de cobertura y la estimación detallada de costos asociados a la ejecución	
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	2.5	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 4.24 PM

META:	5713	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	REALIZAR 5.0 HECTAREAS CON ACCIONES DE CONSERVACIÓN				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			5
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1.25		PONDERACIÓN VERTICAL:	25
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero de 2026 se adelantaron las actividades correspondientes a la etapa precontractual y de vinculación del talento humano requerido, necesarias para la adecuada ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo. En este periodo se llevó a cabo la contratación por prestación de servicios (CPS) del personal requerido para apoyar el desarrollo de los proyectos, garantizando la disponibilidad de los perfiles técnicos y profesionales necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas para el 2026. Este proceso incluyó la estructuración, revisión y formalización de los contratos, conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes.		
Febrero	0	0	En relación con la meta de Realizar acciones de conservación en 5 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal, durante el periodo reportado se adelantaron avances significativos en la etapa de formulación y estructuración del proceso, orientados a garantizar la adecuada implementación de las jornadas en el territorio. En este sentido, se desarrollaron actividades asociadas a la consolidación de documentos técnicos, administrativos y financieros, incluyendo la definición del alcance del proyecto, identificación de la población objetivo, proyección de cobertura, estimación de costos y análisis de necesidades operativas para la ejecución.		
Marzo	0	0	En relación con la meta de Realizar acciones de conservación en 5 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal, durante el mes de marzo de 2026 se culminó satisfactoriamente la etapa de formulación y estructuración del proceso, consolidando todos los componentes técnicos, administrativos y financieros necesarios para su implementación. En este sentido, se finalizó la elaboración y ajuste de los documentos de la formulación, incluyendo la definición precisa del alcance del proyecto, la caracterización de la población objetivo, la proyección de cobertura y la estimación detallada de costos asociados a la ejecución.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1.25	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 4.24 PM

META:	5714	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	INTERVENIR 4.0 HECTAREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		25
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero de 2026 se adelantaron las actividades correspondientes a la etapa precontractual y de vinculación del talento humano requerido, necesarias para la adecuada ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo. En este periodo se llevó a cabo la contratación por prestación de servicios (CPS) del personal requerido para apoyar el desarrollo de los proyectos, garantizando la disponibilidad de los perfiles técnicos y profesionales necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas para el 2026. Este proceso incluyó la estructuración, revisión y formalización de los contratos, conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes.		
Febrero	0	0	En relación con la meta de Intervenir 4 hectáreas de conectores ecosistémicos, durante el periodo reportado se adelantaron avances significativos en la etapa de formulación y estructuración del proceso, orientados a garantizar la adecuada implementación de las jornadas en el territorio. En este sentido, se desarrollaron actividades asociadas a la consolidación de documentos técnicos, administrativos y financieros, incluyendo la definición del alcance del proyecto, identificación de la población objetivo, proyección de cobertura, estimación de costos y análisis de necesidades operativas para la ejecución.		
Marzo	0	0	En relación con la meta de Intervenir 4 hectáreas de conectores ecosistémicos, durante el mes de marzo de 2026 se culminó satisfactoriamente la etapa de formulación y estructuración del proceso, consolidando todos los componentes técnicos, administrativos y financieros necesarios para su implementación. En este sentido, se finalizó la elaboración y ajuste de los documentos de la formulación, incluyendo la definición precisa del alcance del proyecto, la caracterización de la población objetivo, la proyección de cobertura y la estimación detallada de costos asociados a la ejecución.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			