


 <b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b> Nit. 891.118.119-9	<b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>		 modelo integrado de planeación y gestión
	<b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo		
	<b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación		
	<b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública		
	<b>FORMATO:</b>		
	<b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>		
<b>Fecha:</b> 20-03-2024	<b>Versión:</b> 02	<b>Código:</b> FOR-GCP-18	<b>Página:</b> 1 de 2

<b>ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.001 CONTRATO No. MCSAMCCO112-2026</b>	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	CONSORCIO INGENIERIA CING
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR
<b>NIT No.</b>	902.064.045-8
<b>CONTRATO N°</b>	MCSAMCCO112-2026
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, ADECUACIONES FÍSICAS Y MEJORAS DE LAS SEDES JOSÉ HILARIO LOPEZ, COLEGIO MUNICIPAL EUGENIO FERRO FALLA, ECOPELROL, SAN MIGUEL Y TECNICO AGRICOLA LA VEGA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CIENTO SETENTA MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$170.076.832).
<b>TIEMPO DE DURACIÓN</b>	DOS (02) MESES
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	13 DE MAYO DE 2026

En el Municipio de Campoalegre – Huila el 29 del mes de mayo de 2026, se reunieron en las oficinas de la Alcaldía Municipal, el señor **JUAN CAMILO PABON ANDUQUIA**, representante legal de **CONSORCIO INGENIERIA CING** -como contratista y **CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR** como Director Operativo del Municipio de Campoalegre en calidad de Supervisor, con el fin de solicitar la inclusión de 3 ítems adicionales dentro de las especificaciones técnicas del contrato de Obra No. MCSAMCCO112-2026, conforme a las siguientes consideraciones:

1. Que el día 08 de mayo de 2026, se suscribió el contrato de Obra No. MCSAMCCO112-2025 cuyo objeto es “REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, ADECUACIONES FÍSICAS Y MEJORAS DE LAS SEDES JOSÉ HILARIO LOPEZ, COLEGIO MUNICIPAL EUGENIO FERRO FALLA, ECOPELROL, SAN MIGUEL Y TECNICO AGRICOLA LA VEGA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

 <b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b> Nit. 891.118.119-9	<b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>		 <small>modelo integrado de planeación y gestión</small>
	<b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo		
	<b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación		
	<b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública		
	<b>FORMATO:</b> <b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>		
<b>Fecha:</b> 20-03-2024	<b>Versión:</b> 02	<b>Código:</b> FOR-GCP-18	<b>Página:</b> 2 de 2

- De acuerdo con la solicitud presentada por el rector de la Institución Educativa Ecopetrol y lo analizado durante el Comité Técnico realizado el día 27 de mayo de 2026, con la participación de la Dirección Operativa, el contratista y la rectoría de la institución, se evaluó la necesidad de realizar una modificación al contrato vigente mediante la incorporación de nuevos ítems relacionados con la intervención de cubiertas.

Durante la revisión efectuada se evidenció que tres salones de la institución presentan filtraciones de agua a través de los muros durante las temporadas de lluvia, situación que afecta las condiciones de uso de los espacios académicos y genera riesgo de deterioro de la infraestructura existente. Por tal motivo, el comité consideró técnicamente viable y necesario incluir actividades orientadas a la reparación y mejoramiento de las cubiertas de dichos salones, con el fin de mitigar las filtraciones y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.



Adicionalmente, se informó que la anterior rectoría había solicitado la destinación de recursos para la pintura de diferentes áreas de la institución. En virtud de lo anterior, y considerando la prioridad de atender las afectaciones ocasionadas por las filtraciones, el comité propuso realizar un balance de las cantidades inicialmente previstas para pintura, ajustando las cantidades requeridas y liberando recursos que permitan la incorporación de los nuevos ítems de cubierta, sin afectar las necesidades esenciales de mantenimiento de la institución.

- En el desarrollo de la ejecución del contrato, y en atención a las necesidades presentadas por la comunidad educativa, se evidenció la necesidad de incluir 3 ítems adicionales en las especificaciones técnicas de dicho contrato, sin afectar el presupuesto inicialmente aprobado.

Entre los elementos requeridos se incluyen insumos como canal galvanizado, perfil metálicos y tejas máster 1000, para el adecuado funcionamiento de la institución educativa

- Dichos ítems no fueron contemplados en la etapa inicial del contrato, en razón a que la Institución Educativa había priorizado dentro de sus necesidades únicamente la ejecución de actividades de pintura en muros internos y externos. Sin embargo, posteriormente se evidenció la necesidad de intervenir las cubiertas de tres salones debido a las filtraciones de agua que se presentan durante las temporadas de lluvia.



la incorporación de estos nuevos ítems se considera fundamental para garantizar la adecuada conservación de la infraestructura educativa, prevenir el deterioro de los espacios académicos y asegurar condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades institucionales. A continuación, se relacionan los ítems adicionales propuestos para su incorporación al contrato:

 <b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b> Nit. 891.118.119-9	<b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>		 modelo integrado de planeación y gestión
	<b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo		
	<b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación		
	<b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública		
	<b>FORMATO:</b>		
	<b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>		
<b>Fecha:</b> 20-03-2024	<b>Versión:</b> 02	<b>Código:</b> FOR-GCP-18	<b>Página:</b> 3 de 2



ITEM	PRODUCTO	UNID	CANT	VL UNIT
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, LONGITUD DE DESARROLLO HASTA 0,60 MT. INCLUYE MANO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN BAJANTE, ANCLAJES EN PERFIL DE 2"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA.	ML	54,36	\$ 95.789
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA TIPO PERFIL METÁLICO 4X8 CAL 18. INCLUYE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	ML	54	\$ 78.981
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA MASTER 1000 1X6 M AZUL CAL.28 0.36 MM, INCLUYE SET DE FIJACION, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M <sup>2</sup>	336,8	\$ 75.586

5. Con el fin de garantizar la ejecución de las nuevas actividades requeridas, se hace necesario realizar el ajuste de las cantidades inicialmente previstas en los ítems 8.1 Localización y Replanteo, 9.1 Pintura Interior y 9.2 Pintura Exterior, de acuerdo con las necesidades identificadas durante la revisión técnica del proyecto y las modificaciones planteadas para su adecuada ejecución.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a ajustar el presupuesto oficial mediante la incorporación de los tres (3) nuevos ítems requeridos para la intervención de las cubiertas. Así mismo, se realiza el correspondiente ajuste de cantidades de obra, de conformidad con las necesidades identificadas en campo y los recursos disponibles:



				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANT.	VALOR
<b>PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO FERRO FALLA</b>					
PRESUPUESTO DE OBRA PARA SUMINISTRO E INTLACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS SEDE PRINCIPAL EFF					
ID	DESCRIPCIÓN	UND	VL UNITARIO		
<b>1.0</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	\$ 3.934	90,00	\$ 354.045
1.2	DESMONTE DE PUERTAS	UND	\$ 15.869	15,00	\$ 238.037
1.3	DESMONTE DE TANQUES EN ASBESTO CEMENTO	UND	\$ 26.669	6,00	\$ 160.014

 <b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b> Nit. 891.118.119-9	<b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>		 modelo integrado de planeación y gestión
	<b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo		
	<b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación		
	<b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública		
	<b>FORMATO:</b>		
	<b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>		
<b>Fecha:</b> 20-03-2024	<b>Versión:</b> 02	<b>Código:</b> FOR-GCP-18	<b>Página:</b> 4 de 2



ID	DESCRIPCIÓN	UND	VL UNITARIO		
<b>2.0</b>	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>				
2.1	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE TANQUE DE 1000L	UND	\$ 910.809	6,00	\$ 5.464.854
2.2	SUMINISTRO E INSTLACIÓN UNIDAD SANITARIA	UND	\$ 578.790	15,00	\$ 8.681.850
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1/2 " DE PRESION, INCLUYE REGATA	ML	\$ 23.214	20,00	\$ 464.280
<b>3.0</b>	<b>PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS</b>				
3.1	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE PAÑETA PARA REPARACION DE MUROS EN LOS BAÑOS	M2	\$ 25.453	5,0	\$ 127.265
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA A II MANOS	M2	\$ 20.084	54,0	\$ 1.084.536
3.3	SUMINISTRO E INSTALCION DE ENCHAPE PARA REMIENTO EN PAREDES	M2	\$ 91.956	7,0	\$ 643.692
3.4	SUMINISTRO E INSTALCION DE ENCHAPE PARA REMIENTO EN PISOS	M2	\$ 103.506	15,0	\$ 1.552.590
<b>4.0</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
4.1	SUMINISTRO E INSTACION DE PUERTAS METALICAS, PARA LAS UNIDADES SANITARIAS, CAL 18, INCLUYE PINTURA.	UND	\$ 330.000	15,0	\$ 4.950.000
PRESUPUESTO DE OBRA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EL PVC					
<b>5</b>	<b>RETIRO DE ESTRUCTURA, DEMOLICIONES Y RESANES</b>				
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	\$ 3.934	305,00	\$ 1.199.870
5.2	DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA Y LAMINAS DE CIELORASO EN ICOPOR.	M2	\$ 11.449	305,00	\$ 3.491.945
<b>6.0</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA CORRIENTE DOBLE 110V	UND	\$ 107.373	6,00	\$ 644.238
6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60, 40W, 3600LM, 4000K 100-277V, MARCA PROTON LED O SIMILAR 25.000 HORAS DE VIDA ÚTIL, IP65, ON-OFF. CON EXTENSIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO MÁXIMO 1.0M Y CLAVIJA 10A CON POLO A TIERRA. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETIE Y RETILAP, SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	\$ 185.300	24,00	\$ 4.447.200
<b>7.0</b>	<b>CIELO RASO</b>				

 <b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b> Nit. 891.118.119-9	<b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>		 <small>modelo integrado de planeación y gestión</small>
	<b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo		
	<b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación		
	<b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública		
	<b>FORMATO:</b>		
	<b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>		
<b>Fecha:</b> 20-03-2024	<b>Versión:</b> 02	<b>Código:</b> FOR-GCP-18	<b>Página:</b> 5 de 2

7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2	\$ 75.240	305,00	\$ 22.948.200
<b>PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ECOPETROL</b>					
PRESUPUESTO DE OBRA PARA PINTURA DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS SEDE PRINCIPAL					
<b>ID</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UND</b>	<b>VL UNITARIO</b>		
<b>8.0</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
8.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	\$ 3.934	410,00	\$ 1.612.940
<b>ID</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UND</b>	<b>VL UNITARIO</b>		
9.0	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS				
9.1	REPINTE PINTURAS MUROS INTERNOS,	M2	\$ 12.700	410,00	\$ 5.207.000
9.2	REPINTE PINTURAS MUROS EXTERNOS	M2	\$ 17.200	410,00	\$ 7.052.000
<b>ID</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UND</b>	<b>VL UNITARIO</b>		
<b>CUBIERTAS - ESTRUCTURA DE CUBIERTAS</b>					
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, LONGITUD DE DESARROLLO HASTA 0,60 MT. INCLUYE MANO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN BAJANTE, ANCLAJES EN PERFIL DE 2"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA.	ML	\$ 95.789	54,36	\$ 5.207.090
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA TIPO PERFIL METÁLICO 4X8 CAL 18. INCLUYE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	ML	\$ 78.981	54,00	\$ 4.264.974
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA MÁSTER 1000 1X6 M AZUL CAL.28 0.36 MM, INCLUYE SET DE FIJACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	\$ 75.586	336,80	\$ 25.457.365
<b>PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VEGA DE ORIENTE</b>					
PRESUPUESTO DE OBRA PARA ACCESORIOS DE UNIDADES SANITARIAS Y MESON ESCOLAR DEL SEDE PRINCIPAL					
<b>ID</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UND</b>	<b>VL UNITARIO</b>		
10	PRELIMINARES				
10.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	\$ 3.934	20,00	\$ 78.680,00
10.2	DEMOLICION DE MESÓN EXISTENE	M2	\$ 17.523	3,42	\$ 59.929
<b>ID</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UND</b>	<b>VL UNITARIO</b>		
<b>11</b>	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>				
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS	UND	\$ 114.949	6,00	\$ 689.694,00

 <b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b> Nit. 891.118.119-9	<b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>		 modelo integrado de planeación y gestión
	<b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo		
	<b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación		
	<b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública		
	<b>FORMATO:</b> <b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>		
<b>Fecha:</b> 20-03-2024	<b>Versión:</b> 02	<b>Código:</b> FOR-GCP-18	<b>Página:</b> 6 de 2

ID	DESCRIPCIÓN	UND	VL UNITARIO		
<b>12</b>	<b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>				
12.1	MESÓN PARA EL RESTAURANTE ESCOLAR, DE DIMENSIONES DE 0,60M X 3,42 M, e= 0.10m( NCLUYE ACERO DE DE REFUERZO Y FORMALETAS)	UND	\$ 488.200	2,00	\$ 976.400
<b>13</b>	<b>PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS</b>				
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MESÓN, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	\$ 93.905	11,00	\$ 1.032.955
<b>PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL</b>					
<b>PRESUPUESTO DE OBRA ESCUELA EL TAVOR</b>					
ID	DESCRIPCIÓN	UND	VL UNITARIO		
<b>14</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
14.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	\$ 3.934	77,00	\$ 302.918
14.2	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	\$ 26.542	77,00	\$ 2.043.734
<b>15</b>	<b>CUBIERTAS - ESTRUCTURA DE CUBIERTAS</b>				
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA	M2	\$ 65.230	77,00	\$ 5.022.710
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE	ML	\$ 84.616	9,00	\$ 761.544
<b>16</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>				
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE PARA PLACA DE BAÑOS	M2	\$ 30.253	7,00	\$ 211.771
<b>17</b>	<b>ACABADOS</b>				
17.1	PINTURAS MUROS EXTERNOS INTERNOS	M2	\$ 20.230	258,00	\$ 5.219.340
<b>PRESUPUESTO DE OBRA ESCUELA VENECIA</b>					
ID	DESCRIPCIÓN	UND	VL UNITARIO		
<b>18</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
18.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	\$ 3.934	69,00	\$ 271.446
<b>19</b>	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>				
19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON POZUELO DE 2" Y REJILLA 2" PARA LAVADERO Y ALBERCA	UND	\$ 50.834	1,00	\$ 50.834
<b>20</b>	<b>PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS</b>				

 <b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b> Nit. 891.118.119-9	<b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>		 <small>modelo integrado de planeación y gestión</small>
	<b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo		
	<b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación		
	<b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública		
	<b>FORMATO:</b>		
	<b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>		
<b>Fecha:</b> 20-03-2024	<b>Versión:</b> 02	<b>Código:</b> FOR-GCP-18	<b>Página:</b> 7 de 2


20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PISO PARA EL SALÓN	M2	\$ 90.250	45,50	\$ 4.106.375
20.1	PINTURAS MUROS EXTERNOS INTERNOS INCLUYE ESTUCO	M2	\$ 27.590	172,00	\$ 4.745.480
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 130.827.795</b>
					\$ 39.248.339,00
	<b>Administracion</b>	<b>A</b>		<b>A</b>	<b>\$ 32.706.949</b>
	<b>Imprevisto</b>	<b>I</b>		<b>I</b>	<b>\$ 1.308.278</b>
	<b>Utilidad</b>	<b>U</b>		<b>U</b>	<b>\$ 5.233.112</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 170.076.134</b>

Como soporte de la presente modificación, se anexan el Acta de Comité Técnico, en la cual se analizó y aprobó la necesidad de la intervención, así como el Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra que sustenta los ajustes realizados al presupuesto del contrato.




Que la presente acta se firma por los que en ella intervienen, el día 29 del mes de mayo de 2026.



**CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR**  
Director Operativo



**JUAN CAMILO PABON ANDUQUIA R/L**  
CONSORCIO INGENIERIA CING  
Contratista

<b>PROYECTADO POR:</b> 	<b>REVISADO POR:</b> 	<b>APROBADO POR:</b> 
<b>NOMBRE:</b> Daniel Francisco Gutiérrez Casanova	<b>NOMBRE:</b> Cristhian Ricardo López Cuellar	<b>NOMBRE:</b> Cristhian Ricardo López Cuellar
<b>CARGO:</b> Apoyo profesional	<b>CARGO:</b> Director Operativo	<b>CARGO:</b> Director Operativo