

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

CONTRATO No. 0005 DE 2026
Periodo de verificación: del 01 al 30 de abril de 2026
Fecha de Elaboración del Informe: 20 de abril de 2026
Número de Informe 04

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
CONTRATISTA:	LINA MARCELA ZAPATA VERGARA
NIT:	1.000.406.612
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	7 DE ENERO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	9 DE ENERO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP:	20260000013 DEL 2 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20260000009 DEL 2 DE ENERO DE 2026
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$35.164.452)
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	SEIS (6) MESES CONTADOS PARTIR DE LA PARAMETRIZACIÓN DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II.

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	HERNAN DAVID HENAO CASTRILLÓN

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 0005 de 2026 se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La contratista ha cumplido a cabalidad el objeto contractual, el alcance y cada una de las obligaciones del presente contrato, tal y como se detalla en el informe de actividades presentado por ella en el mes de ABRIL de 2026.

Se deja constancia que se revisaron los riesgos contemplados en el presente contrato y se evidencia que no se ha materializado ninguno de ellos.

En el presente mes se harán los descuentos respectivos conforme a las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, tal y como se han hecho en los pagos anteriores, así:

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%	
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%	
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%	
Retención estampilla IUE ordenanza 12/2014	0,40%	
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,00%	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para todos los efectos legales, la contratista ha realizado los pagos de aportes al sistema de seguridad social, relacionados así:

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
Diciembre	9498273007	\$215.000	\$275.100	\$9.000	\$499.100
Enero	9498830242	\$215.000	\$275.100	\$9.000	\$499.100
Febrero	9499215946	\$295.600	\$378.400	\$12.500	\$686.500
Marzo	9501678793	\$293.100	\$375.200	\$12.300	\$680600

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe parcial de la relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato).

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Dirección Jurídica Administrativa	20260000013	20260000009	\$35.164.452

La ejecución financiera del contrato a la fecha es la siguiente:

Periodo	Valor Cobro Mes	Valor Cobrado Acumulado Mes	Ejecución Acumulada	Saldo Contrato	Ejecución Pendiente
Del 9 al 31 de enero de 2026	\$4.297.877	\$4.297.877	\$4.297.877	\$30.866.575	\$30.866.575
Del 1 al 28 de febrero	\$5.860.742	\$5.860.742	\$10.158.619	\$25.005.833	\$25.005.833
Del 1 al 31 de marzo	\$5.860.742	\$5.860.742	\$16.019.361	\$19.145.091	\$19.145.091
Del 01 al 30 de abril	\$5.860.742	\$5.860.742	\$21.879.833	\$13.284.619	\$13.284.619

Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	\$35.164.452
-----------------------------	--------------

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

Adiciones	N/A
Total valor del contrato/convenio más adiciones	\$35.164.452
Pagos Realizados (Acumulado)	\$21.879.833
Recursos no ejecutados (si aplicó)	\$13.284.619
Total De recursos reintegrados (si aplica)	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	62.2%

4. INFORME JURÍDICO:

En el presente contrato a la fecha no se han presentados imposición de multas y/o declaratoria de incumplimiento.

El presente contrato no ha tenido prórrogas, adiciones ni otrosíes.

Actualmente se encuentra vigente la presente garantía:

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora del Estado SA	65-46-101064418	Cumplimiento	07/01/2026	07/01/2027	08/01/2026	\$3.516.445,20

Conforme a lo anteriormente descrito, se deja constancia que la contratista ha cumplido a la fecha el objeto, alcance y obligaciones del presente contrato.



HERNAN DAVID HENAO CASTRILLÓN

Supervisor y/o Interventor

Medellín, 20 de abril de 2026

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

Nota: Este informe debe ir asociado al Expediente electrónico creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+.