



ALCALDÍA DE
PIENDAMÓ- TUNÍA

NIT. 891.500.856-6

2 MAR 2026
3: pm

INFORME FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 146-2026

INFORME ADMINISTRATIVO

NOMBRE CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PIENDAMÓ-TUNÍA	NIT CONTRATANTE:	N.º 901.956.621-5
NOMBRE CONTRATISTA:	ASOCOMUNAL R.L JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 10.753.261
CORREO:		DIRECCIÓN:	CAMILO TORRES
		TELÉFONO:	

INFORME JURÍDICO

OBJETO CTTO:	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, CON EL PROPÓSITO DE COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO PIENDAMO – TUNÍA CON BPIN No 202500000000115".		
FECHA CONVENIO:	30 DE ENERO DE 2026	MODALIDAD:	MINIMA CUANTIA
PLAZO INICIAL:	90 DIAS CALENDARIO	CLASE/TIPO:	CONVENIO SOLIDARIO
FECHA DE INICIO:	03 DE FEBRERO 2026	FECHA DE TERMINACION CONTRATUAL:	30 DE ABRIL DE 2026
		FECHA DE TERMINACION:	30 DE ABRIL DE 2026
OFICINA GESTORA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
SUPERVISOR:	ARNOBY PECHENE GUTIERREZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 76.292.201 de Morales

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL APOORTE MUNICIPAL:	SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$ 77,411,870.0)		
VALOR DEL APOORTE COMUNITARIO	SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 6,141,378.0)		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:	\$0,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 83,553,248.0)		
NUMERO Y FECHA DEL CDP	Nº 166 DEL 20 DE ENERO DE 2026		
NUMERO Y FECHA DEL RP	Nº 178 DEL 30 DE ENERO DE 2026		
RUBRO (S):	240211206.03- 240211206-0600- 202500000000115- 1.0-1.2.4.3.04-1- Actual-ENTIDAD-1	240211206.03- 240211206-0600- 202500000000115- 1.0-1.3.2.2.08-1- Actual-ENTIDAD-1	240211400- 240211400-0600- 202500000000115- 1.0-1.2.4.3.03-1- Actual-ENTIDAD-1

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO


Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	100 %
--	-------





REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA.

ZONAS DE INTERVENCION EN BARRIOS UNIDOS.




Es necesario aclarar que, para las actividades de rocería de material vegetal, el cual incluye retiro de sobrantes, tiene un ancho promedio de 1.5 metros a cada lado de la vía, así mismo, la actividad de Limpieza y/o rehabilitación de cunetas y desagües se desarrolló con unas medidas promedio de un ancho de 0.5 m y alto de 0.4 m, estas medidas fueron implementadas en todos los lugares donde se desarrollaron dichas actividades.

SECTOR LOS MERA EN LA VEREDA CORRALES
--

1-Limpieza y/o rehabilitación de cunetas.





SECTOR NUEVA SUECIA EN LA VEREDA LA ESPERANZA


1-Limpieza y/o rehabilitación de cunetas.






SECTOR EN LA VEREDA LOS TEJARES

1-Limpieza y/o rehabilitación de cunetas.



2-Roceria de material vegetal incluye retiro de sobrantes ancho 3mts.





SECTOR EN EL BARRIO VILLA MERCY

1-Limpieza y/o rehabilitación de cunetas.



2-Roceria de material vegetal incluye retiro de sobrantes ancho 3mts.





1-Limpieza y/o rehabilitación de cunetas.



2-Roceria de material vegetal incluye retiro de sobrantes ancho 3mts.




3- Limpieza y/o rehabilitación de cunetas y desagües





3- Excavación de material común y retiro de sobrantes.




4- Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado (16")-NP-1.





7- Construcción de sumidero sencillo en concreto de 21 Ma incluye tapa y acero de refuerzo.



8- Suministro e instalación de rejilla marco 1'-1/4"X1/8", Contramarco 1"X1/8", Varilla de 1/2".



11- Suministro e Instalación de carpeta asfáltica mezcla MDC-19 Esp=8cm



12- Relleno compactado con material de la excavación.







OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Actualmente, el convenio correspondiente al mantenimiento rutinario de vías y demás obras de mejoramiento de drenaje en el Barrio el Jardín, ha sido ejecutado en su totalidad, con la finalización de la fase de ejecución física. La Secretaría de Planeación llevó a cabo el seguimiento técnico de las actividades programadas, sin que se presentaran observaciones durante el desarrollo del convenio en relación con los ítems o actividades ejecutadas por el contratista.

El registro fotográfico que documenta las intervenciones realizadas se encuentra debidamente consolidado y ha sido incorporado tanto en la preacta como en el informe final entregado por el contratista. En dichos documentos se especifican con detalle las labores ejecutadas en el marco del convenio para la reposición y optimización de la red de alcantarillado.


ARNOY FECHENE GUTIERREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura.
Supervisor


ING. LEIDY TATIANA MUÑOZ
Apoyo Profesional a la Secretaría de Planeación



CONTRATO:	CONVENIO SOLIDARIO NO. 141-2026	 ALCALDÍA MUNICIPAL PIENDAMO - TUNIA NIT: 891.500.856-6 DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE PIENDAMO-TUNIA NIT: 891.500.856-6					
CONTRATISTA	JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ						
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA						
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. LEIDY TATIANA MUÑOZ						
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ TUNIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BARRIOS UNIDOS, PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ TUNIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN No 202500000005784.						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DIAS CALENDARIOS						
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, CON EL PROPÓSITO DE COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO PIENDAMO – TUNIA CON BPIN No 202500000000115".							
APORTE DEL MUNICIPIO							
SECTOR LOS MERA EN LA VEREDA CORRALES							
PREACTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.				EJECUTADO TOTAL
1	Limpieza y/o rehabilitación de cunetas.  	ML	2100				
							2100
2	Rocería de material vegetal incluye retiro de sobrantes, ancho 3 m  	ML	1200				
							1200,0
SECTOR NUEVA SUECIA EN LA VEREDA LA ESPERANZA							
1	Limpieza y/o rehabilitación de cunetas  	ML	2300				
							2300,0
2	Rocería de material vegetal incluye retiro de sobrantes, ancho 3 m  	ML	1300				
							1.300,00

CONTRATO:	CONVENIO SOLIDARIO NO. 141-2026	 ALCALDÍA MUNICIPAL PIENDAMO - TUNIA NIT: 891.500.856-6 DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE PIENDAMO-TUNIA NIT: 891.500.856-6					
CONTRATISTA:	JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ						
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA						
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. LEIDY TATIANA MUÑOZ						
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO TUNIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BARRIOS UNIDOS, PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO TUNIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN No 202500000005784.						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DIAS CALENDARIOS						
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, CON EL PROPÓSITO DE COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO PIENDAMO - TUNIA CON BPIN No 202500000000115".							
APORTE DEL MUNICIPIO							
SECTOR LOS MERA EN LA VEREDA CORRALES							
PREACTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.				EJECUTADO TOTAL
SECTOR BARRIO EL JARDIN							
1	Corte de pavimento flexible y rígido en red principal y acometidas, andenes, cunetas	ML	40			GPP	
	 						40.0
2	Demolicion de cunetas	M2	20				
	 						20.00
3	Excavacion de material comun y retiro de sobrantes	M3	24,7				
	 						24.7
4	Suministro e instalación de tubería pvc union mecanica para alcantarillado d =315 (12")	ML	0				
							0.00

CONTRATO: CONVENIO SOLIDARIO NO. 141-2026		 DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE PIENDAMO-TUNIA NIT: 891.500.856-6				
CONTRATISTA: JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ						
SUPERVISIÓN: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA						
APOYO A LA SUPERVISIÓN: ING. LEIDY TATIANA MUÑOZ						
OBJETO:	ALINAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO TUNIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BARRIOS UNIDOS, PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO TUNIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN No 202500000005784.					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DIAS CALENDARIOS					
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, CON EL PROPÓSITO DE COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO PIENDAMO - TUNIA CON BPIN No 202500000000115".						
APORTE DEL MUNICIPIO						
SECTOR LOS MERA EN LA VEREDA CORRALES						
PREACTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.			EJECUTADO TOTAL
5	Encamado de arena para instalación de tubería	M3	2			
	 					2.00
6	Concreto de 21 Mpa con espesor de 10 cm para respesicón de canal	M2	20			
	 					20.00
7	Construcción de sumidero sencillo en concreto de 21 mpa incluye tapa y acero de refuerzo.	UND	1			
	 					1.00
8	Suministro e intalacion de rejilla marco 1'-1/4"x1'6", Contramarco 1"x1'6", Varilla de 1/2"	ML	6,00			
	 					6.00

CONTRATO:	CONVENIO SOLIDARIO NO. 141-2026	 ALCALDIA MUNICIPAL PIENDAMO - TUNIA NIT: 891.500.856-6 DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE PIENDAMO-TUNIA NIT: 891.500.856-6				
CONTRATISTA	JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ					
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA					
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. LEIDY TATIANA MUÑOZ					
OBJETO:	ALINAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ TUNIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BARRIOS UNIDOS, PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ TUNIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN No 202500000005784.					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DÍAS CALENDARIOS					
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, CON EL PROPÓSITO DE COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO PIENDAMO – TUNIA CON BPIN No 202500000000115".						
APORTE DEL MUNICIPIO						
SECTOR LOS MERA EN LA VEREDA CORRALES						
PREACTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES						
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				EJECUTADO TOTAL
		UND	CANT.			
9	Reposicion de tapa en concreto 21 Mpa para caja de inspeccion , incluye acero de refuerzo	UND	1			
						1.00
10	Canal en concreto rígido 21 MPA esp = 0,10 cms	ML	7,8			
						7.80
11	Suministro e instalación de carpeta asfáltica mecla MDC-19 Esp=8cm	M3	4			
						4.00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP-1	Suministro e instalación de tubería pvc union mecanica para alcantarillado (16")	ML	42,00			
						42.00

CONTRATO:	CONVENIO SOLIDARIO NO. 141-2026	 DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE PIENDAMO-TUNIA NIT: 891.500.856-6				
CONTRATISTA:	JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ					
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA					
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ING. LEIDY TATIANA MUÑOZ					
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO TUNIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BARRIOS UNIDOS, PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO TUNIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN No 202500000005784.					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DIAS CALENDARIOS					
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, CON EL PROPÓSITO DE COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO PIENDAMO - TUNIA CON BPIN No 202500000000115".						
APORTE DEL MUNICIPIO						
SECTOR LOS MERA EN LA VEREDA CORRALES						
PREACTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES						
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES	UND	CANT.		EJECUTADO TOTAL
NP-2	Sardinel para cuneta, incluye acero de refuerzo		ML	10,00		
	 					10,00
SECTOR BARRIO VILLA MERCY						
1	Limpeza y/o rehabilitación de cunetas.		ML	1500		
	 					1.500,00
2	Rocería de material vegetal incluye retiro de sobrantes, ancho 3 m		ML	1000		
	 					1.000,00
SECTOR VEREDA TEJARES						
1	Limpeza y/o rehabilitación de cunetas.		ML	1500		
	 					1.500,00


CONTRATO:	CONVENIO SOLIDARIO NO. 141-2026	 DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE PIENDAMO-TUNIA NIT: 891.500.856-6					
CONTRATISTA:	JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ						
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA						
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ING. LEIDY TATIANA MUÑOZ						
OBJETO:	ALINAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO TUNIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BARRIOS UNIDOS, PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO-TUNIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN No 202500000005784.						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DIAS CALENDARIOS						
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, CON EL PROPÓSITO DE COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO PIENDAMO – TUNIA CON BPIN No 20250000000115".							
APORTE DEL MUNICIPIO							
SECTOR LOS MERA EN LA VEREDA CORRALES							
PREACTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES							
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES					EJECUTADO TOTAL
		UND	CANT.				
2	Rocería de material vegetal incluye retiro de sobrantes, ancho 3 m	ML	1000				
	 						1.000,00
3	Limpieza de alcantarillas	UND	2				
	 						2,00
SECTOR VEREDA MATARREDONDA							
1	Limpieza vfo rehabilitación de cunetas	ML	2100				
	 						2.100,00
2	Rocería de material vegetal incluye retiro de sobrantes, ancho 3 m	ML	1200				
	 						1.200,00

CONTRATO:	CONVENIO SOLIDARIO NO. 141-2026	ALCALDÍA MUNICIPAL PIENDAMO - TUNIA NIT: 891.500.856-6 DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE PIENDAMO-TUNIA NIT: 891.500.856-6				
CONTRATISTA:	JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ					
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA					
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ING. LEIDY TATIANA MUÑOZ					
OBJETO:	ALINAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO TUNIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BARRIOS UNIDOS, PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO TUNIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN No 202500000005784.					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DIAS CALENDARIOS					
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, CON EL PROPÓSITO DE COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO PIENDAMO – TUNIA CON BPIN No 202500000000115".						
APORTE DEL MUNICIPIO						
SECTOR LOS MERA EN LA VEREDA CORRALES						
PRÁCTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.			EJECUTADO TOTAL
APORTE COMUNITARIO						
SECTOR LOS MERA EN LA VEREDA CORRALES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.			EJECUTADO TOTAL
3	Limpieza y/o rehabilitación de cunetas y desagües.	m	300			
						
						300
SECTOR NUEVA SUECIA EN LA VEREDA LA ESPERANZA						
3	Limpieza y/o rehabilitación de cunetas y desagües.	m	300			
						
						300.0
SECTOR BARRIO EL JARDIN						
12	Relleno compactado con material de la excavación	M3	14,8829			
						
						14.9
	Suministro e Instalación de negro de imprimación (Emulsión Asfáltica CRL-1)	M2	50			
						
						50.0

CONTRATO:	CONVENIO SOLIDARIO NO. 141-2026		 DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE PIENDAMO-TUNIA NIT: 891.500.856-6			
CONTRATISTA:	JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ					
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA					
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ING. LEIDY TATIANA MUÑOZ					
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO TUNIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BARRIOS UNIDOS, PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO-TUNIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN No 202500000005784.					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DIAS CALENDARIOS					
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, CON EL PROPÓSITO DE COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO PIENDAMO - TUNIA CON BPIN No 202500000000115".						
APORTE DEL MUNICIPIO						
SECTOR LOS MERA EN LA VEREDA CORRALES						
PREACTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES						
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				EJECUTADO TOTAL
		UND	CANT.			
SECTOR BARRIO VILLA MERCY						
6	Limpieza y/o rehabilitación de cunetas y desagües  	ml	500			
						500.0
SECTOR VEREDA TEJARES						
4	Limpieza y/o rehabilitación de cunetas y desagües  	ML	500			
						500.0
SECTOR VEREDA MATARREDONDA						
3	Limpieza y/o rehabilitación de cunetas y desagües  	ML	300			
						300.0

Jose Aimer Mosquera R

REPRESENTANTE LEGAL ASOCOMUNAL
JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ
CONTRATISTA


 SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 ARNOY BECHERE GUTIERREZ
 SUPERVISOR

SECTOR LOS MIERA EN LA VEREDA CORRALES											
DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				MODIFICACION			EJECUCION TOTAL ACUMULADA HASTA LA FECHA			
	UNID	CANT.	VALOR	VTOTAL	+	-	VTOTAL	CANT	FECHA	VALOR	
1 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas.	ML	2.100	\$ 2.880,00	\$ 6.048.000,00		\$ -	0	2.100	\$	6.048.000,00	
2 Roca de material vegetal incluye retiro de sobrantes, ancho 3 m.	ML	1.200	\$ 3.024,00	\$ 3.628.800,00		\$ -	0	1.200	\$	3.628.800,00	
ADMINISTRACIÓN							0			\$ 6.676.800,00	
SUB TOTAL OBRA APOORTE MUNICIPIO				\$ 9.676.800,00			0,00			\$ 1.060.000,00	
SUB TOTAL OBRA APOORTE COMUNAL				\$ 10.756.800,00			0,00			\$ 10.756.800,00	
APORTE COMUNITARIO				\$ 964.000,00			0			\$	
3 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas y desagües.	ml	300,00	\$ 2.880,00	\$ 864.000,00		\$ -	0,00	300,00	\$	864.000,00	
SUB TOTAL OBRA APOORTE COMUNAL				\$ 864.000,00			\$ 0,00			\$	
VALOR SUBTOTAL DEL CONVENIO CORRALES				\$ 11.620.800,00			\$ 0,00			\$ 11.620.800,00	
SECTOR LA VEREDA LA ESPERANZA											
DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				MODIFICACION			EJECUCION TOTAL ACUMULADA HASTA LA FECHA			
	UNID	CANT.	VALOR	VTOTAL	+	-	VTOTAL	CANT	FECHA	VALOR	
1 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas.	ML	2.300,00	\$ 2.880,00	\$ 6.624.000,00		\$ -	0	2.300	\$	6.624.000,00	
2 Roca de material vegetal incluye retiro de sobrantes, ancho 3 m.	ML	1.300,0	\$ 3.024,00	\$ 3.931.200,00		\$ -	0	1.300	\$	3.931.200,00	
ADMINISTRACIÓN							0			\$ 10.555.200,00	
SUB TOTAL OBRA APOORTE MUNICIPIO				\$ 12.000.000,00			0,00			\$ 1.444.800,00	
SUB TOTAL OBRA APOORTE COMUNAL				\$ 12.864.000,00			0,00			\$ 1.444.800,00	
APORTE COMUNITARIO				\$ 2.880,00			300,00	\$		\$ 664.000,00	
SUB TOTAL OBRA APOORTE COMUNAL				\$ 864.000,00			\$ 0,00			\$ 864.000,00	
VALOR SUBTOTAL DEL CONVENIO EN LA NUEVA ESPERANZA				\$ 12.864.000,00			\$ 0,00			\$ 12.864.000,00	
SECTOR EL JARDIN											
DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				MODIFICACION			EJECUCION TOTAL ACUMULADA HASTA LA FECHA			
	UNID	CANT.	VALOR	VTOTAL	+	-	VTOTAL	CANT	FECHA	VALOR	
1 Corte de pavimento flexible y rígido en red principal y aceras, andenes, cunetas	ML	40,00	\$ 18.725,00	\$ 749.000		0,00	0,00	40,00	\$	749.000,00	
2 Demolicion de cunetas	M2	20,0	\$ 32.367,00	\$ 647.340		0,00	0,00	20,00	\$	647.340,00	
3 Excavacion de material comun y retiro de sobrantes	M3	24,7	\$ 28.992,00	\$ 714.653		0,00	0,00	24,68	\$	714.652,80	
4 Suministro e instalación de tubería pvc union mecánica para alcantarillado d =315 (127)	ML	40,0	\$ 182.097,00	\$ 7.283.880		-40,00	\$ 7.283.880,00		\$	-	
5 Encamado de arena para instalación de tubería	M3	2,0	\$ 139.877,00	\$ 279.754		0,00	0,00	2,00	\$	279.754,00	
6 Concreto de 21 Mpa con espesor de 10 cm para resquecicion de canal	M2	20,0	\$ 88.892,00	\$ 1.777.840		0,00	0,00	20,00	\$	1.777.840,00	
7 Construcción de sumidero sencillo en concreto de 21 mpa incluye tapa y acero de refuerzo.	UND	1,0	\$ 1.422.665,00	\$ 1.422.665		0,00	0,00	1,00	\$	1.422.665,00	
8 Suministro e instalación de rejilla marco 1'-1/4"X1'6"	ML	18,9	\$ 132.542,00	\$ 2.505.044		-12,9	\$ 1.709.791,80	6,00	\$	795.252,00	
9 Reposición de tapa en concreto 21 Mpa para caja de inspección, incluye acero de refuerzo	UND	1,0	\$ 341.074,00	\$ 341.074		0,00	0,00	1,00	\$	341.074,00	
10 Canal en concreto rígido 21 Mpa esp = 0,10 cms	ML	7,8	\$ 187.225,00	\$ 1.460.355		0,00	0,00	7,80	\$	1.460.355,00	
11 Suministro e instalación de carpeta asfáltica mezcla MOC-18 Esp=8cm	M3	4,0	\$ 1.670.641,00	\$ 6.682.564		0,00	0,00	4,00	\$	6.682.564,00	
ITEM NO PREVISTOS											
NP-1 Suministro e instalación de tubería pvc union mecánica para alcantarillado (16")	ML	-	\$ 204.419,00	\$ -		42,00	\$ 8.595.598,00	42,00	\$	8.595.598,00	
NP-2 Sardinia para cuneta, incluye acero de refuerzo	ML	-	\$ 40.807,38	\$ -		10,00	\$ 408.073,80	10,00	\$	408.073,80	
ADMINISTRACIÓN										\$ 23.984.169,00	
SUB TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 23.984.169,00			0,00			\$ 2.398.417,00	
10%				\$ 2.398.417,00			0,00			\$ 2.398.417,00	

	IMPREVISTOS	2%			\$ 477.284,00			0,00	\$ 477.283
		SUB TOTAL OBRA APOORTE MUNICIPIO			\$ 26.727.670,00			0,00	\$ 26.727.669,0
	APOORTE COMUNITARIO								
12	Releño compactado con material de la excavación	M3	14,88	\$ 29.321,00	\$ 436.378,00	\$ -	0,00	14,88	\$ 436.378,00
	Suministro e instalación de riego de imprimación (Emulsión Asfáltica CRL-1)	M2	50,00	\$ 4.660,00	\$ 233.000,00	\$ -	0,00	50,00	\$ 233.000,00
	SUB TOTAL OBRA APOORTE JUNTA ACCION COMUNAL				\$ 669.378,00		\$ 0,00		\$ 669.378,00
VALOR SUBTOTAL DEL CONVENIO BARRIO EL JARDIN					\$ 27.397.248,00				\$ 27.397.248,00

SECTOR BARRIO VILLA MERCE									
DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				MODIFICACIÓN			EJECUCION TOTAL ACUMULADA HASTA LA FECHA	
	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	+-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	VALOR
1 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas	ML	1500	\$ 2.880,00	\$ 4.320.000,00		-	0	1.500	\$ 4.320.000,00
2 Roca de material vegetal incluye retiro de sobrantes, ancho 3 m	ML	1000	\$ 3.024,00	\$ 3.024.000,00		-	0	1.000	\$ 3.024.000,00
		SUB TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 7.344.000,00			0,00		\$ 7.344.000,00
	ADMINISTRACIÓN			\$ 960.000,00			0,00		\$ 960.000,00
		SUB TOTAL OBRA APOORTE MUNICIPIO		\$ 8.304.000,00			0,00		\$ 8.304.000,00
	APOORTE COMUNITARIO								
6 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas y desagües.	ml	500,00	\$ 2.880,00	\$ 1.440.000,00		-	0,00	500,00	\$ 1.440.000,00
		SUB TOTAL OBRA APOORTE JUNTA ACCION COMUNAL		\$ 1.440.000,00			\$ 0,00		\$ 1.440.000,00
	VALOR SUBTOTAL DEL CONVENIO BARRIO EL JARDIN			\$ 9.744.000,00					\$ 9.744.000,00

SECTOR VEREDA TEJARES									
DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				MODIFICACIÓN			EJECUCION TOTAL ACUMULADA HASTA LA FECHA	
	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	+-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	VALOR
1 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas	ML	1500	\$ 2.880,00	\$ 4.320.000,00		-	0	1.500	\$ 4.320.000,00
2 Roca de material vegetal incluye retiro de sobrantes, ancho 3 m	ML	1000	\$ 3.024,00	\$ 3.024.000,00		-	0	1.000	\$ 3.024.000,00
3 Limpieza de alcantarillas	UND	2	\$ 151.200,00	\$ 302.400,00		-	0	2	\$ 302.400,00
		SUB TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 7.646.400,00			0,00		\$ 7.646.400,00
	ADMINISTRACIÓN			\$ 1.200.000,00			0,00		\$ 1.200.000,00
		SUB TOTAL OBRA APOORTE MUNICIPIO		\$ 8.846.400,00			0,00		\$ 8.846.400,00
	APOORTE COMUNITARIO								
4 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas y desagües.	ML	500,00	\$ 2.880,00	\$ 1.440.000,00		-	0,00	500,00	\$ 1.440.000,00
		SUB TOTAL OBRA APOORTE JUNTA ACCION COMUNAL		\$ 1.440.000,00			\$ 0,00		\$ 1.440.000,00
	VALOR SUBTOTAL DEL CONVENIO BARRIO EL JARDIN			\$ 10.286.400,00					\$ 10.286.400,00

SECTOR VEREDA BATA REDONDA									
DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				MODIFICACIÓN			EJECUCION TOTAL ACUMULADA HASTA LA FECHA	
	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	+-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	VALOR
1 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas	ML	2100	\$ 2.880,00	\$ 6.048.000,00		-	0	2.100	\$ 6.048.000,00
2 Roca de material vegetal incluye retiro de sobrantes, ancho 3 m	ML	1200	\$ 3.024,00	\$ 3.628.800,00		-	0	1.200	\$ 3.628.800,00
		SUB TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 9.676.800,00			0,00		\$ 9.676.800,00
	ADMINISTRACIÓN			\$ 1.080.000,00			0,00		\$ 1.080.000,00
		SUB TOTAL OBRA APOORTE MUNICIPIO		\$ 10.756.800,00			0,00		\$ 10.756.800,00
	APOORTE COMUNITARIO								
3 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas y desagües.	ML	300,00	\$ 2.880,00	\$ 864.000,00		-	0,00	300,00	\$ 864.000,00
		SUB TOTAL OBRA APOORTE JUNTA ACCION COMUNAL		\$ 864.000,00			\$ 0,00		\$ 864.000,00

BALANCE GENERAL


VALOR TOTAL APOORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO	\$ 77.411.878,00				\$ 77.411.878,00
VALOR TOTAL APOORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO	\$ 6.141.378,00				\$ 6.141.378,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 83.553.248,00				\$ 83.553.248,00

JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA
CONTRATANTE

JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ
CONTRATISTA

ARNOLBY PECHENE GUTIERREZ
SUPERVISOR

PROYECTO: Leidy Tadena Muñoz - Ing. apoyo a la supervisión.
APROBO: Arnolby Pechene Gutierrez - Secretario de Planeación e Infraestructura



CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNJA	CONVENIO SOLIDARIO N°	146-2026
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	DE FECHA:	30/07/2025
CONTRATISTA	JOSE AMER MOSQUERA RAMIREZ	ACTA DE RECIBIDO	FINAL
ALCALDE MUNICIPAL	JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA	VALOR INICIAL:	\$ 83,653,248.00
OBJETO	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNJA Y LA ASOCIACIÓN COMunal DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, CON EL PROPÓSITO DE COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO PIENDAMO - TUNJA CON BPIN No 20260000000115.	ADICIONAL:	30 ABRIL DE 2026

APORTE MUNICIPAL									
SECTOR LOS MEJES EN LA VEREDA CORRALES									
DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			MODIFICACION			EJECUCION TOTAL ACUMULADA HASTA LA FECHA		
	UNO	CANT.	VALOR	UNO	CANT.	VALOR	CANT.	FECHA	VALOR
1 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas.	ML	2,100	\$ 2,880.00				2,100	\$	6,048,000.00
2 Recarga de material vegetal incluye retiro de sobrantes, ancho 3 m	ML	1,200	\$ 3,024.00				1,200	\$	3,628,800.00
		SUB TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 9,676,800.00						\$ 9,676,800.00
		SUB TOTAL OBRA APORTE MUNICIPIO	\$ 1,080,000.00						\$ 1,080,000.00
		SUB TOTAL OBRA APORTE MUNICIPIO	\$ 10,756,800.00						\$ 10,756,800.00
		APORTE COMUNITARIO							
3 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas y desagües.	ml	300.00	\$ 2,880.00				300.00	\$	864,000.00
		SUB TOTAL OBRA APORTE JUNTA ACCION COMunal	\$ 864,000.00						\$ 864,000.00
		SUB TOTAL OBRA APORTE JUNTA ACCION COMunal	\$ 864,000.00						\$ 864,000.00
		VALOR SUBTOTAL DEL CONVENIO CORRALES	\$ 11,620,800.00						\$ 11,620,800.00
		SECTOR NUEVA VEREDA EN LA VEREDA LA ESPERANZA							
		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							
1 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas.	ML	2,300.00	\$ 2,880.00				2,300	\$	6,624,000.00
2 Recarga de material vegetal incluye retiro de sobrantes, ancho 3 m	ML	1,300.0	\$ 3,024.00				1,300	\$	3,931,200.00
		SUB TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 10,555,200.00						\$ 10,555,200.00
		SUB TOTAL OBRA APORTE MUNICIPIO	\$ 1,444,800.00						\$ 1,444,800.00
		SUB TOTAL OBRA APORTE MUNICIPIO	\$ 12,000,000.00						\$ 12,000,000.00
		APORTE COMUNITARIO							
3 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas y desagües	ml	300.00	\$ 2,880.00				300.00	\$	864,000.00
		SUB TOTAL OBRA APORTE JUNTA ACCION COMunal	\$ 864,000.00						\$ 864,000.00
		SUB TOTAL OBRA APORTE JUNTA ACCION COMunal	\$ 864,000.00						\$ 864,000.00
		VALOR SUBTOTAL DEL CONVENIO EN LA NUEVA ESPERANZA	\$ 12,864,000.00						\$ 12,864,000.00
		SECTOR BARRIO EL JARDIN							
		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							
1 Corte de pavimento flexible y rígido en red principal y aceras, andenes, cunetas	ML	40.00	\$ 18,735.00				40.00	\$	749,000.00
2 Demolicion de cunetas	M2	20.0	\$ 32,367.00				20.00	\$	647,340.00
3 Excavacion de material comun y retiro de sobrantes	M3	24.7	\$ 28,992.00				24.65	\$	714,653.80
4 Suministro e instalacion de tubería pvc union mecanica para alcantarillado d=315 (12')	ML	40.0	\$ 182,097.00						\$ 7,283,880.00
5 Encamado de arena para instalacion de tubería	M3	2.0	\$ 139,877.00				2.00	\$	279,754.00
6 Concreto de 21 Mpa con espesor de 10 cm para respaldon de canal	M2	20.0	\$ 88,892.00				20.00	\$	1,777,840.00
7 Construcción de sumidero sencillo en concreto de 21 mpa incluye leña y acero de refuerzo.	UND	1.0	\$ 1,422,665.00				1.00	\$	1,422,665.00
8 Suministro e instalacion de rejilla marco 1'-1/4 X1'-8"	ML	18.9	\$ 133,542.00				6.00	\$	776,250.00
9 Contrataros 1'X1/8", Vanilla de 1/2"	UND	1.0	\$ 341,074.00				1.00	\$	341,074.00
10 Reposicion de leña en concreto 21 Mpa para caja de inspeccion, incluye acero de refuerzo	UND	7.8	\$ 187,225.00				7.80	\$	1,460,355.00
11 Canal en concreto rígido 21 MPA esp = 0.10 cms	ML	4.0	\$ 1,670,641.00				4.00	\$	6,682,564.00
		MDC-19 Esp-8cm							
		ITEM NO PREVISTOS							
NP-1 Suministro e instalacion de tubería pvc union mecanica para alcantarillado (16')	ML	-	\$ 204,419.00				42.00	\$	8,595,598.00
NP-2 Sardinel para cuneta, incluye acero de refuerzo	ML	-	\$ 40,807.38				10.00	\$	408,073.80
		SUB TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 23,864,169.00						\$ 23,864,169.00
		ADMINISTRACION	\$ 2,386,417.00						\$ 2,386,417.00
		10%	\$ 2,386,417.00						\$ 2,386,417.00
		EJECUCION TOTAL ACUMULADA HASTA LA FECHA							



DEPARTAMENTO DE CAUCA
MUNICIPIO DE PÍNDAMO-TÚÑA
NIT: 891.500.856-6

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PIENDAMO – TUNJA	CONVENIO SOLIDARIO N°	148-2028
SUPERVISOR	SECRETARADO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	DE FECHA:	30/01/2028
CONTRATISTA	JOSE AMER MOSQUERA RAMIREZ	VALOR INICIAL:	\$ 83.553.248.00
ALCALDE MUNICIPAL	JOHN FREEMAN URBANO URRUTIA	ADICIONAL:	0.00
OBJETO	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO – TUNJA Y LA ASOCIACION COMUNITARIA DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, CON EL PROPOSITO DE COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES COMUNITARIOS ECONOMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO PIENDAMO – TUNJA CON BPN No 202800000000115		
		30 ABRIL DE 2028	

SECTORES TIERRA YERRE Y LOS TIERRAS DEL YERRE									
DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 1				EJECUCION TOTAL ACUMULADA HASTA LA FECHA
	UNO	CANT.	VOLUMEN	VITOTAL	CANT.	VOLUMEN	VITOTAL	VALOR	
1 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas	ML	2.100	\$ 2.880.00	\$ 6.048.000.00	2100	\$ 6.048.000.00	\$ 6.048.000.00	\$ 6.048.000.00	2.100 \$ 6.048.000.00
2 Rociado de material vegetal incluye retro de sobantes, ancho 3 m	ML	1.200	\$ 3.024.00	\$ 3.628.800.00	1200	\$ 3.628.800.00	\$ 3.628.800.00	\$ 3.628.800.00	1.200 \$ 3.628.800.00
SUB TOTAL OBRA APORTE MUNICIPIO				\$ 9.676.800.00	N/A				\$ 9.676.800.00
ADMINISTRACION				\$ 1.080.000.00	N/A				\$ 1.080.000.00
SUB TOTAL OBRA APORTE MUNICIPIO				\$ 10.756.800.00	N/A				\$ 10.756.800.00
SECTOR BARRIO VILLA YERRE									
DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 1				EJECUCION TOTAL ACUMULADA HASTA LA FECHA
	UNO	CANT.	VOLUMEN	VITOTAL	CANT.	VOLUMEN	VITOTAL	VALOR	
1 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas	ML	2.300	\$ 2.880.00	\$ 6.624.000.00	2300	\$ 6.624.000.00	\$ 6.624.000.00	\$ 6.624.000.00	2.300 \$ 6.624.000.00
2 Rociado de material vegetal incluye retro de sobantes, ancho 3 m	ML	1.300	\$ 3.024.00	\$ 3.931.200.00	1300	\$ 3.931.200.00	\$ 3.931.200.00	\$ 3.931.200.00	1.300 \$ 3.931.200.00
SUB TOTAL OBRA APORTE MUNICIPIO				\$ 10.555.200.00	N/A				\$ 10.555.200.00
ADMINISTRACION				\$ 1.444.800.00	N/A				\$ 1.444.800.00
SUB TOTAL OBRA APORTE MUNICIPIO				\$ 12.000.000.00	N/A				\$ 12.000.000.00
SECTOR BARRIO EL JARDIN									
DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 1				EJECUCION TOTAL ACUMULADA HASTA LA FECHA
	UNO	CANT.	VOLUMEN	VITOTAL	CANT.	VOLUMEN	VITOTAL	VALOR	
1 Corte de pavimento flexible y rígido en red principal y acometidas, andenes, cunetas	ML	40.00	\$ 18.725.00	\$ 748.000.00	40.00	\$ 748.000.00	\$ 748.000.00	\$ 748.000.00	40.00 \$ 748.000.00
2 Demolicion de cunetas	M2	20.0	\$ 32.367.00	\$ 647.340.00	20.0	\$ 647.340.00	\$ 647.340.00	\$ 647.340.00	20.0 \$ 647.340.00
3 Excavacion de material comun y retro de sobantes	M3	24.7	\$ 28.992.00	\$ 714.653.00	24.7	\$ 714.653.00	\$ 714.653.00	\$ 714.653.00	24.7 \$ 714.653.00
4 Suministro e instalacion de tuberia pre tensionada para alimentacion de 315 (12")	ML	40.0	\$ 182.091.00	\$ 7.283.880.00	40.00	\$ 7.283.880.00	\$ 7.283.880.00	\$ 7.283.880.00	40.00 \$ 7.283.880.00
5 Encamiso de arena para instalacion de tuberia	M3	2.0	\$ 139.871.00	\$ 279.754.00	2.0	\$ 279.754.00	\$ 279.754.00	\$ 279.754.00	2.00 \$ 279.754.00
6 Concreto de 21 Mpa con espesor de 10 cm para rehabilitacion de canal	M2	20.0	\$ 88.892.00	\$ 1.777.840.00	20.0	\$ 1.777.840.00	\$ 1.777.840.00	\$ 1.777.840.00	20.00 \$ 1.777.840.00
7 Rehabilitacion de vialidad en concreto de 21 mpa	UND	1.0	\$ 1.422.665.00	\$ 1.422.665.00	1.0	\$ 1.422.665.00	\$ 1.422.665.00	\$ 1.422.665.00	1.00 \$ 1.422.665.00
8 Suministro e instalacion de rejilla marco 1 - 1/4 X 1/8"	ML	18.9	\$ 132.542.00	\$ 2.505.044.00	12.90	\$ 1.709.791.80	\$ 1.709.791.80	\$ 1.709.791.80	12.90 \$ 1.709.791.80
9 Reparacion de tapa en concreto 21 Mpa para caja de inspeccion, incluye acero de refuerzo	UND	1.0	\$ 341.074.00	\$ 341.074.00	1.0	\$ 341.074.00	\$ 341.074.00	\$ 341.074.00	1.00 \$ 341.074.00
10 Canal en concreto rigid 21 MPA esp = 0,10 cms	ML	7.8	\$ 187.225.00	\$ 1.460.355.00	7.8	\$ 1.460.355.00	\$ 1.460.355.00	\$ 1.460.355.00	7.80 \$ 1.460.355.00
11 Engrapado e instalacion de carpeta asfaltica macha MDC-19 Engrap	M3	4.0	\$ 1.670.641.00	\$ 6.682.564.00	4.0	\$ 6.682.564.00	\$ 6.682.564.00	\$ 6.682.564.00	4.00 \$ 6.682.564.00
ITEMS NO PREVISTOS									
NP-1 Suministro e instalacion de tuberia pre tensionada para alimentacion (18")	ML	-	\$ 204.419.00	\$ -	42.0	\$ 8.565.586.00	\$ 8.565.586.00	\$ 8.565.586.00	42.00 \$ 8.565.586.00
NP-2 Sardinero para cuneta, incluye acero de refuerzo	ML	-	\$ 40.807.38	\$ -	10.0	\$ 408.073.80	\$ 408.073.80	\$ 408.073.80	10.00 \$ 408.073.80
SUB TOTAL OBRA APORTE MUNICIPIO				\$ 23.864.169.00	N/A				\$ 23.864.169.00
ADMINISTRACION				\$ 2.386.417.00	N/A				\$ 2.386.417.00
IMPREVISTOS				\$ 477.284.00	N/A				\$ 477.284.00
SUB TOTAL OBRA APORTE MUNICIPIO				\$ 26.727.870.00	N/A				\$ 26.727.870.00
SECTOR BARRIO VILLA YERRE									
DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 1				EJECUCION TOTAL ACUMULADA HASTA LA FECHA
	UNO	CANT.	VOLUMEN	VITOTAL	CANT.	VOLUMEN	VITOTAL	VALOR	
1 Limpieza y/o rehabilitación de cunetas	ML	1500	\$ 2.880.00	\$ 4.320.000.00	1500	\$ 4.320.000.00	\$ 4.320.000.00	\$ 4.320.000.00	1.500 \$ 4.320.000.00
2 Rociado de material vegetal incluye retro de sobantes, ancho 3 m	ML	1000	\$ 3.024.00	\$ 3.024.000.00	1000	\$ 3.024.000.00	\$ 3.024.000.00	\$ 3.024.000.00	1.000 \$ 3.024.000.00
SUB TOTAL OBRA APORTE MUNICIPIO				\$ 7.344.000.00	N/A				\$ 7.344.000.00
ADMINISTRACION				\$ 980.000.00	N/A				\$ 980.000.00
SUB TOTAL OBRA APORTE MUNICIPIO				\$ 8.324.000.00	N/A				\$ 8.324.000.00



MUNICIPIO **PIENDAMÓ-TUNÍA**
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 891.500.856-6

ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DE CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATO:	146-2026
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO
TIPO DE SELECCIÓN	MENOR CUANTIA
FECHA DEL CONTRATO:	30 DE ENERO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	03 DE FEBRERO DE 2026
VALOR DE APOORTE MUNICIPAL:	\$ 77,411,870.0
VALOR DE APOORTE COMUNITARIO:	\$ 6,141,378.0
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 83,553,248.0
VALOR ANTICIPO:	\$ 38,705,935.0
CONTRATISTA:	JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION CC / NIT:	CC. 10.753.261
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PIENDAMÓ
NIT:	891.500.856-6
OBJETO:	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, CON EL PROPÓSITO DE COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO PIENDAMO – TUNÍA CON BPIN No 202500000000115.
FECHA ACTA TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2026

En el Municipio de Piendamó departamento del Cauca, a los diez (5) días del mes de mayo de 2.026, se reunieron, el alcalde de Piendamó - Tunía, JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA , el representante legal de ALCALDIA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ-TUNIA, el Secretario de Planeación e Infraestructura ARNOBY PECHENE GUTIERREZ ,en su calidad de SUPERVISOR del Convenio Solidario 146-2026 del 3 de febrero de 2026 cuyo objeto es: "CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, CON EL PROPÓSITO DE COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO PIENDAMO – TUNÍA CON BPIN No 202500000000115..y JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ en su calidad de contratista como representante legal de ASOCOMUNAL, con el fin de suscribir el acta de liquidación final del convenio solidario N° 146-2026, según anexo.

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 83,553,248.0
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA (APOORTE DEL MUNICIPIO):	\$ 77,411,870.0
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA (APOORTE COMUNITARIO):	\$ 6,141,378.0
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA:	\$ 38,705,935.0







MUNICIPIO **PIENDAMÓ-TUNÍA**
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 891.500.856-6

SALDO POR AMORTIZAR:		\$ 0,0
SALDO POR EJECUTAR		\$ 0,0
VALOR TOTAL A PAGAR ESTA ACTA:		\$ 38,705,935.0
VALOR POR PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS:	SON: TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$38,705,935.0)	
RELACION DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
PAGO ANTICIPO	\$ 38,705,935.0	
PAGO PRESENTE ACTA	\$ 38,705,935.0	
TOTAL	\$ 77,411,870.0	
BALANCE		
APORTE DEL MUNICIPIO:	\$77,411,870.0	
APORTE COMUNIDAD:	\$ 6,141,378.0	
PAGO ANTICIPO:		\$ 38,705,935,0
VALOR EJECUTADO APOORTE MUNICIPIO:		\$ 77,411,870,0
VALOR EJECUTADO APOORTE COMUNITARIO:		\$ 6,141,378,0
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		-\$ 38,705,935,0
SALDO POR EJECUTAR		\$ 0,0
SALDO POR AMORTIZAR:		\$ 0,0
SUMAS IGUALES	\$ 83,553,248.0	\$ 83,553,248.0

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron


ARNOBY PECHENE GUTIERREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura


JOSE AIMER MOSQUERA RAMIREZ
Contratista
R.L ASOCOMUNAL


JHON FREIMAN URBANO URRUTIA
Alcalde Municipal

APROBÓ: Arnoby Pechene Gutierrez- Secretario de Planeación e Infraestructura.
REVISÓ: Ing. Leidy Tatiana Muñoz- Apoyo a la Supervisión.



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10753261	JOSE AYMER MOSQUERA RAMIREZ	piendamó	8250060	12piendamó2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CAUCA	PIENDAMÓ	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75898264	16/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10753261	JOSE AYMER MOSQUERA RAMIREZ	piendamó	8250060	12piendamó2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			CAUCA	PIENDAMÓ	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75898264	16/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN MOVIDADES														PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES												
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cédulas	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Cód. APP	IBC APP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 10753261	MOSQUERA RAMIREZ JOSE AYMER	57	0																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10753261	JOSE AYMER MOSQUERA RAMIREZ	piendamó	8250060	12piendamó2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CAUCA	PIENDAMÓ	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66065914	09/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL HÓMBRA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$522.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización	UPC		
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	522.400	522.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	10753261	JOSE AYMER MOSQUERA RAMIREZ		piendamó	8250060	12piendamó2021@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			CAUCA	PIENDAMÓ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66065914	09/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$522.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsidiario	Exonerado	Cotizante	Subsidiario	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Cód. AFP	IBC AFP	Quil	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte BENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 10753261	MOSQUERA RAMIREZ JOSE AYMER	57	0		N	X	X									230201	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	ESSC18	1.800.000	30	225.000	14-23	1.800.000	30	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10753261	JOSE AYMER MOSQUERA RAMIREZ	piendamó	8250060	12piendamó2021@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			CAUCA	PIENDAMÓ	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-02	I	12/02/2026	50514965	\$508.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliado
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	880011153-8	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliado

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	10753261	JOSE AYMER MOSQUERA RAMIREZ		piendamó	8250060	12piendamó2021@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CAUCA	PIENDAMÓ	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	12/02/2026	60514965	\$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición

PAGADA