

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y APROBACION DE CONSULTORÍA

FECHA		
22	ABRIL	2026
dd	mm	aaaa

CONTRATO No SMC-CM-CS-201-2025 TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA

OBJETO DEL CONTRATO

Estructurar técnica, legal y financieramente a nivel de factibilidad un Sistema de Bicicletas Compartidas para los municipios que se encuentran inmersos en el proyecto de Regiotram Occidente (Facatativá, Mosquera, Madrid y Funza).]]

CONTRATISTA CONSULTORIA:

STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA

SUPERVISOR

SANDRA LILIANA BURGOS GÓMEZ

PLAZO DE EJECUCIÓN:

6 meses sin exceder el 31 de diciembre de 2025.

FECHA DE INICIO:

17 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DE 2025

VALORES

VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
\$ 1.167.846.603,00	\$ -	\$ 1.167.846.603,00

MODIFICACIONES

PLAZO						ADICIONES		
TIPO Y N.	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCION	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
N/A						N/A		
TOTAL ADICIONES:								\$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO:

6 meses sin exceder el 31 de diciembre de 2025.

FECHA DE INICIO:

17 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:

31 DE DICIEMBRE DE 2025

VALORES ACTUALIZADOS

VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
\$ 1.167.846.603,00	\$ -	\$ 1.167.846.603,00

En Bogotá D.C.; a los VEINTIDOS días del mes de ABRIL de 2026

Se reunieron las partes que intervienen en la presente acta, con el fin de recibir los productos de la consultoría. Se deja constancia que la supervisión revisó y aprobó los productos de cada una de las etapas que se relacionan a continuación, de acuerdo con el anexo técnico del contrato.

☐ ☐ ☐ ☐

Para el efecto se hace entrega formal de la documentación relacionada a continuación:

CLASE DE DOCUMENTO	TIPO		Descripción	Observaciones
	INFORME	PLANOS		
Metodología, plan de trabajo y cronograma	1		Consolidación y análisis de información territorial, de movilidad y demanda potencial para identificar las condiciones de implementación del sistema.	Entregado y aprobado
Diagnóstico y Evaluación de Escenarios Alternativos	1		Estimación de usuarios potenciales y definición preliminar del tamaño, cobertura y características operativas del sistema.	Entregado y aprobado
Diseño y Estructuración Técnica del Sistema de Bicicletas Compartidas	1		Definición de estaciones, flota de bicicletas, infraestructura requerida, tecnología de soporte y esquema operativo.	Entregado y aprobado
Modelo de Negocio y Sostenibilidad Financiera	1		Estructuración de alternativas de gobernanza, operación y sostenibilidad financiera para la puesta en marcha del sistema.	Entregado y aprobado
Viabilidad Jurídica, Gobernanza y Articulación Institucional	1		Formulación de la hoja de ruta para la ejecución del proyecto, incluyendo cronograma, costos, riesgos y estrategias de gestión.	Entregado y aprobado
Estrategia de Comunicación y Socialización	1		Integración de los análisis técnicos, financieros e institucionales en el estudio de factibilidad final y socialización de resultados con los actores involucrados.	Entregado y aprobado

Para constancia se firma el VEINTIDOS días del mes de ABRIL de 2026

(Firma)



(Nombre) **MARÍA ALEJANDRA BEETAR CARRERO**
Representante Legal STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL
CONTRATISTA

(Firma)



(Nombre) **SANDRA LILIANA BURGOS GÓMEZ**
Gerente - Dirección de Política Sectorial
SUPERVISOR