

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia | JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO | Código: FO-M7-P6-008 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de aprobación: 22/04/2024 |

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO | <input type="checkbox"/> | NÚMERO | 4600018875 |
| CONVENIO | <input type="checkbox"/> | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 23/12/2025 |
| OBJETO: “PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” | | | |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP | | | 16965 |
| CONTRATISTA / ASOCIADO | NOMBRE | | FRANCISCO ELIECER RAMIREZ OVIEDO |
| | C.C. / CE / NIT | | 1.017.206.151 |
| VALOR [\$] | INICIAL | | QUINCE MILLONES VEINTITRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS (\$15.023.045). |
| | VALOR ADICIONADO | | N/A |
| | PORCENTAJE ADICIONADO | | N/A |
| | VALOR ACTUAL CON ADICIONES | | QUINCE MILLONES VEINTITRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS (\$15.023.045). |
| PLAZO | Cuatro (4) meses y tres (3) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato sin superar el 30 de abril de 2026. | | |
| | INICIAL | INICIO | 23/12/2025 |
| | | TERMINACIÓN INICIAL | 26/04/2026 |
| | PRÓRROGAS | | N/A |
| | SUSPENSIONES | | 4 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | | | 30/06/2026 |

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO | 6 | 04/05/2026 |
|---------------------------------------|---|------------|

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---|------------------|
| ÍTEM No. SUSPENSIÓN | | | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | | | | |
| VALOR | | PLAZO | X | CLÁUSULA O TEXTO |
| SUSPENSIÓN | X | REANUDACIÓN | | |
| SOLICITUD | SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. | | | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia | JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO | Código: FO-M7-P6-008 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de aprobación: 22/04/2024 |

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

1. Que el Departamento de Antioquia a través de la Gerencia de Seguridad Vial adscrita a la Secretaria de Seguridad Justicia y Paz, suscribe convenio interadministrativo **25AS122C2441** firmado el día 21 de octubre del año 2025, el cual tiene por objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL, ENCAMINADOS A LA REGULACIÓN, CONTROL Y EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.
2. Que, derivado de ese convenio interadministrativo, el día 07 de noviembre del 2025 la Gerencia de Seguridad Vial, suscribe acta de incorporación con el objeto: “ACTA DE INCORPORACION N° 1 DE RECURSOS IDEA 0412 AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2441 IDEA 0535– CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL, ENCAMINADOS A LA REGULACIÓN, CONTROL Y EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” En el cual se encuentran el municipio de Carolina del Príncipe, El Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, entre otros municipios.
3. Que, derivado de esa acta de incorporación, el día 23 de diciembre del 2025 el Departamento de Antioquia suscribió el contrato prestación de servicios de número **4600018875** con el señor **FRANCISCO ELIECER RAMIREZ OVIEDO** el cual tiene por objeto “PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”
4. Qué, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, a través de la Gerencia firma suspensión Nro.1, a causa de la incapacidad reportada por el señor **FRANCISCO ELIECER RAMIREZ OVIEDO** expedida por la FUNDACIÓN CLINICA DEL NORTE del 26 de diciembre del 2025 (notificada a esta dependencia el 05 de enero del 2026, por incapacidad laboral).
5. Que en consecuencia de esto y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, el ordenador de gasto y el contratista, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula vigésima cuarta **SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO**, acordaron suspender el plazo de ejecución del contrato número **4600018875**, a partir del 26 de diciembre de 2025.
6. Que, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, a través de la Gerencia firma Suspensión Nro.2, a causa de prórroga de incapacidad presentada por el **FRANCISCO ELIECER RAMIREZ OVIEDO** aportada el día 19 de enero del 2026, expedida por la FUNDACIÓN CLINICA DEL NORTE por 30 días más hasta el 23 de febrero del 2026.
7. Que en consecuencia a lo anterior y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, el ordenador de gasto y el contratista, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula vigésima cuarta **SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO**, acordaron suspender el plazo de ejecución del contrato número **4600018875**, hasta el 23 de febrero del 2026.
8. Que el contratista **FRANCISCO ELIECER RAMIREZ OVIEDO**, aporta una nueva incapacidad

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia | JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO | Código: FO-M7-P6-008 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de aprobación: 22/04/2024 |

expedida por TRAUMACENTRO S.A.S desde el 24 de febrero del 2026 hasta el 25 de marzo de la presente anualidad, correo remitido por el agente el día 25 de febrero de la presente anualidad.

9. Que en consecuencia a lo anterior y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, el ordenador de gasto y el contratista, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula vigésima cuarta **SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO**, acordaron suspender el plazo de ejecución del contrato número **4600018875**, hasta el 25 de marzo del 2026.
10. Que el contratista **FRANCISCO ELIECER RAMIREZ OVIEDO**, aporta una nueva incapacidad expedida por TRAUMACENTRO S.A.S desde el 26 de marzo del 2026 hasta el 24 de abril de la presente anualidad, correo remitido por el agente el día 26 de marzo de la presente anualidad.
11. Que en consecuencia a lo anterior y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, el ordenador de gasto y el contratista, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula vigésima cuarta **SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO**, acordaron suspender el plazo de ejecución del contrato número **4600018875**, hasta el 24 de abril del 2026.
12. El contratista **FRANCISCO ELIECER RAMIREZ OVIEDO**, aporta una nueva incapacidad expedida por TRAUMACENTRO S.A.S desde el 25 de abril del 2026 hasta el 06 de mayo de la presente anualidad, correo remitido por el agente el día 26 de marzo de la presente anualidad.
13. Que en consecuencia a lo anterior y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, el ordenador de gasto y el contratista, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula vigésima cuarta **SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO**, acordaron suspender el plazo de ejecución del contrato número **4600018875**, hasta el 06 de mayo del 2026.
14. Que al contratista la EPS y la ARL le deben reconocer el pago de la incapacidad por accidente ocurrido mientras prestaba el servicio como agentes de tránsito.
15. Que el contrato no cesa con la suspensión, sino que sigue vigente para efectos legales, esta afectará directamente las obligaciones que al contratista le resulta imposible cumplir.


Se anexan a la presente solicitud los siguientes documentos:

4. ANEXOS

- *Acta de suspensión.*
- *Solicitud de suspensión por parte del contratista.*
- *Informe de seguimiento N.6*
- *Incapacidad emitida por la TRAUMACENTRO S.A.S*

5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

| | |
|------------------------------|----|
| GARANTÍA / PÓLIZA No. | NA |
| No. ANEXO | NA |
| TIPO DE AMPARO | NA |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia | JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO | Código: FO-M7-P6-008 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
| PÓLIZA RCE | | NA |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | | NA |

Para constancia, se firma la presente justificación el: 04/05/2026

LUIS FERNANDO FLOREZ GARCIA
SUPERVISOR