

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS										CÓDIGO MEPH-MN1-IN-9-FR-1		
										VERSIÓN 1		
										PÁGINA 1		
										FECHA 02/01/2026 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS					DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO					ACTA No. 3 POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS I: POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR C: POR PRÓRROGA I: POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO C: POR NECESIDADES DEL CONTRATO I:		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1983 DE 2024										PLAZO INICIAL: 24.30 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 24.30 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 4 LOTE 1 INTERVENIOR: CONSORCIO ID ADMINISTRACIÓN 138 SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/07/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATO DE OBRA No. NA										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: NA										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 4.050.164.704,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ - VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4.050.164.704,00		

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha dic-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	++	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)
AÑO 1 -2024																
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	\$ 7.000.000	\$ 400.000	10,00	\$ 74.000.000			5,30	\$ 39.220.000		\$ -	5,300	\$ 39.220.000	5,300	\$ 39.220.000
2	1	Ingeniero Auxiliar I	\$ 4.450.000	\$ 400.000	10,00	\$ 48.500.000			5,30	\$ 25.705.000		\$ -	5,300	\$ 25.705.000	5,300	\$ 25.705.000
3	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 3.000.000	\$ 400.000	10,00	\$ 34.000.000			5,30	\$ 18.020.000		\$ -	5,300	\$ 18.020.000	5,300	\$ 18.020.000
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	\$ 7.410.000	\$ -		\$ 44.460.000			0,00	\$ -		\$ -	0,000	\$ -		\$ -
PERSONAL AUXILIAR																
5	1	Inspector SISO	\$ 2.260.000	\$ -	10,00	\$ 22.600.000			3,03	\$ 6.847.800		\$ -	3,030	\$ 6.847.800	3,030	\$ 6.847.800
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.440.000	\$ -	10,00	\$ 14.400.000			5,30	\$ 7.632.000		\$ -	5,300	\$ 7.632.000	5,300	\$ 7.632.000
7	2	Conductor	\$ 1.500.000	\$ -	10,00	\$ 30.000.000			5,57	\$ 14.355.000		\$ -	5,570	\$ 14.355.000	5,570	\$ 14.355.000
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 267.960.000			\$ 111.779.800		\$ -	\$ 111.779.800		\$ 111.779.800		\$ 111.779.800
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40			2,40			2,40		2,40		2,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						\$ 643.104.000			\$ 268.271.620		\$ -	\$ 268.271.620		\$ 268.271.620		\$ 268.271.620
OTROS COSTOS DIRECTOS																
VIÁTICOS																
8	1	Ingeniero Residente	\$ 190.000	dia	10,00	\$ 1.900.000			0,00	\$ -		\$ -	0,000	\$ -	0,000	\$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 6.900.000	mes	10,00	\$ 138.000.000			8,57	\$ 66.033.000		\$ -	8,570	\$ 66.033.000	8,570	\$ 66.033.000
OTROS COSTOS																
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 53.000.000	Global S/compromete	1,00	\$ 53.000.000			0,02	\$ 1.480.000		\$ -	0,020	\$ 1.480.000	0,020	\$ 1.480.000
11	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ 4.000.000	Global S/compromete	1,00	\$ 4.000.000			0,00	\$ -		\$ -	0,000	\$ -	0,000	\$ -
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 1.805.000	mes (S/compromete)	10,00	\$ 18.050.000			4,44	\$ 8.014.200		\$ -	4,440	\$ 8.014.200	4,440	\$ 8.014.200
13	1	Dotación de Oficina	\$ 809.000	mes (S/compromete)	10,00	\$ 8.090.000			5,20	\$ 4.206.800		\$ -	5,200	\$ 4.206.800	5,200	\$ 4.206.800
14	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	\$ 400.000	mes (S/compromete)	10,00	\$ 4.000.000			1,29	\$ 516.000		\$ -	1,290	\$ 516.000	1,290	\$ 516.000
15	1	Comunicaciones	\$ 350.000	mes (S/compromete)	10,00	\$ 3.500.000			3,50	\$ 1.225.000		\$ -	3,500	\$ 1.225.000	3,500	\$ 1.225.000
16	1	Capacitación microempresas	\$ 450.000	mes (S/compromete)	10,00	\$ 4.500.000			0,00	\$ -		\$ -	0,000	\$ -	0,000	\$ -
17	1	Pagos	\$ 500.000	mes (S/compromete)	10,00	\$ 5.000.000			3,75	\$ 1.875.000		\$ -	3,750	\$ 1.875.000	3,750	\$ 1.875.000
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 240.040.000			\$ 83.350.000		\$ -	\$ 83.350.000		\$ 83.350.000		\$ 83.350.000
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	\$ 30.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según compromisos)	1,00	\$ 30.000.000			0,00	\$ -		\$ -	0,000	\$ -	0,000	\$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 750.000	Km	65,00	\$ 48.750.000			0,00	\$ -		\$ -	0,000	\$ -	0,000	\$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.192.000	Km	5,00	\$ 15.960.000			0,00	\$ -		\$ -	0,000	\$ -	0,000	\$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 4.000.000	global	1,00	\$ 4.000.000			1,00	\$ 4.000.000		\$ -	1,000	\$ 4.000.000	1,000	\$ 4.000.000
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	\$ 3.000	unidad	2,00	\$ 6.000.000			0,00	\$ -		\$ -	0,000	\$ -	0,000	\$ -
Ajuste al peso y/o valor remanente						\$ -			0,00	\$ -		\$ -	0,000	\$ -	0,000	\$ -
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)						\$ 104.710.000			\$ 4.000.000		\$ -	\$ 4.000.000		\$ 4.000.000		\$ 4.000.000
COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)						\$ 987.854.000			\$ 355.621.620		\$ -	\$ 355.621.620		\$ 355.621.620		\$ 355.621.620
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)						\$ 193.051.200			\$ -		\$ 193.051.200		\$ -	\$ 193.051.200		\$ 193.051.200
SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)						\$ 1.180.905.200			\$ 355.621.620		\$ 193.051.200	\$ 548.672.820		\$ 548.672.820		\$ 548.672.820
IVA = 19% * (F) = (G)						\$ 224.371.988			\$ 67.568.091		\$ 36.679.726	\$ 67.568.091		\$ 104.247.817		\$ 104.247.817
COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)						\$ 1.405.277.188			\$ 423.189.611		\$ 229.730.926	\$ 652.920.537		\$ 652.920.537		\$ 652.920.537
COSTO TOTAL (AÑO 1 - 2024)						\$ 1.405.277.188			\$ 423.189.611		\$ 229.730.926	\$ 652.920.537		\$ 652.920.537		\$ 652.920.537

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS												CÓDIGO		MEPI-MV1-IN-9-PR-1	
														VERSIÓN		1	
														PÁGINA		2	
														FECHA		02/01/2026 (Día / Mes / Año)	
No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha dic-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	++	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
AÑO 2 -2025																	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
23	1	Ingeniero Residente	\$ 7.420.000	\$ 450.000	12,00	\$ 94.440.000			15,00	\$ 118.050.000			\$ -	12,000	\$ 94.440.000	15,000	\$ 118.050.000
24	1	Ingeniero Auxiliar I	\$ 4.720.000	\$ 450.000	12,00	\$ 62.040.000			16,41	\$ 84.839.700			\$ -	12,000	\$ 62.040.000	16,410	\$ 84.839.700
25	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 3.180.000	\$ 450.000	12,00	\$ 43.560.000			16,40	\$ 59.532.000			\$ -	12,000	\$ 43.560.000	16,400	\$ 59.532.000
26	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	\$ 7.860.000			\$ 55.000.000			0,00	\$ 102.160.000			\$ -	0,350	\$ 2.751.000		\$ 102.160.000
PERSONAL AUXILIAR																	
27	1	Inspector SISO	\$ 2.400.000		12,00	\$ 28.800.000			18,57	\$ 44.568.000			\$ -	12,000	\$ 28.800.000	18,570	\$ 44.568.000
28	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.530.000		12,00	\$ 18.360.000			16,43	\$ 25.137.900			\$ -	11,900	\$ 18.207.000	16,430	\$ 25.137.900
29	2	Conductor	\$ 1.595.000		12,00	\$ 38.280.000			16,91	\$ 53.942.900			\$ -	12,000	\$ 38.280.000	16,910	\$ 53.942.900
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 340.480.000			\$ 488.230.500			\$ -		\$ 288.078.000		\$ 488.230.500	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40			2,40			2,40		2,40		2,40	
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						\$ 817.162.000			\$ 1.171.753.200			\$ -		\$ 691.387.200		\$ 1.171.753.200	
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	++	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS																	
30	1	Ingeniero Residente	\$ 201.400	dia	10,00	\$ 2.014.000			19,44	\$ 3.915.216			\$ -	6,000	\$ 1.208.400	19,440	\$ 3.915.216
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																	
31	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 7.314.000	mes	12,00	\$ 175.536.000			16,92	\$ 247.505.760			\$ -	12,000	\$ 175.536.000	16,920	\$ 247.505.760
OTROS COSTOS																	
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	\$ 56.180.000	Global (Sicomprobante)	1,00	\$ 56.180.000			1,92	\$ 127.809.444			\$ -	1,880	\$ 105.586.000	1,920	\$ 127.809.444
33	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ 4.240.000	Global (Sicomprobante)	1,00	\$ 4.240.000			1,65	\$ 8.268.000			\$ -	0,420	\$ 1.780.800	1,060	\$ 8.268.000
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 1.915.000	mes (Sicomprobante)	12,00	\$ 22.980.000			17,25	\$ 33.033.750			\$ -	10,100	\$ 19.341.500	17,250	\$ 33.033.750
35	1	Dotación de Oficina	\$ 858.000	mes (Sicomprobante)	12,00	\$ 10.296.000			16,53	\$ 14.182.740			\$ -	12,000	\$ 10.296.000	16,530	\$ 14.182.740
36	1	Papelaría, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	\$ 425.000	mes (Sicomprobante)	12,00	\$ 5.100.000			20,2	\$ 8.585.000			\$ -	1,060	\$ 450.500	20,200	\$ 8.585.000
37	1	Comunicaciones	\$ 371.000	mes (Sicomprobante)	12,00	\$ 4.452.000			18,14	\$ 6.729.940			\$ -	8,280	\$ 3.071.880	18,140	\$ 6.729.940
38	1	Capacitación microempresas	\$ 480.000	mes (Sicomprobante)	12,00	\$ 5.760.000			21,38	\$ 10.262.400			\$ -	4,260	\$ 2.044.800	21,380	\$ 10.262.400
39	1	Peajes	\$ 530.000	mes (Sicomprobante)	12,00	\$ 6.360.000			17,9	\$ 9.487.000			\$ -	8,150	\$ 4.319.500	17,900	\$ 9.487.000
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 292.918.000			\$ 469.779.250			\$ -		\$ 323.635.380		\$ 469.779.250	
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																	
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	\$ 33.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	\$ 33.000.000			1,91	\$ 63.030.000			\$ -	0,000	\$ -	1,910	\$ 63.030.000
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 795.000	Km	65,00	\$ 51.675.000			126,33	\$ 100.432.350			\$ -	0,000	\$ -	126,330	\$ 100.432.350
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.384.000	Km	5,00	\$ 16.920.000			9,72	\$ 32.892.480			\$ -	0,000	\$ -	9,720	\$ 32.892.480
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 4.233.551	global	1,00	\$ 4.233.551			1,00	\$ 4.233.551			\$ -	1,000	\$ 4.233.551	1,000	\$ 4.233.551
44	1000	Plegables (1000 semestrales)	\$ 3.180	unidad	2,00	\$ 6.360.000			3,89	\$ 12.370.200			\$ -	0,000	\$ -	3,890	\$ 12.370.200
Ajuste al peso y/o valor remanente									0,00	\$ -			0,000	\$ -		\$ -	
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)						\$ 112.188.581			\$ 212.958.581			\$ -		\$ 4.233.551		\$ 212.958.581	
COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)						\$ 1.222.258.551			\$ 1.864.491.031			\$ -		\$ 1.019.286.131		\$ 1.864.491.031	
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)						\$ 113.685.000			\$ 306.736.200			-\$ 193.051.200		\$ -		\$ 113.685.000	
SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)						\$ 1.335.943.551			\$ 2.161.227.231			-\$ 193.051.200		\$ 1.019.286.131		\$ 1.968.176.031	
IVA = 19% * (F) = (G)						\$ 253.829.275			\$ 410.633.174			-\$ 36.679.728		\$ 193.688.666		\$ 373.953.446	
COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)						\$ 1.589.772.826			\$ 2.671.860.405			-\$ 229.730.928		\$ 1.212.914.797		\$ 2.342.129.477	
COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)						\$ 1.589.772.826			\$ 2.571.860.405			\$ (229.730.928)		\$ 1.212.914.797		\$ 2.342.129.477	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS																CÓDIGO		MEP-MN1-IN-9-FR-1									
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																VERSIÓN		1									
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA																PÁGINA		3									
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS																FECHA		02/01/2026 (Día / Mes / Año)									
No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha dic-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS													
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (pMes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (pMes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (pMes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (pMes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (pMes)	VALOR										
AÑO 3 -2026																											
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																											
45	1	Ingeniero Residente	\$ 7.870.000	\$ 500.000	7,00	\$ 58.590.000			7,00	\$ 58.590.000						7,000	\$ 58.590.000										
46	1	Ingeniero Auxiliar I	\$ 5.005.000	\$ 500.000	7,00	\$ 38.535.000			7,00	\$ 38.535.000						7,000	\$ 38.535.000										
47	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 3.450.000	\$ 500.000	7,00	\$ 27.650.000			7,00	\$ 27.650.000						7,000	\$ 27.650.000										
48	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	\$ 8.500.000			\$ 35.000.000			0,00	\$ 35.000.000							\$ 35.000.000										
PERSONAL AUXILIAR																											
49	1	Inspector SISO	\$ 2.590.000		7,00	\$ 18.060.000			7,00	\$ 18.060.000						7,000	\$ 18.060.000										
50	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.700.000		7,00	\$ 11.900.000			7,00	\$ 11.900.000	-	-7,00	\$ (11.900.000)			0,000	\$ -										
50-A	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria - Ajuste Salarial					\$ 1.750.905				+	7,00	\$ 12.256.335			7,000	\$ 12.256.335										
51	2	Conductor	\$ 1.780.000		7,00	\$ 24.920.000			7,00	\$ 24.920.000						7,000	\$ 24.920.000										
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 214.655.000			\$ 214.655.000			\$ 358.335		\$ -		\$ 215.011.335											
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40			2,40				2,40		2,40												
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						\$ 616.172.000			\$ 616.172.000			\$ 866.204		\$ -		\$ 616.027.204											
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR										
OTROS COSTOS DIRECTOS																											
52	1	Ingeniero Residente	\$ 220.000	día	10,00	\$ 2.200.000			10,00	\$ 2.200.000						10,000	\$ 2.200.000										
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																											
53	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 7.790.000	mes	7,00	\$ 109.060.000			7,00	\$ 109.060.000						7,000	\$ 109.060.000										
OTROS COSTOS																											
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	\$ 60.000.000	Global (No comprobante)	1,00	\$ 60.000.000			1,00	\$ 60.000.000						1,000	\$ 60.000.000										
55	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ 4.500.000	Global (No comprobante)	1,00	\$ 4.500.000			1,00	\$ 4.500.000						1,000	\$ 4.500.000										
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 2.050.000	mes (No comprobante)	7,00	\$ 14.350.000			7,00	\$ 14.350.000						7,000	\$ 14.350.000										
57	1	Dotación de Oficina	\$ 937.000	mes (No comprobante)	7,00	\$ 6.559.000			7,00	\$ 6.559.000						7,000	\$ 6.559.000										
58	1	Papelaría, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	\$ 460.000	mes (No comprobante)	7,00	\$ 3.220.000			7,00	\$ 3.220.000						7,000	\$ 3.220.000										
59	1	Comunicaciones	\$ 395.000	mes (No comprobante)	7,00	\$ 2.765.000			7,00	\$ 2.765.000						7,000	\$ 2.765.000										
60	1	Capacitación microempresas	\$ 515.000	mes (No comprobante)	7,00	\$ 3.605.000			7,00	\$ 3.605.000						7,000	\$ 3.605.000										
61	1	Peajes	\$ 570.000	mes (No comprobante)	7,00	\$ 3.990.000			7,00	\$ 3.990.000						7,000	\$ 3.990.000										
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 210.249.000			\$ 210.249.000			\$ -		\$ -		\$ 210.249.000											
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																											
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	\$ 33.500.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	\$ 33.500.000			1,00	\$ 33.500.000						1,000	\$ 33.500.000										
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 843.000	Km	65,00	\$ 54.795.000			65,00	\$ 54.795.000	-	-1,020	\$ (859.860)			63,980	\$ 53.935.140										
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.587.000	Km	5,00	\$ 17.935.000			5,00	\$ 17.935.000						5,000	\$ 17.935.000										
65	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 4.760.000	global	1,00	\$ 4.760.000			1,00	\$ 4.760.000						1,000	\$ 4.760.000										
66	1000	Plegables (1000 semestrales)	\$ 3.370	unidad	1,00	\$ 3.370.000			1,00	\$ 3.370.000						1,000	\$ 3.370.000										
Ajuste al peso y/o valor remanente						\$ -			0,00	\$ -	+		\$ 4.656		4.656	0,000	\$ 4.656										
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)						\$ 114.360.000			\$ 114.360.000			\$ -	\$ 855.204		\$ -	\$ 113.504.796											
COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) - (D)						\$ 839.781.000			\$ 839.781.000			\$ -	\$ -		\$ -	\$ 839.781.000											
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)						\$ 46.870.000			\$ 46.870.000			\$ -	\$ -		\$ -	\$ 46.870.000											
SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)						\$ 886.651.000			\$ 886.651.000			\$ -	\$ -		\$ -	\$ 886.651.000											
IVA = 19% * (F) = (G)						\$ 168.463.690			\$ 168.463.690			\$ -	\$ -		\$ -	\$ 168.463.690											
COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)						\$ 1.055.114.690			\$ 1.055.114.690			\$ -	\$ -		\$ -	\$ 1.055.114.690											
COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)						\$ 1.055.114.690			\$ 1.055.114.690			\$ -	\$ -		\$ -	\$ 1.055.114.690											
* COSTO BÁSICO (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)																		\$ 3.049.893.551			\$ 3.049.893.551			\$ -	\$ -	\$ 1.374.877.661	\$ 3.049.893.551
* PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (AÑO 1 : 2024)																		\$ 193.051.200			\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 193.051.200
* PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (AÑO 2 : 2025)																		\$ 113.685.000			\$ 306.736.200			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.685.000
* PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (AÑO 3 : 2026)																		\$ 46.870.000			\$ 46.870.000			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.870.000
* SUBTOTAL (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)																		\$ 3.403.499.751			\$ 3.403.499.751			\$ -	\$ -	\$ 1.374.877.661	\$ 3.403.499.751
* IVA (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)																		\$ 646.664.963			\$ 646.664.963			\$ -	\$ -	\$ 261.226.767	\$ 646.664.963
* COSTO TOTAL (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)																		\$ 4.050.164.704			\$ 4.050.164.704			\$ -	\$ -	\$ 1.636.104.408	\$ 4.050.164.704
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																											

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			CÓDIGO	MEP-MN-IN-9-FR-1
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE			VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA			PÁGINA	4
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS			FECHA	02/01/2026 (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	VALOR BÁSICO	N/A	TOTAL
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	\$ 3.403.489.751	\$ 648.864.953	\$ 4.050.184.704
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	\$ 1.374.877.651	\$ 261.226.757	\$ 1.636.104.408
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	\$ 2.028.622.100	\$ 385.436.196	\$ 2.414.060.296

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24.30
ADICIONAL	0.00
ACUMULADO	17.30
FALTANTE	7.00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponde a una edición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la edición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

La presente acta de modificación se elabora con el objeto de ajustar las tarifas que se encuentran inferiores a lo dispuesto en el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal mensual vigente a partir del 1 de enero de 2025 en \$1.758.950.




Por consiguiente, se ha identificado que, en la propuesta económica el cargo de Auxiliar Administrativo o Secretaría presenta una tarifa inferior a dicho valor, por tal razón, es necesario ajustar el valor mensual de este cargo, de manera que sea equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para el año en curso. En virtud de lo anterior, se procede a ajustar las condiciones actualizadas sin generar recursos adicionales al contrato 1983 de 2024.

NOTAS:

1. En caso de requerir recursos que no están previstos contractualmente, o cuando se trate de horas adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia los anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para conformidad de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervienen.

 Firma: Nombre: LUZ MARINA ORTEGA OCHOA Representante Legal o su Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 25202 56727 CND	 Firma: Nombre: ANA ISABEL JURADO SANTA CRUZ Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 19202-01728 CAU	 Firma: Nombre: MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Título Gerencia: Matrícula Profesional No.: ORDENADOR DEL PAGO
---	---	--

Revisión:

Director Territorial: Nombre: **MARIA CRISTINA RIASCOS**
Matrícula Profesional No.: **52202-38510NRR**

Gestor Técnico de P: Nombre: **N/A**
Matrícula Profesional No.:

Diciembre: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.