

|                                                                                   |                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL</b> | Código: <b>GJ-FO-41</b> |
|                                                                                   |                                       | Versión: 1.0            |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REINICIO</b>               | Fecha: 13/01/2026       |
|                                                                                   |                                       | Página 1 de 2           |

|                      |       |                           |                   |
|----------------------|-------|---------------------------|-------------------|
| ACTA DE REINICIO No. | No 01 | CONTRATO INTERVENTORIA No | RESOP-IVP041-2026 |
|----------------------|-------|---------------------------|-------------------|

| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE:                     | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO ASÍS                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CONTRATISTA:                     | <b>C&amp;C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S</b><br>Nit. 900860555-1<br>Rep. Legal LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ<br>C.C. 1.007.304.981 expedida en Buesaco                                                                                                                                           |
| OBJETO:                          | Interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto denominado OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LAGOS EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLES 35 - 40, Y BARRIO LOS PINOS CALLE 17 ENTRE CARRERA 14A Y DIAGONAL 15, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |
| VALOR:                           | \$129.910.356                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN               | CUATRO (04) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE INICIO                  | CUATRO (04) DE MAYO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE TERMINACION No 01       | TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE SUSPENSION No 01        | 22 DE MAYO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE REINICIO No 01          | 11 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA DE TERMINACION No 02       | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

En el Municipio de Puerto Asís, a los once (11) días del mes de Junio de 2026, en las instalaciones administrativas de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ESP DE PUERTO ASÍS, se reunieron las siguientes personas: La Ingeniera PATRICIA NAVARRO CARDENAS, Coordinadora Operativa y Ambiental de la EAAAP ESP, en calidad de SUERVISOR y por la otra parte LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ Identificada con cedula de ciudadanía No 1.007.304.981 Expedida en Buesaco, Representante legal de C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS, identificada con Nit. 900860555-1, en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente acta reinicio al contrato de Interventoría No **RESOP-IVP041-2026**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones;

- Teniendo en cuenta la solicitud del INTERVENTOR mediante oficio de fecha 11 de Junio de 2026, en el cual solicita la reactivación del contrato, teniendo que las condiciones climáticas han mejorado, se procede a dar reinicio al contrato en los siguientes términos;

| ACTAS N°                | Fecha de reinicio | Fecha de terminación  |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Suspensión No 01        | 22 de Mayo 2026   | N/A                   |
| Acta de reinicio No 001 | 11 de Junio 2026  | 23 de septiembre 2026 |

**OBSERVACION.** El contratista se obliga a realizar la ampliación de las garantías, por el termino

**Calle 11 No 16-29 Barrio Las Américas. Puerto Asís, Putumayo**

**NIT No 800111304-2. Atención Telefónica: 3114348218**

[gerenciaeaaap@puertoasis-putumayo.gov.co](mailto:gerenciaeaaap@puertoasis-putumayo.gov.co)



[www.eaaap.gov.co](http://www.eaaap.gov.co)

|                                                                                   |                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL</b> | Código: <b>GJ-FO-41</b> |
|                                                                                   |                                       | Versión: 1.0            |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REINICIO</b>               | Fecha: 13/01/2026       |
|                                                                                   |                                       | Página 2 de 2           |

suspendido del contrato, en consecuencia, deberá presentar la ampliación de las garantías ante la Oficina Jurídica para su respectiva aprobación.

El reinicio derivado de presente documento, se perfecciona con la firma electrónica en SECOP II y que corresponde a la **ACEPTACIÓN / APROBACIÓN** electrónica de la misma por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma, en Puerto Asís (P) a los once (11) días del mes de Junio de 2026

|                                                                                                                                                                                                                                           | NOMBRES                   | CARGO                                              | FIRMA                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ                                                                                                                                                                                                                                    | Richard J. Salazar S.     | Asesor Externo en Contratación                     |  |
| APROBO                                                                                                                                                                                                                                    | Patricia Navarro Cardenas | Coordinadora Operativa y ambiental de la EAAAP ESP |  |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad la presentamos para la firma. |                           |                                                    |                                                                                     |