



ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-JC-01 Versión: 04

Fecha: 16/01/2023

DATOS GENERALES

INFORME N°: 04	SUPERVISION	X	DE SEGUIMIENTO	☐
	INTERVENTORIA	☐	PARA PAGO	X
			PARA DESEMBOLSO	☐
Periodo de seguimiento	Desde:	N/A	Hasta:	N/A
Periodo para pago o desembolso (debe coincidir con la forma de pago) Esta fecha no puede ser posterior a la fecha de factura o cuenta de cobro	Desde:	MAYO DE 2026	Hasta:	JUNIO DE 2026
Fecha Elaboración de Informe	JUNIO DE 2026			

DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

SUPERVISOR	NOMBRE:	DANIEL RICARDO GÓMEZ ROA
	CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN (E)
	CORREO ELECTRÓNICO:	daniel.gomez@sabaneta.gov.co
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A
	CORREO ELECTRÓNICO:	N/A

INFORMACION GENERAL CONTRATO O CONVENIO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO O CONVENIO	SAB-01-2302-25
FECHA DE CONTRATO	07/11/2025
NUMERO CDP	3053 14/07/2025 1034 13/01/2026 2233 07/05/2026
CONTRATISTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MIXTA SUMA 360 S.A.S. E.S.P
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901918170-3
PROYECTO	2024056310032 - REVISIÓN TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL EN SABANETA.
VALOR	\$ 2.000.000.000
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE SEIS (6) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTABLECIDA EN LA PLATAFORMA SECOP II
FECHA DE INICIO DEL SECOP	07/11/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	23/06/2026
ADICION	\$1.000.000.000
PRORROGA	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA ACOMPAÑAR EL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL LARGO PLAZO DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SABANETA (ANTIOQUIA), Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD MUNICIPAL.	

**ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA**

F-JC-01 Versión: 04

Fecha: 16/01/2023

REGISTRO PRESUPUESTAL <i>Adicionar tantas filas como se requieran</i>	NUMERO:	4698			
	FECHA:	07	11	2025	
	NUMERO:	617			
	FECHA:	15	01	2026	
	NUMERO:	2159			
	FECHA:	08	05	2026	
SUSPENSION N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación		Nueva fecha de terminación	
<i>Agregar una fila por cada una de las suspensiones que se realicen). Si no hay colocar No Aplica</i>	N/A	N/A		N/A	
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	NO	NO APLICA	X

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO**PAGOS O DESEMBOLSO REALIZADOS AL CONTRATISTA O ASOCIADO POR INFORME**

Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Compr obante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago o desembolso (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuesta l imputado	Valor Pagado o Desembolsado	SALDO DEL INFORME
01	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO NO. 2	\$781.600.000	19377	28/11/2025	Abono	2.3.2.02.02.009-507100	\$781.600.000	\$1.218.400.000
02	FESM-7	\$18.400.000	20370	11/12/2025	Abono	2.3.2.02.02.009-507100	\$18.400.000	\$1.200.000.000
03	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO NO. 7	\$1.172.400.000	2056	26/02/2026	Abono	2.3.2.02.02.009-507100	\$1.172.400.000	\$1.027.600.000
04	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO NO. 13	\$ 977.000.000	N/A	N/A	Abono	2.3.2.02.02.009-507100	\$ 977.000.000	\$ 50.600.000
TOTALES		\$2.949.400.000					\$2.949.400.000	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato o convenio	\$ 2.000.000.000
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$ 1.000.000.000

**ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA**

F-JC-01 Versión: 04

Fecha: 16/01/2023

C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato o convenio a la fecha del informe	\$0
D	Valor total del contrato o convenio (Incluidas adiciones y reducciones)	\$ 3.000.000.000
E	Valor pagado o desembolsado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$ 1.972.400.000
F	Valor autorizado de esta acta	\$ 977.000.000
G	Valor total ejecutado (incluida esta acta)	2.949.400.000

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato o convenio se autoriza el siguiente pago o desembolso, así:

Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO	Nº RP PARA PAGO O DESEMBOLSO	RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO NO. 2	4698	2.3.2.02.02.009-507100	\$781.600.000
FESM-7	4698	2.3.2.02.02.009-507100	\$18.400.000
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO NO. 7	617	2.3.2.02.02.009-507100	\$1.172.400.000
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO NO. 13	2159	2.3.2.02.02.009-507100	\$ 977.000.000
VALOR TOTAL FACTURA O CUENTA DE COBRO			\$ 977.000.000

II. SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO**2.1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES – SEGUIMIENTO TÉCNICO**

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida / no cumplida / parcialmente cumplida / observación – Evidencias fotográficas en caso de que se considere necesario)
N/A	N/A

2.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la Ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018; detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si			
	No	X		
PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA		SI NO
Planilla número	N/A	Certificado de Representante Legal	x	
Período de Cotización	N/A			
Fecha de pago	N/A	Certificado de Revisor Fiscal	x	
Valor base de cotización	N/A			
Salud	N/A	Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)	x	

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-JC-01 Versión: 04
		Fecha: 16/01/2023

Pensión	N/A	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)	x	
ARL tipo de riesgo	N/A	Período de Cotización	JUNIO	

2.2.1. Otros seguimientos administrativos:

- *Mediante Resolución No. 2026006305 del 09/06/2026 se encargó al funcionario DANIEL RICARDO GOMEZ ROA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.721.928, en el empleo de SECRETARIO DE DESPACHO Código 020, Grado 05, con naturaleza de libre nombramiento y remoción, adscrito al DESPACHO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN entre el 09 de junio hasta el 01 de julio de 2026, ambas fechas inclusive, y en todo caso mientras dure la ausencia de su titular.*
- *Las garantías contractuales se encuentran vigentes, sin novedad alguna.*

2.3. SEGUIMIENTO JURÍDICO

- *Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.*
- *Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.*
- *Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.*

2.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna

2.5. RECIBO A SATISFACCION – APROBACION DE PAGO O DESEMBOLSO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión o Interventor del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo. El Contratista o Asociado, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en la ley. El objeto del contrato o convenio fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Sabaneta, en el Periodo de seguimiento para pago o desembolso.

2.6. DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Informe de actividades del contratista/asociado con sus evidencias si a ello hubiere lugar
- Factura o cuenta de cobro.



ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-JC-01 Versión: 04

Fecha: 16/01/2023


III. ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

Fecha: JUNIO 2026			
Hora de inicio: 8:30 am		Hora Finalización	12:00 pm
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho Secretaría de Planeación		
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	Daniel Ricardo Gómez Roa		
Por parte del contratista (o asociado):	Luis Felipe Herrera Correa		

FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO DE 2026



DANIEL RICARDO GÓMEZ ROA
Secretario de Planeación (E)



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MIXTA SUMA 360 S.A.S. E.S.P
LUIS FELIPE HERRERA CORREA
Representante Legal

