

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	623 FDLT-SASI-388 (120880) – 27-DICIEMBRE-2024
OBJETO DEL CONTRATO	“ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA A MONTO AGOTABLE ELEMENTOS DE MOBILIARIO INSTITUCIONAL, TECNOLOGIA, AUDIOVISUALES Y TECNOLOGIA COMPUTADORES PARA LA DOTACION PEDAGOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: 2049 "TEUSAQUILLO ENTORNO PROTECTOR PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS Y LAS NIÑAS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS" Y 2157 "TEUSAQUILLO RESPIRA EDUCACION”
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UNION TEMPORAL DATHOL SASI 388-2024
No. DE IDENTIFICACIÓN	901.903.241-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JESUS ALEXANDER GONZALEZ CLAVIJO
No. DE IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL	CC. No 1.010.189.236
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL	EL CONTRATO SE ADJUDICÓ POR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL QUE CORRESPONDE AL VALOR DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTI TRES MIL SESENTA PESOS (\$351.723.060). PERO EL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADO POR UNION TEMPORAL DATHOL SASI 388-2024 EN LA SUBASTA CORRESPONDIÓ A UN VALOR DE DOSCIENTOS

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCT/E (\$227.520.000) IVA INCLUIDO
APORTES DE LAS PARTES	N/A
No. DEL RUBRO O PROYECTO DE INVERSIÓN (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	2049 2157
META PROYECTO DE INVERSIÓN	2049 “Implementar 1 Proyecto para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela familia y sociedad en dos (2) IED de la Localidad”. 2157 “Dotar 2 sedes educativas urbanas”.
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	1619 del 30/12/2024
PRORROGAS (cuando aplique)	N/A
ADICIONES (cuando aplique)	N/A
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	N/A
SUSPENSIONES (cuando aplique)	N/A
OTRO SI (cuando aplique)	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique)	N/A
VALOR TOTAL	\$ 350.662.615,73
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (Incluyendo modificaciones contractuales)	22 DE MAYO DE 2025
PÓLIZAS (Incluyendo pólizas de las modificaciones contractuales)	No. de la póliza RCE: 14-40-101070193 fecha de aprobación 23/01/2025 vigencia hasta 31-10-2025 No. de la póliza cumplimiento: 14-44-101227406 fecha de aprobación 23/01/2025 vigencia hasta 31-10-2025

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102 (cuando aplique)	N/A
--	-----

Es pertinente aclarar que la oferta económica de la UNION TEMPORAL DATHOL SASI 388-2024 fue por el valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCT/E (\$227.520.000) IVA INCLUIDO pero que el contrato fue adjudicado a monto agotable y por el valor total del presupuesto oficial del proceso, que corresponde TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTI TRES MIL SESENTA PESOS (\$351.723.060). y la diferencia entre estos dos valores se utilizó para adquirir más bienes en la siguiente forma:

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA QUE SE PODRÍA ADQUIRIR CON EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO	CANTIDAD FINAL ADQUIRIDA CON EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Televisor 55 pulgadas	Unidad	3	4
Pantalla all in One de 65 pulgadas	Unidad	2	2
Computador de escritorio	Unidad	19	31
Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	Unidad	19	30

Dando como resultado que el valor total de los bienes adquiridos corresponda a (\$350.662.616) quedando una saldo a favor del fondo de desarrollo local de Teusaquillo de (\$ 1.060.444)

- 2. SUPERVISIÓN CONTABLE:** Al contratista se le efectuó 01 pago, de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA 4 - FORMA DE PAGO: El valor del contrato, se pagará conforme a lo establecido en el numeral 9.3 del documento Estudio Previo del Proceso de Subasta Inversa No. FDTL-SASI-388-2024, de la siguiente manera:

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO				
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	PRODUCTOS ENTREGADOS	FECHA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	FECHA RAD. SHD PAGO	VALOR
ÚNICO PAGO No. 01	Televisor 55 pulgadas	13-05-2025	23-05-2025	\$ 1.856.421

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

ÚNICO PAGO No. 01	Televisor 55 pulgadas	13-05-2025	23-05-2025	\$ 1.856.421
ÚNICO PAGO No. 01	Televisor 55 pulgadas	13-05-2025	23-05-2025	\$ 1.856.421
ÚNICO PAGO No. 01	Televisor 55 pulgadas	13-05-2025	23-05-2025	\$ 1.856.421
ÚNICO PAGO No. 01	Pantalla all in One de 65 pulgadas	13-05-2025	23-05-2025	\$ 11.037.976
ÚNICO PAGO No. 01	Pantalla all in One de 65 pulgadas	13-05-2025	23-05-2025	\$ 11.037.976
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Computador de escritorio	13-05-2025	23-05-2025	\$ 5.569.265
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.458
ÚNICO PAGO No. 01	Equipo de Cómputo portátil con diadema Incluida	13-05-2025	23-05-2025	\$ 4.950.483
VALOR TOTAL CANCELADO FDL				\$ 350.662.616
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				\$0
SALDO A FAVOR DEL FDL				\$ 1.060.444

3. SUPERVISIÓN FINANCIERA:

De conformidad con la CLÁUSULA 2 - VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato corresponderá a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTI TRES MIL SESENTA PESOS (\$351.723.060), incluido IVA y demás tributos a los que hubiere lugar.

Detalle información presupuestal del contrato:

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
2049 TEUSAQUILLO ENTORNO PROTECTOR PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS	Dotar 2 sedes educativas urbanas	\$50.600.820	1619	\$50.600.820
2157 "TEUSAQUILLO RESPIRA EDUCACION."	Dotar 2 sedes educativas urbanas	\$301.122.240	1619	\$301.122.240
Valor total de los CRP				\$351.723.060

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervisión para el control financiero del contrato, se encuentra el seguimiento a los ítems facturados por el contratista para cada uno de los pagos. A continuación, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

Factura de Cobro No. 1 Único Pago

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor facturado IVA Incluido	Estado
FE-1	23-01-2025 AL 22-05-2025	Televisor 55 pulgadas	4	\$ 7.425.684,00	Pagada
FE-1		Panta la A l in One de 65 pulgadas	2	\$ 22.075.952,00	Pagada
FE-1		Computador de escritorio	31	\$ 172.647.215,00	Pagada
FE-1		Equipo de Cómputo Portátil con diadema Incluida	30	\$ 148.513.764,73	Pagada
VALOR TOTAL FACTURA				\$ 350.662.616	Pagada

4. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

En el presente numeral se presenta la Supervisión Administrativa adelantada en desarrollo de la ejecución del **Contrato 623 FDTL-SASI-388 (120880)**, en la cual se presenta la relación de los informes y soportes de supervisión en desarrollo del mismo, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecución de este, garantizado el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos por la entidad.

DESCRIPCIÓN INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISIÓN: A continuación, se presenta la relación de los diferentes informes y soportes de supervisión efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecución del mismo.

NÚMERO	FECHA	SOPORTES	TEMATICA
Acta de reunión	14-01-2025	SECOP II - 360-2024 CPS P (115325) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 6 CPS360-2024.rar Obligación No 1. Evidencia 5 Laura Buitrago	Reunión inicial de seguimiento a la ejecución del contrato 623-2024 UT DATHOL proceso SASI 388-2024.
Acta de reunión	04-02-2025	SECOP II - 360-2024 CPS P (115325) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 7 CPS360-2024.rar Obligación No 1. Evidencia 1 Laura Buitrago	Reunión inicial con el contratista

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

Cronograma de entrega	05-02-2025	SECOP II - 360-2024 CPS P (115325) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 7 CPS360-2024.rar Obligación No 1. Evidencia 2 Laura Buitrago	Cronograma de entregas a la ejecución del proceso SECOPII SASI 388-2024.
Acta de reunión	07-02-2025	SECOP II - 360-2024 CPS P (115325) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 7 CPS360-2024.rar Obligación No 1. Evidencia 4 Laura Buitrago	Comité Técnico TICS
Acta de reunión	11-02-2025	SECOP II - 360-2024 CPS P (115325) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 7 CPS360-2024.rar Obligación No 1. Evidencia 5 Laura Buitrago	Confirmación cantidades a monto agotable
Presentación ante la JAL	10-03-2025	SECOP II - 360-2024 CPS P (115325) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 8 CPS360-2024.rar Obligación No 1. Evidencia 2 Laura Buitrago	Presentación ante la JAL de Teusaquillo
Acta de reunión	28-03-2025	SECOP II - 189-2025 CPS-P (132104) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 001 CPS189-2025.rar Obligación No 1. Evidencia 1 Laura Buitrago	Comité Técnico
Acta de reunión	01-04-2025	SECOP II - 189-2025 CPS-P (132104) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 001 CPS189-2025.rar Obligación No 1. Evidencia 2, 3. Laura Buitrago	Visita Colegios IED Manuela Beltrán - IED Palermo UT DATHOL
Oficio Correos	07-04-2025	SECOP II - 189-2025 CPS-P (132104) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 001 CPS189-2025.rar Obligación No 1. Evidencia 7 Laura Buitrago	Aprobación nuevo cronograma
Actas de reunión	21-04-2025	SECOP II - 189-2025 CPS-P (132104) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 001 CPS189-2025.rar Obligación No 1. Evidencia 9 Laura Buitrago	Verificación física equipos
2 actas de reunión	22-04-2025	SECOP II - 189-2025 CPS-P (132104) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 001 CPS189-2025.rar Obligación No 1. Evidencia 9 Laura Buitrago	Entregas Físicas IED Manuela Beltrán IED Palermo
Acta de reunión	23-04-2025	SECOP II - 189-2025 CPS-P (132104) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 001 CPS189-2025.rar Obligación No 1. Evidencia 9 Laura Buitrago	Instalación equipos IED Palermo

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

Acta de reunión	24-04-2025	SECOP II - 189-2025 CPS-P (132104) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 001 CPS189-2025.rar Obligación No 1. Evidencia 9 Laura Buitrago	Instalación equipos IED Manuela Beltrán
Acta de reunión	02-05-2025	SECOP II - 189-2025 CPS-P (132104) EVIDENCIAS CUENTA COBRO No 002 CPS189-2025.rar Obligación No 1. Evidencia Laura Buitrago	Compromisos entrega de informe

5. SUPERVISIÓN TÉCNICA:

5.1 En cumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato 623 FDLT-SASI-388 (120880), **CLÁUSULA 7: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**, el Contratista **UNIÓN TEMPORAL DATHOL SASI 388 - 2024**, dio cumplimiento de estas así:

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES	UBICACIÓN DE LOS SOPORTES
1. Cumplir con las condiciones técnicas, administrativas, jurídicas, financieras, económicas y comerciales exigidas en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del proceso y presentadas en la propuesta por el contratista.	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN	Secop II Documentos de Ejecución del Contrato OBLIGACIÓN ESPECIFICA No 1.zip Evidencias 1,2,3,4,5,6,7,8.
2. El contratista entregara el cronograma de entrega basado en lo dispuesto en el anexo técnico en los primeros 5 días de iniciado el contrato de acuerdo con la fecha del acta de inicio, describiendo claramente la fecha de entrega de los elementos.	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN	Secop II Documentos de Ejecución del Contrato OBLIGACIÓN ESPECIFICA No 2.zip, Evidencias 1,2.
3. El contratista revisará, garantizará y dará cumplimiento al total de las especificaciones técnicas expresadas en las FICHAS TECNICAS de cada uno de los elementos que componen este proyecto las cuales se encuentran en el Anexo Técnico.	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN	Secop II Documentos de Ejecución del Contrato OBLIGACIÓN ESPECIFICA No 3.zip Evidencias 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
4. Dar cumplimiento a las características especificadas para bienes y servicios en los estudios previos, anexo técnico y demás documentos del proceso.	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN	Secop II Documentos de Ejecución del Contrato OBLIGACIÓN ESPECIFICA No 4.zip Evidencias 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

5. El contratista deberá informar oportunamente acerca de los factores que puedan interrumpir el cronograma y la entrega de los bienes, las cuales tendrán que contar con el aval de la interventoría y/o supervisión y ser aprobadas por la Alcaldía Local de Teusaquillo.	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN	Cronograma de actividades No 2. Secop II Documentos de Ejecución del Contrato OBLIGACIÓN ESPECIFICA No 5.zip Evidencias 1.
6. Facilitar al apoyo a la supervisión todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental, buenas prácticas ambientales y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN	Secop II Documentos de Ejecución del Contrato OBLIGACIÓN ESPECIFICA No 6.zip Evidencias 1,2,3,4.
7. El contratista debe garantizar la adecuada gestión de los residuos generados tanto convencionales como peligrosos durante los eventos; por lo cual debe proporcionar elementos señalizados para su almacenamiento en el lugar que la Supervisión del FDLT defina y así como efectuar el adecuado aprovechamiento o disposición final de los mismos.	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN	Secop II Documentos de Ejecución del Contrato OBLIGACIÓN ESPECIFICA No 7.zip Evidencia 1.
8. Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de manejo y disposición de residuos de distintas tipologías, para lo cual deberá ser anexado copia del certificado de disposición final cuando estos se requieran.	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN	Secop II Documentos de Ejecución del Contrato OBLIGACIÓN ESPECIFICA No 8.zip Evidencia 1,2.
9. Asumir por cuenta propia el valor de todos los servicios requeridos para el cumplimiento óptimo del objeto.	N/A	N/A El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

10. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los productos no sean de la calidad requerida por la entidad, los costos en que se incurran correrán por cuenta del contratista.	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN	Secop II Documentos de Ejecución del Contrato OBLIGACIÓN ESPECIFICA No 10.zip Evidencia 1.
11. En caso de adquisición de materiales no fungibles con cargo al presupuesto del contrato, éstos serán de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y deberán entregarse en buen estado una vez termine la ejecución del contrato con un inventario que relacione cada uno de los bienes, una breve descripción de estos y el estado en que se entregan.	N/A	N/A Durante el desarrollo del presente contrato, no se requirió ninguna actividad para esta obligación
12. Suministrar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental, buenas prácticas ambientales y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN	Secop II Documentos de Ejecución del Contrato OBLIGACIÓN ESPECIFICA No 12.zip Evidencia 1,2,3,4.
13. Gestionar ante la aseguradora la actualización de las vigencias de los amparos cuando se produzcan modificaciones por adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato.	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN	Secop II Documentos de Ejecución del Contrato OBLIGACIÓN ESPECIFICA No 13.zip - Evidencia 1,2,3,4,5.
14. Las demás que surjan de naturaleza del contrato.	CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN	Secop II Documentos de Ejecución del Contrato OBLIGACIÓN ESPECIFICA No 14.zip - Evidencia 1,2,3,4.

6. CONCLUSIONES:


Yo Laura Isabel Buitrago Peña en calidad de designada como Apoyo a la supervisión del contrato No. 623 FDLT-SASI-388 (120880), certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando a paz y salvo, resultando un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo por valor de \$1.060.444 y cumpliendo con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

De acuerdo con la solicitud realizada el 26 de junio del presente año, se da cumplimiento al cierre correspondiente dentro de los tiempos establecidos y la normatividad vigente.

El presente informe de supervisión final, hace parte integral del acta de liquidación.

Para constancia, se firma en Bogotá a los 16 días del mes de octubre del año 2025.

**LAURA ISABEL BUITRAGO PEÑA**

C.C. No. 52.876.845

Apoyo a la Supervisión

**MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI**

C.C. No. 52.818.473

Alcaldesa Local de Teusaquillo

Proyectó: Laura Isabel Buitrago Peña, Profesional contratista FDLT 

Revisó y aprobó: José Ricardo Cruz León – Abogado del FDLT – C-219 G-18 