

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 1 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 12 de junio de 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Profesión	Tecnólogo en Gestión Logística
Nombre y apellidos	Jonathan David Guaqueta
C.C.	1.073.603.943
Cargo en la dependencia	Auxiliar Para Apoyo Seguridad Y Defensa
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jeatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	601 220 7100

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SAM-010-2025		
Tipo de Contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO		
Contrato No.	134-1-2025		
Unidad	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		
Objeto	"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL - FÁBRICA DE CONFECCIONES CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"		
Valor Inicial	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 400.000.000,00)		
Valor Adición	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$200.000.000,00)		
VALOR TOTAL CONTRATO	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 600.000.000,00)		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
20 DE ABRIL DE 2026	22 DE DICIEMBRE DE 2025	20 DE ABRIL DE 2026	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	22/12/2025		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ	17.320.271	TECNI COSTURA S.A	830.045.893-5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14825	14/05/2025	\$ 640.500.000,00
11726	27/02/2026	\$ 200.000.000,00

16 JUN 2026
[Firma]

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 2 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
140825		17/12/2025	\$ 400.000.000,00
14526		27/02/2026	\$ 200.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

- No aplica, teniendo en cuenta que para el mes de mayo no se realizaron entregas, debido a que el contrato finalizó el día 20 de abril de 2026.

Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Para el mes de mayo del 2026 por parte del contratista TECNI COSTURA S.A no se realizaron actividades, teniendo en cuenta que la fecha de ejecución fue hasta el 20 de abril de 2026.
- Para el día 20 de mayo del 2026 el contratista realizó la actualización del siguiente documento de las facturas TEC56823, TEC59332 y TEC59344:

✓ PARAFISCALES

5.1 Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Para el día mes de mayo de 2026 no se realizaron pedidos al contratista por parte del supervisor, teniendo en cuenta que la fecha de ejecución fue hasta el 20 de abril de 2026.
- Para el día 20 de mayo 2026 se le solicitó al contratista la actualización del siguiente documento de las facturas TEC56823, TEC59332 y TEC59344:

✓ PARAFISCALES

- Para el día 21 de mayo de 2026 se radicaron las siguientes facturas, notas crédito y débito en la oficina de contratos de la entidad así:

# FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR	NOTA DEBITO	VALOR
TEC56823	\$ 216.144.107,42	NCREF82	\$ 63,72	ND20	\$ 16,35
		NCREF83	\$ 0,05		
TEC59332	\$ 123.039.033,97	NCREF84	\$ 33,97		
TEC59344	\$ 60.806.171,38			ND23	\$ 1,42



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5.3. Actividades para realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

- No aplica teniendo en cuenta que el objeto contractual termino su ejecución el día 20 de abril de 2026.

5.5 Registro Fotográfico

N/A

6 Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL – FÁBRICA DE CONFECCIONES CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	TEC59332	\$ 123.039.033,97	24/02/2026	\$123.039.00,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 6

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

1	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL – FÁBRICA DE CONFECCIONES CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	TEC56823	\$ 216.144.107,42	23/12/2025	\$ 216.144.060,00
1	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL – FÁBRICA DE CONFECCIONES CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	TEC59344	\$60.806.171,38	24/02/2026	\$ 60.806.172,80

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	MAYO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 600.000.000,00	\$ 0,00	% 0,00

7 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2026	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2026	66,66 %

8 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		-----

9 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	27/02/2026	\$ 200.000.000,00	N/A	Se realiza adición el tiempo de ejecución hasta el 20 de abril del 2026
Prórroga	1	30/12/2025	\$ 400.000.000,00	28/02/2026	Se prórroga el tiempo de ejecución hasta el 28 de febrero del 2026

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 5 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Prórroga	2	27/02/2026	N/A	20/04/2026	Se prórroga el tiempo de ejecución hasta el 20 de abril del 2026
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10 Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		Cump .17-44-101220512 Anexo 0 RCE .17-40-101031404 Anexo 0		18/12/2025	\$ 284.700.000,00
Amparo	%	Valor		Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 120.000.000,00		17/12/2025	30/12/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnización	5%	\$ 20.000.000,00		17/12/2025	30/12/2029
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	50%	\$ 200.000.000,00		17/12/2025	30/12/2026
Responsabilidad civil Extracontractual	200 SMMLV	\$ 284.700.000,00		17/12/2025	30/12/2026

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.**PÓLIZA PRORROGA No.1**

Aseguradora		No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		17-44-101220512 Anexo 1 17-40-101031404 Anexo 2		02/01/2026	\$ 340.000.000,00
Amparo	%	Valor		Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 120.000.000,00		17/12/2025	28/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnización	5%	\$ 20.000.000,00		17/12/2025	28/02/2030
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	50%	\$ 200.000.000,00		17/12/2025	28/02/2027
Responsabilidad civil Extracontractual	200 SMMLV	\$ 350.181.000,00		17/12/2025	28/12/2027
		-----		-----	-----

PÓLIZA ADICIÓN No. 1 y PRORROGA No.2

Aseguradora		No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		17-44-101220512 Anexo 3 17-40-101031404 Anexo 3		02/03/2026	\$ 510.000.000,00
Amparo	%	Valor		Fecha Inicio	Fecha

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 6 de 6

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

				Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 180.000.000,00	17/12/2025	20/04/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 30.000.000,00	17/12/2025	20/04/2030
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	50%	\$ 300.000.000,00	17/12/2025	20/04/2027
Responsabilidad civil Extracontractual	200 SMMLV	\$ 350.181.000,00	17/12/2025	20/04/2027
	-----	-----	-----	-----

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

Observaciones del Supervisor

Como supervisor del contrato se informa que a la fecha queda pendiente por radicar la factura No. TEC60054 por el valor de \$ 199.994.200,00.


Tecnólogo en Gestión Logística JONATHAN DAVID GUAQUETA
C.C. 1.073.603.943

16 JUN 2026
