

ANEXO No. 8: MATRIZ DE RIESGOS.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Variación del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica administrativa	Precios artificialmente bajos.	1	1	2	Bajo	Contratista	Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor por él ofertado	1	1	1	Bajo	Si	Gerente del proyecto - comité económico evaluador - comité de adquisiciones	Durante la evaluación	Hasta la adjudicación o declaratoria de desierto	Por medio de la verificación de los valores ofertados	Durante la etapa contractual
2	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de no presentación de ofertas y no adjudicación del contrato	Declaratoria de desierto del proceso de selección	3	3	2	Bajo	Entidad	Condiciones claras, justas publicidad y transparencia en todo el proceso contractual.	1	2	2	Bajo	Si	Gerente del proyecto	Durante la elaboración de la Invitación Pública	Hasta el cierre del proceso	Durante la estructuración	Etapas precontractual

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Variación del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando el servicio prestado no es de calidad, es decir la aptitud del mismo no satisface las necesidades para las cuales ha sido contratado.	El Contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción el servicio prestado mensualmente hasta que se satisfagan las necesidades de la entidad .	3	4	7	Alto	Contratista	Transferir el riesgo al Contratista, haciéndolo responsable del mismo, quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, la entidad aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los servicios contratados a través del Supervisor, para que el Contratista mejore la calidad de los mismos. Por lo tanto habría un estricto y permanente acompañamiento por parte del Supervisor. Elaboración de actas de entrega a satisfacción	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	En la ocurrencia del evento	Todo el término de ejecución	Supervisor	Durante la ejecución del contrato

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Variación del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	Incumplimiento contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Adecuada verificación por parte de la supervisión al momento de revisar el pago de la seguridad social del personal vinculado al contratista.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	En la ocurrencia del evento.	Todo el término de ejecución	A través de la supervisión	Durante la ejecución del contrato.
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Incumplimiento contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Este evento está descrito y previsto por el ordenamiento jurídico, correspondiendo al contratista ampararlo con los instrumentos de seguridad social. Prevención y aseguramiento de riesgos laborales establecidos por la normatividad vigente.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	En la ocurrencia del evento	Todo el término de ejecución del contrato.	A través de una adecuada supervisión	Durante la ejecución del contrato.