


FECHA: 15 DE JUNIO 2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE No.	05	NÚMERO DEL CONTRATO	CPS-114-2026			
Señores MUNICIPIO DE SAN RAFAEL Nit. 890982123-1 Calle 20 No. 20 - 35 Email: hacienda@sanrafael-antioquia.gov.co San Rafael, Antioquia						
ASUNTO		CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE				
CONTRATISTA		Leany Andrea Gómez Loaiza				
IDENTIFICACIÓN		44.123.591				
DIRECCIÓN		Calle 20 #36-256				
CIUDAD		San Rafael Antioquia				
TELÉFONO		3122811020				
CORREO ELECTRÓNICO		Lea.andrea.1986@gmail.com				
ACTA DE PAGO		05				
PERIODO		Del 16 de mayo de 2026 al 15 de junio de 2026				
VALOR DEL CONTRATO		\$ 24.852.000				
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	VALOR UNITARIO			
ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE RESTAURACION BAJO LA METODOLOGIA PRISER, EN EL DIAGNOSTICO, LA PROYECCION Y LA ASISTENCIA TECNICA DURANTE LA EJECUCION, EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL BAJO LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIOS CORNARE MUNICIPIO (S-CI-292-2025, S-CI-281-2025, S-CI-291-2025, S-CI-293-2025, Y S-CI-316-2025)"		1	\$ 4.142.000			
TOTAL			\$ 4.142.000			
OBSERVACIÓN						
Planilla de pago seguridad social No.	85681122	DEL	DIA 05	MES 06	AÑO 2026	
Cuenta bancaria No.	33448142529	Ahorros	X	Corriente		
Entidad bancaria	Bancolombia					
Para constancia, se firma en San Rafael a los 15 días del mes de junio de 2026						
Atentamente,  Leany Andrea Gómez Loaiza Contratista						



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA

NÚMERO DEL CONTRATO	CPS114-2026
DEPENDENCIA	Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LEANY ANDREA GÓMEZ LOAIZA
IDENTIFICACIÓN	44.123.591
NÚMERO DEL CONTRATO	CPS114-2026
DURACIÓN	CIENTO SESENTA (160) DIAS término contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 30 de junio de 2026
OBJETO	"ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE RESTAURACION BAJO LA METODOLOGIA PRISER, EN EL DIAGNOSTICO, LA PROYECCION Y LA ASISTENCIA TECNICA DURANTE LA EJECUCION, EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL BAJO LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIOS CORNARE MUNICIPIO (S-CI-292-2025, S-CI-281-2025, S-CI-291-2025, S-CI-293-2025, Y S-CI-316-2025)".
	BERNANRDO ALONSO ARANGO CLAVIJO Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico
PERIODO EJECUTADO:	Del 16 de mayo del 2026 hasta 15 de junio del 2026
VALOR DEL PERIODO:	\$ 4.142.000
VALOR DEL CONTRATO	\$ 24.852.000
SUSPENSIONES	N/A
ADICIÓN	N/A
AMPLIACIÓN	N/A
OTROSÍ (Por motivo diferente a adición y ampliación)	N/A

ACTIVIDADES



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

El suscrito contratista informa que, durante el periodo ejecutado, ha desarrollado las siguientes actividades en cumplimiento al objeto del contrato.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO (incluir únicamente las que tengan relación con las actividades ejecutadas en el periodo)	EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIA DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
1- Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a los PRISER asignados según los convenios gestionados con la corporación CORNARE, • Convenio número S-CI-292-2025, (VEREDA BIZCOCHO). • Convenio número S-CI-281-2025, (VEREDA CAMAS) • Convenio número S-CI-291-2025, (VEREDA SILENCIO) • Convenio número S-CI-293-2025, (VEREDA TOPACIO) • Convenio número S-CI-316-2025, (VEREDA PUENTE TIERRA).	1- Se viene realizando el acompañamiento, la asesoría y la asistencia técnica permanente a los Proyectos. Dicho acompañamiento comprende la orientación técnica a los beneficiarios, el seguimiento en campo a las actividades ejecutadas, la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en cada convenio.	• Se anexa Registro fotográfico.
2- Realizara las respectivas visitas periódicas en campo, antes, durante y después de finalizar las actividades del proyecto PRISER asignados	2- Se realizaron las visitas técnicas periódicas de seguimiento en campo, las cuales se llevaron a cabo en las fases previa, de ejecución y posterior a la finalización de las actividades del proyecto PRISER a los avances físicos del proyecto, dejando los respectivos registros y evidencias de cada intervención.	• Se anexa Registro fotográfico.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3- Elaborar el diagnostico para la implementación de PRISER en las veredas que así lo requieran para nuevos convenios con CORNARE	Se realizará el proceso de diagnóstico técnico, social y ambiental en las veredas que serán asignadas la necesidad de implementar el Programa PRISER, con el fin de identificar las condiciones actuales para su posible vinculación en nuevos convenios con la Corporación CORNARE	• Sin Registro
4- Realizar seguimiento, monitoreo a las parcelas agroforestales establecidas en los PRISER ejecutados	Se realiza el seguimiento y, monitoreo a las parcelas agroforestales y cerramiento establecidas en los PRISER en las veredas en ejecución.	• Se anexa Registro fotográfico.
5- realizar las demás actividades relacionadas con apoyo a eventos y campañas emprendidas desde la secretaria de Agricultura y medio ambiente y desarrollo económico con la administración y las demás requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y/o solicitadas por el supervisor	Se apoyo con éxito las actividades emprendidas desde la secretaria de agricultura medio ambiente y desarrollo económico.	• Sin registro

Para constancia, se firma a los 15 días del mes de junio 2026.

Leany A. Gómez L.
LEANY ANDREA GOMEZ LOAIZA
C.C. 44.123.591

Bernardo Alonso Arango Clavijo
BERNARDO ALONSO ARANGO CLAVIJO
SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO
ECONÓMICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO


- Se realizó acompañamiento, asesoría y asistencia técnicas verificando el cumplimiento de los lineamientos del proyecto PRISER en diferentes veredas



- Se realizó las visitas periódicas en campo antes, durante y después de cada actividad, en las veredas verificando cumplimiento de cada uno de los lineamientos del Proyecto, en las veredas correspondientes.



- Se realizó acompañamiento, asesoría y asistencia técnicas verificando el cumplimiento de los lineamientos del proyecto PRISER



- Se realizó las visitas periódicas en campo antes, durante y después de cada actividad, en las veredas verificando cumplimiento de cada uno de los lineamientos del proyecto, en las veredas correspondientes.





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

- Se realizo las visitas periódicas en campo antes, durante y después de cada actividad, en las veredas verificando cumplimiento de cada uno de los lineamientos del proyecto.



- Se realizo la visitas periódicas en campo antes, durante y después década actividad, en las veredas verificando cumplimiento de cada uno de los proyectos



- Se realiza el seguimiento y, monitoreo a las parcelas agroforestales y cerramiento, establecidas en los PRISER ejecutados en las diferentes veredas correspondientes al proyecto.



- Se realiza el seguimiento y, monitoreo a las parcelas agroforestales y cerramiento, establecidas en los PRISER ejecutados en las diferentes veredas correspondientes al proyecto





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

- Se realizará el proceso de diagnóstico técnico, social y ambiental en las veredas que serán asignadas para el proyecto PRISER



- Se realizará el proceso de diagnóstico técnico, social y ambiental en las veredas que serán asignadas para el proyecto PRISER



Se realiza el seguimiento y, monitoreo a las parcelas agroforestales y cerramiento establecidas en los PRISER ejecutados en las veredas.



Se realiza el seguimiento y, monitoreo a las parcelas agroforestales y cerramiento establecidas en los PRISER ejecutados en la vereda.





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

