

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 8
		FECHA:	16 07 2025
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Ciudad y fecha **04/12/2025**

AL: Señor Teniente Coronel (RA)
Nombre **JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**
Cargo dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) José Alexander Pedraza Dorado, Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión **No. 06** Del contrato No. 014-022-2025. Correspondiente al periodo del 01 al 30 de onoviembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-022-2025

CONTRATISTA: PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS; VERDURAS Y HORTALIZAS PARA LOS ES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR29-BR23 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO MODIFICACION	
MOD. 01	Prorroga.
MOD. 02	Cambio de representante legal
MOD. 03	Adición

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia y el mundo
			VERSIÓN No. 03	Página 2 de 8	
	FECHA:	16	07	2025	

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción								SI	SI	SI	SI	SI
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura							SI	SI	SI	SI	SI	
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción							SI	SI	SI	SI	SI	

1. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Tipo	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad
---	------	-------------	--	--	--------------

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por las Fuerzas Armadas, por la Defensa y por el País
			VERSIÓN No. 03	Página 3 de 8	
			FECHA:	16	

1	Operacional	La existencia de procesos, procedimientos y parámetros inadecuados, sistemas de información, tecnológicos, equipos humanos o técnicos, disponibilidad de la infraestructura que impida el cumplimiento oportuno del objeto contractual o que conduzcan a la suspensión y/o prorrogas del contrato	Establecer pólizas de cumplimiento y calidad	Entidad	Semanal
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
3	Económico	Que se presente fluctuación de los precios en la ejecución del contrato	Una buena proyección de la propuesta de acuerdo a los parámetros fijados en el Estudio de Mercado	Contratista	Permanente
4	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento o realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice los suministros de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Mensual
5	Operacional	Deficiencia	Garantía de	Supervisor del contrato	Mensual

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por las Fuerzas Armadas, por la Defensa y por el País
	VERSIÓN No. 03		Página 4 de 8		
	FECHA:	16	07	2025	

		ia en la calidad de los Bienes suministrados	la calidad de los bienes		
6	Operacional	No entrega de los suministros en el término convenido	Garantida Cumplimiento.	Supervisor del contrato	Mensual
7	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
8	Operacional	Efectos que puedan causar los bienes a contratar en la salud de las personas, o cambio en sus condiciones organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos	Establecer en el lugar de entrega, normas BPM	Entidad	Semanal
9	Operacional	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta sin haber efectuado un detallado estudio de mercado para cumplir con el objeto contractual	Establecer en la Invitación la exigencia de garantías que amparen el cumplimiento del contrato	Entidad	Semanal

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 8	
		FECHA:	16	07
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia y el mundo				

2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS

Valor INICIAL	\$ 750.000.000			
ADICION	\$ 374.899.000			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.124.899.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
1947	4/11/2025	\$ 1.723.968	\$ 318.979.019	
1948	4/11/2025	\$ 1.333.393	\$ 317.645.626	
1949	4/11/2025	\$ 1.928.259	\$ 315.717.367	
1950	4/11/2025	\$ 1.646.332	\$ 314.071.035	
1951	4/11/2025	\$ 3.854.387	\$ 310.216.648	
1952	4/11/2025	\$ 768.558	\$ 309.448.090	
1953	4/11/2025	\$ 1.886.265	\$ 307.561.825	
1954	4/11/2025	\$ 1.354.401	\$ 306.207.424	
1955	4/11/2025	\$ 525.730	\$ 305.681.694	
1956	4/11/2025	\$ 1.355.445	\$ 304.326.249	
1957	4/11/2025	\$ 7.802.610	\$ 296.523.639	
1958	4/11/2025	\$ 2.866.875	\$ 293.656.764	
1959	4/11/2025	\$ 5.973.317	\$ 287.683.447	
1960	4/11/2025	\$ 1.761.276	\$ 285.922.171	
1961	4/11/2025	\$ 771.549	\$ 285.150.622	
1964	6/11/2025	\$ 2.799.770	\$ 282.350.852	
1965	10/11/2025	\$ 5.544.756	\$ 276.806.096	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 6 de 8
		FECHA:	16	07
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por las Fuerzas Armadas, la Policía y la Gendarmería				

1966	10/11/2025	\$	614.844	\$	276.191.252	
1967	10/11/2025	\$	1.060.880	\$	275.130.372	
1968	10/11/2025	\$	1.638.481	\$	273.491.891	
1969	10/11/2025	\$	7.482.727	\$	266.009.164	
1970	10/11/2025	\$	757.353	\$	265.251.811	
1971	10/11/2025	\$	1.813.257	\$	263.438.554	
1972	10/11/2025	\$	1.285.993	\$	262.152.561	
1973	10/11/2025	\$	1.284.300	\$	260.868.261	
1974	10/11/2025	\$	1.097.039	\$	259.771.222	
1975	10/11/2025	\$	690.721	\$	259.080.501	
1976	11/11/2025	\$	6.751.961	\$	252.328.540	
1977	14/11/2025	\$	2.781.962	\$	249.546.578	
1978	10/11/2025	\$	3.150.413	\$	246.396.165	
1979	10/11/2025	\$	2.101.586	\$	244.294.579	
1980	11/11/2025	\$	1.544.450	\$	242.750.129	
1981	11/11/2025	\$	521.195	\$	242.228.934	
1982	12/11/2025	\$	392.374	\$	241.836.560	
1989	15/11/2025	\$	5.826.478	\$	236.010.082	
1990	19/11/2025	\$	1.070.158	\$	234.939.924	
1991	15/11/2025	\$	940.843	\$	233.999.081	
1992	15/11/2025	\$	936.148	\$	233.062.933	
1993	15/11/2025	\$	6.564.201	\$	226.498.732	
1994	17/11/2025	\$	1.332.214	\$	225.166.518	
1995	17/11/2025	\$	2.198.187	\$	222.968.331	
1996	15/11/2025	\$	1.734.279	\$	221.234.052	
1998	15/11/2025	\$	1.488.916	\$	219.745.136	
1999	15/11/2025	\$	732.138	\$	219.012.998	
2000	15/11/2025	\$	1.312.520	\$	217.700.478	
2001	19/11/2025	\$	6.768.938	\$	210.931.540	
2002	15/11/2025	\$	2.781.962	\$	208.149.578	
2004	15/11/2025	\$	2.235.889	\$	205.913.689	
2009	22/11/2025	\$	8.730.550	\$	197.183.139	
2012	21/11/2025	\$	959.148	\$	196.223.991	
2013	21/11/2025	\$	1.323.808	\$	194.900.183	
2014	21/11/2025	\$	2.969.369	\$	191.930.814	

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 03 FECHA:	Página 7 de 8 16 07 2025	

2015	21/11/2025	\$	1.106.503	\$	190.824.311	
2016	21/11/2025	\$	3.196.129	\$	187.628.182	
2017	21/11/2025	\$	2.955.052	\$	184.673.130	
2018	21/11/2025	\$	1.477.445	\$	183.195.685	
2019	21/11/2025	\$	1.469.448	\$	181.726.237	
2020	21/11/2025	\$	1.143.089	\$	180.583.148	
2021	21/11/2025	\$	5.411.394	\$	175.171.754	
2022	21/11/2025	\$	2.891.413	\$	172.280.341	
2003	15/11/2025	\$	4.868.786	\$	167.411.555	
2023	21/11/2025	\$	4.922.917	\$	162.488.638	
2024	21/11/2025	\$	3.676.759	\$	158.811.879	
2027	24/11/2025	\$	2.096.700	\$	156.715.179	
2028	22/11/2025	\$	21.188	\$	156.693.991	
2029	22/11/2025	\$	2.468.555	\$	154.225.436	
2030	22/11/2025	\$	444.161	\$	153.781.275	
2031	24/11/2025	\$	87.190	\$	153.694.085	
2032	25/11/2025	\$	160.810	\$	153.533.275	
2010	26/11/2025	\$	410.681	\$	153.122.594	
Subtotal (por usos)		\$	167.580.393			

Porcentaje cumplimiento Avance 98,66% Demora _____%

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

6. INFORMACIÓN AIU

N/A

7. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 8	
		FECHA:	16	07
				

N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

9. RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista cargue de facturas en SECOP II

Cordialmente,



TD. RUBY ALEJANDRA MAYA GOMEZ
Supervisor del contrato No. 014-022-2025