

42:16

Chat

Gente

Participar

Reaccionar

Vista

Aplicaciones

Más

Cámara

Micro

Compartir

Salir

Angela Maria Ramirez Moreno

Omar Fernando Castellanos Hernandez

Sandra Camila Valencia Rojas

Yesika Sanchez Torres

Maria Camila Viana Velasquez

01:31:03

Chat

Gente

Participar

Reaccionar

Vista

Aplicaciones

Más

SR

MV

MM

A

DG

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CON LA REGIO...

Buscar

Archivo

Inicio

Insertar

Trazo

Disposición de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Automatizar

Programador

Ayuda

Acrobat

Diseño de tabla

Portapapeles

Fuente

Alineación

Número

Estilos

Celdas

Edición

Confidencialidad

Complementos

Crear PDF y compartir vínculo

Crear PDF y compartir con Outlook

Adobe Acrobat

|    |                       |   |  |   |   |
|----|-----------------------|---|--|---|---|
| E7 | A                     | B   | C  | D   | E |
| 2  | Fase 1: Planificación | 1.1 Creación de Lineamientos Generales                        | Dirección General: Omar y Camila                           | Se encuentra en etapa final: firma y aprobación de la coordra. ( Pendiente Minuto     |   |
| 3  | Fase 1: Planificación | 1.2 Creación de Lineamientos Técnicos de Estaciones           | Regional: Andrés y equipos                                 | Aprobada revisi de Estilo   |   |
| 4  | Fase 1: Planificación | 1.3 Convocatoria: Confirmación de Participación Regional      | Dirección General: Omar y Camila                           | Envío de reporte final y base datos a Gestión documental y Planeación (Creación D     |   |
| 5  | Fase 1: Planificación | 1.4 Convocatoria Nacional para Aprendices e Instructores      | Dirección General: Omar y Camila                           | Carta de invitación, matriz de cupos, proyección de correo, Formulario de inscripcio  |   |
| 6  | Fase 1: Planificación | 1.5 Inscripción para Aprendices e Instructores Regional Valle | Regional: Andrés y equipos                                 | Envío de reporte final y base datos a Gestión documental y Planeación (Creación D     |   |
| 7  | Fase 1: Planificación | 1.6 Convocatoria de Unidades Productivas (UP) y Feria         | Regional: Andrés y equipos                                 | Inicio el 1 de Junio - finaliza el 5 junio  |   |
| 8  | Fase 1: Planificación | 1.6 Procesos Contractuales                                    | Sub Directora Centro de Formación                          | Se solicita al área de contratación los links de la plataforma SECOP II               |   |
| 9  | Fase 2: (Pre-evento)  | 2.1 Encuentros Previos de Alineación                          | Regional: Andrés y equipos                                 | Pendiente definición de fechas.   |   |
| 10 | Fase 2: (Pre-evento)  | 2.2 Operador - Logística General                              | Regional: Daniela y Maria Camila                           | El operador debe recoger el material POP, Camisetas y acrílicos .                     |   |
| 11 | Fase 2: (Pre-evento)  | 2.3 Montaje y Organización de Espacios                        | Regional: Daniela y Maria Camila                           | Adecuación física y decoración del recinto del evento principal y de los stands de la |   |
| 12 | Fase 2: (Pre-evento)  | 2.4 Minuto a Minuto de Inauguración                           | Regional: Daniela y Maria Camila                           | Distribución arquitectónica/espacial garantizando la separación de zonas para UP se   |   |
| 13 | Fase 2: (Pre-evento)  | 2.5 Cubrimiento de Comunicaciones                             | Regional: Daniela y Maria Camila / Dirección General: Omar | Construcción de la escaleta detallada del acto de apertura formal. Gestión de proto   |   |