

INFORME DE REUNIÓN

Fase de Programación – Proyecto Tayana en Senavance

1. Datos Generales de la Reunión

Asunto:	Apoyo al cargue de la fase de programación del Proyecto Tayana en el aplicativo Senavance (Programador de Planes y Proyectos), con validación de ponderaciones y coordinación sobre la decisión de envío a ejecución
Fecha:	Miércoles, 29 de abril de 2026
Hora:	11:00 a.m. – 12:00 p.m.
Modalidad:	Virtual / trabajo directo en aplicativo con apoyo remoto
Sin grabación:	La sesión no fue grabada. El presente informe se construye a partir de las capturas de pantalla del proceso de cargue en Senavance y el intercambio de mensajes de coordinación.
Número de participantes:	2 personas directas; coordinación adicional con Claudia Liliana Blanco Santilla (Directora DPDC) y Carmen Virginia García Sierra.

2. Objetivo de la Reunión

Apoyar el proceso de cargue de la fase de programación del Proyecto Tayana en el aplicativo Senavance (módulo Programador de Planes y Proyectos), verificar la completitud y distribución de las ponderaciones de los objetivos específicos del proyecto, y coordinar con la Directora de Planeación la decisión institucional sobre el envío del proyecto a ejecución.

3. Participantes

N°	Nombre	Rol
1	Julio César Arroyave Suaza	Asesor DPDC / Proyecto Tayana
2	Daniel López Bedoya	Equipo Tayana – Fábrica de software
3	Claudia Liliana Blanco Santilla	Directora DPDC – usuaria en Senavance (coordinación para decisión)
4	Carmen Virginia García Sierra	Coordinadora GPO – coordinación para decisión

4. Descripción de la Actividad

4.1 Contexto: Senavance y la fase de programación

Senavance es el aplicativo institucional del SENA para la gestión del ciclo de planes y proyectos de inversión, que incluye el módulo denominado Programador de Planes y Proyectos. La fase de programación corresponde al registro de los objetivos específicos del proyecto, su ponderación por actividades y la distribución mensual del porcentaje de dedicación a lo largo del año, con la restricción de que la suma de todos los meses de cada actividad debe ser exactamente el 100%.

El Proyecto Tayana estaba registrado en Senavance y requería completar la fase de programación antes de poder ser enviado a ejecución, lo que hace parte del proceso formal de gestión de proyectos institucionales en el SENA.

4.2 Cargue de la programación en Senavance

Durante la sesión, Julio César Arroyave Suaza y Daniel López Bedoya realizaron el acompañamiento y el cargue de la información de programación del Proyecto Tayana en el aplicativo Senavance, accediendo bajo las credenciales de Claudia Liliana Blanco Santilla, Directora de Planeación y Direccionamiento Corporativo, quien figura como Jefe de Dependencia en el sistema. Los elementos cargados y verificados fueron los siguientes:

- Distribución de ponderaciones por objetivo específico: el proyecto cuenta con tres objetivos específicos, distribuidos así: Objetivo específico 1 – 40%, Objetivo específico 2 – 30%, Objetivo específico 3 – 30%. La suma total arrojó el 100%, condición obligatoria validada por el sistema (indicador verde: Total Ponderación Objetivos: 100%).
- Distribución mensual de actividades: para cada actividad asociada a los objetivos, se realizó la distribución del 100% entre los meses del año según la dedicación mensual proyectada, cumpliendo con la regla del sistema de que la suma de todos los meses de cada actividad sea exactamente el 100%.
- Instrucciones del sistema: el aplicativo indica que (1) se deben diligenciar los objetivos específicos y sus actividades, (2) para cada actividad distribuir el 100% entre los meses del año según la dedicación mensual, y (3) la suma de todos los meses debe ser exactamente 100%.

Una vez completado el cargue, el sistema habilitó la opción de envío a ejecución, desplegando el diálogo de confirmación: '¿Enviar a Ejecución? Todas las ponderaciones están completas al 100%. ¿Desea enviar este proyecto a ejecución?' con las opciones 'Sí, enviar' y 'No, guardado parcial'.

4.3 Coordinación institucional para la decisión de envío

Ante la pregunta del sistema sobre el envío a ejecución, Julio César Arroyave Suaza consultó con la coordinación antes de tomar la decisión. El intercambio de mensajes registrado fue el siguiente:

Interlocutor	Mensaje
Julio César Arroyave Suaza	¿Lo envío para que quede en ejecución?
Coordinadora Carmen V. García Sierra	Julito todavía, ahora que diga la jefe Claudia Liliana Blanco, Directora de Planeación y Direccionamiento Corporativo.
Julio César Arroyave Suaza	Entonces le voy a dar No, guardado parcial. Está listo para validar y luego enviar para que quede en ejecución.

En atención a la instrucción de la coordinadora de esperar la autorización de la Directora DPDC, Julio César Arroyave Suaza optó por la opción 'No, guardado parcial', dejando el proyecto en estado de programación completa pero pendiente de la validación y autorización institucional para su envío definitivo a ejecución.

4.4 Estado final del proyecto al cierre de la sesión

Al concluir la sesión, el Proyecto Tayana en Senavance quedó en el siguiente estado:

- Fase de programación: completa. Total ponderación de objetivos: 100% (indicador verde en el sistema).
- Distribución por objetivo: Objetivo específico 1 – 40%; Objetivo específico 2 – 30%; Objetivo específico 3 – 30%.
- Estado en Senavance: Guardado parcial – pendiente de envío a ejecución.
- Acción pendiente: validación por parte de la Directora Claudia Liliana Blanco Santilla y posterior envío a ejecución desde el sistema.

5. Compromisos Adquiridos

Compromiso	Responsable	Plazo
Revisar y validar la programación del Proyecto Tayana cargada en Senavance y autorizar el envío a ejecución.	Claudia Liliana Blanco Santilla – Directora DPDC	Por definir
Una vez obtenida la autorización de la Directora, proceder al envío del proyecto a ejecución en Senavance.	Julio César Arroyave Suaza	Posterior a validación

6. Conclusiones

La sesión permitió completar exitosamente el cargue de la fase de programación del Proyecto Tayana en el aplicativo Senavance, con la distribución de ponderaciones al 100% entre los tres objetivos específicos del proyecto y la distribución mensual de actividades conforme a las reglas del sistema. La decisión de envío a ejecución fue prudentemente diferida a la autorización de la Directora DPDC, en cumplimiento de los protocolos institucionales de validación jerárquica. El proyecto quedó en estado de guardado parcial, listo para ser enviado a ejecución una vez obtenida dicha autorización. Esta actividad se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios, en el componente de apoyo a la gestión administrativa y de seguimiento al Proyecto Tayana en los sistemas institucionales del SENA.

7. Elaborado por

Este informe fue elaborado como evidencia de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios, en el marco del acompañamiento a la gestión del Proyecto Tayana en el aplicativo institucional Senavance.

Firma del Contratista 	Fecha de elaboración 29 de abril de 2026
---	--