

INFORME DE REUNIÓN

Validación del Recálculo de Instructores en Tayana

1. Datos Generales de la Reunión

Asunto:	Validación del enfoque de desarrollo del proceso de recálculo de instructores en el aplicativo Tayana y definición del plan de carga de escenarios en el ambiente de producción
Fecha:	Lunes, 27 de abril de 2026
Hora:	11:04 a.m. – 11:14 a.m.
Modalidad:	Virtual
Número de participantes:	3 personas

2. Objetivo de la Reunión

Confirmar con el equipo de fábrica la decisión de arquitectura para el proceso de recálculo de instructores en Tayana —integrarlo como segunda fase del módulo de cálculo existente, en lugar de desarrollar un módulo independiente— y acordar el plan de acción inmediato para la carga de escenarios de prueba en el ambiente de producción, con validación técnica simultánea.

3. Participantes

N°	Nombre	Grupo / Rol
1	Julio César Arroyave Suaza	Líder Funcional / Proyecto Tayana
2	Paola Isabel Vergara Verbel	Grupo SIIES / DPDC
3	Daniel López Bedoya	Apoyo Técnico Tayana – DPDC

4. Desarrollo de la Reunión

4.1 Antecedente y decisión de arquitectura

Julio César Arroyave Suaza abrió la sesión recordando el acuerdo de la reunión anterior: validar con el equipo de fábrica si el proceso de recálculo de instructores debía desarrollarse dentro del módulo de cálculo existente o como un módulo independiente. Confirmó que, tras la validación con fábrica, la decisión fue la siguiente:

- El recálculo de instructores no tendrá un módulo separado; quedará integrado en el módulo existente de cálculo, estructurado en dos fases secuenciales: Fase 1 – Cálculo de instructores (ya implementada) y Fase 2 – Recálculo de instructores (por desarrollar e integrar).

Esta decisión de arquitectura evita la fragmentación del proceso en el aplicativo y permite manejar ambas operaciones de manera cohesionada dentro de un único módulo.

4.2 Necesidad de integración con otros módulos

Julio César Arroyave Suaza señaló que, tal como se había discutido en sesiones anteriores, el proceso de recálculo requiere integración funcional con otros dos componentes del sistema que actualmente no están disponibles en Tayana:

- Módulo de Modificaciones Presupuestales: necesario para reflejar los ajustes de presupuesto que inciden en el recálculo de la asignación de instructores.
- Módulo de Banco de Proyectos: requerido como fuente de información de los proyectos de inversión sobre los cuales se realiza el cálculo de instructores.

Dado que ninguno de los dos módulos está actualmente en producción en Tayana, la integración plena del recálculo está condicionada a su desarrollo posterior. En el ínterin, se acordó avanzar con los escenarios disponibles.

4.3 Plan de carga de escenarios y validación en producción

Ante la identificación de una discrepancia en los datos (aparición de más recursos de los esperados al ejecutar el ejercicio de cálculo del 27 de diciembre), se acordó el siguiente plan de acción:

- Paola Isabel Vergara Verbel procederá a cargar la información de los escenarios directamente en el ambiente de producción de Tayana (no en el ambiente de prueba), con el fin de dejar los escenarios listos para ejecutar los recálculos.
- Durante la carga, se realizará la validación cruzada entre los valores registrados y la asignación presupuestal de la apertura entregada, identificando los datos que no estén cruzando correctamente con la asignación de presupuesto.
- En caso de encontrar variables con valores inconsistentes, se analizará si la causa es una variable que requiere ajuste o un error en las fórmulas o parámetros de cálculo del sistema.
- Daniel López Bedoya acompañará a Paola Isabel Vergara Verbel durante el proceso de carga, tomando apuntes de las incidencias que se presenten para verificarlas con el equipo técnico y determinar si requieren ajustes a nivel de desarrollo.

Paola Isabel Vergara Verbel confirmó que realizaría la carga en horas de la tarde del mismo día e informaría el avance al equipo.

4.4 Cierre de la sesión

Julio César Arroyave Suaza reafirmó la importancia de contar con el primer insumo de escenarios cargado en producción como punto de partida para los ejercicios de recálculo. Se acordó mantenerse en contacto para reportar avances e incidencias. La sesión finalizó con agradecimientos de los participantes.

5. Compromisos Adquiridos

Compromiso	Responsable	Plazo
Cargar los escenarios de recálculo de instructores en el ambiente de producción de Tayana e informar el avance al equipo.	Paola Isabel Vergara Verbel	Tarde del 27 abr. 2026


Acompañar la carga de escenarios, registrar las incidencias técnicas que se presenten y verificarlas con el equipo de desarrollo.	Daniel López Bedoya	27 abr. 2026
Validar los datos que no crucen correctamente con la asignación presupuestal e identificar si corresponden a variables o fórmulas que requieren ajuste.	Julio César Arroyave Suaza / Daniel López Bedoya / Paola Isabel Vergara Verbel	Posterior a la carga
Mantener comunicación continua entre el equipo funcional y de fábrica para resolver incidencias de la validación en tiempo real.	Equipo Tayana / Paola Isabel Vergara Verbel	Permanente

6. Conclusiones

La sesión permitió confirmar la decisión de arquitectura del módulo de recálculo de instructores en Tayana —integrado como Fase 2 del módulo de cálculo existente— y establecer un plan de acción concreto para la carga y validación de escenarios en el ambiente de producción. Se identificaron las dependencias funcionales con los módulos de Modificaciones Presupuestales y Banco de Proyectos, cuya ausencia en el sistema condiciona la integración plena del proceso. La participación de Julio César Arroyave Suaza en esta sesión se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios, en el componente de acompañamiento funcional al diseño e implementación de módulos del aplicativo institucional Tayana.

7. Elaborado por

Este informe fue elaborado como evidencia de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios, en el marco del acompañamiento funcional al desarrollo del módulo de recálculo de instructores en el aplicativo institucional Tayana.

Firma del Contratista 	Fecha de elaboración 27 de abril de 2026
---	--