



**ACTA DE REINICIO N°002.**

**CONTRATO DE CONSULTORIA N°04-249-2025**

<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR
<b>NIT</b>	800.049.017-9
<b>CONTRATISTA</b>	T&D INGENIERIA SAS
<b>C.C O NIT</b>	901.318.396-6
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	CARLOS ANDRES VEGA PEREZ
<b>C.C NO.</b>	1.049.894.059
<b>OBJETO</b>	CONSULTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESTRUCTURACIÓN EN FASE 3 DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE DEPORTE A SER FINANCIADOS CON LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
<b>VALOR</b>	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE (37.448.674,26)
<b>CERTIFICAD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	25-000021 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	25-000021 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>PLAZO</b>	UN (01) MES
<b>FECHA ACTA INICIO</b>	09 DICIEMBRE DE 2025
<b>FECHA TERMINACION</b>	08 DE ENERO DE 2026
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN 001</b>	31 DE DICIEMBRE 2025
<b>PLAZO DE SUSPENSIÓN 001</b>	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS
<b>AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN 001</b>	19 DE ENERO 2026
<b>PLAZO DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN 001</b>	QUINCE (15) DIAS HABILES
<b>ACTA DE REINICIO 001</b>	10 DE FEBRERO 2026
<b>ACTA MODIFICATORIA</b>	18 DE FEBRERO DE 2026
<b>PRORROGA</b>	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS
<b>ACTA DE SUSPENSION 002</b>	05 DE MARZO 2026
<b>PLAZO DE SUSPENSIÓN 002</b>	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS
<b>ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN 002</b>	24 DE MARZO DE 2026
<b>PLAZO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 002</b>	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS
<b>ACTA DE AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN 002</b>	10 DE ABRIL DE 2026
<b>PLAZO DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 002</b>	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS
<b>ACTA DE REINICIO N.02</b>	4 DE MAYO DE 2026
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	4 DE MAYO DE 2026



REGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- GLADYS AMANDA PORRAS RINCON

En el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal los señores **GLADYS AMANDA PORRAS RINCON**, actuando en calidad de **JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN y Supervisora del contrato**, la persona jurídica **T&D INGENIERIA SAS** identificada con NIT No. 901.318.396-6, en calidad de **Contratista de Consultoría**, representada legalmente por el señor **CARLOS ANDRES VEGA PEREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.894.059, con el fin de suscribir la presente **Acta de Reinicio No. 002** correspondiente a las actividades del **Contrato de Consultoría No. 04-249-2025**.

Una vez revisados y clarificados los compromisos, responsabilidades y demás cláusulas contractuales, se determina que a partir de la fecha se reinicia la ejecución del **Contrato de Consultoría No. 04-249-2025**.

En constancia firman quienes intervinieron,

---

GLADYS AMANDA PORRAS RINCON  
**Jefe Oficina Asesora de Planeación**

---

CARLOS ANDRES VEGA PEREZ  
C.C. N° 1.049.894.059  
**Representante Legal**

Copia: NA  
Proyectó: Gladys Amanda Porras Rincón – Jefe oficina Asesora de Planeación  
Revisó: Gladys Amanda Porras Rincón – Jefe oficina Asesora de Planeación  
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación