

Duitama, 17 de junio de 2026

Señor(a):

Supervisor(a) del Contrato

SENA CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

ASUNTO: Solicitud de Prórroga No. 1 del Contrato No. CO1.PCCNTR.9476037

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal del contratista del **Contrato No. CO1.PCCNTR.9476037.**, cuyo objeto es **“CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECIAL CONTINUA DE CONSTRUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, FORMACIÓN ESPECIAL POPULAR Y PARA FIC DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ”**, me permito solicitar respetuosamente la **prórroga No. 1 del plazo contractual por un término de ocho (8) días calendario, contados a partir del 18 de junio de 2026**, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Durante la etapa de suministro de los elementos requeridos para la ejecución contractual, se presentaron inconvenientes en el proceso de bordado de las prendas y elementos institucionales contemplados dentro del alcance del contrato. Dichas novedades estuvieron relacionadas con retrasos en la producción y entrega por parte del proveedor encargado de realizar el bordado, situación que generó demoras en la disponibilidad de los suministros terminados y aptos para su entrega.
2. Es importante resaltar que el contratista adelantó oportunamente las gestiones necesarias para la adquisición y personalización de los elementos; sin embargo, las dificultades presentadas durante el proceso de bordado impactaron directamente los tiempos de ejecución previstos, imposibilitando el cumplimiento total de las actividades dentro del plazo inicialmente establecido

En consecuencia, y con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, la calidad de los suministros entregados y el cumplimiento integral de las obligaciones adquiridas, se solicita respetuosamente la ampliación del plazo contractual por el término que la entidad considere procedente, contado a partir de la fecha de vencimiento inicialmente pactada.

Por lo anterior, solicito respetuosamente se autorice la **Prórroga No. 1 del plazo del contrato por un término de ocho (8) días calendario, contados a partir del 18 de junio de 2026**, con el fin de realizar la entrega a conformidad de los elementos solicitados.



SEALDE & INGENIERIA S.A.S
901.796.896-6

Agradezco se sirva adelantar el trámite correspondiente para la elaboración y suscripción del **acta de prórroga No. 1**, conforme a lo establecido en el contrato y la normatividad aplicable.

Quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO PEREZ BASTO
REPRESENTANTE LEGAL
SEALDE E INGENIERIA S.A.S

CORREO: contabilidad.consul21@gmail.com
TELÉFONO: 3204085456
DIRECCIÓN: CALLE 12 No. 27-69 Barrio La Floresta
DUITAMA-BOYACÁ