

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-GCA-005
	GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 02
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 29/MAY/2026

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO
CONTRATO No. EFR-091-2022**

1. Contratista:	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.
2. NIT / C.C.	900.579.723-7
3. Numero de Contrato/Convenio:	EFR-091-2022
4. Objeto Contractual:	Realizar la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por la Empresa Férrea Regional S.A.S– EFR, para la ejecución del proyecto: extensión de la troncal NQS del sistema integrado de transporte masivo de Bogotá D.C en el Municipio de Soacha fases II y III.
5. Valor Inicial del Contrato:	MIL SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$1.071.145.661) M/CTE, INCLUIDO EL IVA.
6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	No. 2022000116 del 10 de febrero de 2022
7. Registro Presupuestal:	No. 2022000231 del 09 de junio de 2022
8. Adiciones:	N/A
9. Valor Final del contrato:	MIL SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (1.071.145.661) M/CTE.
10. Valor a pagar contra liquidación	N/A
11. Valor Ejecutado	OCHOCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$807.621.727) M/CTE.
12. Saldo a Liberar:	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$263.523.934) M/CTE
13. Saldo a Favor del Contratista:	N/A
14. Fecha de Suscripción:	08 de junio de 2022
15. Fecha de Inicio:	21 de junio de 2022
16. Plazo Inicial de Ejecución:	Cuatro (4) meses
17. Prorrogas:	Cuatro (4) meses Dos (2) meses y quince (15) días

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-GCA-005
	GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 02
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 29/MAY/2026

18. Plazo final de ejecución	Diez (10) meses y quince (15) días
19. Suspensión 1:	20 de septiembre de 2022
20. Prórroga a la Suspensión 1:	18 de noviembre de 2022
21. Suspensión 2:	23 de enero de 2023
22. Prórroga a la Suspensión 2:	23 de marzo de 2023
23. Fecha de Terminación:	22 de diciembre de 2023
24. Garantías:	Aseguradora: Seguros del Estado Garantía de Cumplimiento: 65-44-101212470 Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual: 65-40-101065465
25. Supervisión Actual:	Interventoría GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S, en el marco del contrato EFR-090-2022
26. Supervisión:	Interventoría GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S, en el marco del contrato EFR-090-2022

I. GENERALIDADES

Entre los suscritos a saber, **JUAN CARLOS MELO BERNAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.480.812 de Bogotá, en su calidad de Subgerente General de la Empresa Férrea Regional S.A.S. con el NIT. 900.403.616—1, quien de conformidad con el artículo 41 de los Estatutos Sociales, asume las funciones del Gerente General ante su ausencia temporal, ocasionada por el permiso que se le otorgó a este último mediante Resolución 016 de 2026 de la Gobernación de Cundinamarca, y **YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERÓN**, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 79.512.143, Representante Legal de **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S** identificado con Nit 900.579.723-7 en calidad de contratista, por una parte y por otra **ARMANDO ELIECER BARROS ARAGÓN**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 5.162.872, Representante Legal de **GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S**, identificado con Nit 901.302.556-8, actuando como interventor del contrato, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación del Contrato de Obra Pública EFR-091-2022

II. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

1.- Que la Empresa Férrea Regional, mediante Resolución No.015 de 2022, ordenó la apertura al proceso de licitación No. EFR-LP-001-2022, cuyo objeto contractual es *“REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.- EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III”*

2.- Que como resultado del proceso de selección correspondiente a la Licitación Pública No.

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

 empresaferrearegional
  @efrcundinamarca
  @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

 empresa férrea regional	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-GCA-005
	GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 02
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 29/MAY/2026

EFR-LP-001-2022, la Empresa Férrea Regional S.A.S. profirió la Resolución No. 018 del 6 de mayo de 2022, mediante el cual adjudicó el referido proceso al proponente INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS.

3.- Que el día 08 de junio de 2022, la Empresa Férrea Regional S.A.S. e INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS suscribieron el Contrato No. EFR-091-2022, el cual inicio el día 21 de junio de 2022.

4.- Que como resultado del proceso de selección EFR-CMA-001-2022 y mediante Resolución No 033 del 24 de mayo de 2022, se adjudicó a GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S el contrato de interventoría EFR-090-2022, cuyo objeto es: *“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S– EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III”*.

5.- Que el 20 de septiembre de 2022, las partes acordaron suspender el contrato por el término de dos (02) meses.

6.- Que el 18 de noviembre de 2022, se prorrogó la suspensión del contrato por el término de dos (02) meses.

7.- Que el 23 de enero de 2023, se suscribió una segunda prórroga a la suspensión por el término de dos (02) meses.

8.- Que el 23 de marzo de 2023, se amplió la suspensión del citado contrato por dos (2) meses.

9.- Que el día 8 de mayo de 2023, se dio reinicio al contrato, quedando por ejecutar un plazo de un (1) mes.

10.- Que el día 7 de junio de 2023, se prorrogó el contrato por cuatro (4) meses.

11.- Que el día 6 de octubre de 2023, se suscribió la prórroga No. 2 del contrato, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución en dos (2) meses y quince (15) días, quedando como fecha de terminación el 22 de diciembre de 2023.

12.- Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Sexta del citado contrato, la forma de pago se estipuló reconociendo el noventa por ciento (90%) del valor total mediante actas mensuales de recibo parcial de obras de los precios unitario que reflejen el avance de las obras, y el diez por ciento (10%) restante sujeto al cumplimiento de las obligaciones y la suscripción del acta de liquidación.

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-GCA-005
	GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 02
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 29/MAY/2026

13.- Que durante la ejecución contractual, el contratista presentó tres (3) actas de pago de recibo parcial y se tramitaron los respectivos pagos que ascendieron a la suma de Setecientos siete millones quinientos treinta y cinco mil seiscientos quince pesos (\$707.535.615) mcte.

14.- Que el 10 de marzo de 2026, mediante comunicación con radicado 2026100000016172, el contratista INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS presentó el Acta de Recibo parcial No. 4, por la suma CIEN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS (\$100.086.112) M/CTE, pago que fue avalado por la interventoría mediante documento con radicado 26102000021332 del 13 de marzo de 2026.

15.- Que la Tesorería de la EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S., emitió el día 10 de junio de 2026, certificación de pagos No 000045 realizados en virtud de la ejecución del Contrato EFR-CD-091-2022, certificando el valor total de pagos en la suma de: OCHOCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$807.621.727) M/CTE.

16.- Que en la ejecución del contrato no se facturó el 90% del valor total del contrato por ejecución de obras a precios unitarios, por lo que, no procede el pago del 10% a Suscripción del acta de Liquidación del contrato de obra de qué trata la Cláusula 6 – “Forma de Pago” del Contrato EFR-091-2022.

III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

De acuerdo con las actividades ejecutadas por el Contratista y los soportes de ejecución en desarrollo del Contrato obrantes en la entidad, se presenta el siguiente balance financiero:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial del Contrato	\$1.071.145.661
Adiciones	\$0
Valor Ejecutado	\$807.621.727
Valor Pagado	\$807.621.727
Saldo a favor del Contratista	\$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	\$263.523.934

Tabla 1 Certificación Tesorería Empresa Férrea Regional SAS

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-GCA-005
	GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 02
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 29/MAY/2026

IV. BALANCE DE PAGOS

En la ejecución del contrato, se han realizado los siguientes pagos:

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
2022000526	30/09/2022	\$ 346.014.160
2023000959	03/11/2023	\$219.106.756
2023001358	26/12/2023	\$142.414.699
2026000535	04/06/2026	\$100.086.112
TOTAL		\$807.621.727

V. GARANTÍAS

Durante la ejecución del presente contrato, se constituyeron las siguientes garantías:

PÓLIZA NO.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		FECHA ACTA DE APROBACIÓN
			INICIO	FINALIZACIÓN	
CUMPLIMIENTO ESTATAL (Anexo 0) 65-44-101212470	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$107.114.566,10	08/06/2022	08/04/2023	14/06/2022
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$53.557.283,05	08/06/2022	08/10/2025	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$321.343.698,30	5 años		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (Anexo 0) 65-40-101065465	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES,	\$200.000.000,00	08/06/2022	08/10/2022	
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$60.000.000,00	08/06/2022	08/10/2022	
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$60.000.000,00	08/06/2022	08/10/2022	
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	\$60.000.000,00	08/06/2022	08/10/2022	
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	\$60.000.000,00	08/06/2022	08/10/2022	
	GASTOS MÉDICOS	\$60.000.000,00	08/06/2022	08/10/2022	
PÓLIZA NO.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		FECHA ACTA DE APROBACIÓN
			INICIO	FINALIZACIÓN	

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

	FORMATO		CÓDIGO: FR-EFR-GCA-005	
	GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA		VERSIÓN: 02	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		FECHA: 29/MAY/2026	

CUMPLIMIENTO ESTATAL (Anexo 1) 65-44-101212470	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$107.114.566,10	21/06/2022	8/04/2023	27/07/2022
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$53.557.283,05	21/06/2022	8/10/2025	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$321.343.698,30	5 años		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (Anexo 1) 65-40-101065465	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES,	\$200.000.000,00	21/06/2022	8/10/2022	27/07/2022
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$60.000.000,00	21/06/2022	8/10/2022	
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$60.000.000,00	21/06/2022	8/10/2022	
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	\$60.000.000,00	21/06/2022	8/10/2022	
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	\$60.000.000,00	21/06/2022	8/10/2022	
	GASTOS MÉDICOS	\$60.000.000,00	21/06/2022	8/10/2022	
PÓLIZA NO.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		FECHA ACTA DE APROBACIÓN
			INICIO	FINALIZACIÓN	
CUMPLIMIENTO ESTATAL (Anexo 2) 65-44-101212470	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$107.114.566,10	21/06/2022	21/04/2023	27/07/2022
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$53.557.283,05	21/06/2022	21/10/2025	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$321.343.698,30	5 años		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (Anexo 2) 65-40-101065465	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$200'000.000,00	21/06/2022	21/10/2022	27/07/2022
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$60'000.000,00	21/06/2022	21/10/2022	
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$60'000.000,00	21/06/2022	21/10/2022	
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	\$60.000.000,00	21/06/2022	21/10/2022	
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	\$60.000.000,00	21/06/2022	21/10/2022	
	GASTOS MÉDICOS	\$60.000.000,00	21/06/2022	21/10/2022	
PÓLIZA NO.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		FECHA ACTA DE APROBACIÓN
			INICIO	FINALIZACIÓN	
CUMPLIMIENTO ESTATAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$107.114.566,10	21/06/2022	17/07/2023	

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-GCA-005
	GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 02
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 29/MAY/2026

(Anexo 4) 65-44-101212470					06/07/2023
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$53.557.283,05	21/06/2022	17/01/2026	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$321'343.698,30	5 años		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (Anexo 3) 65-40-101065465	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$200.000.000,00	21/06/2022	17/01/2023	
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$60.000.000,00	21/06/2022	17/01/2023	
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$60.000.000,00	21/06/2022	17/01/2023	
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	\$60.000.000,00	21/06/2022	17/01/2023	
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	\$60.000.000,00	21/06/2022	17/01/2023	
	GASTOS MÉDICOS	\$60.000.000,00	21/06/2022	17/01/2023	
PÓLIZA NO.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		
			INICIO	FINALIZACIÓN	
CUMPLIMIENTO ESTATAL (Anexo 5) 65-44-101212470	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$107.114.566,10	21/06/2022	08/12/2023	06/07/2023
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$53.557.283,05	21/06/2022	08/06/2026	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$321.343.698,30	5 años		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (Anexo 4) 65-40-101065465	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, DEMÁS CONCEPTOS	\$232.000.000,00	21/06/2022	08/06/2023	
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$69'600.000,00	21/06/2022	08/06/2023	
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$69'600.000,00	21/06/2022	08/06/2023	
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	\$69'600.000,00	21/06/2022	08/06/2023	

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

	FORMATO		CÓDIGO: FR-EFR-GCA-005
	GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA		VERSIÓN: 02
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		FECHA: 29/MAY/2026

	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	\$69'600.000,00	21/06/2022	08/06/2023	
	GASTOS MÉDICOS	\$69'600.000,00	21/06/2022	08/06/2023	
PÓLIZA NO.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		FECHA ACTA DE APROBACIÓN
			INICIO	FINALIZACIÓN	
CUMPLIMIENTO ESTATAL (Anexo 6) 65-44-101212470	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$107.114.566,10	21/06/2022	07/04/2024	14/07/2023
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$53.557.283,05	21/06/2022	07/10/2026	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$321.343.698,30	5 años		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (Anexo 5) 65-40-101065465	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$232.000.000,00	21/06/2022	7/10/2023	
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$69.600.000,00	21/06/2022	7/10/2023	
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$69.600.000,00	21/06/2022	7/10/2023	
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	\$69'600.000,00	21/06/2022	7/10/2023	
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	\$69'600.000,00	21/06/2022	7/10/2023	
	GASTOS MÉDICOS	\$69'600.000,00	21/06/2022	7/10/2023	
PÓLIZA NO.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		FECHA ACTA DE APROBACIÓN
			INICIO	FINALIZACIÓN	
CUMPLIMIENTO ESTATAL (Anexo 7) 65-44-101212470	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$107.114.566,10	21/06/2022	22/06/2024	01/11/2023
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$53.557.283,05	21/06/2022	22/12/2026	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$321.343.698,30	5 años		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (Anexo 6)	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$232'000.000,00	21/06/2022	22/12/2023	
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$69'600.000,00	21/06/2022	22/12/2023	
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$69'600.000,00	21/06/2022	22/12/2023	

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-GCA-005
	GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 02
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 29/MAY/2026

65-40-101065465	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	\$69.600.000	21/06/2022	22/12/2023	
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	\$69.600.000	21/06/2022	22/12/2023	
	GASTOS MEDICOS	\$69.600.000	21/06/2022	22/12/2023	
PÓLIZA NO.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		FECHA ACTA DE APROBACIÓN
			INICIO	FINALIZACIÓN	
/CUMPLIMIENTO ESTATAL (Anexo10)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$107.114.566,10	21/06/2022	21/06/2026	18/06/2026
	PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES	\$53.557.283,05	21/06/2022	22/12/2026	
65-44-101212470	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$321.343.698,30	21/10/2022	22/12/2028	

Con fundamento en las anteriores consideraciones, conforme a la información obrante, las partes

VI. ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDACIÓN. Liquidar por mutuo acuerdo entre las partes, el contrato EFR-091-2022, con el siguiente balance financiero:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial del Contrato	\$1.071.145.661
Valor Adiciones	\$0
Valor Ejecutado	\$807.621.727
Valor Pagado	\$807.621.727
Saldo a favor del Contratista	\$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	\$263.523.934

Tabla 2 Certificación Tesorería Empresa Férrea Regional SAS

PARÁGRAFO: Ordénese liberar el saldo a favor de la Entidad por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$263.523.934) M/CTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: PAZ Y SALVO. El contenido de la presente acta de liquidación constituye transacción sobre los derechos y obligaciones derivados del presente contrato. Las partes se declaran, totalmente a **PAZ Y SALVO** por todas las obligaciones recíprocas, surgidas y establecidas con ocasión del presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a responder por la calidad de los servicios prestados a la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.**

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630


	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-GCA-005
	GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 02
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 29/MAY/2026

CLÁUSULA TERCERA: Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes. Que la interventoría del contrato deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y la recepción de la totalidad de entregables y/o de ítems de acuerdo con las especificaciones técnicas.

CLÁUSULA CUARTA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA ratifica su compromiso consagrado en el presente contrato de mantener indemne a la Empresa Férrea Regional S.A.S de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones.

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO. La presente liquidación del Contrato se firma y perfecciona con la aprobación de las partes y en la plataforma de SECOP II.


Se firma por las partes a los, dieciocho (18) días del mes de junio de 2026.


JUAN CARLOS MELO BERNAL

Subgerente General
Quien asume las funciones del
Gerente General - Resolución 016
de 2026 de la Gobernación de
Cundinamarca


YAMILL ALONSO

MONTENEGRO CALDERÓN
Representante Legal
Interventoría Infraestructura
Integral S.A.S.



**ARMANDO ELIECER BARROS
ARAGÓN**
Representante Legal **GENERAL**
SERVICIOS S&G S.A.S

Vo Bo: Jorge Alberto Perea Baena– Director Técnico (E) Resolución 00215 de 12-06-2026
Proyectó: Lida De la peña - Profesional Especializado
Revisó: Angélica Rodríguez - Abogada Contratista Dirección Técnica



Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

 empresaferraregional
  @efrcundinamarca
  @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>