

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO	4600018652		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/11/2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO			11/11/2025		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16885		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y/O LOGÍSTICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ. EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – - DAGRAN (Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia)		
CONTRATISTA/A SOCIADO	NOMBRE		Municipio de Titiribí		
	C.C. / NIT		890980781-7		
VALOR [\$]	INICIAL		CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L (\$187.714.286), de los cuales la DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN aportará CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L (\$177.714.286), y el MUNICIPIO DE TITIRIBÍ aportará recursos en efectivo por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M/L (\$10.000.000).		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL		CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L (\$187.714.286), de los cuales la DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN aportará CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L (\$177.714.286), y el MUNICIPIO DE TITIRIBÍ aportará recursos en efectivo por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M/L (\$10.000.000).		
PLAZO	INICIAL		N/A		
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

HISTORICO DE SUSPENSIONES			
	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A

SUPERVISOR	NOMBRE(S)	Supervisor Principal: OSCA DANIEL GALEANO TAMAYO - CC: 98.662.548 Apoyo a la Supervisión: PAULA ANDREA RIOS CC:42.690.591
-------------------	------------------	--

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	496-47-994000022964
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	07/11/2025
	Aseguradora:	Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	06	12	2026

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del Convenio No. 4600018652
2. Que el vehículo cisterna fue adquirido, cumpliendo con lo estipulado en el objeto contractual y las especificaciones técnicas consideradas en el estudio previo.
3. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos y elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación, reconociendo que la ejecución del convenio se desarrolló de manera satisfactoria

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Convenio No. 4600018652 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	11/06/2026
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento del Objeto Contractual

2. El Municipio de Titiribí se compromete a mantener vigentes las garantías exigidas, en los términos y por los plazos establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 4600018652.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

3. El municipio de Titiribí queda pendiente de acreditar el cumplimiento de los compromisos correspondientes a:

Soporte de presentación y pago de la Tasa Pro Deporte.

Soporte de pago de los rendimientos financieros correspondientes al Departamento de Antioquia.

Certificación expedida por el IDEA que acredite la cancelación de la cuenta bancaria aperturada para la administración exclusiva de los recursos del convenio y su saldo en cero (0).

Los cuales deberán ser soportados documentalmente conforme a lo establecido en el Convenio Interadministrativo y la normatividad contractual vigente para el cierre definitivo del proceso contractual y la suscripción del acta de liquidación.

4. El Supervisor del convenio interadministrativo 4600018652 remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.


Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 18/06/2026



OSCAR DANIEL GALEANO TAMAYO


Supervisor del Convenio

Director de Manejo de Desastres



ALEX DAVID RESTREPO SALAZAR

Alcalde Municipio de Titiribí



PAULA ANDREA RIOS

Contratista Manejo de Desastres

Apoyo Supervisión

Revisado por:



JUAN SEBASTIAN FLOREZ ECHAVARRIA

Abogado Manejo de Desastres