

ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Entre los suscritos, **CLAUDIA MARIELA GONZALEZ VILLANUEVA** en calidad de supervisor/interventor saliente por disfrute de vacaciones y **JUAN CAMILO VILLANUEVA MARIN** nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato No. CPS-005-2026, suscrito entre **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ** y **EUMELINA ALBERTO LÓPEZ**, nos hemos reunido hoy **19/06/2026**, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo con la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO	CPS-003-2026		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	10/01/2026		
CONTRATISTA	EUMELINA ALBERTO LÓPEZ		
VALOR	\$ 35.735.700		
PLAZO	Siete (7) Meses		
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS BIENES DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY"		
FECHA ACTA DE INICIO	13/01/2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	75.71%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	75.71%		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	\$ 25.525.500		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	12/08/2026		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	NO		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X

INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	INFORME No 1. 13 DE ENERO AL 12 DE FEBERRO DE 2026 INFORME No 2. 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2026 INFORME No 3. 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2026 INFORME No 4. 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026 INFORME No 5. 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	INFORME No 1. PLANILLA 4643227319 INFORME No 2. PLANILLA 4646865502 INFORME No 3. PLANILLA 4650178919 INFORME No 4. PLANILLA 4653517226 INFORME No 5. PLANILLA 4656313613
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	INFORME No 1. 13 DE ENERO AL 12 DE FEBERRO DE 2026 INFORME No 2. 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2026 INFORME No 3. 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2026 INFORME No 4. 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026 INFORME No 5. 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	Durante la ejecución del contrato no se han presentado anomalías

Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato/convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
SPAA
ESTUDIOS PREVIOS
CDP
DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA
IDONEIDAD
CONTRATO
CRP
DESIGANCION DE SUPERVISION
ACTA DE INICIO

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados EN LA PLATAFORMA YA MENCIONADA y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la oficina Jurídica del Instituto.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los diecinueve (19) días del mes junio de 2026.

Firmas



CLAUDIA MARIELA GONZALEZ V
 SUPERVISOR
 PROFESIONAL DE BIENES Y ARCHIVO
 QUIEN ENTREGA



JUAN CAMILO VILLANUEVA MARIN
 SUBGRENTE GENERAL
 QUIEN RECIBE