

INVIAS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO

FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

049

CÓDIGO

ACPA-FR-16

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 de 4

FECHA

31/12/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO No:

4091 - 2023

(Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO:

OBRA

(Indicar tipología)

CONTRATISTA:

FORMAS DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA S.A.S

(Seleccionar según aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, RUTA 5503, VÍA DUITAMA - LA PALMERA, PR0+0000 - PR134+0174.

INTERVENTOR DEL CONTRATO:

CONSORCIO ADM JI 010

(Seleccionar según aplique)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

2668 - 2023

(Si aplica, de lo contrario colocar no aplica)

(Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

30/10/2023

(Indicar Día/Mes/Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

1 MES

(Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:

30/11/2023

(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 97.882.736,00

(Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
4091 - 2023	30/11/2023	\$ 97.882.736,00	\$ 97.882.736,00
4091-01-2023 de 2023	07/12/2023	\$ 2.117.264,00	\$ 100.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 100.000.000,00

RELACIÓN SUSPENSIÓNES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:

12/07/2023

(Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (Cuando aplique, de lo contrario colocar No aplica)

ANTICIPO

No aplica

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:

No aplica

Valor total amortizado:

No aplica

Saldo por amortizar:

No aplica

Valor total concedido:

No aplica

Valor total legalizado:

No aplica

Saldo por legalizar:

No aplica

MEMORANDO DEL GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SOBRE EL ESTADO DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO (Indicar el número de memorando y describir el contenido del mismo):

No se tramitó anticipo ni pago anticipado.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO

(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra)

Valor básico ejecutado del contrato:

\$ 84.032.000,00

Valor IVA :

\$ 15.966.080,00

Valor total ejecutado del contrato:

\$ 99.998.080,00

AIU:

A: N/A

%

I: N/A

%

U: N/A

%

(Aplica para contratos de obra, de lo contrario colocar no aplica)

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	CÓDIGO	ACPA-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 de 4	

FECHA

31/12/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA POR ACTAS DE OBRA
(De conformidad con el reporte SIIF-NACION):

Valor básico pagado al Contratista por actas de obra
Valor IVA:
Valor total pagado Contratista por actas de obra
(Cuando aplique)

\$ 84.032.000,00
\$ 15.966.080,00
\$ 99.998.080,00

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA / INTERVENTOR MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS (NO APLICA PARA ESTE CONTRATO)

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de obra / actas de costos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
Conciliaciones por otros conceptos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA / INTERVENTOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A

(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA / INTERVENTOR AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	\$ 0,00	N/A	N/A
Conciliaciones	\$ 0,00	N/A	N/A
Excedentes de anticipo	\$ 0,00	N/A	N/A
Rendimientos financieros de anticipo	\$ 0,00	N/A	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	\$ 0,00	N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA / INTERVENTOR	\$ 0,00		

(Cuando aplique)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	VALORES	
		PAGADO	SALDOS
Valor ejecutado por actas de recibo parcial de Obra	\$ 84.032.000,00		
Valor pagado por actas de recibo parcial de Obra		\$ 84.032.000,00	
Valor reconocido mediante conciliación por actas de obra	\$ -		
Valor pagado mediante conciliación por actas de obra		\$ -	
Valor ajustes (Aplica para contratos de obra)	\$ -		
Valor pagado por ajustes (Aplica para contratos de obra)		\$ -	
Valor correspondiente a IVA	\$ 15.966.080,00		
Valor pagado por IVA		\$ 15.966.080,00	
Ajuste por aproximación	\$ -	\$ -	
SalDOS a favor de la Entidad			\$ -
SalDOS a favor del Contratista / Interventor			\$ -
SUMAS IGUALES:	\$ 99.998.080,00	\$	99.998.080,00

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor del registro	Saldo del registro
2023	1212323	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	NACIÓN	4091 - 2023	\$ 97.882.736,00	\$ -
2023	1212323	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	NACIÓN	4091-01-2023 de 2023	\$ 2.117.264,00	\$ 1.920,00
TOTAL						\$ 100.000.000,00	\$ 1.920,00

OBSERVACIONES:

GARANTÍAS

El supervisor / Interventor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos. (relacione los amparos más recientes por cada uno de los riesgos amparados y adicione tantas filas como se requiera)

COMPañÍA DE SEGUROS	AMPARO Y/O COBERTURA	No. POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	ANEXO DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
					DESDE	HASTA	
SURA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO	3767541	18/11/2024		30/10/2023	12/07/2026	\$ 40.000.000,00

(Cuando aplique)

MULTAS Y SANCIONES (Relacionar las que quedaron en firme)

ACTUACIÓN (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR MULTA O SANCIÓN	TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN

(Cuando aplique)



PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO
FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 049

CÓDIGO

ACPA-FR-16

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 de 4

FECHA

31/12/2024
(Día / Mes / Año)

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (Diligenciar cuando aplique)

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Instituto, de conformidad con lo previsto en los Manuales vigentes del INVIAS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
Multas y/o sanciones ejecutoriadas	N/A	\$ 0,00	N/A
Conciliaciones aprobadas	N/A	\$ 0,00	N/A
Saldo de anticipo	N/A	\$ 0,00	N/A
Rendimientos financieros de anticipo	N/A	\$ 0,00	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A	\$ 0,00	N/A
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS		\$ -	

OBSERVACIONES:

NOTA:
El saldo a favor del Instituto será cobrado a través del Área competente de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, para lo cual la Unidad Ejecutora mediante memorando remitirá de inmediato la documentación correspondiente a la citada Área. (Colocar si aplican saldos a favor del instituto)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA / INTERVENTOR (Diligenciar cuando aplique)

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Contratista / Interventor, de conformidad con lo previsto en los Manuales vigentes del INVIAS y se cumplan los siguientes requisitos:

1. Se cuenta con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Contratista / Interventor, y
2. El Contratista / Interventor presenta la factura correspondiente al saldo a su favor.

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE	CDP No. y fecha	REGISTRO PRESUPUESTAL No. y fecha
Actas de recibo parcial de obra / Actas de costos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Conciliaciones aprobadas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Otros (Indique en este espacio cual)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA / INTERVENTOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			

Para el cobro a su favor el Contratista / Interventor presenta Factura No. _____ de fecha _____.

OBSERVACIONES:

RESUMEN SALDOS Y COMPENSACIONES (Aplica cuando se presenten saldos a favor de las partes)

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO: \$ _____ SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA / INTERVENTOR: \$ _____

NOTA: Si el saldo a favor del contratista / interventor es mayor al de la entidad, se debe diligenciar la siguiente tabla, por lo que la Subdirección Financiera mediante memorando debe informar a solicitud de la Unidad Ejecutora la discriminación de los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen y su porcentaje para determinar el saldo neto adeudado al contratista / interventor.

SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA / INTERVENTOR:








CONCEPTO	VALOR
Valor bruto adeudado	\$ 0,00
Menos retención en la fuente a título de Renta	\$ 0,00
Menos otras retenciones (Indicar cuales)	\$ 0,00
Menos estampillas (Indicar cuales)	\$ 0,00
Menos contribución especial (Cuando aplique)	\$ 0,00
Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera)	\$ 0,00
TOTAL SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00

Indicar No. y fecha del memorando de la Subdirección Financiera: _____

Si el contratista / interventor factura indicar Factura No. _____ de fecha _____

OBSERVACIONES / CONSIDERACIONES:

NOTA: Si el saldo a favor de la entidad es mayor al del contratista / interventor, el saldo insoluto será cobrado a través de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, para lo cual la Unidad Ejecutora mediante memorando remitirá de inmediato la documentación correspondiente a la citada Área.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 049	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	ACPA-FR-16 1 1 de 4															
		FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)															
DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN: Seran los descritos en la lista de chequeo para la liquidación de contratos y que serán anexados a la presente acta.																		
OBSERVACIONES: Relacionar observaciones y/o salvedades sobre las cuales las partes requieran dejar constancia en la liquidación																		
NOTAS: 1. Las observaciones consignadas por el Contratista / Interventor en la presente acta no implican aceptación de las mismas por parte del Instituto Nacional de Vías. 2. Cuando la autoridad ambiental competente llegare a sancionar al Instituto Nacional de Vías, por hechos imputables al Contratista, éste se obliga a reintegrar al INVIAS el monto de la condena dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria del fallo proferido. 3. Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre las mismas, con ocasión del contrato objeto de liquidación, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista/asociado en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda). (Aplica para contratos que no tengan saldos, de lo contrario eliminar) Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año: 31 DE DICIEMBRE 2024 Firma  Nombre: LUIS ANDRES REYES VILLALBA Representante legal o apoderado Contratista Matrícula Profesional No. 25202-133236 CND Firma:  Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Ordenador del gasto Cargo: Director Territorial Boyaca Funcionario competente de INVIAS Firma:  Nombre: CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES Interventor Representante legal o apoderado Firma: N/A Nombre: N/A Apoyo a la supervisión (Cuando aplique) Cargo Firma: N/A Nombre: N/A Subdirector(a) de Gestión Contractual y Procesos Administrativos Control de legalidad Firma: N/A Nombre: N/A Subdirector en calidad de reponsable del proyecto y/o apoyo al proyecto Cargo (Subdirector en calidad de reponsable del proyecto y/o apoyo al proyecto) REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano): <table><tr><td>Funcionario responsable: Supervisor del Contrato de Interventoria 2668-2023</td><td>Nombre: Jaime Alexander Gonzalez Choconta</td><td>Firma: </td></tr><tr><td>Abogado Unidad Ejecutora</td><td>Nombre: Maria Isabel Santamaria Sanchez</td><td>Firma: </td></tr><tr><td>Abogado Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos</td><td>Nombre: N/A</td><td>Firma:</td></tr><tr><td>Coordinador(a) Grupo Liquidaciones</td><td>Nombre:</td><td>Firma:</td></tr><tr><td>Apoyo Técnico Liquidación:</td><td>Nombre:</td><td>Firma:</td></tr></table> Copias : Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Subdirección				Funcionario responsable: Supervisor del Contrato de Interventoria 2668-2023	Nombre: Jaime Alexander Gonzalez Choconta	Firma: 	Abogado Unidad Ejecutora	Nombre: Maria Isabel Santamaria Sanchez	Firma: 	Abogado Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Nombre: N/A	Firma:	Coordinador(a) Grupo Liquidaciones	Nombre:	Firma:	Apoyo Técnico Liquidación:	Nombre:	Firma:
Funcionario responsable: Supervisor del Contrato de Interventoria 2668-2023	Nombre: Jaime Alexander Gonzalez Choconta	Firma: 																
Abogado Unidad Ejecutora	Nombre: Maria Isabel Santamaria Sanchez	Firma: 																
Abogado Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Nombre: N/A	Firma:																
Coordinador(a) Grupo Liquidaciones	Nombre:	Firma:																
Apoyo Técnico Liquidación:	Nombre:	Firma:																

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO	CÓDIGO	ACPA-FR-19
		VERSIÓN	1
	FORMATO: LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	PÁGINA	1 de 1

FECHA 31/12/2024

Toda carpeta allegada al Grupo de Liquidaciones para revisión del proceso de liquidación contará con el presente documento como guía para adjuntar los documentos mínimos requeridos para la liquidación de los contratos interadministrativos suscritos por el INVIAS.

TIPO DE CONTRATO OBRA ☒ INTERVENTORIA ☐ OTROS ☒ CUAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO No. 4091 - 2023
 (Indicar número de Contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:				
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, RUTA 5503, VÍA DUITAMA - LA PALMERA, PR0+0000 - PR134+0174.				
No.	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	SI	NO
1	Contrato principal, adiciones, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones (Documentos contractuales debidamente publicados en el aplicativo SICO y plataforma SECOP I y II).		☒	☐
2	Registro digital del SECOP de la fecha de la Orden de inicio del contrato y el formato establecido por el Instituto.		☒	☐
3	Acta de Entrega y Recibo Definitivo del contrato. (Si aplica)		☒	☐
4	Relación de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes. (si aplica)		☒	☐
5	Copia del informe financiero, según formatos establecidos por el Sistema de Gestión y vigentes en el Instituto, anexos al manual de interventoría vigente.	No aplica	☐	☒
6	Certificación expedida por parte de la entidad financiera sobre la cancelación de la cuenta de anticipo, desembolso o liquidación del contrato de fiducia mercantil para el manejo del anticipo, según el caso.	No aplica	☐	☒
7	Certificación expedida por parte de la entidad financiera sobre rendimientos financieros generados sobre los recursos del anticipo. (Cuando aplique)	No aplica	☐	☒
8	Comprobantes de Ingreso sobre los reintegros efectuados por el contratista y/o interventor o memorando del Grupo de Presupuesto e Ingresos donde conste el concepto y valor de los rendimientos financieros, si es del caso.	No aplica	☐	☒
9	Memorando de la Subdirección de Sostenibilidad dirigido a la Unidad Ejecutora emitiendo pronunciamiento sobre el Balance Final Ambiental, Social, Predial y de Sostenibilidad. (Aplica para contratos de obra)		☒	☐
10	Certificación expedida por el Supervisor y/o Interventor (Según sea el caso) sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.		☒	☐
11	Anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.		☒	☐
12	Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes y su registro en la plataforma del SECOP.		☒	☐
13	Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado o de legalización del pago anticipado concedido, según el caso.	No aplica	☐	☒
14	Certificación expedida por la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos en la cual se indique si en el contrato a liquidar existen sanciones o se encuentren en curso Procesos Administrativos Sancionatorios.	No aplica	☐	☒
15	Certificación expedida por la Subdirección de Defensa Jurídica, en la que se indique la no existencia de procesos de jurisdicción coactiva y/o judiciales en contra del contratista.	No aplica	☐	☒
16	Informes de interventoría y de obra, para determinar el estado de ejecución, cuando sea del caso.	No aplica	☐	☒

* En todo caso, los documentos necesarios para la liquidación del contrato dependerán de la tipología contractual, obligaciones y anexos técnicos del mismo, o de los que permitan determinar el balance financiero o estado de ejecución del contrato.

OBSERVACIONES

Firma: 
 Quien revisa:
 Nombre : JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
 Supervisor del Contrato de Interventoría 2668-2023
 Cargo: Profesional Especializado 2028-19