



Proyecto de Desarrollo Territorial en la “Ruta Universo Wayuu”.

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE25e00095147358

CSV

GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://run.gob.es/hsbzvympyF>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

29/10/2025 08:38:28 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica



GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

0. ASPECTOS BÁSICOS DE LA INTERVENCIÓN

TÍTULO INTERVENCIÓN	Proyecto de Desarrollo Territorial en la “Ruta Universo Wayuu”
PRESUPUESTO	Aportación de AECID: 400.000€ Desglose por anualidades:  2025: 400.000€ Desglose por capítulos: Capítulo 4: 400.000€ Porcentaje de costes indirectos: 0%
ÁREA GEOGRÁFICA	Departamento de La Guajira: Eje territorial que incluye las cabeceras municipales de Uribia y Manaure, Cabo de la Vela y Nazareth.
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
OBJETIVO GENERAL (OG)	Contribuir al cierre de brechas sociales y territoriales en el departamento de la Guajira en base a las fortalezas culturales de la población local.
OBJETIVO ESPECÍFICO (OE)	Promover progreso equitativo y desarrollo comunitario en la Ruta “Universo Wayuu” a partir de la gestión sostenible de los recursos integrados.
RESULTADOS, PRODUCTOS o ENTREGABLES (R)	Resultado 1. Elaborado un diagnóstico de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental, desde un prisma cultural de la Ruta Universo Wayuu (Riohacha, Uribia, Manaure, Cabo de la Vela y Nazareth) → <u>Productos:</u> P1.1 – Diagnóstico participativo e interseccional del ecosistema territorial en la Ruta Universo Wayuu, con énfasis en patrimonio cultural, tejido económico, dinámicas de género y condiciones ambientales. Resultado 2. Diseñado colectivamente el Plan de Desarrollo Territorial “Ruta Universo Wayuu” (PDT-RUW) desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados, con enfoque étnico, de género y territorial, para el fortalecimiento del tejido socioeconómico de la Ruta Universo Wayuu. → <u>Productos:</u> P2.1 – Documento técnico del PDT validado por actores comunitarios e institucionales. P2.2 – Ruta estratégica de implementación intersectorial del plan, con líneas de acción por componente. P2.3 – Estrategia de articulación y gobernanza territorial para su ejecución y sostenibilidad. Resultado 3. Diseñado el Plan de Acción para el tramo comprendido entre las cabeceras municipales de Uribia y Manaure y establecido el sistema de seguimiento, evaluación y sostenibilidad a partir del diseñado PDT-RUW, desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados. → <u>Productos:</u>



	P3.1 – Acciones piloto del PDT implementadas en comunidades seleccionadas, articulando componentes culturales, económicos, patrimoniales y sociales.
ACTIVIDADES PRINCIPALES	Resultado 1. Elaborado un diagnóstico de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental, desde un prisma cultural de la Ruta Universo Wayuu (Riohacha, Uribia, Manaure, Cabo de la Vela y Nazareth). A1.1. Mapeo participativo de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental desde un prisma cultural centrado de la Ruta Universo Wayuu, incluyendo las iniciativas en marcha. A1.2. Diagnóstico integral de los sectores analizados del territorio con enfoque cultural, interseccional y medioambiental a partir del mapeo y la sistematización de los productos de la A1.1, que deberá ser validado de forma colectiva. Resultado 2. Diseñado colectivamente el Plan de Desarrollo Territorial "Ruta Universo Wayuu" (PDT-RUW) desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados, con enfoque étnico, de género y territorial, para el fortalecimiento del tejido socioeconómico. A2.1. Talleres de definición participativa de líneas estratégicas del PDT-RUW A2.2. Redacción del documento técnico del PDT- RUW con enfoque interseccional y participativo A2.3. Socialización y validación del PDT-RUW con actores comunitarios e institucionales. Resultado 3. Diseñado el Plan de Acción para el tramo comprendido entre las cabeceras municipales de Uribia y Manaure y establecido el sistema de seguimiento, evaluación y sostenibilidad a partir del diseñado PDT - RUW, desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados. A3.1. Diseño participativo de la fase I del PDT - RUW: " Plan de Acción para el tramo comprendido entre las cabeceras municipales de Uribia y Manaure", incluyendo el diseño de proyectos para la implementación y su correspondiente plan de contrataciones.
ENTIDAD/ES BENEFICIARIA/S	Departamento de la Guajira
MODALIDAD	Subvención dineraria de Cooperación Internacional.
MODELO DE GESTIÓN	Por contribuir a los mismos objetivos, esta subvención se articulará, en el marco de un Plan de Desarrollo Territorial PDT, con una segunda subvención gestionada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Para ello se establecerá un espacio de coordinación institucional con periodicidad acordada entre las partes.
ODS al/los que contribuye	<u>ODS 5: Igualdad de Género.</u> Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. <i>Meta 5.5: Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.</i> <u>ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico.</u> Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.



	<i>Meta 8.9: Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales</i>
MAP, ACA/ Alianza país, MAE, PROGRAMA REGIONAL/ TEMÁTICO...	MAP 2020 – 2024 -Las instituciones públicas locales priorizadas fortalecen sus capacidades de planeación territorial, sectorial para el cumplimiento de metas de desarrollo y uso eficiente de los recursos. -La población rural estructura e implementa proyectos productivos sostenibles con enfoque de cadena y énfasis en actividades de agregación de valor y comercialización en mercados internos y externos, que dinamicen la reactivación económica y la seguridad alimentaria -Las iniciativas de emprendimiento (turismo rural, vivencial y de naturaleza e industrias culturales y creativas, negocios verdes y otros sectores no agropecuarios) se impulsan como fuente de ingresos alternativos para inclusión económica y laboral en las zonas rurales. -Las mujeres fortalecen su capacidad de generar ingresos y recursos a partir del acceso al trabajo digno, remunerado y en condiciones de igualdad -Las personas en condición de vulnerabilidad acceden a formación ocupacional, servicios de empleabilidad e inserción laboral, con apoyo al desarrollo de iniciativas. Programa Indígena AECID Tiene como principal cometido coordinar y articular las intervenciones de cooperación para el desarrollo de los pueblos indígenas que realizan las distintas unidades de la AECID y el resto de actores de la Cooperación Española, así como asesorarles para lograr la más adecuada aplicación de los distintos instrumentos a la especificidad del trabajo con estos pueblos, siempre en el marco de la Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas (ECEPI). Se pretende asegurar la coordinación con otras iniciativas de la Cooperación Española y, en la medida de lo posible, de otros actores/donantes, de apoyo a los pueblos indígenas, tanto en el ámbito nacional como en el contexto de la cooperación internacional. Programa Patrimonio para el Desarrollo AECID <u>-Patrimonio cultural y desarrollo territorial.</u> Gestión sostenible de patrimonios integrados en el territorio, con valores asociados al paisaje y a la cultura, cuya puesta en valor favorece el reforzamiento de la identidad colectiva, la cohesión social y el desarrollo comunitario. La gestión inteligente de los patrimonios territoriales contribuye a la diversificación de los medios de vida, la dinamización de la economía social, la fijación de la población autóctona en el medio rural y la competitividad del territorio cultural. Para ello, es necesario generar espacios de participación de los diferentes actores vinculados al ecosistema cultural y creativo, para promover procesos sociales renovadores mediante la construcción estratégica de planes de desarrollo territorial y la realización de acciones consensuadas con la institucionalidad local en el ámbito del patrimonio cultural. <u>-Patrimonio cultural y comunidades sostenible.</u> Las comunidades, como portadoras de manifestaciones culturales basadas en tradiciones, creencias, saberes ancestrales y usos rituales necesitan para la defensa de sus derechos y territorios, fortalecerse como unidades sociales consolidando el sentido de pertenencia derivado de su propia identidad y de la activación de los elementos patrimoniales más esenciales, a partir de su valoración y apropiación. Para ello,



	se promueve la puesta en valor del patrimonio y la elaboración de programas culturales con enfoque diferencial de género, que contribuyan a la dinamización comunitaria y la mejora de las condiciones de vida, para finalmente construir comunidades resilientes basadas en la memoria histórica colectiva, la economía popular, la inclusión social y la incidencia política. Además, la participación de las comunidades será fundamental durante los procesos de elaboración e implementación de los planes de desarrollo territorial.
--	--

1. PLANIFICACIÓN

1.1 ÁMBITO ESTRATÉGICO DE LA INTERVENCIÓN	
Ámbito estratégico	<u>ODS. Principales metas</u> (Meta 11.4) Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. (Meta 8.9) Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. (Meta 5.5) Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
Coherencia con las Políticas del país socio	Ámbito nacional <u>Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”:</u> Se encuentran los siguientes ámbitos relevantes en coherencia con la propuesta: -Otorgar a la política de paz total una dimensión artística y cultural -Reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, el patrimonio, las culturas y los saberes -Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes -Gobernanza cultural -Economías populares y alternativas en los ecosistemas culturales y creativos -Espacios culturales como centros de pensamiento y acción para la construcción y el ejercicio colectivo de la democracia Ámbito local <u>Plan Departamental de Desarrollo de la Guajira 2024 -2027:</u> En armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y sus ejes principales, contempla entre otras líneas de acción, las siguientes: -Fomentar el ecoturismo, etnoturismo, turismo cultural, arquitectónico y gastronómico, incluyendo iniciativas, estrategias y alianzas público-privadas para su promoción, sostenibilidad y conservación. -Trabajar por la articulación y concertación con las autoridades y comunidades étnicas aledañas a los atractivos turísticos, buscando mejorar la organización del sector, preservar la cultura, los espacios, el medio ambiente y garantizar la seguridad de propios y visitantes. <u>Plan de Desarrollo de Uribia:</u> Se hace referencia al interés de diseñar un programa para la promoción y el posicionamiento del municipio como destino turístico, en el que se apoyarán las iniciativas de turismo comunitario y cultural dentro del



	propósito de elevar el nivel de ingresos de las comunidades indígenas dedicadas a esta actividad y celebrar alianzas estratégicas para la promoción de los atractivos locales. Igualmente, entre los temas transversales del plan la administración municipal de Uribia señala que desarrollará espacios de encuentro entre mujeres para el conocimiento de sus derechos y el desarrollo de procesos orientados al empoderamiento social y político, la promoción del liderazgo, la autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos. <u>Plan de Desarrollo de Manaure:</u> El área de Cultura del Plan de Desarrollo establece como objetivo fortalecer los procesos artísticos y culturales, con el fin de promover el acceso equitativo a la cultura, preservar el patrimonio cultural y fomentar el desarrollo cultural y artístico de la comunidad. De igual forma en el área de comercio, industria y turismo, el objetivo del sector es promover el desarrollo sostenible del turismo y la diversificación económica en el municipio de Manaure, mediante la implementación de estrategias que mejoren la infraestructura turística, fomenten la oferta cultural y natural, y promuevan la creación de oportunidades económicas para los actores locales.
Coherencia con principios humanitarios fundamentales y otras prioridades transversales de la CE	El alcance del proyecto estará alineado con las prioridades transversales de la cooperación española, tales como los derechos humanos, medio ambiente, género, diversidad cultural y lucha contra las desigualdades. Para ello, se involucrará a las autoridades locales y a las comunidades indígenas Wayuu en todas las etapas del diseño y desarrollo del proyecto, asegurando que sus derechos sean respetados y promovidos. Igualmente se tendrán en cuenta como principios fundamentales la inclusión y la accesibilidad. Desde una perspectiva ambiental se promoverán acciones que respeten el entorno natural de la región, mediante la implementación de prácticas que minimicen el impacto ambiental y que no alteren los ecosistemas locales. Desde la perspectiva de género, se implementarán acciones que fomenten el liderazgo y la participación de las mujeres en las actividades previstas incluyendo su liderazgo en emprendimientos turísticos, la valorización y promoción de la artesanía femenina, así como el fortalecimiento del rol de las mujeres, asegurando su visibilidad y liderazgo en la gestión del patrimonio local. La propuesta se proyecta como una plataforma para visibilizar la diversidad cultural, especialmente la riqueza cultural del pueblo wayuu, destacando su historia y tradiciones, su lengua, sus cosmovisiones y creencias, promoviendo finalmente un intercambio cultural respetuoso entre visitantes y locales. Adicionalmente y no menos importante, se fomentará la preservación y difusión de la lengua Wayuu, integrándola en la señalización turística, así como en las actividades culturales que se implementen. Se tendrá en cuenta la Guía de la AECID para la transversalización de la diversidad cultural. La Cooperación Española ha sido pionera en la consideración de la cultura como elemento esencial de sus políticas de desarrollo sostenible. Los sucesivos Planes directores y la Estrategia de Cultura y Desarrollo destacan la diversidad cultural como una de las prioridades transversales en todos los ámbitos de actuación. La guía refleja la importancia de considerar la diversidad cultural en todos los procesos dirigidos a un desarrollo cultural y socialmente sostenible, en consonancia con la Agenda 2030, que considera la diversidad cultural como una



	riqueza del ser humano, que hay que preservar y que incide en la consecución de los ODS.
--	--

1.2 ORIGEN Y ACTUACIONES REALIZADAS	
Origen	Este trabajo se proyectó con base en la experiencia de AECID relacionada con el patrimonio cultural como factor de desarrollo y en la experiencia de la OEI en la puesta en valor de itinerarios y rutas culturales. El punto de encuentro inicial fue la coincidencia y el interés conjunto de las partes por adelantar acciones que mejoren las condiciones de vida de la población en la ruta turística “Universo Wayuu”, inicialmente en el tramo comprendido entre las cabeceras municipales de Uribia y Manaure (etapa I), a través de la implementación de un Plan de Desarrollo Territorial basado en cuatro componentes fundamentales: territorio cultural a partir de la valoración social; población étnica portadora de saberes y tradiciones; recursos patrimoniales con potencial para el desarrollo; aspiraciones sociales consensuadas y transformadoras.
Identificación	Componente territorial El Marco de Asociación País de la Cooperación Española en Colombia establece una priorización territorial con el fin de garantizar la incidencia necesaria que asegure impacto social en los territorios. Uno de los departamentos que forman parte de esa priorización es La Guajira. Está situado al norte del país y pertenece al grupo de departamentos de la Región Caribe colombiana. Población total: 1.038.397 habitantes (2023). Su capital es Riohacha. El ámbito territorial de esta propuesta se corresponde con el tramo comprendido entre los municipios de Uribia y Manaure de la ruta “Universo Wayuu”(que comprenden las cabeceras municipales de Uribia, Manaure, Cabo de la Vela, Nazareth), reconocida por su diversidad cultural y geográfica, pero también por la compleja realidad social marcada por la pobreza, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a la educación y la salud de calidad. Sin embargo, esta realidad ofrece también una oportunidad para impulsar transformaciones significativas que beneficien a sus habitantes y fortalezcan el desarrollo basado en la justicia social. Aspectos demográficos <u>Uribia.</u> Según información del DANE, a partir del Censo Nacional 2005, Uribia contaba con 117.674 habitantes, de los cuales el 51% eran mujeres y el 49% eran hombres. La densidad poblacional para el año 2016 es de 22,82 habitantes por kilómetro cuadrado. De acuerdo con informaciones suministradas por planeación departamental se localizan cerca 22.000 puntos dispersos y la oficina local de gestión del riesgo se han identificado 26.000 hogares merecedores de ayuda en el área rural. Del total de la población municipal el 93% habita en el área rural y el 7% en el área urbana. Se estima que cerca del 95% de la población total pertenece al pueblo indígena wayuu. <u>Manaure.</u> De acuerdo con las cifras del DANE para 2024, el municipio de Manaure cuenta con una población aproximada de 98.601 habitantes. Donde el 92,7% corresponde a población étnica en su mayoría Wayuu, distribuidos de manera dispersa en un terreno rural, lo que se evidencia en la densidad poblacional (60 habitantes por Km2). En el departamento de La Guajira se registran 149.905 personas víctimas del conflicto armado (Unidad para las Víctimas – RUV, corte abril 2024). Del total, 20.304 víctimas residen en Uribia y 10.215 en Manaure, siendo principalmente hogares desplazados, mujeres cabeza de hogar y jóvenes en condición de vulnerabilidad. Además, el 52% de



	esta población son mujeres y el 38% corresponde a niñas, niños y adolescentes, lo que evidencia la necesidad de combinar estrategias de recuperación económica con enfoque de protección y atención psicosocial. El proyecto priorizará la participación de hogares víctimas vinculados a procesos de reconstrucción de medios de vida y reparación colectiva. Igualmente, la Guajira, siendo uno de los principales puntos de ingreso migratorio desde Venezuela, según el GIFMM – Plataforma R4V (junio 2024), el departamento alberga 178.541 personas migrantes y refugiadas venezolanas. En el área de intervención, Uribia concentra aproximadamente 14.200 personas migrantes, lo que equivale al 8% del total departamental, mientras que en Manaure residen alrededor de 2.900 personas migrantes. Se estima que el 27% de esta población se encuentra en situación migratoria irregular y el 46% presenta necesidades de integración socioeconómica, especialmente mujeres y jóvenes provenientes de hogares con alta vulnerabilidad multidimensional. El proyecto promoverá su inclusión productiva mediante estrategias articuladas con la economía local y comunitaria, evitando tensiones sociales con población de acogida. Según el Diagnóstico Economía Popular Colombia Caribe (2023), el territorio cuenta con un fuerte tejido socioeconómico informal y comunitario compuesto por alrededor de 3.500 unidades productivas de economía popular ($\approx$ 2.700 en Uribia y 800 en Manaure). Entre ellas, el 58% son lideradas por mujeres y el 34% por jóvenes; donde destacan como actividades principales: la artesanía Wayuu (mochilas y tejidos), la gastronomía local, el comercio minorista, el transporte comunitario, la pesca artesanal y el turismo comunitario. Componente étnico El departamento de La Guajira es un territorio de saberes ancestrales y místicos por las comunidades indígenas que lo habitan. El 37,8 por ciento de la población del departamento pertenece a cinco pueblos indígenas (Wayuu, Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo). El pueblo Wayuu representa el 94 por ciento de la población indígena y el 35,7 por ciento de la población departamental. Los Wayuu representan el 19,42% de la población indígena de Colombia. La población rural de la etnia Wayuu se distribuye en rancherías, conjuntos de casas de bahareque, corrales para el ganado, un pequeño huerto y pozo de agua. En cada ranchería viven varias familias unidas entre sí por líneas de parentesco matrilineal. En Uribia hay contabilizadas 1.635 rancherías y 703 en Manaure. Componente estratégico Las rutas e itinerarios culturales sirven de base operativa y dinámica para potenciar el lugar del patrimonio como motor de desarrollo en el ámbito del turismo cultural, la generación de empleo y la transformación en zonas aisladas o deprimidas, conformando laboratorios abiertos de actuación y colaboración, asumiendo la importante dimensión del patrimonio inmaterial o patrimonio vivo en clave de sostenibilidad. La ruta “Universo Wayuu” es un destino turístico vinculado a un territorio de la Guajira con una notable diversidad de ecosistemas y exóticos paisajes formados por dunas y extensas playas, habitado en su mayor parte por comunidades indígenas de la etnia Wayuu. La ruta quedó establecida por el Viceministerio de Turismo en el año 2018, incluyendo cinco municipios de la Guajira: Riohacha, Uribia, Manaure, Cabo de la Vela y Nazareth. Se pretende desarrollar un Plan de Desarrollo Territorial, desde un prisma cultural, en el marco de la ruta “Universo Wayuu” iniciando acciones con esta propuesta centrada en el eje Uribia – Manaure, el cual forma parte de la ruta, como pilotaje para replicar posteriormente en el resto de los tramos que la conforman.
--	--



	Seminario taller en Riohacha A través del desarrollo del encuentro celebrado en Riohacha en los días 4,5 y 6 de junio, y mediante las jornadas de trabajo organizadas mediante mesas de trabajo sectoriales, ponencias y conversatorios, se recibieron aportes y recomendaciones de interés para la formulación del proyecto.
Participación de colectivos implicados	En el <u>ámbito local</u> los colectivos implicados estarán representados por los líderes y autoridades tradicionales Wayuu, organizaciones comunitarias, culturales y artísticas, así como los responsables sectoriales de las correspondientes secretarías de la Gobernación de La Guajira y de las Alcaldías de Uribia y Manaure. Además, se convocará a entidades gremiales con incidencia en el territorio, universidades y escuelas de formación en oficios tradicionales, entre otros. En el <u>ámbito nacional</u> se pretende vincular el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Ministerio de la Igualdad, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, Artesanías de Colombia y APC Colombia. La construcción del proyecto (identificación - formulación) se lleva a cabo aplicando una metodología participativa que permita incidir en forma organizada y legítima la toma de decisiones para asegurar una gestión sostenible a partir de la apropiación por parte de los actores claves y de la población beneficiaria. En este sentido, la participación de las comunidades indígenas como principal núcleo poblacional y como portadoras del acervo biocultural, será indispensable para dar respuesta adecuada a sus aspiraciones y para establecer los principios básicos que permitan una intervención respetuosa en el territorio sagrado y ancestral del Pueblo Wayuu, teniendo como base fundamental, el <u>Sistema Normativo Wayuu</u>, -inscrito por la UNESCO en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad- y estándares internacionales de derechos humanos, en particular aquellos que consagran los derechos de los pueblos indígenas; el consentimiento y la consulta previa, libre e informada y los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. En este sentido, será obligada la interlocución con las autoridades Wayuu a lo largo del proceso de formulación e implementación del proyecto. Al respecto, se considera conveniente implementar un sistema de monitoreo participativo que permita a las comunidades locales estar activamente involucradas en la evaluación de los impactos sociales, económicos y ambientales. Este enfoque permitirá una gestión más transparente y responsable, y las evaluaciones periódicas proporcionarán la oportunidad de hacer ajustes para mejorar la implementación del proyecto. <u>Espacios de participación</u> -Mesas de trabajo en terreno para la identificación y selección de las comunidades destinatarias ubicadas en la franja territorial Uribia – Manaure. -Mesas de trabajo con representantes de la institucionalidad (Gobernación de la Guajira – Alcaldías de Uribia y Manaure). -Mesas de trabajo con actores del sector privado. -Mesas de trabajo multiactores. Por otra parte, se realizó en el marco del Programa ACERCA un <u>seminario taller en Riohacha</u> con la participación de los principales actores, para disponer de una propuesta adaptada a las verdaderas necesidades de la población a partir de la propuesta inicial, incluyendo un prediagnóstico contextualizado sobre Patrimonio y Memoria / Inclusión Productiva / Equidad de Género / Agua y Medioambiente, para posteriormente elaborar



	un plan de acción estratégico, multisectorial y consensuado que integre los mencionados componentes propiciando interacciones, sinergias y el impacto necesario.
--	--

1.3 PARTICIPANTES

El departamento de La Guajira como entidad pública territorial que promueve e impulsa el desarrollo social y económico del territorio y atendiendo su responsabilidad misional, como cuerpo intermedio del estado, acompaña a los quince (15) Municipios del Departamento, en concurrencia con el nivel superior del Gobierno Nacional, liderando el cambio y modernización administrativa con participación de la comunidad y en alianzas público-privadas, en aras de obtener economías de escala, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, propios de la función pública para garantizar una mejor calidad de vida, con dignidad, prosperidad y seguridad, consolidando la sostenibilidad poblacional y ambiental.

La intervención se enmarca en un territorio con una población diversa, diseminada y con insuficiente conectividad. En este escenario, uno de los principales retos es fortalecer los mecanismos de cooperación y diálogo entre la gobernación y los municipios, para garantizar la implementación adecuada del proyecto.

Con este objetivo, se constituirá un Comité Gestor del proyecto con representación de la gobernación, los 2 municipios, OEI y AECID.

Gobernación de La Guajira.

Es la institución beneficiaria de los fondos, por tanto, será la responsable de la ejecución técnica y financiera de la intervención. Entre sus tareas se encuentra:

- Constituir y convocar el Comité Gestor del proyecto con participación de la Gobernación, los dos municipios y la AECID para dar seguimiento al proyecto.
- Constituir una unidad de gestión del proyecto, con capacidad técnica y financiera
- Realizar informes de seguimiento técnico y financiero con carácter trimestral en el formato POA de la AECID

Servirá de enlace para articular el proyecto entre el nivel departamental y local. Igualmente, servirá de enlace para la coordinación y articulación de acciones derivadas de las dos subvenciones previstas en el eje Uribia – Manaure con financiación AECID.

Municipios de Uribia y Manaure.

Son los principales beneficiarios del proyecto que debe incluir el fortalecimiento de su gestión para poder atender de manera adecuada a la población más vulnerable en cumplimiento de sus responsabilidades institucionales.

- Coordinar las actividades con el gobierno departamental.
- Informar y fortalecer las instancias municipales tales como mesas municipales de género, consejos municipales de la juventud y mesas de víctimas para coordinación con la sociedad civil.
- Coordinar en el terreno las actividades y facilitar los procesos con la población beneficiaria.
- Coordinar en procesos participativos a las autoridades étnico-territoriales y otros actores implicados.
- Informar y dar seguimiento a las actividades en el terreno.

Autoridades Wayuu.

Son beneficiarios directos del proyecto. Deberán participar en todas las etapas del proceso, siendo veedores del debido cumplimiento de los establecido previamente de manera consensuada, especialmente en lo que se refiere al respeto y preservación del ecosistema étnico y cultural.



ACTOR	TIPO DE ORGANIZACIÓN	ROLL	OBSERVACIONES
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	ENTIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL	ENTIDAD IMPLEMENTADORA	Institución beneficiaria de los fondos, responsable de la ejecución técnica y financiera del proyecto
ALCALDÍA DE URIBIA	ENTIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	ALIADO TERRITORIAL LOCAL	Vinculación de dependencias relacionadas con metas e indicadores del Proyecto en función del Plan Municipal de Desarrollo
ALCALDÍA DE MANAURE	ENTIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	ALIADO TERRITORIAL LOCAL	Vinculación de dependencias relacionadas con metas e indicadores del Proyecto en función del Plan Municipal de Desarrollo
AUTORIDADES INDÍGENAS WAYUU	ORGANIZACIONES ÉTNICAS	BENEFICIARIAS DE ACCIONES	Veedores del debido cumplimiento de los establecido especialmente relacionado con el respeto y preservación del ecosistema étnico y cultural.
Beneficiarios directos	Gobierno del Departamento de La Guajira y Municipios de Uribía y Manaure. Población indígena Wayuu de los municipios de Uribía y Manaure: 112.882 personas para el municipio de Uribia, de las cuales 57.735 son mujeres; y 50.282 personas en Manaure, con 25.703 mujeres de etnia wayuu.		
Beneficiarios finales	Población de los municipios incluidos en la Ruta Universo Wayuu: 99,991 habitantes (mujeres 50,8%) y población Uribia 198,368 habitantes (mujeres 51,3%). según proyecciones del DANE 2025.		
Contrapartes o socios locales	En el marco de la formulación e implementación de la Ruta Wayuu se contempla realizar un trabajo conjunto con la Gobernación del Departamento, las Alcaldías de Uribia y Manaure, para que contribuyan desde su experiencia y capacidades institucionales al proyecto de la siguiente manera: (i) conocimiento para la contextualización del proyecto (ii) acceso directo a comunidades locales (iii) apoyo logístico (iv) coordinación de esfuerzos entre actores locales (v) colaboración con organizaciones y líderes comunitarios locales.		
Otros actores involucrados	Universidad de La Guajira, CorpoGuajira, Escuela Taller de la Guajira, Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes, Artesanías de Colombia y APC Colombia.		



1.4 PROBLEMA/S A ABORDAR

El territorio comprendido entre los municipios de Uribia y Manaure en La Guajira (cabeceras municipales de Uribia, Manaure, Cabo de la Vela y Nazareth) enfrenta una compleja combinación de pobreza estructural, exclusión social, degradación ambiental y desarticulación institucional, todo ello agravado por el abandono histórico del Estado y la ausencia de mecanismos de planificación cultural propios. Esta situación afecta especialmente a la población Wayuu, que constituye la mayoría étnica del territorio, y en particular a las mujeres, niñas y juventudes, quienes experimentan condiciones de alta vulnerabilidad, desigualdad y violencia.

Según cifras oficiales del DANE (2022), Uribia presentó la tasa de pobreza multidimensional más alta del país (92,2%), seguida por Manaure (86,7%), mientras que el promedio nacional fue del 12,9%. La pobreza monetaria en La Guajira fue del 65,1%, reflejando la persistente desigualdad regional.

En este contexto se identifican cuatro problemáticas estructurales que obstaculizan el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible del territorio:

1. **Fragmentación del ecosistema cultural y pérdida de saberes ancestrales:**
La cultura Wayuu, profundamente ligada al territorio, está en riesgo debido a la migración juvenil, la desescolarización, la pérdida de la lengua (wayuunaiki) y la mercantilización de las tradiciones. Las comunidades advierten sobre el peligro de convertir la cultura en mercancía y exigen su reconocimiento como base viva del tejido social, no como sector separado.
2. **Inequidad de género estructural y violencia contra las mujeres Wayuu:**
Las mujeres enfrentan barreras sistemáticas de participación, violencia basada en género (VBG) normalizada, desigual acceso a recursos y cargas desproporcionadas en trabajo de cuidados. Existen denuncias sobre turismo sexual, trata de personas y violencias en contextos de justicia propia sin enfoque de género, lo que debilita su autonomía y su voz en los espacios de decisión.
3. **Pobreza económica y desarticulación de las cadenas de valor locales:**
Aunque existen potenciales productivos (artesanías, pesca, turismo, medicina ancestral), estos están desarticulados, carecen de valor agregado, visibilidad y plataformas de comercialización. Uribia y Manaure tienen rutas turísticas no consolidadas y economías locales fragmentadas, con débil gobernanza e infraestructura básica insuficiente (agua, energía, residuos).
4. **Crisis ambiental y ausencia de planificación con enfoque territorial:**
La escasez de agua, el deterioro de fuentes hídricas tradicionales (jagüeyes, pozos), y los impactos del cambio climático generan tensiones y afectan directamente la vida cotidiana, especialmente de mujeres y niñas. La falta de cultura del agua y el débil acompañamiento institucional en materia ambiental profundizan la vulnerabilidad territorial.

Estas problemáticas requieren una atención integral que considere las particularidades culturales y sociales de las comunidades Wayuu, promoviendo acciones que garanticen los derechos y el bienestar de las comunidades con un enfoque transversal que incluya y empodere a las mujeres wayuu en la ruta comprendida entre Uribia y Manaure.

1.5 SOLUCIÓN PROPUESTA

Para lograr una intervención transformadora y sostenible en el territorio de la Ruta Universo Wayuu, la propuesta se basa en la implementación progresiva y participativa de un **Plan de Desarrollo Territorial (PDT)**, capaz de responder integralmente a los desafíos sociales, culturales, económicos y ambientales que enfrenta la región en general, y en esta primera fase en particular, sobre el tramo comprendido entre las cabeceras municipales de Uribia y Manaure.

Para ello, se plantean dos subvenciones AECID paralelas, que coordinarán sus acciones para alcanzar el objetivo compartido de “contribuir al cierre de brechas sociales y territoriales en el departamento de la Guajira en base a las fortalezas culturales de la población local” (OG), por medio de la siguiente lógica:



- 1) Proyecto encargado de desarrollar el **componente Cultural del Proyecto de Desarrollo Territorial en la “Ruta Universo Wayuu”** para el fortalecimiento del ecosistema cultural y de la cohesión social.
 - ✓ Ejecución liderada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en colaboración con las Alcaldías municipales, la Universidad de la Guajira, Autoridades Wayuu y la Gobernación.
 - ✓ Subvención anual financiada desde el programa ACERCA, destinado a la Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural de la Cooperación Española. Se cuenta con una segunda fase de implementación, por medio de una subvención plurianual por un monto de 390.000€.
- 2) **Proyecto de Desarrollo Territorial en la “Ruta Universo Wayuu”**, centrado en promover el progreso equitativo y desarrollo comunitario en la Ruta a partir de la gestión sostenible de los recursos integrados.
 - ✓ Ejecución liderada por la Gobernación de la Guajira.
 - ✓ Subvención anual destinada a la financiación de la fase de diagnóstico y diseño de: el Plan de Desarrollo Territorial (abarcando los 4 puntos geográficos de la RUW) y el Plan de Acción para la implementación de las acciones del PDT. En consecución, habrá una segunda fase de implementación, financiada por subvención plurianual equivalente a 800.000€.

Este proyecto, en su PDT articula cuatro componentes fundamentales:

1. **Territorio cultural**
2. **Población étnica portadora de saberes y tradiciones**
3. **Recursos patrimoniales con potencial para el desarrollo, y**
4. **Aspiraciones sociales consensuadas y transformadoras.**

Con un enfoque transversal en equidad de género, sostenibilidad ambiental, cohesión social y autonomía económica, este plan busca fortalecer la gobernanza comunitaria e institucional para garantizar un desarrollo con identidad y justicia social.

El proyecto se implementará de manera piloto en un tramo de 21 kilómetros de largo entre las cabeceras municipales de Uribia y Manaure, donde se concentran múltiples formas de pobreza y exclusión, pero también una alta densidad de activos culturales, patrimoniales y humanos con gran potencial de activación territorial. El propósito del proyecto es formular desde la escalabilidad, aspirando a poder aplicar en el siguiente tramo de la ruta, conectando los territorios de Cabo de la Vela y Nazareth; además de otros escenarios regionales.

Así, en base a los problemas a abordar, extraídos desde la sistematización del contenido cualitativo recopilado en el encuentro celebrado en Riohacha entre los días 4,5 y 6 de junio de 2025, a partir de los testimonios de actores locales, se plantean las siguientes respuestas:

1. Respuesta a la pobreza económica y desarticulación productiva

El proyecto impulsará el **fortalecimiento de las cadenas de valor cultural y económica** presentes en el territorio —artesánías, turismo, gastronomía y medicina ancestral— promoviendo ingresos sostenibles e inclusión productiva con enfoque territorial. Se desarrollarán **productos turísticos con identidad local, procesos de formación ocupacional y apoyo a iniciativas empresariales que dinamicen la economía popular y la soberanía alimentaria**. El turismo comunitario se asumirá como un motor de intercambio cultural y bienestar colectivo, evitando enfoques extractivos.

La intervención beneficiará de forma prioritaria a los emprendimientos locales vinculados al comercio, los servicios y el turismo cultural comunitario. En el área de acción se encuentran registradas 1.284 unidades económicas formales (1.012 en Uribia y 272 en Manaure, según la Cámara de Comercio de La Guajira, 2023) y más de 3.500 actividades productivas informales relacionadas con comercio minorista, artesanía y gastronomía local (DANE–GEIH 2023). Se priorizará el fortalecimiento económico de mujeres y jóvenes



emprendedores, quienes constituyen el 58% de la economía popular del territorio y enfrentan mayores restricciones para acceder a mercados y financiamiento.

2. Respuesta a la inequidad de género y violencia estructural.

El plan integra acciones específicas para el **empoderamiento colectivo de las mujeres Wayuu**, reconociendo su papel como cuidadoras del territorio, guardianas culturales y líderes comunitarias. Se promoverá la inclusión de mujeres en espacios de decisión tradicionales y estatales, el diseño de protocolos turísticos con enfoque de género, la prevención de violencias basadas en género (VBG) y la consolidación de espacios seguros y rutas de atención interculturales. Las mujeres serán protagonistas del cambio cultural desde sus propias prácticas, promoviendo el feminismo indígena como horizonte de equidad y permanencia.

3. Respuesta a la fragmentación cultural y pérdida de saberes.

El PDT-RUW propone una estrategia de **revalorización del patrimonio cultural vivo**, mediante el mapeo participativo del ecosistema territorial, la activación de espacios de transmisión intergeneracional de saberes y la protección de la lengua, los rituales y los sitios sagrados. Se dará prioridad a la consolidación de rutas culturales con sentido territorial y simbólico, evitando la mercantilización de la cultura y promoviendo una narrativa propia desde la cosmovisión Wayuu.

4. Respuesta a la crisis ambiental y escasez hídrica

El PDT-RUW incorpora el agua como **patrimonio cultural y ente ordenador del territorio**, promoviendo una cultura del agua con base en los saberes ancestrales, el monitoreo comunitario de fuentes, la protección de sitios sagrados hídricos (jagüeyes, pozos) y el acceso progresivo a servicios de agua y saneamiento sostenibles. Además, se impulsarán prácticas agroecológicas, reciclaje y educación ambiental desde una visión holística y espiritual del entorno.

5. Gobernanza territorial y sostenibilidad

Se conformará un sistema de **gobernanza participativa**, con presencia de autoridades tradicionales, mujeres, juventudes, instituciones públicas y cooperación internacional. Se promoverá la generación de **indicadores culturales y de bienestar propios**, adecuados a la realidad del territorio Wayuu. El PDT estará alineado con los planes de desarrollo locales, la Agenda Departamental de Competitividad y la Política de Transición Justa, permitiendo su escalabilidad y apropiación por parte de los actores locales.

2. MARCO DE RESULTADOS

2.1 ÁMBITO SECTORIAL

CRS/CSE	% pres.	OD S	Meta ODS	Línea de acción del PD vigente al que contribuye	TEI en la que el proyecto podría entrar
ID CRS: 33210 Sector: Política turística y gestión administrativa. CSE: Política turística (no ecoturismo)	50%	OD S 8	Meta 8.9	ENDE4. Impulsar políticas y planes turísticos como generador de empleo decente e inclusivo que redunden los beneficios en las comunidades.	<u>TEI Cohesión Social</u> y <u>Desigualdades</u>
ID CRS: 15170 Sector: Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres CSE: Empoderamiento económico de las mujeres	50%	OD S 5	Meta 5.5	SOGB1. Apoyar la participación ciudadana y la promoción y salvaguardia del espacio cívico	<u>TEI Cohesión Social</u> y <u>Desigualdades</u>



Marcador	No Orientado	Significativo	Principal	
Igualdad de género	☐	☐	X	
Sostenibilidad Medioambiental	☐	☐	X	
Marcadores de la Convención de RIO	No Orientado	Significativo	Principal	Principal y en apoyo de un programa de acción
Biodiversidad	☐	X		
Desertificación ¹	☐	☐	☐	☐
Mitigación al Cambio Climático	☐	☐	☐	
Adaptación al Cambio Climático	☐	☐	☐	
Gobernanza democrática e inclusiva	☐	X		
Diversidad Cultural / Pueblos Indígenas	☐	☐	X	
Salud Sexual y Reproductiva y Salud Infantil	☐	☐	☐	
Reducción de Riesgo de Desastres (RRD)	☐	☐	☐	
Ayuda a Personas con Discapacidades	☐	☐	☐	
Nutrición	☐	☐	☐	
Marcador	Otros Fines	Orientado		
Codesarrollo (Migración y Desarrollo) ²	☐	☐		

2.2 LÓGICA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN (CADENA DE RESULTADOS)	
Objetivo General (OG)	Contribuir al cierre de brechas sociales y territoriales en el departamento de la Guajira en base a las fortalezas culturales de la población local.
Objetivo Específico (OE)	Promover progreso equitativo y desarrollo comunitario en la Ruta “Universo Wayuu” a partir de la gestión sostenible de los recursos integrados.



Resultados, Productos o Entregables (R)	Resultado R1. – Elaborado un diagnóstico de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental, desde un prisma cultural de la Ruta Universo Wayuu (Riohacha, Uribia, Manaure, Cabo de la Vela y Nazareth) R2. – Diseñado colectivamente el Plan de Desarrollo Territorial “Ruta Universo Wayuu” (PDT-RUW) desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados, con enfoque étnico, de género y territorial, para el fortalecimiento del tejido socioeconómico de la Ruta Universo Wayuu. R3. – Diseñado el Plan de Acción para el tramo comprendido entre las cabeceras municipales de Uribia y Manaure y establecido el sistema de seguimiento, evaluación y sostenibilidad a partir del diseño PDT-RUW, desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados. Productos R1 P1.1 – Diagnóstico participativo e interseccional del ecosistema territorial en la Ruta Universo Wayuu, con énfasis en patrimonio cultural, tejido económico, dinámicas de género y condiciones ambientales. Productos R2 P2.1 – Documento técnico del PDT validado por actores comunitarios e institucionales. P2.2 – Ruta estratégica de implementación intersectorial del plan, con líneas de acción por componente. P2.3 – Estrategia de articulación y gobernanza territorial para su ejecución y sostenibilidad. Productos R3 P3.1 – Acciones piloto del PDT implementadas en comunidades seleccionadas, articulando componentes culturales, económicos, patrimoniales y sociales.
Actividades Principales	Resultado 1. Elaborado un diagnóstico de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental, desde un prisma cultural de la Ruta Universo Wayuu (Riohacha, Uribia, Manaure, Cabo de la Vela y Nazareth). A1.1. Mapeo participativo de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental desde un prisma cultural centrado de la Ruta Universo Wayuu, incluyendo las iniciativas en marcha. A1.2. Diagnóstico integral de los sectores analizados del territorio con enfoque cultural, interseccional y medioambiental a partir del mapeo y la sistematización de los productos de la A1.1, que deberá ser validado de forma colectiva. Resultado 2. Diseñado colectivamente el Plan de Desarrollo Territorial "Ruta Universo Wayuu" (PDT-RUW) desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados, con enfoque étnico, de género y territorial, para el fortalecimiento del tejido socioeconómico. A2.1. Talleres de definición participativa de líneas estratégicas del PDT-RUW A2.2. Redacción del documento técnico del PDT- RUW con enfoque interseccional y participativo A2.3. Socialización y validación del PDT - RUW con actores comunitarios e institucionales. Resultado 3. Diseñado el Plan de Acción para el tramo comprendido entre las cabeceras municipales de Uribia y Manaure y establecido el sistema de seguimiento, evaluación y sostenibilidad a partir del diseño PDT - RUW, desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados.



	A3.1. Diseño participativo de la fase I del PDT - RUW: " Plan de Acción para el tramo Uribia-Manaure", incluyendo el diseño de proyectos para la implementación y su correspondiente plan de contrataciones.
--	--





3.3 LÓGICA HORIZONTAL: INDICADORES Y FUENTES

*Está previsto definir grupos exactos de beneficiarios y alcance de los objetivos en la primera fase del proyecto, dirigida a la cartografía social y a realizar un diagnóstico situacional del ecosistema social y cultural en la ruta “Universo Wayuu” en lo general, y en el eje Uribia-Manaure en particular. Se presenta versión tentativa:

	Indicadores	Línea de Base*	Meta	Fuente
O.E. Contribuir al progreso equitativo y desarrollo comunitario en la ruta “Universo Wayuu” a partir de la gestión sostenible de los patrimonios y recursos integrados en el eje territorial Uribia – Manaure.	Número de organismos o instancias públicas (Titulares de Obligaciones – Gobernación de la Guajira; Alcaldías y otros entes involucrados) competentes en materia de igualdad y no discriminación que han visto fortalecidas y reforzadas sus capacidades, su funcionamiento y desempeño en el marco de la intervención. (IRC 5.4)	0	Al menos 6 instancias públicas reconocen haber fortalecido sus capacidades en materia de igualdad a la hora de, participativamente, contribuir al diseño del PDT-RUW.	Encuestas de satisfacción.
	Número personas involucradas en medidas de mejora del entorno en el marco de la intervención. (IRC 11.3)	0	Al menos 100 personas involucradas en los procesos participativos de esta primera fase de diseño del PDT-RUW, declaran haber contribuido al planeamiento del ejercicio de mejora del entorno comunitario, desde un enfoque diferencial.	Actas del taller y las conclusiones abstraídas del encuentro.
	Número de organizaciones de la sociedad civil organizada que han visto reforzadas sus capacidades en el marco de la intervención. (IRC G.2)	0	Al menos 5 organizaciones de la sociedad civil organizada manifiestan haber iniciado un proceso de refuerzo sobre sus capacidades durante esta primera etapa de ejecución de la intervención.	Encuestas de percepción aplicadas antes y después de los encuentros participativos; desagregado por sexo y etnia. Testimonios comunitarios; relatorías de talleres.

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE25e00095147358

CSV

GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://run.gob.es/hsbzvymPyF>



GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

29/10/2025 08:38:28 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica

	Número de MIPYMES y/o cooperativas que reciben apoyo para el desarrollo sostenible. (IRC 9.1)		Al menos 10 emprendimientos o cooperativas wayuu han recibido apoyo para su integración en el Plan de Acción sobre el tramo Uribia-Manaure de la RUW.	Convenios de apoyo, informes técnicos.
R1.- Elaborado un diagnóstico de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental, desde un prisma cultural de la Ruta Universo Wayuu (Riohacha, Uribia, Manaure, Cabo de la Vela y Nazareth)	(Ind-A.1.1) 1 informe sobre el mapeo de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental.	0	100% del informe elaborado y entregado antes del mes 4 (en castellano y wayuunaiki).	Informe técnico consolidado y acta de validación del equipo técnico.
	(Ind-A.1.1 y 2) Al menos 5 Talleres participativos (1 por cabecera municipal, más uno general final) que permitan la puesta en común del diagnóstico territorial, con actores en cada una de las cabeceras municipales.	0	Al menos 5 Talleres participativos con actores de cada una de las cabeceras municipales.	Al menos 5 actas de retroalimentación y validación explícita por parte de la comunidad sobre la información recolectada en el ejercicio de mapeo, para cada uno de los talleres realizados.
	(Ind-A.1.2) 3 diagnósticos: 1 socio-productivo, 1 de género y 1 ambiental, todos elaborados y entregados en versión preliminar antes del mes 5.	0	1 diagnóstico integral que suponga el 100% de los (3) diagnósticos: 1 socio-productivo, 1 de género y 1 ambiental, elaborados y entregados en versión preliminar antes del mes 5 (en castellano y wayuunaiki)	Documento final del diagnóstico, registro de entrega y validación técnica.
R2. – Diseñado colectivamente el Plan de Desarrollo Territorial “Ruta Universo Wayuu” (PDT-RUW) desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados, con	(Ind-A.2.1) Al menos 10 talleres participativos de definición de líneas estratégicas realizados.	0	100% de los talleres programados (mínimo 10 talleres, dos por cada cabecera municipal).	Documento recopilatorio sobre las aportaciones y acuerdos concretados respecto a las líneas estratégicas definidas participativamente en los talleres.

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE25e00095147358

CSV

GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://run.gob.es/hsbzvympyF>


GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

29/10/2025 08:38:28 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica

enfoque étnico, de género y territorial, para el fortalecimiento del tejido socioeconómico de la Ruta Universo Wayuu.	(Ind-A.2.2) Documento técnico del PDT-RUW elaborado y difundido garantizando la inclusión de los enfoques étnico, territorial, de género e interseccional diseñado participativamente y validado por las instituciones competentes y la sociedad civil	0	100% del documento técnico elaborado y publicado antes del mes 11.	Documento técnico final, versión publicada (digital e impresa), registro de difusión en medios o plataformas institucionales (en castellano y wayuunaiki).
	(Ind-A.2.3) Al menos 10 jornadas de socialización dedicadas a obtener la validación del PDT-RUW por parte de los grupos de cada una de las cabeceras municipales.	0	Al menos 10 jornadas celebradas para el alcance una validación comunitaria del PDT-RUW.	Actas de validación y documento final de acuerdo con publicaciones de resultados.
R3. - Diseñado el Plan de Acción para el tramo comprendido entre las cabeceras municipales de Uribia y Manaure y establecido el sistema de seguimiento, evaluación y sostenibilidad a partir del diseñado PDT - RUW, desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados.	(Ind-A.3.1) 4 talleres participativos realizados para el diseño del PdA Uribia-Manaure	0	100% de los talleres programados (mínimo 4: 2 en Uribia y 2 en Manaure).	Actas de asistencia, relatorías, material audiovisual.
	(Ind-A.3.1) 1 plan de Acción del tramo entre las cabeceras municipales de Uribia–Manaure diseñado participativamente y validado por las instituciones competentes y la sociedad civil	0	100% del Plan de Acción del tramo Uribia–Manaure diseñado, validado y entregado antes de que venza el mes 12.	Documento del Plan de Acción (en castellano y wayuunaiki) validado (versión final) y actas de talleres participativos y de validación.



3.4 LÓGICA VERTICAL: ANÁLISIS DE RIESGOS

Riesgos comunes a los tres resultados	RIESGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES CORRECTORAS O DE MITIGACIÓN
	El conflicto territorial se agudiza y dificulta el trabajo en el territorio.	Interlocución permanente con las autoridades, otros posibles cooperantes en la zona, y con los equipos de trabajo locales, de manera que se pueda tener información puntual sobre el estado de situación de seguridad y necesidades de protección.
	Rotación del personal de las instituciones públicas.	Se promoverá un diálogo permanente con las instituciones, asegurando la interlocución con los diferentes equipos de profesionales, y generando alertas en caso de rotación de personal, de manera que los nuevos cargos se incorporen con facilidad a los procesos en marcha.
	Dificultades con la comunicación virtual por la brecha digital en el territorio.	Equipamiento y adecuación de infraestructura tecnológica para la comunicación de manera virtual.
	Dificultades por la dispersión de liderazgo entre la población rural de la etnia wayuu	Creación de espacios de participación específicos con enfoque étnico para generar apropiación del proyecto y representatividad étnica.
	Escaso interés o desconfianza de la población	Visibilizar avances y logros en la implementación, estrategia de comunicaciones del proyecto que informe puntualmente de los avances a las comunidades y logre “conectar” con la gente, produciendo interés y motivación en la continuidad



INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzympyF

3.5 CRONOGRAMA

	Año 1											
	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5	Mes6	Mes7	Mes8	Mes9	Mes10	Mes11	Mes12
Resultado 1. Elaborado un diagnóstico de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental, desde un prisma cultural de la Ruta Universo Wayuu (Riohacha, Uribia, Manaure, Cabo de la Vela y Nazareth)												
A1.1. Mapeo participativo de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental desde un prisma cultural centrado de la Ruta Universo Wayuu, incluyendo las iniciativas en marcha.												
A1.2. Diagnóstico integral de los sectores analizados del territorio con enfoque cultural, interseccional y medioambiental a partir del mapeo y la sistematización de los productos de la A1.1, que deberá ser validado de forma colectiva												
Resultado 2. Diseñado colectivamente el Plan de Desarrollo Territorial "Ruta Universo Wayuu" (PDT-RUW) desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados, con enfoque étnico, de género y territorial, para el fortalecimiento del tejido socioeconómico.												
A2.1. Talleres de definición participativa de líneas estratégicas del PDT-RUW												
A2.2. Redacción del documento técnico del PDT- RUW con enfoque interseccional y participativo												
A2.3. Socialización y validación del PDT - RUW con actores comunitarios e institucionales.												
Resultado 3. Diseñado el Plan de Acción para el tramo Uribia–Manaure y establecido el sistema de seguimiento, evaluación y sostenibilidad a partir del diseñado PDT - RUW, desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados.												
A3.1. Diseño participativo de la fase I del PDT - RUW: " Plan de Acción para el tramo Uribia-Manaure", incluyendo el diseño de proyectos para la implementación y su correspondiente plan de contrataciones.												

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE25e00095147358

CSV
GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://run.gob.es/hsbzympyF

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/10/2025 08:38:28 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica



GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2



3.6 PRESUPUESTO

CONCEPTO/RUBROS PRESUPUESTALES	AÑO 1 (En pesos colombianos)	PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCION AECID EUROS	%
A. COSTOS DIRECTOS			
A.1 Personal (496)	\$ 133,200,000.00	31,714.29 €	7.93%
A.11 Salarios del personal local	\$ -	- €	0.00%
A.12 Cargas/ prestaciones Sociales del personal local	\$ -	- €	0.00%
A.13 Honorarios personal local	\$ 133,200,000.00	31,714.29 €	7.93%
A.2 Gastos corrientes (496)	\$ 1,546,800,000.00	368,285.71 €	92.07%
A.21 Papelería/ Material de oficina/ Bioseguridad del proyecto/ Material didáctico y otros	\$ 14,000,000.00	3,333.33 €	0.83%
A.22 Arrendamientos del proyecto	\$ -	- €	0.00%
A.23 Servicios públicos del proyecto/ Servicios y costos Financieros / Trámites y Registro	\$ -	- €	0.00%
A.24 Transportes y Gastos de viaje del proyecto	\$ 64,500,000.00	15,357.14 €	3.84%
A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	\$ 1,052,800,000.00	250,666.67 €	62.67%
A.26 Mantenimiento de edificios/locales/oficinas	\$ -	- €	0.00%
A.27 Publicaciones /Exposiciones /Galerías/Ferias	\$ 10,000,000.00	2,380.95 €	0.60%
A.28 Repuestos /Materiales /Herramientas/Kits (No inventariables)	\$ 123,900,000.00	29,500.00 €	7.38%
A.29 Seguros (Solo para inversión)	\$ -	- €	0.00%
A.30 Talleres (pago becas, talleristas, refrigerios, almuerzos, alquiler de salón y equipos)	\$ 198,000,000.00	47,142.86 €	11.79%
A.31 Publicidad /difusión y Comunicación	\$ 50,000,000.00	11,904.76 €	2.98%
A.32 Auditoría y Evaluación	\$ 33,600,000.00	8,000.00 €	2.00%
A.4 Inversión (796)	\$ -	- €	0.00%
A.41 Equipos de Telecomunicaciones	\$ -	- €	0.00%
A.42 Equipos Informáticos/ Software	\$ -	- €	0.00%
A.43 Equipos de Transporte	\$ -	- €	0.00%
A.44 Maquinaria/Herramientas	\$ -	- €	0.00%
A.45 Muebles y Enseres	\$ -	- €	0.00%
A.46 Construcción de Infraestructura/ Edificaciones	\$ -	- €	0.00%
A.47 Reformas y adecuaciones	\$ -	- €	0.00%
A.48 Capital Semilla proyectos productivos	\$ -	- €	0.00%
A.49 Fondo Bibliotecas	\$ -	- €	0.00%
A. TOTAL Costes Directos	\$ 1,680,000,000.00	400,000.00 €	100.00%
B. COSTOS INDIRECTOS			
B.1 Administración	\$ -	- €	0.00%
B.11 Gastos administrativos (Aprobados en la Resolución de la Subvención)	\$ -	- €	0.00%
B. TOTAL Costes Indirectos	\$ -	- €	0.00%
TOTAL COSTES DEL PROYECTO	\$ 1,680,000,000.00	400,000.00 €	100.00%

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE25e00095147358

CSV

GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://run.gob.es/hsbzvymPyF



GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

29/10/2025 08:38:28 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica

4.EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

4.1 METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN.

Este proyecto da continuidad a una forma de plantear en la OCE intervenciones con enfoque territorial, pero añadiendo una serie de elementos estructurales y operativos que conllevan una mayor complejidad y por tanto un especial interés.

- Se consideran las rutas turísticas como marco referencial para la vertebración del desarrollo sostenible en los territorios culturales.
- Se plantea la intervención en el marco de un territorio cultural y étnico del departamento de La Guajira delimitado previamente como ruta turística por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: la ruta “Universo Wayuu” que comprende un itinerario por cinco municipios: Riohacha, Manaure, Cabo de la Vela, Uribia y Nazareth.
- Se plantea la implementación en la ruta “Universo Wayuu” de un Plan de Desarrollo Territorial, priorizando el respeto a la diversidad cultural y teniendo las siguientes fases: levantamiento de información y mapeo georreferenciado, diagnósticos sectoriales del estado actual, elaboración e implementación de planes de acción.
- Se plantea una primera etapa del plan en un tramo de la ruta teniendo como extremos las cabeceras municipales de Uribia y Manaure,
- La primera etapa se plantea como un pilotaje y referencia para la implementación en otros tramos de la ruta hasta completar su alcance territorial.

Criterios de calidad

- El proceso participativo necesario para alcanzar los cambios económicos y culturales deberá estimular el pensamiento creativo para generar innovaciones sociales y aportar el desarrollo tecnológico apropiado, teniendo en cuenta que no es la actividad cultural sino la intencionalidad en los objetivos la que garantiza el desarrollo.
- Las acciones necesarias para lograr las aspiraciones sociales y los cambios transformadores cumplirán al menos con los siguientes criterios de calidad:
- Adaptación: pertinencia de la actividad frente a las necesidades locales, fomentando la comprensión y apropiación por parte de las comunidades destinatarias.
- Eficiencia: relación entre los insumos usados por la actividad frente a los productos que se esperan.
- Cobertura: la actividad llega a la mayoría de la población destinataria.
- Coherencia: evitar conflictos de interés entre los socios o aliados.
- Acción sin daño: la actividad no genera daños de manera involuntaria, a los grupos destinatarios de población



4.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Supervisión de los resultados

Se conformará un Comité Gestor integrado por la Gobernación de La Guajira, AECID y la OEI. Paralelo a esta instancia se conformará una mesa comunitaria de la cual tomarán parte líderes sociales y comunitarios Wayuu, organizaciones sociales, representantes de la Universidad de la Guajira, beneficiarios y actores del sector privado, desde donde se ejercerá una veeduría al proceso y se establecerán acuerdos y propuestas de mejora mediante la realización de encuentros de carácter trimestral. De igual forma el Comité Gestor contará con un comité asesor del cual formarán parte el Ministerio de las Culturales, las Artes y los Saberes, el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de Ambiente y el de Comercio y Turismo. Esta estructura permitirá una gestión más transparente y responsable del proyecto a través de veedurías al proceso que permitirán establecer acuerdos y propuestas de mejora.

El progreso de las acciones se verificará como sigue:

- Se establecerá un sistema de seguimiento permanente y participativo a partir de los indicadores establecidos en el documento de formulación.
- Las propias instituciones implicadas realizarán el seguimiento de la ejecución.
- Presencia de un coordinador del proyecto de forma permanente en el territorio. Contará con los medios necesarios para el seguimiento y supervisión y con el apoyo y trabajo conjunto de los equipos técnicos de la OEI y AECID en Bogotá.
- Unidad de administración de proyectos de AECID: seguimiento de la ejecución financiera.
- Se crearán espacios de coordinación y seguimiento del proyecto con carácter técnico e institucional, especialmente a través de un comité gestor, donde participarán los expertos involucrados en el proyecto para dar lineamientos técnicos y realizar el seguimiento de las actividades programadas y del cumplimiento de los resultados. Este mecanismo de gestión basado en el consenso como principio para la toma de decisiones estratégicas y técnicas, permitirá que el proyecto tenga el seguimiento debido, para su avance y culminación.

El seguimiento del proyecto tendrá los siguientes componentes:

- Seguimiento de los beneficiarios: Sobre las percepciones de los beneficiarios, incluidas sus sugerencias y grado de satisfacción con el proyecto, su participación, su tratamiento, su acceso a los recursos y su vivencia general de los cambios.
- Seguimiento de los resultados: Para el control de los efectos y las repercusiones, así como sobre el grado de avance hacia el logro de los resultados previstos (objetivos).
- Seguimiento del contexto o la situación: Se efectuará seguimiento del entorno donde se lleva a cabo el proyecto, especialmente en lo que se refiere a la seguridad.
- Seguimiento del proceso o seguimiento de las actividades: Sobre la utilización de los insumos y recursos, el avance de las actividades y el logro de los resultados. Se analizará cómo se llevan a cabo las actividades, es decir la eficacia en función del tiempo y los recursos.
- Seguimiento financiero: Para el control de los costos previstos en la propuesta y la correspondencia con los gastos realizados.

Herramientas de seguimiento

- Comité Gestor: estará compuesto por representantes de las autoridades locales: Gobernación de la Guajira, alcaldías de Uribia y Manaure, líderes de las comunidades indígenas y AECID. De carácter mensual será clave en la toma de decisiones y en la proyección de la ejecución efectiva del proyecto.



- Informes periódicos de avance trimestral: el principal mecanismo de rendición de cuentas son los informes trimestrales que se presentarán a AECID. Se realizarán a través de informes técnicos y financieros, visitas de campo y reuniones con los responsables de la intervención en los diferentes puntos críticos del proyecto. Los informes financieros se llevarán a cabo para asegurar que los recursos se están utilizando adecuadamente y que el proyecto se mantiene dentro del presupuesto previsto. Los informes financieros detallarán los gastos de acuerdo con las diferentes fases de la intervención.
- Reuniones de seguimiento técnicas y financieras: estas reuniones se organizarán cada trimestre, con el fin de evaluar el estado general del proyecto y acordar acciones correctivas si fuese necesario.
- Auditoría externa: se realizará una evaluación por cada etapa del proyecto y una auditoría externa al final del proyecto para que se verifique la ejecución efectiva de los recursos con respecto a la ejecución técnica realizada.
- Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas: con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos y resultados de las etapas posteriores y generar finalmente un documento de divulgación del proyecto.
- Medidas de difusión: gestión constante en medios de comunicación para el posicionamiento del trabajo adelantado. Se mantendrán actualizadas las redes sociales y todos los espacios digitales, donde se pueda visibilizar el avance del proyecto.

Participación del colectivo meta y las autoridades locales o nacionales

El enfoque diferencial es un método de análisis, de actuación y de evaluación de la población, basado en la protección de los derechos fundamentales de las poblaciones desde una perspectiva de equidad y diversidad. El enfoque diferencial étnico se tendrá en cuenta asegurando la participación de los representantes de la población wayuu en todas las fases del proyecto, en los espacios de coordinación y articulación institucional del proyecto, así como en espacios específicos de concertación étnica.

Igualmente, los líderes sociales y comunitarios serán actores clave en el seguimiento del proyecto. Se organizarán reuniones participativas en las que los miembros de la comunidad podrán aportar sus opiniones sobre el desarrollo del proyecto, identificando posibles áreas de mejora.

Se establecerán espacios de articulación institucional para la gobernanza integral del Plan de Desarrollo Territorial considerando que su desarrollo e implementación conlleva la necesaria coordinación y complementariedad entre subvenciones previstas en la ruta "Universo Wayuu", generando sinergias que aumenten la incidencia estratégica y el impacto social.

5.SOSTENIBILIDAD, COMPLEMENTARIEDAD Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD.

5.1 SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto Ruta de Desarrollo Territorial entre Uribia y Manaure dependerá de varios factores clave, para los cuales se propone implementar medidas específicas que aseguren su viabilidad a largo plazo:

Políticas de apoyo y medidas complementarias del gobierno/ socio local.

- Establecer un marco de colaboración sólida y fomentar el compromiso tanto a nivel local de las autoridades locales y regionales sensibilizándolos sobre los beneficios a largo plazo de la Ruta Wayuu, especialmente en términos de desarrollo económico y preservación cultural y medioambiental, para que adquieran un compromiso que implique la adopción de políticas municipales que garanticen su fortalecimiento y permanencia en el tiempo. (Incentivos fiscales, exenciones o reducciones en impuestos para emprendedores locales, y regulaciones que faciliten el turismo sostenible).



- Promover la integración de la Ruta Wayuu en los planes de desarrollo de Uribia y Manaure para asegurar que el proyecto sea considerado prioritario dentro de las estrategias de crecimiento económico, infraestructura y turismo local.
- Incluir a la comunidad en la toma de decisiones para asegurar que los representantes de la comunidad Wayuu participen en los espacios de planificación y gestión del proyecto, garantizando que sus intereses y conocimientos sean respetados en las políticas locales.
- Enlazar el proyecto con programas nacionales o regionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), Ministerio de Igualdad y Ministerio del Medioambiente, para asegurar el respaldo de políticas públicas de mayor alcance.
- Incentivar la participación de empresarios locales en la gestión turística, para asegurar que los beneficios económicos se queden dentro de la comunidad.

Capacidades institucionales y de gestión.

- Vincular a los funcionarios de las alcaldías de Uribia y Manaure en los procesos de formación que se ofrecerán a la comunidad Wayuu para garantizar que cuenten con las herramientas necesarias para apoyar el proyecto de forma efectiva.

Aspectos socio culturales/ participación.

- La intervención se implementará con una fuerte base en la participación comunitaria, asegurando que la cultura Wayuu, sea respetada y promovida para su preservación y como factor de desarrollo que contribuye a la mejora de las condiciones de vida.

Igualdad entre hombres y mujeres.

- El proyecto promoverá la igualdad de género mediante la implementación de políticas inclusivas, como el acceso igualitario a oportunidades laborales, formación y liderazgo en ellos diferentes sectores.

Factores ambientales.

- El proyecto tendrá un enfoque de sostenibilidad ambiental mediante el uso responsable de recursos naturales y la implementación de prácticas turísticas responsables y la promoción de actividades de ecoturismo que respeten los ecosistemas locales.

Aspectos económicos y/o financieros.

- En el plan de acción se propondrá el desarrollo de un modelo económico autosostenible a través de la promoción de iniciativas productivas y emprendimientos turísticos locales, con base en el patrimonio material e inmaterial de las comunidades, para asegurar que los beneficios económicos del proyecto se distribuyan equitativamente entre la población local.

Implicación del colectivo meta.

- La participación del colectivo Wayuu es crucial y será reconocida permanentemente durante la implementación de las distintas fases del proyecto para garantizar la sostenibilidad cultural y la apropiación social del proyecto, promoviendo al tiempo la continuidad de acciones desde la gestión local una vez finalizada la intervención.



5.2 COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS ACCIONES

La propuesta forma parte de un plan integral que conlleva resultados sectoriales distribuidos en dos subvenciones con resultados complementarios, como sigue:

- Promover el progreso equitativo y desarrollo comunitario en la ruta “Universo Wayuu” a partir de la gestión **sostenible de los patrimonios integrados** en el eje territorial Uribia – Manaure (Subvención OEI)
- Promover progreso equitativo y desarrollo comunitario en la Ruta “Universo Wayuu” a partir de **la gestión sostenible de los recursos integrados**. (Subvención Gobernación de la Guajira)

Por otra parte, el Plan impulsará proyectos estratégicos para abordar los desafíos territoriales y tendrá un enfoque holístico de actuación procurando un desarrollo integrado e integrador, actuando como plataforma estratégica para la convergencia institucional y la suma de actores del sector público, privado, sociedad civil y cooperación internacional. En este sentido, ya se cuenta con algunos aliados: Artesanías de Colombia para la construcción de un Centro de Fomento Artesanal en Manaure (con el apoyo de AECID) y el Fondo de Adaptación del Gobierno Nacional para la construcción en Uribia de viviendas sociales con enfoque diferencial. La propia AECID ha puesto en marcha un proyecto en Manaure para favorecer el acceso de la comunidad Wayuu a los servicios sobre sexualidad y reproducción y al disfrute desde su cosmovisión de los derechos sexuales y reproductivos.

En todo caso, con el proyecto se pretende generar desde el ámbito cultural una movilización institucional (efecto detonante) para la innovación social y la concurrencia de actores vinculados a otros sectores (salud, educación, alimentación, agricultura, pesca, agua y saneamiento, energías renovables, etc.), en favor de un desarrollo integral, comunitario y territorial.

En este sentido se realizará una convocatoria de invitación a diversas instituciones de gobierno como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Ministerio de Igualdad, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sostenible, Viceministerio de Turismo, entidades académicas (Universidad de Riohacha), gremiales y corporativas (Corpoguajira), y de cooperación internacional, (Unión Europea, BID, OIM, etc.). Igualmente se propiciará la participación de programas de AECID (Patrimonio para el Desarrollo, Indígena, Agua y Saneamiento, Araucilima, Escuelas Taller, etc.). La pretendida unión de esfuerzos, tanto a nivel local como internacional, procura generar sinergias que permitan una asignación más eficiente de los fondos y una ejecución más efectiva de los proyectos de desarrollo. Para ello, se pretende incorporar actores claves a partir de los elementos comunes que favorezcan el beneficio colectivo. estableciendo un mapa de trabajo que distribuya roles y responsabilidades, así como la designación de los correspondientes enlaces institucionales y comunitarios. El liderazgo colegiado del proyecto se articulará desde un ente motor y facilitador constituido por las entidades beneficiarias.

5.3 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Seguridad en el terreno: La inseguridad puede afectar el normal desarrollo del proyecto, especialmente en lo que se refiere a la movilidad dado que en las vías terrestres ocurren actos delincuenciales con cierta frecuencia. En este sentido, será necesario mantener vías de comunicación con las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad del personal en sus desplazamientos. Además, la inducción y capacitación al personal especialmente sobre medidas preventivas y protocolos de seguridad, establecidos previamente, será de obligado cumplimiento. En La Gobernación de la Guajira será la institución clave para disponer de la información necesaria en materia de seguridad durante el desarrollo del proyecto.



Personal de la entidad solicitante que ha intervenido en la formulación

Zuely Manjarrez Solano
Secretaria de Desarrollo Económico

27 de octubre de 2025



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE25e00095147358

CSV

GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://run.gob.es/hsbzvympyF>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

29/10/2025 08:38:28 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica



GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2



Secretaría
de Desarrollo
Económico

PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN LA “RUTA UNIVERSO WAYUU”

ANEXO 2.2 PRESUPUESTO POR RUBROS RECURSOS AECID AÑO 1

CONCEPTO/RUBROS PRESUPUESTALES	AÑO 1 (En pesos colombianos)	PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIÓN AECID EUROS	%
A. COSTOS DIRECTOS			
A.1 Personal (496)	\$ 133.200.000,00	31.714,29 €	7,38%
A.11 Salarios del personal local	\$ -	- €	0,00%
A.12 Cargas/ prestaciones Sociales del personal local	\$ -	- €	0,00%
A.13 Honorarios personal local	\$ 133.200.000,00	31.714,29 €	7,38%
A.2 Gastos corrientes (496)	\$ 1.670.700.000,00	397.785,71 €	92,62%
A.21 Papelería/ Material de oficina/ Bioseguridad del proyecto/ Material didáctico y otros	\$ 14.000.000,00	3.333,33 €	0,78%
A.22 Arrendamientos del proyecto	\$ -	- €	0,00%
A.23 Servicios públicos del proyecto/ Servicios y costos Financieros / Trámites y Registro	\$ -	- €	0,00%
A.24 Transportes y Gastos de viaje del proyecto	\$ 64.500.000,00	15.357,14 €	3,58%
A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	\$ 1.052.800.000,00	250.666,67 €	58,36%
A.26 Mantenimiento de edificios/locales/oficinas	\$ 123.900.000,00	29.500,00 €	6,87%
A.27 Publicaciones /Exposiciones /Galerías/Ferias	\$ 10.000.000,00	2.380,95 €	0,55%
A.28 Repuestos /Materiales /Herramientas/Kits (No inventariables)	\$ 123.900.000,00	29.500,00 €	6,87%
A.29 Seguros (Solo para inversión)	\$ -	- €	0,00%
A.30 Talleres (pago becas, talleristas, refrigerios, almuerzos, alquiler de salón y equipos)	\$ 198.000.000,00	47.142,86 €	10,98%
A.31 Publicidad /difusión y Comunicación	\$ 50.000.000,00	11.904,76 €	2,77%
A.32 Auditoría y Evaluación	\$ 33.600.000,00	8.000,00 €	1,86%
A.4 Inversión (796)	\$ -	- €	0,00%
A.41 Equipos de Telecomunicaciones	\$ -	- €	0,00%
A.42 Equipos Informáticos/ Software	\$ -	- €	0,00%
A.43 Equipos de Transporte	\$ -	- €	0,00%
A.44 Maquinaria/Herramientas	\$ -	- €	0,00%
A.45 Muebles y Enseres	\$ -	- €	0,00%
A.46 Construcción de Infraestructura/ Edificaciones	\$ -	- €	0,00%
A.47 Reformas y adecuaciones	\$ -	- €	0,00%
A.48 Capital Semilla proyectos productivos	\$ -	- €	0,00%
A.49 Fondo Bibliotecas	\$ -	- €	0,00%
A. TOTAL Costes Directos	\$ 1.803.900.000,00	429.500,00 €	100,00%
B. COSTOS INDIRECTOS			
B.1 Administración	\$ -	- €	0,00%
B.11 Gastos administrativos (Aprobados en la Resolución de la Subvención)	\$ -	- €	0,00%
B. TOTAL Costes Indirectos	\$ -	- €	0,00%
TOTAL COSTES DEL PROYECTO	\$ 1.803.900.000,00	429.500,00 €	100,00%


ZUELLY YANETZY MANJARREZ SOLANO
Secretaría de Desarrollo Económico
Departamento de La Guajira

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE25e00095147358

CSV

GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://run.gob.es/hsbzvympyF>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

29/10/2025 08:38:28 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica



GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2



Secretaría
de Desarrollo
Económico

ANEXO 1 CRONOGRAMA

	Año 1												Entidad/Área responsable de cada actividad	Rol que desempeñará en la ejecución
	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5	Mes6	Mes7	Mes8	Mes9	Mes10	Mes11	Mes12		
Resultado 1. Elaborado un diagnóstico de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental, desde un prisma cultural de la Ruta Universo Wayuu (Riohacha, Uribia, Manaure, Cabo de la Vela y Nazareth)														
A1.1.Mapeo participativo de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental desde un prisma cultural centrado de la Ruta Universo Wayuu, incluyendo las iniciativas en marcha.														
A1.2 Diagnóstico integral de los sectores analizados del territorio con enfoque cultural, interseccional y medioambiental a partir del mapeo y la sistematización de los productos de la A1.1, que debiera ser validado de forma colectiva														
Resultado 2. Diseñado colectivamente el Plan de Desarrollo Territorial "Ruta Universo Wayuu" (PDT-RUW) desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados, con enfoque étnico, de género y territorial, para el fortalecimiento del tejido socioeconómico.														
A2.1. Talleres de definición participativa de líneas estratégicas del PDT-RUW														
A2.2.Redacción del documento técnico del PDT-RUW con enfoque interseccional y participativo														
A2.3. Socialización y validación del PDT-RUW con actores comunitarios e institucionales.														
Resultado 3. Diseñado el Plan de Acción para el tramo Uribia-Manaure y establecido el sistema de seguimiento, evaluación y sostenibilidad a partir del diseñado PDT-RUW, desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados.														
A3.1. Diseño participativo de la fase I del PDT - RUW: " Plan de Acción para el tramo Uribia-Manaure", incluyendo el diseño de proyectos para la implementación y su correspondiente plan de contrataciones.														


ZUELLY YANETZY MANJARREZ SOLANO
Secretaria de Desarrollo Económico
Departamento de La Guajira

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE25e00095147358

CSV

GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://run.gob.es/hsbzvympyF>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

29/10/2025 08:38:28 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica



GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2



Secretaría de Desarrollo Económico

ANEXO 2.1 PRESUPUESTO ACTIVIDAD

ANEXO 2: FORMATO BASE DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES							Tasa estimada del euro/peso \$ 4.200,00				
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES (Incluyendo AECID+Otros donantes+Otras aportaciones locales)											
RESULTADOS Y ACTIVIDADES	recurso	Ud.	Nº uds (meses)	Costo unitario \$	Costo unitarioEuro	COSTE TOTAL DEL PROYECTO \$ (INCLUYENDO CONTRAPARTIDAS)	COSTE TOTAL DEL PROYECTO Euro (INCLUYENDO CONTRAPARTIDAS)	Explicación de los rubros del presupuesto Facilite una clarificación descriptiva de cada rubro presupuestal, demostrando la necesidad de los gastos y su relación con los resultados de Subvención.	Justificación de los costos estimados. Se debe facilitar el Detalle del cálculo de los costos estimados. Tenga en cuenta que la estimación debe basarse en costos reales, es decir a precio de mercado	SOLAMENTE PARA LA APORTACION DE AECID	
										Año 1	TOTAL AECID
Resultado 1. Elaborado un diagnóstico de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental, desde un prisma cultural de la Ruta Universo Wayuu (Riohacha, Uribí, Manaure, Cabo de la Vela y Nazareth)			/4			\$ 740.400.000	176.285,71 €			740.400.000,00 €	740.400.000,00 €
A1.1.Mapeo participativo de los recursos integrados y el ecosistema socio-productivo, de género y ambiental desde un prisma cultural centrado de la Ruta Universo Wayuu, incluyendo las iniciativas en marcha.	A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	3	2	\$ 27.000.000,00	6.428,57 €	\$ 162.000.000	38.571,43 €	Consultorías sectoriales: Servicios de consultoría orientados al análisis, diseño e implementación de estrategias técnicas en sectores clave vinculados al proyecto (género, socioeconómico, ambiental), incluyendo estudios, acompañamiento metodológico y asesoría experta para fortalecer capacidades locales y la asistencia técnica en traducción e interpretación Wayunaiki será responsable de garantizar la comprensión mutua y la participación efectiva de las comunidades Wayuu. Facilitará la definición territorial y temática mediante mediación lingüística y cultural, apoyará el diseño metodológico	Nº de contratos: 3 Duración: 2 meses *A la experta/o aportará al resultado mediante la definición del alcance territorial y temático, identificando brechas y necesidades específicas de las comunidades Wayuu; diseñará la metodología participativa con enfoque interseccional y de	162.000.000,00 €	162.000.000,00 €
	A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	1	2	\$ 4.400.000,00	1.047,62 €	\$ 8.800.000	2.095,24 €	La asistencia técnica en traducción e interpretación Wayunaiki será responsable de garantizar la comprensión mutua y la participación efectiva de las comunidades Wayuu. Facilitará la definición territorial y temática mediante mediación lingüística y cultural, apoyará el diseño metodológico	Nº de contratos: 1 Duración: 3 * Mediación lingüística y cultural en la definición del alcance territorial y temático. * Traducción e interpretación intercultural en el diseño metodológico, garantizando comprensión de conceptos y herramientas.	8.800.000,00 €	8.800.000,00 €
	A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	2	2	\$ 6.100.000,00	1.452,38 €	\$ 24.400.000	5.809,52 €	Coordinaciones locales (Uribí y Manaure): Responsables de facilitar la implementación territorial del proyecto, articulando con comunidades, instituciones locales y el equipo técnico central. Gestionan documentos e insumos provenientes de actores locales, validan y consolidan la información recolectada	Nº de contratos: 2 Duración: 2 * Articulación territorial y comunitaria en el reconocimiento territorial y la definición del alcance del proyecto. * Validación metodológica local, asegurando coherencia con el contexto municipal.	24.400.000,00 €	24.400.000,00 €
	A.24 Transportes y Gastos de viaje del proyecto	3	61	\$ 500.000,00	119,05 €	\$ 30.500.000	7.261,90 €			30.500.000,00 €	30.500.000,00 €
	A.30 Talleres (pago becas, talleristas, refrigerios, almuerzos, alquiler de salón y equipos)	3	5	\$ 6.000.000,00	1.428,57 €	\$ 30.000.000	7.142,86 €	Este rubro cubre la realización de espacios participativos en los 4 municipios (Uribí, Manaure, Cabo de la Vela, Nazareth) con metodologías de cartografía social, mapeo de género y diálogo para el registro de iniciativas locales. Los talleres garantizan la construcción conjunta de conocimiento y el fortalecimiento		30.000.000,00 €	30.000.000,00 €
	A.28 Repuestos /Materiales /Herramientas/Kits (No inventariables)	1	1	\$ 123.900.000,00	123.900.000,00 €	\$ 123.900.000	29.500,00 €	Insumos de uso en talleres, capacitaciones y actividades, necesarios para la operatividad del proyecto y el ejercicio de mapeo y diagnóstico.		123.900.000,00 €	123.900.000,00 €

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE25e00095147358

CSV

GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://run.gob.es/hsbzyvmpyF



GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

29/10/2025 08:38:28 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica



Secretaría de Desarrollo Económico

A1.2. Diagnóstico integral de los sectores analizados del territorio con enfoque cultural, interseccional y medioambiental a partir del mapeo y la sistematización de los productos de la A1.1, que debiera ser validado de forma colectiva	A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	3	3	\$	27.000.000,00	6.428,57 €	\$	243.000.000	57.857,14 €	Consultorías sectoriales (género, socio-productivo y ambiental): Desarrollo de versiones preliminares del documento síntesis en los ejes de género, socio-productivo y ambiental. Incluye la estructuración de contenidos con enfoque interseccional y diferencial; definición	Nº de contratos: 3 Duración: 3 * Versión preliminar de los capítulos sectoriales en el análisis integrado, con criterios, indicadores y recomendaciones orientadas.	243.000.000,00 €	243.000.000,00 €
	A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	1	3	\$	4.400.000,00	1.047,62 €	\$	13.200.000	3.142,86 €	La AT4 garantiza que los elementos metodológicos y el contenido del documento preliminar puedan ser apropiados y comprendidos por las comunidades Wayuu, a través de traducciones pertinentes y revisiones lingüísticas. Esto permite que la estructura	Duración: 3 * Versión preliminar del documento metodológico traducido al wayunaki y validado lingüísticamente, acompañado de un informe de revisión intercultural que detalle ajustes y recomendaciones para asegurar comprensión y apropiación comunitaria.	13.200.000,00 €	13.200.000,00 €
	A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	2	3	\$	6.100.000,00	1.452,38 €	\$	36.600.000	8.714,29 €	Coordinadores territoriales (Uribia y Manaure): Responsables de articular los aportes de comunidades e instituciones locales con los equipos técnicos, asegurando la recolección y validación de insumos en campo y su adecuada integración en la estructuración documental. Su	Duración: 3 * Informe consolidado de aportes comunitarios y técnicos de los municipios de Uribia y Manaure, incluyendo insumos locales (actas, registros de talleres, entrevistas, fichas de diagnóstico) sistematizados para su incorporación en la	36.600.000,00 €	36.600.000,00 €
	A.24 Transportes y Gastos de viaje del proyecto	2	36	\$	500.000,00	119,05 €	\$	18.000.000	4.285,71 €	Este rubro permite cubrir los desplazamientos del equipo técnico y comunitario hacia las comunidades priorizadas, garantizando su presencia en los espacios de devolución. Es indispensable dado el carácter disperso del territorio y la necesidad de movilización	Registro consolidado de misiones territoriales del equipo técnico y comunitario (cronograma, listas de asistencia, bitácoras de desplazamiento), que evidencie la presencia en las comunidades priorizadas y asegure la participación efectiva y territorializada.	18.000.000,00 €	18.000.000,00 €
	A.30 Talleres (pago becas, talleristas, refrigerios, almuerzos, alquiler de salón y equipos)	1	5	\$	6.000.000,00 €	1.428,57 €	\$	30.000.000	7.142,86 €	Los talleres son el espacio metodológico para realizar la devolución de resultados. Se requiere la adecuación de espacios, suministro de materiales, contratación de facilitadores y atención logística (alimentos, hidratación, sonido, etc.). Estas jornadas promueven la retroalimentación activa de la comunidad y la validación de la información recolectada.	Informe de jornadas de devolución de resultados, con memoria metodológica, evidencias logísticas (actas, fotografías, materiales producidos) y sistematización de aportes comunitarios, que documente la retroalimentación activa y la validación de la información recolectada.	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €
	A.31 Publicidad /difusión y Comunicación	1	1	\$	20.000.000,00 €	4.761,90 €	\$	20.000.000	4.761,90 €	Este rubro cubre los costos asociados a la impresión, maquetación, edición y diseño de los documentos finales del diagnóstico, incluyendo versiones para distribución institucional, comunitaria y digital. Las publicaciones permiten la apropiación de los resultados, la	técnico y maquetación formal). * Versión comunitaria (adaptada, con lenguaje claro y accesible para la socialización en territorio). * Versiones digitales (para distribución en línea y acceso público).	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €
Resultado 2. Diseñado colectivamente el Plan de Desarrollo Territorial "Ruta Universo Wayuu" (PDT-RUW) desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados, con enfoque étnico, de género y territorial, para el fortalecimiento del tejido socioeconómico.			/6	\$	149.500.000,00 €	35.595,24 €	\$	547.400.000	130.333,33 €			547.400.000,00 €	547.400.000,00 €
A2.1. Talleres de definición participativa de líneas estratégicas del PDT-RUW	A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	3	1	\$	27.000.000,00	6.428,57 €	\$	81.000.000	19.285,71 €	Asistencias técnicas temáticas (género, socioeconómica y medioambiente): Responsables de aportar al diseño metodológico y la planificación de las sesiones participativas, integrando perspectivas de género e interseccionalidad, análisis socioeconómico y enfoque ambiental. Su labor incluye la definición de agendas inclusivas, la priorización de cadenas productivas y estrategias de articulación territorial, así como	Nº de contratos: 3 Duración: 1 * Informe de recomendaciones metodológicas y síntesis de aportes con enfoque interseccional, que incluya insumos sobre participación para la integración de lineamientos inclusivos a partir de las sesiones y talleres realizados.	81.000.000,00 €	81.000.000,00 €
	A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	1	1	\$	4.400.000,00	1.047,62 €	\$	4.400.000	1.047,62 €	AT-Interpretación y traducción garantiza que los espacios de planificación, diseño metodológico y sistematización contemplen los elementos lingüísticos y culturales propios del pueblo Wayuu. Traduce y adapta los contenidos,	Duración: 1 * Informe de traducción e interpretación intercultural, que incluya contenidos adaptados al wayunaki y registro de los aportes comunitarios en los espacios de planificación, diseño metodológico y	4.400.000,00 €	4.400.000,00 €
	A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	2	1	\$	6.100.000,00	1.452,38 €	\$	12.200.000	2.904,76 €	AT-Coordinationes locales (Uribia y Manaure): Encargadas de la articulación territorial y la planeación de los talleres en cada municipio, gestionando convocatorias, contactos con actores clave, escenarios estratégicos y logístico	Duración:1 * Informe territorial con la planeación de talleres, identificación de actores y escenarios estratégicos, evidencias de logística local y sistematización de la información recopilada en los encuentros.	12.200.000,00 €	12.200.000,00 €
	A.30 Talleres (pago becas, talleristas, refrigerios, almuerzos, alquiler de salón y equipos)	1	10	\$	6.000.000,00 €	1.428,57 €	\$	60.000.000	14.285,71 €	Este rubro cubre todos los costos asociados a la implementación efectiva de los talleres, incluyendo: Refrigerios y almuerzos para los participantes y equipo técnico; Alquiler de salones y equipos (sillas, mesas, proyectores, sonido) para adecuar espacios propios y funcionales; Material de		60.000.000,00 €	60.000.000,00 €
	A.24 Transportes y Gastos de viaje del proyecto	25	1	\$	500.000,00 €	119,05 €	\$	500.000	119,05 €	Este rubro cubre los traslados del equipo técnico, logístico y de apoyo a los municipios priorizados para realizar los talleres. Se incluyen desplazamientos intermunicipales y locales, necesarios para garantizar la presencia		500.000,00 €	500.000,00 €

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE25e00095147358

CSV
GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://run.gob.es/hsbzvympyF



GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/10/2025 08:38:28 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica



Secretaría
de Desarrollo
Económico

A2.2.Redacción del documento técnico del PDT- RUW con enfoque interseccional y participativo	A.25. Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	3	1	\$ 27.000.000,00	6.428,57 €	\$ 81.000.000	19.285,71 €	Asistencias técnicas transversales (género, socioeconómica y medioambiente): Responsables de integrar en el PDT los insumos del diagnóstico integral y las líneas estratégicas, asegurando que el documento refleje enfoques	Nº de contratos: 3 Duración: 1 *Sección técnica del documento que incorporen insumos del R1 y A2.1.	81.000.000,00 €	81.000.000,00 €
	A.25. Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	1	1	\$ 4.400.000,00	1.047,62 €	\$ 4.400.000	1.047,62 €	AT-interpretación y traducción garantiza que los contenidos fundamentales del documento preliminar puedan ser compartidos con los actores Wayuu en su lengua propia, facilitando comprensión e interpretación cultural. Este	Nº de contratos: 1 Duración: 1 *Versión preliminar del documento en wayunaiki (o traducción culturalmente adaptada), acompañada de informe de interpretación que respalde la	4.400.000,00 €	4.400.000,00 €
	A.25. Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	2	1	\$ 6.100.000,00	1.452,38 €	\$ 12.200.000	2.904,76 €	AT-Coordinationes locales (Uribia y Manaure): Encargadas de consolidar los insumos comunitarios y organizativos de cada municipio, verificando la calidad y representatividad de los datos recogidos en campo. Gestionan la	Nº de contratos: 2 Duración: 1 *Informe territorial con consolidación de insumos comunitarios, archivo organizado de aportes y evidencia de coordinación en impresión y	12.200.000,00 €	12.200.000,00 €
	A.31 Publicidad /difusión y Comunicación	1	1	10.000.000,00 €	2.380,95 €	\$ 10.000.000	2.380,95 €	Este rubro cubre la impresión de ejemplares preliminares del documento del Plan de Desarrollo Territorial de la Ruta Universo Wayuu. Las publicaciones son necesarias para: Entregar versiones físicas a actores clave	Paquete de ejemplares impresos del documento preliminar del PD-RUW (en español y Wayunaiki), distribuidos a actores clave y comunidades para facilitar la validación participativa. (Asegurar que población Wayuu sin acceso digital	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
A2.3. Socialización y validación del PDT-RUW con actores comunitarios e institucionales.	A.25. Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	3	2	\$ 27.000.000,00	6.428,57 €	\$ 162.000.000	38.571,43 €	Asistencias técnicas temáticas para socialización (género, socioeconómica y medioambiente): Encargadas de asegurar que los eventos de socialización y el documento final integren enfoques transversales de	Nº de contratos: 3 Duración: 2 meses *Informe de incorporación de los distintos enfoques sectoriales en los eventos de socialización, detallando metodologías participativas empleadas.	162.000.000,00 €	162.000.000,00 €
	A.25. Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	1	2	\$ 4.400.000,00	1.047,62 €	\$ 8.800.000	2.095,24 €	AT-interpretación y traducción asegura la adaptación de los contenidos a la lengua y cultura Wayuu durante la preparación y realización de eventos. También es clave para revisar la publicación final y facilitar su	Nº de contratos: 1 Duración: 2 meses *Registro de interpretación oral durante los encuentros de socialización y validación comunitaria e institucional.	8.800.000,00 €	8.800.000,00 €
	A.25. Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	2	2	\$ 6.100.000,00	1.452,38 €	\$ 24.400.000	5.809,52 €	AT-Coordinationes locales (Uribia y Manaure): Responsables de la logística y organización de los eventos en sus respectivos municipios, coordinando con actores clave, asegurando la convocatoria efectiva y apoyando la entrega de	Nº de contratos: 2 Duración: 2 meses Productos esperados: *Informe de logística y convocatoria de eventos en Uribia, con registro de actores participantes y	24.400.000,00 €	24.400.000,00 €
	A.30 Talleres (pago becas, talleristas, refrigerios, almuerzos, alquiler de salón y equipos)	1	10	6.000.000,00 €	1.428,57 €	\$ 60.000.000	14.285,71 €	Los talleres contemplan la realización de espacios de socialización participativa y validación con comunidades Wayuu y otros actores institucionales incluidos las secretarías del gobierno departamental involucradas y los 4		60.000.000,00 €	60.000.000,00 €
	A.21 Papelería/ Material de oficina/ Bioseguridad del proyecto/ Material didáctico y otros	1	1	4.000.000,00 €	952,38 €	\$ 4.000.000	952,38 €	Material didáctico y material de papelería para su uso en los talleres.		4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
	A.24 Transportes y Gastos de viaje del proyecto	1	25	500.000,00 €	119,05 €	\$ 12.500.000	2.976,19 €	Este rubro cubre los desplazamientos de los equipos técnicos para coordinar, realizar y hacer seguimiento a los eventos de validación. También incluye traslados de materiales y publicaciones. Es esencial para asegurar		12.500.000,00 €	12.500.000,00 €
	A.27 Publicaciones /Exposiciones /Galerías/Ferias	1	1	10.000.000,00 €	2.380,95 €	\$ 10.000.000	2.380,95 €	Cubre la edición, diseño e impresión del documento final del PDT de la Ruta Universo Wayuu. Las publicaciones serán entregadas a autoridades, líderes comunitarios, organizaciones sociales y entidades		10.000.000,00 €	10.000.000,00 €

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE25e00095147358

CSV

GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://run.gob.es/hsbzvympyF



GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

29/10/2025 08:38:28 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica

Resultado 3. Diseñado el Plan de Acción para el tramo Uribia-Manaure y establecido el sistema de seguimiento, evaluación y sostenibilidad a partir del diseñado PDT-RUW, desde un prisma cultural centrado en los recursos integrados.			/4	\$	17.000.000,00	4.047,62 €	\$	87.400.000	46.523,81 €			87.400.000,00 €	87.400.000,00 €
A3.1. Diseño participativo de la fase I del PDT - RUW: " Plan de Acción para el tramo Uribia-Manaure", incluyendo el diseño de proyectos para la implementación y su correspondiente plan de contrataciones.	A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	1	4	\$	27.000.000,00	6.428,57 €	\$	108.000.000	25.714,29 €	Servicios de consultoría para el diseño y elaboración de términos de referencia para la contratación de la implementación de proyectos prioritarios en el "Plan de Acción para el tramo Uribia-Manaure"	AT para el diseño concreto de los proyectos y sus contrataciones necesarias para el óptimo desarrollo del Plan de Acción para el primer tramo de la ruta "Uribia-Manaure", a desarrollarse durante la fase II de este proyecto.	108.000.000,00 €	108.000.000,00 €
	A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	1	4	\$	4.400.000,00	1.047,62 €	\$	17.600.000	4.190,48 €	La participación del intérprete Wayunaiki es fundamental para asegurar que la planificación metodológica contemple una adaptación cultural y lingüística adecuada. Será el puente entre el equipo técnico y las comunidades		17.600.000,00 €	17.600.000,00 €
	A.25 Asistencias Técnicas/ Gestión del Conocimiento/ Sistematización	2	4	\$	6.100.000,00	1.452,38 €	\$	48.800.000	11.619,05 €	AT-Coordenadores territoriales lideran la organización en los municipios, articulando con autoridades locales, líderes comunitarios y organizaciones sociales. Su rol es clave para garantizar una convocatoria efectiva y una		48.800.000,00 €	48.800.000,00 €
	A.30 Talleres (pago becas, talleristas, refrigerios, almuerzos, alquiler de salón y equipo)	1	3		6.000.000,00 €	1.428,57 €	\$	18.000.000	4.285,71 €	Gastos asociados a la realización de los talleres participativos, incluyendo: Pago de facilitadores, Refrigerios y almuerzos, Alquiler de salones o espacios comunitarios, Logística y materiales de trabajo		18.000.000,00 €	18.000.000,00 €
	A.24 Transportes y Gastos de viaje del proyecto	1	6		500.000,00 €	119,05 €	\$	3.000.000	714,29 €	Este rubro cubre los desplazamientos del equipo técnico y comunitario hacia los lugares donde se desarrollarán los talleres. Dado el contexto rural disperso de la región, es necesario moviliza personal entre comunidades, así como		3.000.000,00 €	3.000.000,00 €

[illegible]

REGAGE25e00095147358

<https://run.gob.es/hsbzympyF>



GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

Copia Electrónica Auténtica



**Secretaría
de Desarrollo
Económico**


ZUELY YANETZY MANJARREZ SOLANO
Secretaria de Desarrollo Económico
Departamento de La Guajira

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE25e00095147358

CSV

GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://run.gob.es/hsbzvymPyF>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

29/10/2025 08:38:28 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica



GEISER-a3b5-c7ec-1435-e35c-7748-1d24-90c8-cca2