

Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO No. 102-8-20342-25

LUGAR Y FECHA:

Ciudad, Envigado

19 JUN 2026

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:

MY. CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CARGO:

C.C. Nro. 75.107.969 de Manizales
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:

Orden Interna No. 098 del 16/05/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No. 00502 del 05/03/2026

DATOS DEL CONTRATISTA:

INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.

NIT:

830.501.223-7

REPRESENTANTE LEGAL:

LELYS MIREYA MORALES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

51.764.950

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:

SUMINISTRO.

OBJETO

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL; DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA" GRUPO 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 - 15 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 E ÍTEMS 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38.

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		7226
CDP	377	7226
RESOLUCIÓN		
REG.	583	7226

Se liquida saldo por \$ 61.481,96
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

N/A

FECHA DE EMISIÓN:

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:**

Mil doscientos sesenta y cinco millones novecientos tres mil seiscientos treinta y cinco pesos con cincuenta centavos moneda legal (\$1.265.903.635,50)

FECHA DEL CONTRATO: 01/09/2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:** 30/04/2026

VIGENCIA DEL CONTRATO: CUATRO MESES ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCION.

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará en moneda legal Colombiana, en forma mensual y/o única de acuerdo a las fechas de entrega de los productos a contratar, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el Recibido a Satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Jefatura Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual De Caja (PAC), las facturas se recibirán los 10 primeros días de cada mes vigencia del contrato.

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

Subintendente LUIS FERNANDO LOAIZA

**CONTRATOS ADICIONALES
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO

Mil doscientos sesenta y cinco millones novecientos tres mil seiscientos treinta y cinco pesos con cincuenta centavos moneda legal (\$1.265.903.635,50).

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2026

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
102-8-20342-25 Principal	SIIF 65825 del 11/06/2025 SFI 376 del 11/06/2025 SFI 377 del 11/06/2025	1.265.903.635,50	SIIF 76525 del 29/08/2025 SFI 552 del 29/08/2025 SIIF 5625 del 29/08/2025 SFI 553 del 29/08/2025	1.265.903.635,50

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPañÍA ASEGURADORA:
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

SEGUROS DEL ESTADO
45-44-101168837

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DIA/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$253.180.727,10	27/08/2025	30/12/2026
Calidad del Bien o Servicio	\$632.951.817,75	27/08/2025	30/08/2027

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los suministros de acuerdo al objeto del contrato, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

CONTRATO	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZAD O ANTICIPO O PAGO ANTICIPAD O
	Númer o	fecha	Númer o	fecha	Valor recibido	Númer o	fecha	Valor	Valor
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 10.887.640,00	FE75655	14/09/2025	\$ 10.887.640,00	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 44.078.379,01	FE75656	14/09/2025	\$ 44.078.379,01	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 40.754.253,00	FE75657	14/09/2025	\$ 40.754.253,00	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 2.480.642,70	FE75658	14/09/2025	\$ 2.480.642,70	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 217.347,31	FE75659	14/09/2025	\$ 217.347,31	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 9.330.721,11	FE75660	14/09/2025	\$ 9.330.721,11	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 8.474.802,36	FE75661	14/09/2025	\$ 8.474.802,36	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 2.002.920,06	FE75662	14/09/2025	\$ 2.002.920,06	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 9.729.651,56	FE75663	14/09/2025	\$ 9.729.651,56	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 3.233.646,38	FE75664	14/09/2025	\$ 3.233.646,38	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 501.098,47	FE75665	14/09/2025	\$ 501.098,47	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 3.232.172,00	FE75666	14/09/2025	\$ 3.232.172,00	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 6.697.202,40	FE75667	14/09/2025	\$ 6.697.202,40	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 1.133.512,00	FE75668	14/09/2025	\$ 1.133.512,00	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 1.835.383,00	FE75669	14/09/2025	\$ 1.835.383,00	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 2.152.612,00	FE75670	14/09/2025	\$ 2.152.612,00	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 4.900.000,00	FE75671	14/09/2025	\$ 4.900.000,00	-0-

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA CONTRATO No. 102-8-20342-25

102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 1.835.496,00	FE7567 2	14/09/2025	\$ 1.835.496,00	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 1.411.788,00	FE7567 3	14/09/2025	\$ 1.411.788,00	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 1.483.581,50	FE7567 4	14/09/2025	\$ 1.483.581,50	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 3.636.678,08	FE7567 5	14/09/2025	\$ 3.636.678,08	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 149.940,00	FE7567 6	14/09/2025	\$ 149.940,00	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 5.569.200,00	FE7567 7	14/09/2025	\$ 5.569.200,00	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 336.499,99	FE7567 8	14/09/2025	\$ 336.499,99	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 244.698,99	FE7567 9	14/09/2025	\$ 244.698,99	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 2.320.000,00	FE7568 0	14/09/2025	\$ 2.320.000,00	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 3.394.999,79	FE7568 1	14/09/2025	\$ 3.394.999,79	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 295.012,73	FE7568 2	14/09/2025	\$ 295.012,73	-0-
102-8-20342-25	1	14/09/2025	1	14/09/2025	\$ 36.676.514,00	FE7568 3	14/09/2025	\$ 36.676.514,00	-0-
102-8-20342-25	1	15/09/2025	1	15/09/2025	\$ 2.175.802,17	FE7569 2	15/09/2025	\$ 2.175.802,17	-0-
102-8-20342-25	2	3/10/2025	2	3/10/2025	\$ 2.456.205,16	FE7604 8	3/10/2025	\$ 2.456.205,16	-0-
102-8-20342-25	2	3/10/2025	2	3/10/2025	\$ 25.269.327,51	FE7604 9	3/10/2025	\$ 25.269.327,51	-0-
102-8-20342-25	2	3/10/2025	2	3/10/2025	\$ 10.887.640,00	FE7605 0	3/10/2025	\$ 10.887.640,00	-0-
102-8-20342-25	2	3/10/2025	2	3/10/2025	\$ 8.627.233,10	FE7605 1	3/10/2025	\$ 8.627.233,10	-0-
102-8-20342-25	2	3/10/2025	2	3/10/2025	\$ 2.708.907,67	FE7605 2	3/10/2025	\$ 2.708.907,67	-0-
102-8-20342-25	2	3/10/2025	2	3/10/2025	\$ 1.635.462,72	FE7605 3	3/10/2025	\$ 1.635.462,72	-0-
102-8-20342-25	2	3/10/2025	2	3/10/2025	\$ 676.566,20	FE7605 4	3/10/2025	\$ 676.566,20	-0-
102-8-20342-25	2	3/10/2025	2	3/10/2025	\$ 1.835.383,00	FE7605 5	3/10/2025	\$ 1.835.383,00	-0-
102-8-20342-25	2	3/10/2025	2	3/10/2025	\$ 3.155.796,00	FE7605 6	3/10/2025	\$ 3.155.796,00	-0-
102-8-20342-25	2	3/10/2025	2	3/10/2025	\$ 201.478,00	FE7605 7	3/10/2025	\$ 201.478,00	-0-
102-8-20342-25	2	3/10/2025	2	3/10/2025	\$ 2.320.000,00	FE7605 8	3/10/2025	\$ 2.320.000,00	-0-
102-8-20342-25	2	3/10/2025	2	3/10/2025	\$ 1.011.252,06	FE7606 1	3/10/2025	\$ 1.011.252,06	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 2.551.550,40	FE7647 6	27/10/2025	\$ 2.551.550,40	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 16.295.417,32	FE7647 8	27/10/2025	\$ 16.295.417,32	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 18.222.942,80	FE7647 9	27/10/2025	\$ 18.222.942,80	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 26.803.468,00	FE7648 0	27/10/2025	\$ 26.803.468,00	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 6.240.931,91	FE7648 1	27/10/2025	\$ 6.240.931,91	-0-

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA CONTRATO No. 102-8-20342-25

102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 1.920.167,34	FE7648 2	27/10/2025	\$ 1.920.167,34	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 2.045.182,79	FE7648 3	27/10/2025	\$ 2.045.182,79	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 3.761.550,72	FE7648 4	27/10/2025	\$ 3.761.550,72	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 7.128.735,52	FE7648 5	27/10/2025	\$ 7.128.735,52	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 839.919,85	FE7648 6	27/10/2025	\$ 839.919,85	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 1.411.788,00	FE7648 7	27/10/2025	\$ 1.411.788,00	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 1.260.810,50	FE7648 8	27/10/2025	\$ 1.260.810,50	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 402.956,00	FE7648 9	27/10/2025	\$ 402.956,00	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 21.499.101,74	FE7649 0	27/10/2025	\$ 21.499.101,74	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 377.376,85	FE7649 1	27/10/2025	\$ 377.376,85	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 12.610.013,50	FE7649 2	27/10/2025	\$ 12.610.013,50	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 8.165.730,00	FE7649 3	27/10/2025	\$ 8.165.730,00	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 15.064.794,00	FE7649 4	27/10/2025	\$ 15.064.794,00	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 4.816.793,28	FE7649 5	27/10/2025	\$ 4.816.793,28	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 3.106.966,24	FE7649 6	27/10/2025	\$ 3.106.966,24	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 3.784.420,15	FE7649 7	27/10/2025	\$ 3.784.420,15	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 636.392,96	FE7649 8	27/10/2025	\$ 636.392,96	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 972.769,13	FE7649 9	27/10/2025	\$ 972.769,13	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 3.232.172,00	FE7650 0	27/10/2025	\$ 3.232.172,00	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 3.348.601,20	FE7650 1	27/10/2025	\$ 3.348.601,20	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 2.152.612,00	FE7650 2	27/10/2025	\$ 2.152.612,00	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 468.721,10	FE7650 3	27/10/2025	\$ 468.721,10	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 917.748,00	FE7650 4	27/10/2025	\$ 917.748,00	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 1.355.316,48	FE7650 5	27/10/2025	\$ 1.355.316,48	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 628.256,00	FE7650 6	27/10/2025	\$ 628.256,00	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 175.504,77	FE7650 7	27/10/2025	\$ 175.504,77	-0-
102-8-20342-25	3	27/10/2025	3	27/10/2025	\$ 2.017.701,10	FE7650 8	27/10/2025	\$ 2.017.701,10	-0-
102-8-20342-25	4	20/11/2025	4	20/11/2025	\$ 16.295.417,32	FE7694 1	20/11/2025	\$ 16.295.417,32	-0-
102-8-20342-25	4	20/11/2025	4	20/11/2025	\$ 12.768.643,20	FE7694 2	20/11/2025	\$ 12.768.643,20	-0-
102-8-20342-25	4	20/11/2025	4	20/11/2025	\$ 7.894.693,72	FE7694 3	20/11/2025	\$ 7.894.693,72	-0-
102-8-20342-25	4	20/11/2025	4	20/11/2025	\$	FE7694	20/11/2025	\$	-0-

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA CONTRATO No. 102-8-20342-25

25		5		5	4.138.791,10	4	5	4.138.791,10	
102-8-20342-25	4	20/11/2025	4	20/11/2025	\$ 11.833.381,40	FE76945	20/11/2025	\$ 11.833.381,40	-0-
102-8-20342-25	4	20/11/2025	4	20/11/2025	\$ 3.388.200,00	FE76946	20/11/2025	\$ 3.388.200,00	-0-
102-8-20342-25	4	20/11/2025	4	20/11/2025	\$ 5.943.143,50	FE76947	20/11/2025	\$ 5.943.143,50	-0-
102-8-20342-25	4	20/11/2025	4	20/11/2025	\$ 4.443.674,20	FE76948	20/11/2025	\$ 4.443.674,20	-0-
102-8-20342-25	4	20/11/2025	4	20/11/2025	\$ 11.810.585,44	FE76949	20/11/2025	\$ 11.810.585,44	-0-
102-8-20342-25	4	20/11/2025	4	20/11/2025	\$ 2.833.780,00	FE76950	20/11/2025	\$ 2.833.780,00	-0-
102-8-20342-25	4	20/11/2025	4	20/11/2025	\$ 584.080,56	FE76951	20/11/2025	\$ 584.080,56	-0-
102-8-20342-25	5	20/11/2025	5	20/11/2025	\$ 21.900.080,75	FE76952	20/11/2025	\$ 21.900.080,75	-0-
102-8-20342-25	5	20/11/2025	5	20/11/2025	\$ 16.512.455,40	FE76953	20/11/2025	\$ 16.512.455,40	-0-
102-8-20342-25	5	20/11/2025	5	20/11/2025	\$ 21.775.280,00	FE76954	20/11/2025	\$ 21.775.280,00	-0-
102-8-20342-25	5	20/11/2025	5	20/11/2025	\$ 23.264.738,20	FE76955	20/11/2025	\$ 23.264.738,20	-0-
102-8-20342-25	5	20/11/2025	5	20/11/2025	\$ 3.378.558,07	FE76956	20/11/2025	\$ 3.378.558,07	-0-
102-8-20342-25	5	20/11/2025	5	20/11/2025	\$ 14.231.555,10	FE76957	20/11/2025	\$ 14.231.555,10	-0-
102-8-20342-25	5	20/11/2025	5	20/11/2025	\$ 1.411.788,00	FE76958	20/11/2025	\$ 1.411.788,00	-0-
102-8-20342-25	5	20/11/2025	5	20/11/2025	\$ 2.309.095,04	FE76959	20/11/2025	\$ 2.309.095,04	-0-
102-8-20342-25	5	20/11/2025	5	20/11/2025	\$ 2.320.000,00	FE76960	20/11/2025	\$ 2.320.000,00	-0-
102-8-20342-25	5	20/11/2025	5	20/11/2025	\$ 1.395.961,04	FE76961	20/11/2025	\$ 1.395.961,04	-0-
102-8-20342-25	5	20/11/2025	5	20/11/2025	\$ 336.499,99	FE76962	20/11/2025	\$ 336.499,99	-0-
102-8-20342-25	6	28/11/2025	6	28/11/2025	\$ 3.245.300,00	FE77120	28/11/2025	\$ 3.245.300,00	-0-
102-8-20342-25	6	28/11/2025	6	28/11/2025	\$ 1.102.535,00	FE77121	28/11/2025	\$ 1.102.535,00	-0-
102-8-20342-25	6	28/11/2025	6	28/11/2025	\$ 1.469.281,10	FE77122	28/11/2025	\$ 1.469.281,10	-0-
102-8-20342-25	6	28/11/2025	6	28/11/2025	\$ 11.842.040,57	FE77123	28/11/2025	\$ 11.842.040,57	-0-
102-8-20342-25	6	1/12/2025	6	1/12/2025	\$ 2.669.509,45	FE77147	1/12/2025	\$ 2.669.509,45	-0-
102-8-20342-25	6	1/12/2025	6	1/12/2025	\$ 498.776,00	FE77146	1/12/2025	\$ 498.776,00	-0-
102-8-20342-25	6	1/12/2025	6	1/12/2025	\$ 2.421.301,57	FE77145	1/12/2025	\$ 2.421.301,57	-0-
102-8-20342-25	6	1/12/2025	6	1/12/2025	\$ 62.946,00	FE77144	1/12/2025	\$ 62.946,00	-0-
102-8-20342-25	6	1/12/2025	6	1/12/2025	\$ 3.980.100,00	FE77143	1/12/2025	\$ 3.980.100,00	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	\$ 11.180.835,40	FE77345	10/12/2025	\$ 11.180.835,40	-0-

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA CONTRATO No. 102-8-20342-25

102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	22.485.063,34	FE77346	10/12/2025	22.485.063,34	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	17.242.243,20	FE77347	10/12/2025	17.242.243,20	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	65.325.840,00	FE77348	10/12/2025	65.325.840,00	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	45.352.151,90	FE77349	10/12/2025	45.352.151,90	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	12.361.784,00	FE77350	10/12/2025	12.361.784,00	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	7.894.700,38	FE77351	10/12/2025	7.894.700,38	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	2.174.148,66	FE77352	10/12/2025	2.174.148,66	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	12.709.200,00	FE77353	10/12/2025	12.709.200,00	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	6.464.344,00	FE77354	10/12/2025	6.464.344,00	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	\$ 316.618,30	FE77355	10/12/2025	\$ 316.618,30	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	\$ 785.320,00	FE77356	10/12/2025	\$ 785.320,00	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	5.049.273,60	FE77357	10/12/2025	5.049.273,60	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	1.818.339,04	FE77358	10/12/2025	1.818.339,04	-0-
102-8-20342-25	7	10/12/2025	7	10/12/2025	2.900.000,00	FE77359	10/12/2025	2.900.000,00	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	\$ 183.659,29	FE77471	16/12/2025	\$ 183.659,29	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	1.833.825,70	FE77472	16/12/2025	1.833.825,70	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	4.267.566,00	FE77473	16/12/2025	4.267.566,00	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	23.025.356,83	FE77474	16/12/2025	23.025.356,83	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	3.285.842,14	FE77475	16/12/2025	3.285.842,14	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	8.011.680,24	FE77476	16/12/2025	8.011.680,24	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	12.928.688,00	FE77477	16/12/2025	12.928.688,00	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	5.497.533,20	FE77478	16/12/2025	5.497.533,20	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	3.744.181,32	FE77479	16/12/2025	3.744.181,32	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	2.152.612,00	FE77480	16/12/2025	2.152.612,00	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	18.748.844,00	FE77481	16/12/2025	18.748.844,00	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	1.470.000,00	FE77482	16/12/2025	1.470.000,00	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	2.147.530,32	FE77483	16/12/2025	2.147.530,32	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	1.869.994,50	FE77484	16/12/2025	1.869.994,50	-0-
102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	1.575.351,92	FE77485	16/12/2025	1.575.351,92	-0-

29

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA CONTRATO No. 102-8-20342-25

102-8-20342-25	8	16/12/2025	8	16/12/2025	\$ 918.415,13	FE77486	16/12/2025	\$ 918.415,13	-0-
102-8-20342-25	8	17/12/2025	8	17/12/2025	\$ 13.843.229,53	FE77508	17/12/2025	\$ 13.843.229,53	-0-
102-8-20342-25	9	13/02/2026	9	13/02/2026	\$ 27.502.864,68	FE78317	13/02/2026	\$ 27.502.864,68	-0-
102-8-20342-25	10	9/03/2026	10	9/03/2026	\$ 137.492,60	FE78687	9/03/2026	\$ 137.492,60	-0-
102-8-20342-25	10	9/03/2026	10	9/03/2026	\$ 9.375.489,00	FE78688	9/03/2026	\$ 9.375.489,00	-0-
102-8-20342-25	10	9/03/2026	10	9/03/2026	\$ 10.626.283,50	FE78689	9/03/2026	\$ 10.626.283,50	-0-
102-8-20342-25	10	9/03/2026	10	9/03/2026	\$ 19.495.557,94	FE78692	9/03/2026	\$ 19.495.557,94	-0-
102-8-20342-25	10	9/03/2026	10	9/03/2026	\$ 2.378.938,80	FE78703	9/03/2026	\$ 2.378.938,80	-0-
102-8-20342-25	10	9/03/2026	10	9/03/2026	\$ 3.232.172,00	FE78704	9/03/2026	\$ 3.232.172,00	-0-
102-8-20342-25	10	9/03/2026	10	9/03/2026	\$ 1.009.854,72	FE78705	9/03/2026	\$ 1.009.854,72	-0-
102-8-20342-25	10	9/03/2026	10	9/03/2026	\$ 791.708,40	FE78706	9/03/2026	\$ 791.708,40	-0-
102-8-20342-25	10	9/03/2026	10	9/03/2026	\$ 244.698,51	FE78707	9/03/2026	\$ 244.698,51	-0-
102-8-20342-25	11	19/03/2026	11	19/03/2026	\$ 6.737.242,00	FE78880	19/03/2026	\$ 6.737.242,00	-0-
102-8-20342-25	11	19/03/2026	11	19/03/2026	\$ 6.694.587,76	FE78881	19/03/2026	\$ 6.694.587,76	-0-
102-8-20342-25	12	6/04/2026	12	6/04/2026	\$ 6.183.954,00	FE79179	6/04/2026	\$ 6.183.954,00	-0-
102-8-20342-25	12	6/04/2026	12	6/04/2026	\$ 66.564.618,10	FE79180	6/04/2026	\$ 66.564.618,10	-0-
102-8-20342-25	12	6/04/2026	12	6/04/2026	\$ 33.850.158,00	FE79182	6/04/2026	\$ 33.850.158,00	-0-
102-8-20342-25	12	6/04/2026	12	6/04/2026	\$ 2.125.965,00	FE79183	6/04/2026	\$ 2.125.965,00	-0-
102-8-20342-25	12	6/04/2026	12	6/04/2026	\$ 299.880,00	FE79184	6/04/2026	\$ 299.880,00	-0-
102-8-20342-25	12	6/04/2026	12	6/04/2026	\$ 580.000,00	FE79185	6/04/2026	\$ 580.000,00	-0-
102-8-20342-25	12	6/04/2026	12	6/04/2026	\$ 244.698,99	FE79186	6/04/2026	\$ 244.698,99	-0-
102-8-20342-25	12	6/04/2026	12	6/04/2026	\$ 7.312.970,00	FE79187	6/04/2026	\$ 7.312.970,00	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 301.820,01	FE79511	29/04/2026	\$ 301.820,01	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 35.410.809,07	FE79512	29/04/2026	\$ 35.410.809,07	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 6.496.724,65	FE79513	29/04/2026	\$ 6.496.724,65	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 1.886.259,48	FE79514	29/04/2026	\$ 1.886.259,48	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 1.682.312,24	FE79517	29/04/2026	\$ 1.682.312,24	-0-

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA CONTRATO No. 102-8-20342-25

102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 52.981,88	FE79519	29/04/2026	\$ 52.981,88	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 9.696.516,00	FE79520	29/04/2026	\$ 9.696.516,00	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 6.697.202,40	FE79521	29/04/2026	\$ 6.697.202,40	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 3.400.536,00	FE79522	29/04/2026	\$ 3.400.536,00	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 4.037.842,60	FE79523	29/04/2026	\$ 4.037.842,60	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 1.424.782,35	FE79524	29/04/2026	\$ 1.424.782,35	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 980.000,00	FE79525	29/04/2026	\$ 980.000,00	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 3.105.933,60	FE79526	29/04/2026	\$ 3.105.933,60	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 504.417,71	FE79527	29/04/2026	\$ 504.417,71	-0-
102-8-20342-25	13	29/04/2026	13	29/04/2026	\$ 489.397,97	FE79528	29/04/2026	\$ 489.397,97	-0-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Nota Crédito	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 1.265.903.635,50	\$ 1.265.842.153,54	-0-	\$ 61.481,96	\$ 1.265.842.153,54	\$ 1.265.842.153,54	-0-

Que mediante certificación de pagos la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
383202525	272525	76525	10/10/2025	\$ 211.172.194,61	\$ 10.733.128,00	\$ 200.439.066,61
423850925	306725	76525	10/11/2025	\$ 60.785.251,42	\$ 3.245.561,00	\$ 57.539.690,42
443146025	346225	76525	19/11/2025	\$ 174.216.411,65	\$ 9.306.136,00	\$ 164.910.275,65
476720625	355725	76525	10/12/2025	\$ 108.836.011,59	\$ 5.660.800,00	\$ 103.175.211,59
476830025	355825	76525	10/12/2025	\$ 81.934.390,44	\$ 4.649.462,00	\$ 77.284.928,44
498833325	383625	76525	16/12/2025	\$ 27.291.787,60	\$ 1.527.756,00	\$ 25.764.031,60
522471725	387325	76525	29/12/2025	\$ 214.059.321,53	\$ 10.803.946,00	\$ 203.255.375,53
522476225	389025	76525	29/12/2025	\$ 105.348.797,77	\$ 6.619.462,00	\$ 98.729.335,77
100807526	87126	7226	31/03/2026	\$ 13.431.828,20	\$ 654.852,00	\$ 12.776.976,20
67946526	51726	7226	10/03/2026	\$ 27.493.182,69	\$ 1.222.027,00	\$ 26.271.155,69
91440426	83326	7226	27/03/2026	\$ 47.933.782,47	\$ 2.145.869,00	\$ 45.787.913,47
67941726	51426	76525	10/03/2026	\$ 9.468,89	\$ 379,00	\$ 9.089,89
148667626	117826	7226	06/05/2026	\$ 117.162.190,09	\$ 4.821.151,00	\$ 112.341.039,09
171250926	137326	7226	19/05/2026	\$ 76.167.534,59	\$ 3.208.758,00	\$ 72.958.776,59
TOTALES				\$ 1.265.842.153,54	\$ 64.599.287,00	\$ 1.201.242.866,54

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-325926-DEANT	01 OCTUBRE DEL 2025	SEPTIEMBRE

20

2	GS-2025-360507-DEANT	31 OCTUBRE DEL 2025	OCTUBRE
3	GS-2025-392203-DEANT	28 NOVIEMBRE DEL 2025	NOVIEMBRE
4	GS-2025-424563-DEANT	28 DICIEMBRE DEL 2025	DICIEMBRE
5	GS-2026-001882-DEANT	28 ENERO DEL 2026	ENERO
6	GS-2026-067739-DEANT	28 FEBRERO DEL 2026	FEBRERO
7	GS-2026-138860-DEANT	28 MARZO DEL 2026	MARZO
8	GS-2026-141830-DEANT	28 ABRIL DEL 2026	ABRIL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **102-8-20342-25** tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementario.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. **102-8-20342-25**, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó Certificaciones dada en Cali el día 07/04/2026, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social. **PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

SI. LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEG0

POR EL CONTRATISTA:

SU REPRESENTANTE LEGAL:

LELYS MIREYA MORALES

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. **102-8-20342-25**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

1.1 **SEGUNDO:** Determinar el valor no ejecutado del contrato No. 102-8-20342-25 la suma de Sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y un pesos con noventa y seis centavos moneda legal (\$ 61.481,96) el cual deberá restituirse al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado a los


19 JUN 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,



MY. CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,



LELYS MIREYA MORALES
Representante Legal INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



SI. LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO
Supervisor Contrato

Elaborado por: SI. Luis Fernando Loaiza Gallego
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petre
Fecha de elaboración: 23/05/2026
Ubicación: ESCRITORIO/LIQUIDACION/INTERCOMERCIAL

29

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	5/05/2026

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
383202525	10/10/2025	Pagada	\$ 211.172.194,61	\$ 10.733.128,00	\$ 200.439.066,61	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	76525	272525	102-8-20342-25
423850925	10/11/2025	Pagada	\$ 60.785.251,42	\$ 3.245.561,00	\$ 57.539.690,42	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	76525	306725	102-8-20342-25
443146025	19/11/2025	Pagada	\$ 174.216.411,65	\$ 9.306.136,00	\$ 164.910.275,65	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	76525	346125	102-8-20342-25
476720625	10/12/2025	Pagada	\$ 108.836.011,59	\$ 5.660.800,00	\$ 103.175.211,59	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	76525	355725	102-8-20342-25
476830025	10/12/2025	Pagada	\$ 81.934.390,44	\$ 4.649.462,00	\$ 77.284.928,44	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	76525	355825	102-8-20342-25
498833325	16/12/2025	Pagada	\$ 27.291.787,60	\$ 1.527.756,00	\$ 25.764.031,60	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	76525	383625	102-8-20342-25
522471725	29/12/2025	Pagada	\$ 214.059.321,53	\$ 10.803.946,00	\$ 203.255.375,53	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	76525	387125	102-8-20342-25
522476225	29/12/2025	Pagada	\$ 105.348.797,77	\$ 6.619.462,00	\$ 98.729.335,77	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	76525	389025	102-8-20342-25
100807526	31/03/2026	Pagada	\$ 11.431.828,20	\$ 654.852,00	\$ 12.776.976,20	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	7226	87126	102-8-20342-25
67946526	10/03/2026	Pagada	\$ 27.493.182,69	\$ 1.222.027,00	\$ 26.271.155,69	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	7226	51726	102-8-20342-25
91440426	27/03/2026	Pagada	\$ 47.933.782,47	\$ 2.145.869,00	\$ 45.787.913,47	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	7226	83326	102-8-20342-25
67941726	10/03/2026	Pagada	\$ 9.468,89	\$ 379,00	\$ 9.089,89	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	76525	51426	102-8-20342-25
148667626	06/05/2026	Pagada	\$ 117.162.190,09	\$ 4.821.151,00	\$ 112.341.039,09	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	7226	117826	102-8-20342-25
171250926	19/05/2026	Pagada	\$ 76.167.534,59	\$ 3.208.758,00	\$ 72.958.776,59	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	7226	137126	102-8-20342-25
TOTAL			1.265.842.153,54	64.599.287,00	1.201.242.866,54					

Documento no controlado

Intendente KELLY YURANY ZAPATA GIL
 Tesorera UPRES Antioquia
 Revisó