

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

12/Mar/2026 11:18 AM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-1038	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	3/11/2026 11:47:00 AM	FECHA FIN DEL AJUSTE	3/12/2026 11:18:05 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010074	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de espacios culturales locales inclusivos y sostenibles en el distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría Distrital de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Cultura	PROGRAMA	3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos		
VALOR TOTAL	\$ 6.650.630.878,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 7.043.630.878,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 6.650.630.878,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
	Ajustado		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.334.509	EN FIRME	1.334.509	EN AJUSTE	1.334.509

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Incrementar los espacios adecuados para la gestión participativa de procesos de exhibición, conservación y conocimiento del arte y la memoria local y regional.				
PRODUCTO	23958 - Museos construidos y dotados -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	330108300 - Museos construidos y dotados			UNIDAD DE MEDIDA	Número de museos
	META INICIAL (MGA)	1,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Construir y dotar la segunda etapa del museo de arte moderno					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	1.000.000,00	\$	1.000.000,00	
		2025	\$	0,00	\$	0,00	
		2026	\$	346.000.000,00	\$	0,00	
		2027	\$	0,00	\$	0,00	
		Realizar la interventoría de obra de construcción de la segunda etapa del museo de arte moderno					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	0,00	\$	0,00	
		2025	\$	0,00	\$	0,00	
		2026	\$	0,00	\$	0,00	
		2027	\$	0,00	\$	0,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	EN FIRME		\$	347.000.000,00	AJUSTADO	\$ 1.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado					

OBJETIVO	Fortalecer la formulación de proyectos de construcción y dotación de centros culturales para las localidades de la ciudad.					
PRODUCTO	24658 - Centros culturales construidos y dotados -					
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES	
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	330109300 - Centros culturales construidos y dotados			UNIDAD DE MEDIDA	Número de centros culturales
	META INICIAL (MGA)	2,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Diseñar y soportar propuestas de intervención					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	0,00	\$	0,00	
		2025	\$	0,00	\$	0,00	
		2026	\$	0,00	\$	0,00	
		2027	\$	0,00	\$	0,00	
		Dotar, innovar y modernizar cada uno de los espacios culturales priorizados por cada una de las áreas artísticas y culturales con todos implementos necesarios para el desarrollo de los procesos de investigación, formación, creación, circulación y promoción artística y cultural a través de materiales, herramientas, instrumentos, equipos tecnológicos, material bibliográfico y otros bienes de interés cultural					

VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
2024	\$	8.998.999.999,00	\$	8.998.999.999,00
2025	\$	0,00	\$	0,00
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Ejecutar las obras de infraestructura de espacios culturales locales, inclusivos y sostenibles				
VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
2024	\$	0,00	\$	0,00
2025	\$	414.505.100,00	\$	414.505.100,00
2026	\$	2.834.531.374,00	\$	2.834.531.374,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Elaborar diagnósticos y estudios, perfiles de proyectos				
VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
2024	\$	0,00	\$	0,00
2025	\$	2.499.850.862,00	\$	2.499.850.862,00
2026	\$	2.310.998.715,00	\$	2.310.998.715,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Formular estudios técnicos				
VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
2024	\$	0,00	\$	0,00
2025	\$	0,00	\$	0,00
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Realizar estudios de componente estructural				
VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
2024	\$	0,00	\$	0,00
2025	\$	0,00	\$	0,00
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Realizar estudios, planes de gestión, investigaciones, estudios e intervenciones de restauración, reubicación y adecuación del entorno de obras artísticas ubicadas en espacios culturales y otros espacios públicos de la ciudad				
VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
2024	\$	1.068.000.000,00	\$	1.068.000.000,00
2025	\$	0,00	\$	0,00
2026	\$	0,00	\$	0,00
2027	\$	0,00	\$	0,00
Realizar mantenimientos correctivos				
VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
2024	\$	0,00	\$	0,00

		2025	\$	0,00	\$	0,00			
		2026	\$	1.089.780.627,00	\$	1.089.780.627,00			
		2027	\$	0,00	\$	0,00			
		Realizar mantenimientos preventivos							
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO				
		2024	\$	0,00	\$	0,00			
		2025	\$	0,00	\$	0,00			
		2026	\$	404.570.162,00	\$	404.570.162,00			
		2027	\$	0,00	\$	0,00			
		Tramitar licencias de construcción							
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO				
		2024	\$	0,00	\$	0,00			
		2025	\$	0,00	\$	0,00			
		2026	\$	0,00	\$	0,00			
		2027	\$	0,00	\$	0,00			
		COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$	19.621.236.839,00	AJUSTADO	\$	19.621.236.839,00
		JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado						
		OBJETIVO	Mejorar la infraestructura cultural en las localidades del distrito de Barranquilla.						
		PRODUCTO	25148 - Centros culturales adecuados -						
ETAPA	Inversión		AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES				
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	330109000 - Centros culturales adecuados			UNIDAD DE MEDIDA	Número de centros culturales			
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	11,0000	EN AJUSTE	11,0000			
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO								

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Diagnosticar las condiciones de los espacios culturales que requieren mantenimiento y adecuación				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2024	\$	0,00	\$	0,00
		2025	\$	425.961.500,00	\$	425.961.500,00
		2026	\$	57.750.000,00	\$	10.750.000,00
		2027	\$	450.277.300,00	\$	0,00
		Efectuar las actividades de ingeniería de detalle requeridas para las adecuaciones y el presupuesto correspondiente				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2024	\$	0,00	\$	0,00
		2025	\$	0,00	\$	0,00
		2026	\$	0,00	\$	0,00

		2027	\$	259.545.000,00	\$	0,00		
		Realizar ejecuciones de obras de adecuación y mantenimiento						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	0,00	\$	0,00		
		2025	\$	0,00	\$	0,00		
		2026	\$	0,00	\$	0,00		
		2027	\$	0,00	\$	0,00		
		Realizar las supervisiones de obras de adecuación de espacios culturales						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	0,00	\$	0,00		
		2025	\$	0,00	\$	0,00		
		2026	\$	0,00	\$	0,00		
		2027	\$	0,00	\$	0,00		
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$	1.193.533.800,00	AJUSTADO	\$	436.711.500,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO		Modificación por trámite creado					

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios	
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios					
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO		
	2024		\$		5.068.000.000,00 \$		0,00
	2025		\$		3.340.317.462,00 \$		0,00
	2026		\$		7.043.630.878,00 \$		6.650.630.878,00
	2027		\$		709.822.300,00 \$		0,00
	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	SGP - Propósito General Cultura	
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - SGP - Propósito General Cultura					
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO		
	2024		\$		1.313.774.731,00 \$		0,00
	2025		\$		0,00 \$		0,00
	2026		\$		0,00 \$		0,00
	2027		\$		0,00 \$		0,00
	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	SGP - Propósito General Libre Inversión	
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - SGP - Propósito General Libre Inversión					
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO		
2024		\$		3.686.225.268,00 \$		0,00	

	2025	\$	0,00	\$	0,00
	2026	\$	0,00	\$	0,00
	2027	\$	0,00	\$	0,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado			

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	Julian Yepes Bula	Secretaría Distrital de Planeación	