



## EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL JUNIO DE 2026

### DIANA ROCIO POSSOS BELTRAN

**No. OBLIGACIÓN 5:** Consolidar, actualizar y reportar información de avance de los resultados de la producción de la línea mediante informes periódicos, evidencias y documentación, proponer acciones de mejora en la optimización de recursos o métodos para la producción de estos requeridos por el supervisor, el responsable nacional del ecosistema y/o la Dirección de Formación Profesional.

DATOS PROGRAMA																							
#	Línea de producción	Red Sectorial	Código del Programa	Denominación- Programa	% AVANCE Entrega repositorio - 5%	Componentes entregados a repositorio	Fecha Entrega repositorio (5%)	VALIDADOR QUE ENTREGA PROGRAMA	% AVANCE Entrega hallazgos repositorio - 3%	Fecha Entrega hallazgos repositorio (3%)	Fecha de entrega de ajustes realizados	GESTOR DE REPOSITO O ASIGNADO	Fecha de aprobación del programa	% AVANCE Vinculación LMS - 5%	Fecha Entrega Vinculación LMS (5%)	% AVANCE Lista de chequeo de validación del semilla - 3%	Fecha Lista de chequeo (3%)	SI/NO Cargue de Proyecto formativo en Sofía Plus	Fecha del cambio de diseño curricular Ejecución en Sofía Plus	% AVANCE Estado de avance de virtualización	Fecha de finalización	Observación avance de virtualización	Estado final
	Tolima	Administración	93440007	Planificación de un Sistema de Gestión de la Calidad - NTC ISO 9001	100%	2	24/02/2026	Erge Buitos Gom	100%	11/03/2026	11/03/2026	José Guerrero	100%	100%	13/03/2026	100%	17/03/2026	N/A	25/06/2026	100%	17/03/2026	Finalizado lista de chequeo	6. Finalizado
	Tolima	Salud	33110009	Humanización de la atención en salud	100%	2	24/02/2026	Erge Mauricio Ovi	100%	12/03/2026	12/03/2026	Cristian Delgado	100%	100%	16/03/2026	100%	24/03/2026	N/A	25/06/2026	100%	24/03/2026	Finalizado lista de chequeo	6. Finalizado
	Tolima	TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS	52130001	Lectura crítica	100%	2	25/02/2026	Erge Mauricio Ovi	100%	18/03/2026	18/03/2026	Cristian Delgado	100%	100%	20/03/2026	100%	01/04/2026	N/A	25/06/2026	100%	01/04/2026	Finalizado lista de chequeo	6. Finalizado
	Tolima	Administración	11220113	Auditoría interna de calidad - NTC ISO 9001	100%	2	09/03/2026	Erge Buitos Gom	100%	24/03/2026		Adriana Vilanueva	100%	100%	06/04/2026	100%	07/04/2026	N/A	25/06/2026	100%	28/05/2026	Finalizado lista de chequeo	6. Finalizado
	Tolima	TIC	13110000	Estrategias para el acceso y uso de la información	100%	2	03/03/2026	Erge Mauricio Ovi	99%	08/04/2026			0%	0%	10/04/2026	0%	10/04/2026	N/A		92%			3. Entregado repositorio
	Tolima	Salud	33130159	Atención integral en salud a las víctimas de violencia sexual	100%	2	08/03/2026	Erge Buitos Gom	100%	30/03/2026	06/04/2026	Fernando Amortegui	100%	100%	10/04/2026	100%	05/05/2026	N/A	25/06/2026	100%	28/05/2026	Finalizado lista de chequeo	6. Finalizado
Estadísticas del libro 19 de 99 registros encontrados																							
DATOS PROGRAMA																							
#	Línea de producción	Red Sectorial	Código del Programa	Denominación- Programa	% AVANCE Entrega repositorio - 5%	Componentes entregados a repositorio	Fecha Entrega repositorio (5%)	VALIDADOR QUE ENTREGA PROGRAMA	% AVANCE Entrega hallazgos repositorio - 3%	Fecha Entrega hallazgos repositorio (3%)	Fecha de entrega de ajustes realizados	GESTOR DE REPOSITO O ASIGNADO	Fecha de aprobación del programa	% AVANCE Vinculación LMS - 5%	Fecha Entrega Vinculación LMS (5%)	% AVANCE Lista de chequeo de validación del semilla - 3%	Fecha Lista de chequeo (3%)	SI/NO Cargue de Proyecto formativo en Sofía Plus	Fecha del cambio de diseño curricular Ejecución en Sofía Plus	% AVANCE Estado de avance de virtualización	Fecha de finalización	Observación avance de virtualización	Estado final
	Tolima	Salud	33110304	Manejo de Primeros auxilios	100%	2	23/03/2026	Erge Buitos Gom	100%	31/03/2026	30/04/2026	Adriana Vilanueva	100%	100%	01/06/2026	0%	25/05/2026	N/A	25/06/2026	97%	25/05/2026	Verificar Cambio código se hizo al desarrollo con un código presencial, se debe revisar nuevamente 04/05/2026	3. Entregado repositorio
	Tolima	Administración	12210559	Formulación y evaluación de proyectos	100%	2	27/03/2026	Erge Mauricio Ovi	100%	11/05/2026	14/05/2026		0%	0%		0%		N/A		92%			3. Entregado repositorio
	Tolima	Administración	170000	Economía solidaria formalización de organizaciones	100%	2	08/05/2026	Erge Mauricio Ovi	100%	26/05/2026	26/05/2026	Diego Vilanueva	0%	0%	01/06/2026	0%		N/A		92%			3. Entregado repositorio
	Tolima	Administración	12210204	Indicadores de gestión	100%	2	10/04/2026	Erge Mauricio Ovi	100%	21/04/2026	21/04/2026	Cristian Delgado	100%	100%	23/04/2026	100%	28/04/2026	N/A	25/06/2026	100%	28/04/2026	Finalizado lista de chequeo	6. Finalizado
Estadísticas del libro 19 de 99 registros encontrados																							



DATOS PROGRAMA																							
#	Línea de producción	Red Sectorial	Código del Programa	Denominación- Programa	<div><div>% AVANCE</div><div>Entrega a repositorio -3%</div></div>	<div><div>Componentes entregados a repositorio</div><div>100%</div></div>	<div><div>Fecha Entrega a repositorio (5%)</div><div></div></div>	<div><div>VALIDADOR QUE ENTREGA PROGRAMA</div><div></div></div>	<div><div>% AVANCE Entrega hallazgos a repositorio -3%</div><div></div></div>	<div><div>Fecha Entrega hallazgos a repositorio (3%)</div><div></div></div>	<div><div>Fecha de entrega de ajustes realizados</div><div></div></div>	<div><div>GESTOR DE REPOSICIÓN ASIGNADO</div><div></div></div>	<div><div>Fecha de aprobación del programa</div><div></div></div>	<div><div>% AVANCE Vinculación LMS -5%</div><div></div></div>	<div><div>Fecha Entrega Vinculación LMS (5%)</div><div></div></div>	<div><div>% AVANCE Lista de chequeo de validación de semilla -3%</div><div></div></div>	<div><div>Fecha Lista de chequeo (3%)</div><div></div></div>	<div><div>SI/NO Cargue de Proyecto formativo en Sofía Plus</div><div></div></div>	<div><div>Fecha del cambio de diseño curricular y ejecución en Sofía Plus</div><div></div></div>	<div><div>% AVANCE Estado de avance de virtualización</div><div></div></div>	<div><div>Fecha de virtualización</div><div></div></div>	<div><div>Observación avance de virtualización</div><div></div></div>	<div><div>Estado final</div><div></div></div>
9	Tolima	Administración	1121057	Fortalecimiento de las competencias blandas para la vida y la productividad	100%	2	06/05/2026	ar Mauricio Ovi	100%	19/05/2026	19/05/2026	José Guerrero		100%	02/06/2026			N/A				3. Entregado repositorio	
10	Tolima	Administración	1333034	Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado De Activos y Financiación de Terrorismo - SARLAFT	100%	2	29/05/2026	ar Mauricio Oviado										N/A				3. Entregado repositorio	
11	Tolima	TIC	228141	Programación de soluciones de software	100%	10	11/06/2026	orge Bustos Gom	100%					0%		0%				89%		3. Entregado repositorio	
12	Tolima	TIC	228146	Soluciones de computación en la nube	25%	8	12/05/2026	orge Bustos Gom	25%					0%		0%				59%	Se entrega	3. Entregado repositorio	
13	Tolima	TIC	228144	Gestión en desarrollo de pruebas de software	25%	4	12/05/2026	orge Bustos Gom	50%					0%		0%				55%	Se entrega	3. Entregado repositorio	
14	Tolima	Salud	2281005	Variables y estructuras de control en Python	0%			Jorge Bustos Gom	0%					0%		0%		N/A		0%		1. Sin iniciar	
15	Tolima	Salud	1335039	Novedades y liquidación en seguridad social integral	0%			Javier Mauricio Ovi	0%					0%		0%		N/A		55%		2. En proceso	
16	Tolima	Administración	2227040	TIC Colombia con Estados Unidos	0%			Javier Mauricio Ovi	0%					0%		0%		N/A		47%		2. En proceso	
17	Tolima	TIC	228130	Ajustes Implementación y Gestión de Bases de datos	100%	10	02/03/26	N/A	100%	20/03/2026	20/03/2026	Edwin Lamprea		100%	20/03/2026	100%	20/03/2026	SI	25/05/2026	100%	20/03/2026	2. En proceso	

Instrucciones Estado YAZ Hoja4 Listas Atlántico **Inf cons** **Avance %** **Control TP** **Validación** EXPERTOS V-Metodológica +

estadísticas del libro 19 de 99 registros encontrados

B	C	D	E	P	Q	R	S	T
Código del programa TL	Denominación del programa TL	Código TP	Nombre programa Técnico Profesional	Hallazgos recibidos D-C	Encargado-Ajustes e-SOFIA	Estado Actual	Fecha entrega final a REPO	CF
935500	Técnico Control de calidad en confección industrial	9355007	CONTROL EN PROCESOS DE CALIDAD PARA LA CONFECCIÓN INDUSTRIAL	N/A		19/05/2026 Ajustes realizados en SOFIA y se descargo el proyecto	15/06/2026	
633400	TÉCNICO EN SERVICIO DE RECEPCIÓN HOTELERA	621602	OPERACIONES DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SI	Yazmin	Hallazgos solucionados en SOFIA de acuerdo a lo dispuesto en el D-C. 24 DE ABRIL; 19/05/26. Documentos de la fase 1 se encuentran en proceso de ajustes reportados por repositorio, componentes están en proceso de producción.	30/06/2026	
228126	Técnico en Procesamiento de pruebas de software	228144	GESTIÓN EN DESARROLLO DE PRUEBAS DE SOFTWARE	SI	Yazmin 7/05/2026	7/05/2026 Se envió correo dando RTA - a la espera de nueva retroalimentación en los ajustes para poder terminar de ajustar en SOFIA. 12/05/2026 se entregan 2 CF. 22/05/2026. Se entregan los últimos 4 componentes.	18/06/2026	
228122	Técnico en Programación de Aplicaciones y Servicios para la Nube	228146	SOLUCIONES DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE	SI	Yazmin 8/05/2026	8/05/2026 Se envió correo dando RTA de los ajustes solicitados del diseño en SOFIA. 5/05/26 entrega de 2 CF. 11/05/26 entrega de 2 CF	14/06/2026	
233104	Técnico en Programación de software	228145	PROGRAMACIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE	SI	Yazmin 7/05/2026	7/05/2026 Se envió correo dando RTA.	18/06/2026	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
	Código de programa	Denominación del programa TL	Código	Nombre programa Técnico Profesional	LÍNEA PRODUCTIVA	DOCUMENTOS GENERALES																	Fecha entrega final a REPO	Observaciones REPO		
9	723402	Técnico en proyectos agropecuarios	722106	PROYECTOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS	Atlántico	Expte que para el 22 de junio																	22/06/2026	* Observación: pendiente recepción de los demás recursos.		
						aprobado por el presidente el 22 de junio	Guía 1 aprobada el 22 de junio	Guía 2 aprobada el 22 de junio	Guía 3 aprobada el 22 de junio	Guía 4 aprobada el 22 de junio	Guía 5 aprobada el 22 de junio	Guía 6 aprobada el 22 de junio	Guía 7 aprobada el 22 de junio	Guía 8 aprobada el 22 de junio	Guía 9 aprobada el 22 de junio	Guía 10 aprobada el 22 de junio	Guía 11 aprobada el 22 de junio	Guía 12 aprobada el 22 de junio	Guía 13 aprobada el 22 de junio	Guía 14 aprobada el 22 de junio	Guía 15 aprobada el 22 de junio	Guía 16 aprobada el 22 de junio	Guía 17 aprobada el 22 de junio	Guía 18 aprobada el 22 de junio		
10	935500	Técnico Control de calidad en confección industrial	9355007	CONTROL EN PROCESOS DE CALIDAD PARA LA CONFECCIÓN INDUSTRIAL	Santander	Aprobado Guía 1 y 3 y 4	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	15/06/2026	* Guía 1 aprobada: 1, 2, 3 y 4. * Documentos entregados. * Observación: pendiente entrega de los demás recursos del programa.
11	633400	TÉCNICO EN SERVICIO DE RECEPCIÓN HOTELERA	621602	OPERACIONES DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO	Atlántico	Repositorio Fase 1. Entrega total de los 4 bases el 23 de junio																	30/06/2026			
						Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio	Validación REPO Entrega a REPO 19 junio		
12	228126	Técnico en Procesamiento de pruebas de software	228144	GESTIÓN EN DESARROLLO DE PRUEBAS DE SOFTWARE	Tolima	Aprobado Guía 1 y 2 pendiente 3 y 4. Última entrega de los guías de aprendizaje y documentos generados para validación por parte de Fase 11	Repositorio 9 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	Repositorio 12 de junio	18/06/2026	* Guía 1: aprobada. * Guía 2: en revisión. * CF 4 componente en ajustes.
13	228122	Técnico en Programación de Aplicaciones y Servicios para la Nube	228146	SOLUCIONES DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE	Tolima	Repositorio - 26 junio - Aprobada guía 1 y guía 2 Fase 1 16/06/2026																	16/06/2026	* Fase 1: aprobada. * Guía 1 y 2: aprobadas. * CF 7 componentes aprobados y 3 pendientes por revisión y ajuste.		
						Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado		
14	233104	Técnico en Programación de software	228145	PROGRAMACIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE	Tolima	Repositorio - 19 junio - Aprobada Fase 1, guía 1 18/06/2026																	22/06/2026			
						Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado		

## Listado de componentes programas 2026

<

Estadísticas del libro



## Propuesta actualización plantilla base en desplazamientos en las maquetas

