
 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600015033	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	31/01/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación directa- contrato de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión Persona Natural	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14552 SECOP II	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			01/02/2023	
OBJETO: Prestación de Servicios y apoyo a la gestión para apoyar a la Secretaría de Educación en los procesos de asistencia administrativa y operativa relacionadas con la gestión del recaudo de la cartera en mora del Fondo Gilberto Echeverry Mejía.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		ALEJANDRO LÓPEZ MUÑOZ	
	NIT		1.037.652.148	
VALOR [\$]:	INICIAL:		Veinticuatro millones ochocientos dieciséis mil ciento setenta y tres pesos m/l (\$24.816.173)	
	ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		N/A	"N/A"	"N/A"
	TOTAL:		Veinticuatro millones ochocientos dieciséis mil ciento setenta y tres pesos m/l (\$24.816.173)	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:		4500059086	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		30/01/2023	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		Diez meses y medio (10.5) a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 15 de diciembre de 2023	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			01/02/2023	15/12/2023
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN
				FECHA REANUDACIÓN
			N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN			N/A	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			NO	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Nelson Zuluaga Acosta
------------------------------------	--------------------------	-----------------------

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
--	------------------------------	-----

% DE EJECUCION FISICA	46.67%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	46.67%

Entre los suscritos a saber, **MONICA PATRICIA OSPINA LONDOÑO** mayor y vecina de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número, 43.626.022, en su calidad de Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, nombrada mediante el Decreto 2025070005102 y fecha 09/12/2025 con fecha de posesión el día 12/12/2025, facultada por el Decreto de Delegación S 2025070000847 del 03 de marzo de 2025 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte ALEJANDRO LÓPEZ MUÑOZ, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía número 1.037.652.148 quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

Que entre el Departamento de Antioquia-Secretaría de Educación y ALEJANDRO LÓPEZ MUÑOZ, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía número 1.037.652.148 se celebró el contrato N° 4600015033 cuyo objeto es **OBJETO:** Prestación de Servicios y apoyo a la gestión para apoyar a la Secretaría de Educación en los procesos de asistencia administrativa y operativa relacionadas con la gestión del recaudo de la cartera en mora del Fondo Gilberto Echeverry Mejía. Y cuya fecha de terminación fue el 27/06/2023

II. ASPECTOS TÉCNICOS


1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato las cuales tenían fecha de terminación hasta el día 15/12/2023 fueron ejecutadas solo hasta el día 27/06/2023, por terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo entre las partes, de acuerdo a acta suscrita el 27 de junio de 2023, según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción hasta la misma fecha en mención, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes actividades se entregó al contratista una serie de bases de datos de los deudores del Fondo Gilberto Echeverry Mejía que se encuentran en

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

mora con el fin de apoyar a la secretaría de educación a realizar el cobro persuasivo a través de diferentes medios como llamadas telefónicas, correos electrónicos, oficios y mensajes de WhatsApp.

A continuación, se relaciona el resumen de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato.

ACTIVIDADES	CANTIDAD
Correos enviados	7.492
Respuestas a correos	41
Llamadas realizadas	941
Llamadas efectivas	109
Atención de llamadas	101
Mensajes enviados por WhatsApp	221
Oficios enviados	480
Actualización datos en ACCES	68

- Que se aportan por el Contratista los documentos y entregables que evidencian el logro del alcance del objeto relacionado a continuación

Informe de actividades mensuales

Carpetas digitales de los deudores del fondo GEM gestionados

Base de datos ACCES actualizada


- Que el estado final de las actividades del contrato/convenio hasta el día 27/06/2023, se describen en el Informe final Nro. 6 a la contratación de fecha 20/05/2026 publicado en la plataforma SECOP II.

- Que el Contratista dio cumplimiento al Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST para contratista establecido por la Gobernación de Antioquia y operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

- Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos por parte del Departamento de Antioquia- Secretaría de Educación:

PAGO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR (\$)
	No.	Fecha	
1	5500259354	07/03/2023	2.363.445
2	5500259992	28/03/2023	2.363.445
3	5500261414	05/05/2023	2.363.445
4	5500263109	05/06/2023	2.363.445
5	5500264772	11/07/2023	2.127.100
VALOR TOTAL			\$ 11.580.880

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

2. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor inicial del contrato	\$24.816.173
Valor aportes iniciales de cada asociado	N/A
Valor adiciones	0
Valor total del contrato	\$ 24.816.173
Valor pagado a la fecha	\$ 11.580.880
Valor que falta por pagar	0
Valor no ejecutado	\$ 13.235.293
Valor a reintegrar	N/A
Rendimientos financieros	N/A


3. Que los saldos no ejecutados corresponden a los dineros del contrato que no llegaron a ser pagados porque el contratista renunció antes de cumplir el plazo y al no cumplimiento de la totalidad de las obligaciones pactadas de acuerdo al plazo inicial del contrato el cual fue de Diez meses y medio (10.5).

El plazo del contrato se estipuló inicialmente por 10.5 meses a partir de la firma del acta de inicio (01/02/2023) sin superar el 15 de diciembre de 2023, por un valor de \$ 24.816.173. Al terminar el contrato anticipadamente como consta en el acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo de las partes suscrita el día 27/06/2023, se pagó solo el valor de \$ 11.580.880 correspondiente a la ejecución real del contrato que fue de cuatro meses y 27 días quedando un valor no ejecutado de \$ 13.235.293.

Que la secretaria de Hacienda mediante radicado Nro. 202320041280 de fecha 16 de agosto de 2023 certifico el estado de cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos; cuentas por cobrar, cuentas por pagar ni anticipos.

4. Que, de acuerdo a lo anterior, la ejecución del alcance del objeto del contrato fue el siguiente:

% DE EJECUCIÓN FISICA	46.67%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	46.67%

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista/Asociado aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato.
2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. M-100189235, Anexo No. 0 expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. del 31 de enero de 2023 a favor del Departamento de Antioquia para garantizar el cumplimiento del contrato Nro. 4600015033.

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	\$ 2.481.617.30	31	01	2023	18	06	2024


3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Anexos:

Informes de seguimiento
 Informes de actividades
 Pago de seguridad social

ACUERDAN:




1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600015033 con fecha de suscripción 31/01/2023 al que refiere el presente documento.
2. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato hasta el día 27 de junio de 2023
3. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

Para constancia se firma a los 10 DE JUNIO DE 2026


MONICA PATRICIA OSPINA LONDOÑO
 Secretaria de Educación Departamental


ALEJANDRO LÓPEZ MUÑOZ
 Contratista

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Nelson Zuluaga Acosta Profesional Universitario		5/06/2026
Revisó	Carolina Margarita García Correa Director de Calidad y Trayectorias Educativas		5/06/2026
Aprobó	Iván Darío Uribe Naranjo Director- Dirección de Asuntos Legales		9/06/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

V.B. M.L.