
 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 64 ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-007	Versión:03	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 2

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001305 H4
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra
CONTRATANTE	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S
OBJETO	53400C1614 REALIZAR EL CERRAMIENTO EN LAS ZONAS RECUPERADAS DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO
VALOR	\$ 375.508.384
PLAZO	30 de diciembre de 2025.
FECHA LEGALIZACIÓN	20 de noviembre de 2025.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	OSCAR MARCIAL MARINEZ GUERRA – Supervisor del Contrato

En la ciudad de Palmira, Valle del cauca el día 17 de junio de 2026, se reunieron con el fin de suscribir el acta de levantamiento de la suspensión temporal del plazo de ejecución del presente contrato EINER RIVERA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.234.319 de Neiva de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, obrando en calidad de representante legal del contratista MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con Nit No. 901.429.186-2; y OSCAR MARCIAL MARINEZ GUERRA, como SUPERVISOR designado por el Director Regional de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL .

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 64 ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-007	Versión: 03	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 2


CONSIDERACIONES

Conforme a las mesas técnicas realizadas de manera conjunta con el Ministerio de Vivienda, Gobernación, Aeronáutica Civil, Ministerio Público y Fuerzas Armadas, se protocolizo el traslado y/o reubicación de 200 familias de proyecto de vivienda Ciudadela Las Brisas en los días 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2026, razón por la cual se requiere tener disponible el proceso de cerramiento, y la Aeronáutica pueda hacer posesión de este predio para la ampliación del Aeropuerto.


ACUERDOS

- Levantar la suspensión temporal del plazo de ejecución del presente contrato, a partir del 17 de junio de 2026.
- La nueva fecha de finalización del presente contrato es el 30 de julio de 2026.
- El contratista MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S se compromete a ampliar el término de vigencia de las garantías que amparan el presente contrato a más tardar al tercer día siguiente del levantamiento.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de levantamiento de la suspensión por los que en ella intervinieron,



EINER RIVERA GOMEZ
 Representante Legal
 MATMAR CONSTRUCCIONES SAS



OSCAR MARCIAL MARINEZ GUERRA
 SUPERVISOR
 AEROCIVIL REGIONAL OCCIDENTE



ITALO FABIAN CRESPO LORZA
 Director Regional Occidente