

58:36



ControlDoc - Iniciar Citas Médicas - Sani... WhatsApp iSigo 2021 Oracle iProveedor.com, Bu... SIMIT | Estado de la... OneDrive Outlook » Todos los marcadores

Todas las carpe... v ← G De: gestioncontractual x

[Inicio](#) [Vista](#) [Ayuda](#) [Buscar](#)

▼ Favoritos

Bandeja de entrada 61

Borradores

ii) Elementos eliminados 5

☐ Banco de Proyectos Paz...

german.bonofrequez@mi...

☐ **COMMIT DDL**

8. [BIO 2020](#)

Capacitaciones

 Certificación Ministerio

☐ Resultados

▼ Todos los resultados

gestioncontractual

Cordial saludo, De m...

1. Anexo. 17 M... +4

G gestioncontractual
Solicitud de información del

Cordial saludo, De m...

5. La solicitud no desarrolla un análisis sobre el impacto financiero derivado de la prórroga, particularmente respecto de posibles costos administrativos, fiduciarios u operativos adicionales ocasionados por la ampliación del plazo contractual. En consecuencia, se recomienda incorporar certificación expresa en la que se indique que la modificación no genera adición presupuestal ni afectación financiera adicional para la Entidad.

6. FINDETER señala que el retraso obedeció a que las actividades relacionadas con la elaboración de estudios previos fueron programadas de manera simultánea con otras actividades. No obstante, el concepto de supervisión no contiene un análisis técnico ni jurídico que permita determinar si dicha situación constituyó efectivamente la causa real, objetiva y verificable del retraso presentado en la ejecución contractual.

7. Revisada la plataforma SECOP, no se evidencia la totalidad de los informes de ejecución por dependencia. Particularmente, no se encuentra información relacionada con la Dirección de Asuntos Religiosos ni con la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras.

8. No se adjunta el acta del comité técnico en la cual conste la aprobación y viabilidad de la prórroga solicitada.

9. No se evidencian en la plataforma SECOD que al contratista haya cerrado la

100

German Leonardo Bohorquez Vasquez ...

claudia agu...