

**ACTA ACLARATORIA REINICIO / MODIFICATORIA**

<b>(Aclaración al Acta de Reinicio No. 1 del 10 de junio de 2026)</b>		
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>CONTRATO No.</b>	<b>FECHA</b>
<b>OBRA PÚBLICA</b>	<b>573</b>	<b>24 DE DICIEMBRE DE 2025</b>
<b>Objeto:</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION CON SISTEMAS DE ENERGIAS ALTERNATIVA (ENERGIA SOLAR) PARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SOLAR DE TRES CANCHAS FUTBOL 8 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>	

**CONTRATANTE** MUNICIPIO DE TAURAMENA  
**CONTRATISTA** M&M MONTAJES Y MANTENIMIENTOS SAS  
**NIT** 900672506-2

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el contenido del Acta de Reinicio No. 1 de fecha 10 de junio de 2026 del contrato de obra No. 573 de 2025, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o contenido:

**1. Fecha de Terminación: 20/06/2026**

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos las inconsistencias anteriormente avizoradas y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o contenido del Acta de Reinicio No. 1 de fecha 10 de junio de 2026 del contrato de obra No. 573 de 2025 en torno a lo previamente expuesto, es la siguiente:

**1. Fecha de Terminación: 22/06/2026**

De esta manera queda aclarado el contenido del Acta de Reinicio No. 1 del 10/06/2026, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, el día 22 del mes de junio de 2026.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

La Supervisión

**LINO RODRIGUEZ OCHOA**  
Secretario infraestructura

El Contratista

**EDILMERLEY MORALES JIMENEZ**  
R/L. M&M MONTAJES Y MANTENIMIENTOS SAS

La Interventoría:

**EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN**  
R/L. INGENARE S.A.S

