



# ÁREA METROPOLITANA

MANIZALES · NEIRA · PALESTINA · VILLAMARÍA  
NIT. 901913641-8

Calle 21 No. 22 - 57 Piso 8 Ed. Bolívar  
Manizales - Caldas  
areametropolitana@amcsc.gov.co

## MATRIZ- RIESGOS

Contratar la adquisición de prendas y distintivos institucionales destinado a los funcionarios del Área Metropolitana Centro Sur de Caldas - AMSCS, de conformidad con las condiciones especificadas en los documentos del proceso

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

### MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos y Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta Ejecución del	Responsable por	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgo Económico	El futuro contratista no tiene en cuenta la totalidad de costos directos e indirectos en los que debe incurrir para la ejecución satisfactoria del contrato	Oferta artificialmente baja	1	1	2	Bajo	Compartido	Reajuste al plan de compras	3	3	6	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la evaluación	Hasta la liquidación del contrato.	Muestras aleatorias de calidad	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operativo	El contratista no cumple con las actividades contenidas en el contrato	Retraso en el desempeño administrativo de la Entidad	2	2	4	Bajo	Compartido	Activación de garantías por incumplimiento	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Muestras aleatorias de calidad	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Baja o deficiente calidad de los productos entregados por el contratista	Demora en el logro de los objetivos contractuales	1	4	5	Mediano	Compartido	Verificar que a quien se le adjudique dicho proceso cumpla con el pliego de condiciones estipulado por la entidad y tenga la capacidad operativa.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mensual
4	General	Interno	Selección	Financiero	Proponente no cumple los indicadores financieros definidos	Imposibilidad de adjudicar el contrato	1	2	3	Medio	Entidad	Definir manera precisa los indicadores financieros adecuados a la oferta del servicio	1	2	3	Medio	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Mensual

