

Versión: 01

Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

<b>Fecha: 16 de febrero</b>		<b>Acta No:</b>	<b>Hora Inicio: 11:00</b>	<b>Hora Fin: 12:30</b>
<b>Tema: Reunion proyectos UNGRD</b>				
<b>Responsable: Ing. John Henry Mora</b>			<b>Elaborado por: Marlon Manrique</b>	
<b>Proceso / Subproceso / Actividad:</b>				
<b>Lugar:</b>				
<b>AGENDA</b>	1.	Aguacate		
	2.	Jarillon el Poblado I		
	3.	Matecaña		
	4.	Olimpia		
	5.	Poblado I y II		
	6.	Samaria		
	7.	Santander		
	8.	proyecto del Portal de La Villa		
	9.			
	10.			
	11.			
	12.			
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>				
<p>En la reunión se socializó la línea actual de evaluación de proyectos por parte de la Unidad Nacional, la cual prioriza de manera estricta las obras basadas en la naturaleza (OBN) sobre las soluciones tradicionales en concreto. Se explicó que la entidad está enfocada en restauración ecológica, ampliación de corredores ambientales, recuperación de servicios eco sistémicos, manejo sostenible de aguas lluvias, reposición de coberturas vegetales y transformación del uso del suelo, dejando las obras duras de infraestructura en una línea distinta de financiación. Se indicó que proyectos con alto componente en concreto han sido devueltos o significativamente reducidos, mientras que aquellos estructurados bajo criterios similares a los aplicados por Corrocadas han logrado viabilidad. Asimismo, se resaltó la importancia del componente social, la justificación técnica rigurosa (diagnóstico, análisis, diseño y estructuración), la clara identificación de la calamidad y el impacto en población vulnerable como factores determinantes en la puntuación. Finalmente, se acordó revisar cada punto de intervención para complementar sin modificar estructuralmente los diseños existentes con un capítulo específico de soluciones basadas en la naturaleza, fortalecer la argumentación técnica y gestionar acompañamiento y capacitación institucional para mejorar la presentación y viabilidad de los proyectos.</p>				

Versión: 01

Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

<b>Fecha: 16 de febrero</b>	<b>Acta No:</b>	<b>Hora Inicio: 11:00</b>	<b>Hora Fin: 12:30</b>
<b>Tema: Reunion proyectos UNGRD</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lineamientos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo: Prioridad en Obras Basadas en la Naturaleza</li><li>2. Reducción de Infraestructura en Concreto y Transición hacia Soluciones Ambientales</li><li>3. Criterios Técnicos para la Aprobación de Proyectos con Enfoque Ecosistémico</li><li>4. Servicios Ecosistémicos y Transformación del Uso del Suelo</li><li>5. Exclusión de Proyectos Tradicionales de Dragado y Obras Duras</li><li>6. Evaluación del Componente Social como Factor Determinante en la Viabilidad</li><li>7. Importancia de la Estructura Ecológica Principal en la Formulación de Proyectos</li><li>8. Modelación Técnica y Sustentación Argumentativa para la Aprobación de Intervenciones</li><li>9. Complementariedad entre Obras de Ingeniería Civil y Soluciones Basadas en la Naturaleza</li><li>10. Formulación de Capítulos Específicos sobre Intervenciones Basadas en la Naturaleza</li><li>11. Revisión de Estudios de Estabilidad de Taludes y Manejo de Aguas Lluvias</li><li>12. Limitaciones Presupuestales y Riesgo de Desfinanciación de Proyectos</li><li>13. Experiencia Exitosa de Proyectos en Caldas bajo el Modelo de Corpocaldas</li><li>14. Saneamiento Ambiental y Sistemas de Interceptación de Aguas Residuales</li><li>15. Estrategias de Presentación y Enfoque para Mejorar la Viabilidad de Proyectos</li><li>16. Fortalecimiento Técnico del Equipo mediante Apoyo Especializado y Capacitación</li></ol>			

## ACTA DE REUNIÓN


Versión: 01

Fecha de vigencia: 10 de mayo de 2017

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Poblado I y II	marlon Manrique medina	mes a mes		
2	Talud barrio Santander y Matecaña	Jhon Edgar Benjumea	mes a mes		
3	El Aguacate y Jarillon barrio Poblado 1,	Sebastián García Idárraga.	mes a mes		
4	Olimpia y Samaria	Giovanna Córdoba	mes a mes		
5	proyecto del Portal de La Villa	John Henry mora	mes a mes		
6					







Fecha de vigencia: 19 de noviembre de 2025

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: \_\_\_\_\_

responsible: John Henry Mons Galvís.

total inc o: 11:00 A.M.

**Etapa Finalización:**

Nombres y Apellidos	Empleo	Cargo	Celular	Correo Electrónico	Dirección	Comuna / Corregimiento	Firma
Marlon Manrique M. Saez Infia	Contratista	Contratista	3178830410	marlon1991.63@hotmail.com	Poblado 2	Poblado	[Firma]
Giovanna Córdoba S. Infia	Contratista	Contratista	3119943999	gordobocaster@gmail.com	Coraless		Giovanna
Alejandra Romero S. Infia	Contratista	Contratista	3165465163		Alcalá - Piso 9	Centro	[Firma]
Sebastian Garcia J. S. Infia	Contratista	Contratista	3128516173	consumidordere@perpetua.gov.co	Alcalá - Piso 9		[Firma]
Camila Aguilar C. DUE	Contratista	Contratista	3115943999		Alcalá - Piso 9	Centro	[Firma]
Claudia Marcela Cerón DGER	Contratista	Contratista	3115079663		Alcalá - Piso 9	Centro	[Firma]
Ulises E. Berrueta S. Infia	Contratista	Contratista	3127923355	thobbenandire.com	Alcalá - Piso 9	Centro	[Firma]
John Henry Mora Gallo Inspector	Contratista	Contratista	3136303100	jmg1206@hotmail.com	Alcalá - Piso 9	Centro	[Firma]
Rafael Antonio Quijano	Contratista	Contratista	3153173407	Rafaelanmaldonado@gmail.com	Alcalá - Piso 9	Centro	[Firma]