



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 05

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 02 de mayo 2026

MES DE INFORME: MAYO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	CONT-063-GINREDPA-2026		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CATASTRAL Y GEODESIA CON EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES Y OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL ESQUEMA DE CARTOGRAFÍA NÁUTICA NACIONAL (ECNN) PARA EL CENTRO DE INVES. OCEA. E HIDRO. DEL PACÍFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR		
CONTRATISTA:	JEAN JANER VILLAFÑE ROMERO		
NIT / C.C:	1.022.444.105 de Bogotá D.C		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	14/01/2026	FECHA DE INICIO:	19/01/2026
FECHA TERMINACIÓN:	02/10/2026	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: <small>*Según aplique</small>	
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$36.400.000	VALOR FINAL CONTRATO: <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$36.400.000
SUPERVISOR:	MA1 MÁRQUEZ PIZO ANDRES FELIPE		
DEPENDENCIA:	SECCIÓN DE MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR	
COMERCIALIZACION	A-05-01-02-008-003	\$ 36.400.000	
	VALOR TOTAL	\$ 36.400.000	

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.



1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, de lo contrario NO diligencie el campo).

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	\$	N/A

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$36.400.000)

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Prestación de servicios	INICIAL	\$36.400.000	\$-	\$36.400.000
	ADICIÓN	\$-	\$-	\$-
	REDUCCIÓN	\$-	\$-	\$-
	TOTAL			\$36.400.000

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 460-47-994000095726 Anexo: 0

Compañía: Aseguradora Solidaria de Colombia

Fecha de Aprobación: 19/01/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	14/01/2026	02/02/2027	\$7.280.000
Anticipo o Pago Anticipado	-	-	-	-
CALIDAD (De los bienes o servicios)	-	-	-	-
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	-	-	-	-
Salarios y Prestaciones Sociales	-	-	-	-
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	-	-	-	-

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A

Anexo: N/A Compañía: N/A

Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A



4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato, convenio, orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (Indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO	2026	8426 09/01/2026	\$ 36.400.000	N/A	8226 15/01/2026	\$ 36.400.000

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
Realizar la actualización y reestructuración del modelo base de datos geográfica, asociada a cada área de estudio desarrollada durante la ejecución para la Red Nacional Hidrográfica de Referencia Vertical para los Puertos Marítimos Colombianos	No se realizó este mes.	No se realizó este mes.
Realizar la actualización de los modelos matemáticos correspondientes a las Superficies Hidrográficas de Referencia Vertical (SHRV), generados en el	No se realizó este mes.	No se realizó este mes.



marco de la Red Nacional Hidrográfica de Referencia Vertical para los Puertos Marítimos Colombianos		
Efectuar salidas gráficas, generación de algoritmos y demás que se requieran, dentro del proceso de la generación y actualización de herramienta web para consulta, despliegue y acceso mediante privilegios de usuario predeterminados, a la información geográfica y mareográfica de las redes hidrográficas de referencia vertical.	No se realizó este mes.	No se realizó este mes.
Realización de carteras geodésicas y certificados para cada punto de control (vértice geodésico) generado a partir de la investigación, acuerdo formato implementado por DIMAR	<p>-Realice la actualización del formato antiguo de los certificados de cada uno de los vértices geodésicos de la red vertical. - Realice la propuesta de los nuevos certificados con la información de los nueve datums.</p> <p style="text-align: center;">Avance 42%</p>	<p>Se generan los archivos mxd. Y los archivos pdf. Ubicación: D:\RedVertical\Jean_Janer\2026\Certificados mxd\Certificados_PDF\Certificados_2026</p>
Realizar Postproceso de datos crudos GNSS, con estaciones permanentes MAGNA Eco del IGAC y GEORED del SGC, líneas de base y ajuste de redes, fin obtener solución final de coordenadas para los vértices de control que se generen en el lapso 2026.	<p>- Realice la salida de campo para la inspección de los puntos solicitados por parte del personal del IGAC los días 13 y 14 de mayo. - Se calculó las coordenadas con correcciones geodésicas para realizar los vuelos de dron en el sector del barrio obrero el día 21 de abril - Se calculó las coordenadas con correcciones geodésicas para realizar el vuelo de dron en el sector del bajito vaquería el 22 de abril - Se calculó las coordenadas con correcciones geodésicas para realizar el vuelo de dron en el sector del bajito el 28 de abril</p> <p style="text-align: center;">Avance 39%</p>	<p>Se calculó las coordenadas con correcciones geodésicas para realizar los vuelos correspondientes para obtener información de tipo fotogramétrica.</p>
Realización de cálculos para la obtención de alturas ortométricas por modelo geoidal y nivelaciones realizadas en los vértices de control que se generen en lapso 2026, amarradas a los Datum hidrográficos calculados para el área de interés.	No se realizó este mes.	No se realizó este mes.



Realizar el filtrado, depuración y procesamiento de los Datos GNSS RTK adquiridos en campo, fin generar superficie hidrográfica de referencia vertical para las áreas de estudio que se generen en el lapso del año 2026.	No se realizó este mes.	No se realizó este mes.
Ejecución de levantamientos topográficos y geodésicos, procesamiento de datos GNSS, ajuste de redes, cálculos elipsoidales y control vertical.	Se realizó el levantamiento de 3 puntos calculados mediante Ntrip para la corrección de sus respectivas coordenadas. Avance 30%	Se realizó el levantamiento de 3 puntos calculados mediante Ntrip para la corrección de sus respectivas coordenadas.
Participar en la creación, diseño para Actualizar el Diseño y Diagramación, así como las correcciones a la estructura, contenidos y salidas de datos, para el componente Geodésico y mareográfico del manuscrito preliminar de la Cartilla mareográfica y de referencias verticales de la Dirección General Marítima, fin hacer entrega del compilado general para la edición, diagramación y diseño final de la “Cartilla mareográfica y de Referencias Verticales de DIMAR”	No se realizó este mes.	No se realizó este mes.
Referenciación de pronósticos al DATUM específico para elaboración de cartilla	No se realizó este mes.	No se realizó este mes.
Apoyar con procesamiento Set de Datos batimétricos monohaz correspondientes a salidas de campo hidrográficos o a requerimiento	No se realizó este mes.	No se realizó este mes.
Apoyar con procesamiento de sets de datos batimétricos multihaz correspondientes a salidas de campo o a requerimiento	No se realizó este mes.	No se realizó este mes.
Construcción en conjunto de un informe final con base en los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación; generación de	-Realice el avance del manual para la toma de puntos con metodología cinemático -Se inició el manual para la elaboración de las	Se inició la elaboración de los manuales para el área de referencia vertical. Ubicación: D:\RedVertical\Jean_Janer\202



informes técnicos y banco de metadatos correspondientes al proyecto	Superficies Hidrográficas de Referencia Vertical Avance 45%	6\ MANUALES_RED_VERTICAL
Elaboración de artículo científico, reconociendo la participación del personal militar aportante en el desarrollo de la investigación como parte de los procesos, orientado a mostrar los resultados de las actividades investigativas	No se realizó este mes.	No se realizó este mes.
Elaboración de Informes mensuales y final que permita evidenciar el avance y culminación de los objetivos detallando la metodología y resultados	Realice el informe del estado de los vértices de nivelación que se solicitaron por parte del IGAC mediante una solicitud remitida al CCCP. Avance 30 %	Realice el informe de temporalidad para el levantamiento de puntos geodésicos. Ubicación: D:\RedVertical\Jean_Janer\2026\ 6\ Requerimiento_IGAC_Solicitud\G AC
Asesorar y acompañar a la Sección de Manejo Integrado de Zonas Costeras del CCCP, en actividades inherentes a la competencia de su profesión	Participe en la reunión con la UNGRD en Villa del Sol en representación de Dimar en acuerdos para los estudios de mitigación del riesgo. -Participe en la reunión para la socialización y actualización de los formatos de los vértices geodésicos que conforman la red vertical. Avance 39 %	Participe en la reunión con la UNGRD en Villa del Sol en representación de Dimar en acuerdos para los estudios de mitigación del riesgo. -Participe en la reunión para la socialización y actualización de los formatos de los vértices geodésicos que conforman la red vertical
Participación activamente en salidas de campo relacionadas dentro del marco del proyecto, así como en las demás salidas de campo de acuerdo con su perfil profesional en los casos que DIMAR-CCCP requiera	Se hizo el acompañamiento a 3 salidas de campo en apoyo a requerimientos que se le solicitan al área para realizar el levantamiento de información correspondiente a las áreas de Geodesia o Catastro. Avance 38%	Se hizo el acompañamiento en 3 salidas apoyo a requerimientos que se le solicitan al área para realizar el levantamiento de información correspondiente a las áreas de Geodesia o Catastro.
Realizar transferencias de conocimientos de los resultados obtenidos y demás herramientas desarrolladas dentro de la ejecución del contrato, con el personal del CCCP.	Se hizo el poster para la actividad de la semana del océano y el medio ambiente Avance 45%	Se hizo el poster para la actividad de la semana del océano y el medio ambiente

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.



Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión Contractual" y 84 "Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	2026	N/A	N/A	01.02/02/2026	\$2.520.000,00	A-05-01-02-008-003	6.92%
2.	2026	N/A	N/A	02.02/03/2026	\$4.200.000,00	A-05-01-02-008-003	11.54%
3.	2026	N/A	N/A	03.31/03/2026	\$4.200.000,00	A-05-01-02-008-003	11.54%
4.	2026	N/A	N/A	04.30/04/2026	\$4.200.000,00	A-05-01-02-008-003	11.54%
5.	2026	N/A	N/A	05.01/06/2026	\$4.200.000,00	A-05-01-02-008-003	11.54%
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							53.08%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$36.400.000
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	-
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$2.520.000
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$4.200.000
VALOR PAGADO ACTAS No.3	\$4.200.000
VALOR PAGADO ACTAS No.4	\$4.200.000
VALOR PAGADO ACTAS No.5	\$0
TOTAL VALOR PAGADO	\$15.120.000
VALOR ACTA EN TRÁMITE	\$4.200.000
SALDO	\$17.080.000

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **JEAN JANER VILLAFÑE ROMERO** frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.



Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida [DÍA, MES Y AÑO], suscrito por el [REPRESENTANTE LEGAL /REVISOR FISCAL] en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Ninguna

8. ANEXOS AL INFORME:

- Acta recepción parcial
- Soporte de pago planilla
- Certificado cumplimiento
- Pantallazo Secop II

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. CRITERIOS ADICIONALES:

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

MA1 MÁRQUEZ PIZO ANDRÉS FELIPE

1065842771
SEMIZC-CCCP
3187305398
amarquez@dimar.mil.co