



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT. 892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

**CONTRATO DE SUMINISTRO
NO. 148 – 2026**

**“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS
PRIORITARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL
MUNICIPIO DE MESETAS-META”**

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CONTENIDO

1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	3
2	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO.....	5
3	POLIZAS DEL CONTRATO.....	5
4	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO.....	6
4.1	PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.....	6
4.2.	CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 1.....	6
5.	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO.....	9
5.3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISIÓN.....	9
5.4.	TAREAS A REALIZADOS.....	9
5.5.	DESARROLLO DETALLADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL.....	10
5.6.	BALANCE FINANCIERO.....	26
6.	APORTES SEGURIDAD SOCIAL.....	26
6.2.	PERSONAL DE OBRA.....	27
7.	POR LO ANTES EXPUESTO, EL SUSCRITO SUPERVISOR DETERMINA:.....	27



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, hacemos un resumen del contrato:

INFORMACIÓN GENERAL	
NO. DE CONTRATO DE SUMINISTRO	148 DE 2026
OBJETO:	“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PRIORITARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE MESETAS-META”
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA MESETAS (META)
NIT:	892099317-1
CONTRATISTA	SAESCO INGENIERIA SAS, N° de NIT 901216667-9
R/L	R/L MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN, C.C N°. 1.143.396.523 de Cartagena
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$34.102.671) MONEDA NACIONAL COLOMBIANA.
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR ADICIÓN	TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$13.102.671,00)
VALOR ADICIÓN+VALOR ADICION 1	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (\$48.042.670,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	MES (1) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCION ACTA ADICION N°01	20 DE ABRIL DE 2026
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL	



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	191 DE 2026	FUENTE 24.02.0600.125.00-2024503300037-2.1.9-1.2.4.3.03
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	148 DE 2026	FUENTE 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00
VALOR		\$34.102.671,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	269 DE 2026	20-03-2026
VALOR		\$13.940.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	316 DE 2026	20-04-2026
SUPERVISIÓN		
NOMBRE	SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ	
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
ACTO DE DESIGNACIÓN (SUPERVISOR)	NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	
GESTIÓN DE PAGOS		
De acuerdo con lo establecido en el contrato, se deberán realizar los pagos así:		
VALOR Y FORMA DE PAGO		
CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (\$48.042.670,00) MONEDA NACIONAL COLOMBIANA. MONEDA NACIONAL COLOMBIANA. El Municipio pagará al CONTRATISTA, el valor del contrato a la liquidación del contrato, el municipio realizará un único pago al CONTRATISTA, por el cien por ciento y valor total del contrato.		
<ul style="list-style-type: none">• Reconocimiento y pago• Certificación de cumplimiento a satisfacción por la Supervision• Informe de supervision• Informe del contratista con sus respectivos soportes (registro fotográfico, planillas, etc)• Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales si a ellos hubiere lugar• Factura o documento equivalente		



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

POLIZAS DEL CONTRATO

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES EXPEDIDA CONFORME AL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO: \$ 48.042.670,00
CONTRATISTA: SAESCO INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL: R/L MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN,
CC: C.C N°. 1.143.396.523 de Cartagena
PÓLIZA No.: 30-44-101069471
COMPAÑÍA: Seguros Mundial
No. ANEXO: 4

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2026	31/08/2026	\$ 9.609.534,00
CALIDAD DE BIENES SUMINISTRADOS	31/03/2026	31/08/2026	\$ 9.609.534,00

3 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

3.1 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		
			CANTIDAD CONTRATADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DIRECCION REF. 15155000313-2882	GLB	1,00	\$7.988.030	\$ 7.988.030
2	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO HIDRAULICO REF 1399760- PEX9697	GLB	1,00	\$ 509.799	\$ 509.799
3	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/ HD 32// AW 68	GLB	1,00	\$1.510.524	\$ 1.510.524
RETROEXCAVADORA CASE					



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

4	DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA REF 84218971	GLB	1,00	\$ 6.080.941	\$ 6.080.941
5	DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE BOTELLA BOON BRAZO PRINCIPAL INC ENCAMISADO REF CASE	GLB	1,00	\$ 3.390.952	\$ 3.390.952
6	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE HIDRAULICO REF P576047	GLB	1,00	\$ 503.872	\$ 503.872
7	SUMINISTRO E CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/HD 32/AW 68	GLB	1,200	\$ 1.120.374	\$ 1.120.374
RETROEXCAVADORA NEW HLLAND					
8	SUMINISTRO E INSTALACION DEL FILTRO HIDRAULICO REF 47833556	GLB	1,00	\$ 494.980	\$ 494.980
9	DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA REF B85818997B	GLB	1,00	\$5.937.860	\$ 5.937.860
10	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/ HD 32// AW 68	GLB	1,00	\$1.120.374	\$ 1.120.374
VALOR SUB					\$ 28.657.706,00
TOTAL					
IVA 19%					\$ 5.444.964,00
VALOR TOTAL					\$ 34.102.671,00

ACTIVIDADES ADICIONALES

NO PREVISTOS					
NP1	LIMPIEZA (BARRIDO) GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO INCLUYE DESMONTAJE DASERME MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE LAS BOTELLAS	GLB	1,00	\$7.529.411,76	\$ 7.529.411,76
NP2	DESMONTE DE LOS CANDELEROS TRASEROS PARA EL CAMBIO DE DISCOS, EMPAQUETADURA Y SELLOS DE CILINDROS	GLB	1,00	\$2.521.008,40	\$ 2.521.008,40
NP3	CAMBIO DE LA VENTA VIOLA CON CORREA DE ACCESORIOS Y RODAMIENTOS DE POLEA	GLB	1,00	\$1.663.865.54	\$ 1.663.865.54



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES DE RECIBIDO FINAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		
			CANTIDAD CONTRATADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DIRECCION REF. 15155000313-2882	GLB	1,00	\$7.988.030	\$ 7.988.030
2	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO HIDRAULICO REF 1399760- PEX9697	GLB	1,00	\$ 509.799	\$ 509.799
3	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/ HD 32// AW 68	GLB	1,00	\$1.510.524	\$ 1.510.524
RETROEXCAVADORA CASE					
4	DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA REF 84218971	GLB	1,00	\$ 6.080.941	\$ 6.080.941
5	DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE BOTELLA BOON BRAZO PRINCIPAL INC ENCAMISADO REF CASE	GLB	1,00	\$ 3.390.952	\$ 3.390.952
6	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE HIDRAULICO REF P576047	GLB	1,00	\$ 503.872	\$ 503.872
7	SUMINISTRO E CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/HD 32//AW 68	GLB	1,200	\$ 1.120.374	\$ 1.120.374
RETROEXCAVADORA NEW HLLAND					
8	SUMINISTRO E INSTALACION DEL FILTRO HIDRAULICO REF 47833556	GLB	1,00	\$ 494.980	\$ 494.980
9	DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA REF B85818997B	GLB	1,00	\$5.937.860	\$ 5.937.860
10	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/ HD 32// AW 68	GLB	1,00	\$1.120.374	\$ 1.120.374
NO PREVISTOS					
NP1	LIMPIEZA (BARRIDO) GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO INCLUYE DESMONTAJE DASERME MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE LAS BOTELLAS	GLB	1,00	\$7.529.411,76	\$ 7.529.411,76



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

NP2	DESMONTE DE LOS CANDELEROS TRASEROS PARA EL CAMBIO DE DISCOS, EMPAQUETADURA Y SELLOS DE CILINDROS	GLB	1,00	\$2.521.008,40	\$	2.521.008,40
NP3	CAMBIO DE LA VENTA VIOLA CON CORREA DE ACCESORIOS Y RODAMIENTOS DE POLEA	GLB	1,00	\$1.663.865.54	\$	1.663.865.54
TOTAL, COSTOS DIRECTOS DE OBRA					\$	40.371.991,70
IVA 19%					\$	7.670.678,42
VALOR PRESUPUESTO DE OBRA AJUSTADO AL PESO					\$	48.042.670,00

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

4.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISIÓN

1. Se verifico el cumplimiento del cronograma de actividades y los tiempos de programados por la supervisión.
2. Se realizó el seguimiento del pago de las planillas por parte de la supervisión.
3. Se realizó la verificación en las máquinas a intervenir.
4. Se realizó el acompañamiento a las actividades contratadas.
5. Se dio cumplimiento con los requerimientos técnicos pactados y exigidos por la administración.
6. Se cumplió con las normativas ambientales, de seguridad e higiene y de construcción.

4.3. TAREAS A REALIZADOS

En atención a lo contenido en el contrato, se realizan actividades desde el día 31 de marzo del 2026 hasta el 30 de abril del 2026.

Horario de trabajo:



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

La jornada laboral fue establecida de la siguiente manera:

- ✓ Inicio jornada laboral: 07:00 a.m.
- ✓ Hora de almuerzo: 12:00 m. a 1:00 p.m.
- ✓ Fin jornada laboral: 05:00 p.m.


El contratista llevó a cabo todas y cada una de las obligaciones previstas en el contrato de Servicios N° 148 de 2026, cumpliendo los estándares de calidad exigidos para este tipo de servicio y de conformidad a lo establecido en las circulares 001 del Ministerio De Salud, Ministerio de Trabajo Y Ministerio de Vivienda al igual las contempladas circular conjunta número 03 del 08 de abril de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, donde cada proyecto debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo garantizando la salud e integridad de cada uno de los trabajadores.

4.4. DESARROLLO DETALLADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Las actividades que se encuentran contempladas dentro del objeto del contrato se encaminan a la intervención contempla el desarrollo de labores técnicas necesarias para recuperar y optimizar las condiciones operativas de los equipos retroexcavadora New Holland b90d, Retroexcavadora Case 590n y Motoniveladora Case, actualmente afectada por mala operación y falta de mantenimiento. En este sentido, las actividades a ejecutar incluyen, entre otras: Mantenimiento de la bomba hidráulica, reparación del boom brazo principal, suministro del filtro hidráulico y cambio de aceite hidráulico de retroexcavadora case. En la retroexcavadora New Holland Mantenimiento y reparación de la Bomba hidráulica, instalación de Filtro de Aceite hidráulico e instalación de hidráulico adicionalmente cambio de la ventaviola, desmonte y cambio de los candeleros y empaquetadura general excavación mecánica del sistema de freno. Y en la motoniveladora case el cambio de la bomba de dirección instalación de filtro hidráulico y cambio de aceite hidráulico.



1,2 1. SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DIRECCION REF. 15155000313-2882





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT. 892099317-1




SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA



Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co




SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA





SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA



SIN MAS OBSERVACIONES LA MAQUINA SE PONE EN FUNCIONAMIENTO.

RECOMEDACION: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA HIDRAULICO CADA 2000 PROXIMO MANTENIMIENTO 11980 HORAS.

RETROEXCAVADORA CASE 590SN

4	DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA REF 84218971	GLB	1,00	\$ 6.080.941	\$ 6.080.941
5	DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE BOTELLA BOON BRAZO PRINCIPAL INC ENCAMISADO REF CASE	GLB	1,00	\$ 3.390.952	\$ 3.390.952
6	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE HIDRAULICO REF P576047	GLB	1,00	\$ 503.872	\$ 503.872
7	SUMINISTRO E CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/HD 32/AW 68	GLB	1,200	\$ 1.120.374	\$ 1.120.374




SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA

ITEMS EJECUTADOS: DESMONTE Y REPARACION E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA.





SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA





SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO HIDRAULICO




- SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO X30LT REF: AW150 32 HD



- LIMPIEZA Y BARRIDO GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO INCLUYE DESMONTAJE, DESARME MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE LAS BOTELLAS HIDRAULICAS Y CUERPO DE MANDOS.



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA






REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA



Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariad


met
PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1




SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA



RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND.

8	SUMINISTRO E INSTALACION DEL FILTRO HIDRAULICO REF 47833556	GLB	1.00
---	--	-----	------



PROGRAMAS
DE ASESORIA
TERRITORIAL



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

9	DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA REF B85818997B	GLB	1,00
---	---	-----	------





SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA






SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA





SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA



10	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/ HD 32/ AW 68	GLB	1.00
----	--	-----	------



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

4.5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 34.102.671,00			
VALOR ADICION No. 1	\$ 13.102.671,00			
VALOR DEL CONTRATO + VALOR ADICION N°1	\$48.042.670,00			
VALOR ANTICIPO:	\$ 0,00			
VALOR MODIFICATORIA No. 01:	\$ 0,00			
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA A LA FECHA:	\$ 0,00			
PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA	100%			
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$48.042.670,00			
VALOR EJECUTADO SEGUN ACTA DE RECIBIDO FINAL	\$48.042.670,00			
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Número Registro Presupuestal	Fecha	Valor	Saldo a favor del municipio	Saldo por pagar al Contratista según recibido final
269 DE 2026	20-03-2026	\$34.102.671,00	N/A	\$34.102.671,00
316 DE 2026	20-04-2026	\$13.940.000,00	N/A	\$13.940.000,00

5. APORTES SEGURIDAD SOCIAL.

En mi calidad de supervisor del contrato de suministro No. 148 de 2026, luego de verificar el cumplimiento de relación las planillas de pago suministradas por el contratista, las cuales cuentan con su respectivo certificado de pago, constatando que todo el personal cumplió con el pago al Sistema de Seguridad Social (**SALUD, PENSIÓN Y ARL**) correspondiente a los ingresos provenientes del contrato de obra suscrito con la Alcaldía del Municipio de Mesetas – Meta, materia del presente liquidación, cuyo objeto es " **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PRIORITARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE MESETAS-META** ".



SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA

PERSONAL DE OPERATIVO.

El siguiente personal que se cita dio cumplimiento al pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (**SALUD, PENSIÓN Y ARL**), durante el mes de OCTUBRE del 2025.

CONTRATISTA:
REPRESENTANTE LEGAL:

PERIODO: MARZO 2026			NO. PLANILLA: 72919418	
CARGO: MECANICO				
NOMBRE:	C.C.	PENSIÓN	SALUD	RIESGOS
FORERO BARRAGAN DUVAN STIVEN	1121948963	280.200	70.100	76.200

PERIODO: ABRIL 2026			NO. PLANILLA: 72919418	
CARGO: MECANICO				
NOMBRE	C.C.	PENSIÓN	SALUD	RIESGOS
FORERO BARRAGAN DUVAN STIVEN	1121948963	280.200	70.100	76.200

PERIODO: ABRIL 2026			NO. PLANILLA: 72919418	
CARGO: MECANICO				
NOMBRE	C.C.	PENSIÓN	SALUD	RIESGOS
FLORES GUZMAN MARIA VICTORIA	1143396523	800.000	220.000	28.500

PERIODO: ABRIL 2026			NO. PLANILLA: 72919418	
CARGO: MECANICO				
NOMBRE	C.C.	PENSIÓN	SALUD	RIESGOS
FLORES GUZMAN MARIA VICTORIA	1143396523	800.000	220.000	28.500

6. POR LO ANTES EXPUESTO, EL SUSCRITO SUPERVISOR DETERMINA:

Efectuar el pago final al Contrato de suministro No. 148 del 2026, que tiene por objeto **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PRIORITARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META"** Suscrito entre la Alcaldía Municipal de mesetas y el contratista **SAESCO INGENIERIA SAS, NIT. 901216667-9** representante legal **R/L MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN**, identificado con cedula de ciudadanía C.C N°. 1.143.396.523 de Cartagena




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

según lo establecido en el presente Informe, para lo cual autorizo el pago final por una suma correspondiente de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (\$48.042.670,00) MONEDA NACIONAL COLOMBIANA.MONEDA NACIONAL COLOMBIANA.**

Para constancia, se firma el presente Informe en el Municipio de Mesetas - Meta, luego de elaborado, revisado y aprobado a los treinta (30) días del mes de abril del 2026.


SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyecto: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura