



Rdo. 22- Jun-2026
Acta congeqida.

	REPUBLICA DE COLOMBIA			
	DEPARTAMENTO DEL META			
	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL			
	ACTA DE RECIBIDO FINAL			

CONTRATO N°	148 DE 2026				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MESETAS				
CONTRATISTA	SAESCO INGENIERIA SAS				
CC No.	901.216.667-9				
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PRIORITARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE MESETAS -META"				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 34,102,671.00	ACTA DE INICIO	31 DE MARZO DE 2026	ACTA DE TERMINACION FINAL	30 DE ABRIL DE 2026
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 34,102,671.00	FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE ABRIL DE 2026	FECHA PRESENTE ACTA	30 DE ABRIL DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (01) MES				

En el Municipio de Mesetas - Meta, a los TREINTA (30) días del mes de abril del año 2026 se reunieron MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN y el Arquitecto VLADIMIR SANCHEZ RIVERA , Secretario de planeacion Municipal, en calidad de supervisor designado del contrato, para dejar constancia de la presente ACTA DE RECIBIDO FINAL para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA DE RECIBIDO		CANTIDADES POR EJECUTAR			CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS			
						CANTIDAD EJECUTA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	%	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
Motoniveladora CASE																
1	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE DIRECCION REF. 1515000313-2882	GLB	1.00	\$ 7,988,030.00	\$ 7,988,030.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,988,030.00	0.00	0.00%	\$ -	1.00	100.00%	\$ 7,988,030.00	
2	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO HIDRAULICO REF 1399760 - PEX0697	GLB	1.00	\$ 509,799.00	\$ 509,799.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 509,799.00	0.00	0.00%	\$ -	1.00	100.00%	\$ 509,799.00	
3	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/ HD 32/ AW 68	GLB	1.00	\$ 1,510,524.00	\$ 1,510,524.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,510,524.00	0.00	0.00%	\$ -	1.00	100.00%	\$ 1,510,524.00	
Retroexcavadora CASE																
4	DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA REF #4218971	GLB	1.00	\$ 6,080,941.00	\$ 6,080,941.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 6,080,941.00	0.00	0.00%	\$ -	1.00	100.00%	\$ 6,080,941.00	
5	DESMONTE REPARACION E INSTALACION DE BOTELLA BOON BRAZO PRINCIPAL INC ENCAMISADO REF CASE 590 SN J.JN898RJPC725074	GLB	1.00	\$ 3,390,952.00	\$ 3,390,952.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,390,952.00	0.00	\$ -	\$ -	1.00	100.00%	\$ 3,390,952.00	
6	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE HIDRAULICO REF F576047	GLB	1.00	\$ 503,872.00	\$ 503,872.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 503,872.00	0.00	\$ -	\$ -	1.00	100.00%	\$ 503,872.00	
7	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/ HD 32/ AW 68	GLB	1.00	\$ 1,120,374.00	\$ 1,120,374.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,120,374.00	0.00	\$ -	\$ -	1.00	100.00%	\$ 1,120,374.00	
Retroexcavadora NEW HOLLAND																
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO HIDRAULICO REF 47833556	GLB	1.00	\$ 494,980.00	\$ 494,980.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 494,980.00	0.00	\$ -	\$ -	1.00	100.00%	\$ 494,980.00	
9	DESMONTE,REPARACION E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA REF R85418997B	GLB	1.00	\$ 5,937,860.00	\$ 5,937,860.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,937,860.00	0.00	\$ -	\$ -	1.00	100.00%	\$ 5,937,860.00	
10	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/ HD 32/ AW 68	GLB	1.00	\$ 1,120,374.00	\$ 1,120,374.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,120,374.00	0.00	\$ -	\$ -	1.00	100.00%	\$ 1,120,374.00	
No Previstos																
Np 1	LIMPIEZA (BARRIDO) GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO INCLUYE DESMONTAJE DASERME MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE LAS BOTELLAS	GLB	1.00	\$ 7,529,411.76	\$ 7,529,411.76	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,529,411.76	0.00	\$ -	\$ -	1.00	100.00%	\$ 7,529,411.76	
Np 2	DESMONTE DE LOS CANDELEROS TRASEROS PARA EL CAMBIO DE DISCOS, EMPAQUETADURA Y SELLOS DE CILINDROS.	GLB	1.00	\$ 2,521,008.40	\$ 2,521,008.40	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,521,008.40	0.00	\$ -	\$ -	1.00	100.00%	\$ 2,521,008.40	
Np 3	CAMBIO DE LA VENTA VIOLA CON CORREA DE ACCESORIOS Y RODAMIENTOS DE POLEA	GLB	1.00	\$ 1,663,865.54	\$ 1,663,865.54	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,663,865.54	0.00	\$ -	\$ -	1.00	100.00%	\$ 1,663,865.54	
					\$ 40,371,991.70	\$ -	\$ -	\$ 40,371,991.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,371,991.70	
IVA					19%	\$ 7,670,678.42	0.00	\$ -	IVA	\$ 7,670,678.42	0.00	\$ -	\$ -	IVA	19.00%	\$ 7,670,678.42
					TOTAL DE OBRAS	\$ 48,042,670.00	\$ -	\$ -	\$ 48,042,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,042,670.00	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
ACTA DE RECIBIDO FINAL



CONTRATO N°	148 DE 2026				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MESETAS				
CONTRATISTA	SAESCO INGENIERIA SAS				
CC No.	901.216.667-9				
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PRIORITARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE MESETAS -META"				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 34,102,671.00	ACTA DE INICIO	31 DE MARZO DE 2026	ACTA DE TERMINACION FINAL	30 DE ABRIL DE 2026
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 34,102,671.00	FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE ABRIL DE 2026	FECHA PRESENTE ACTA	30 DE ABRIL DE 2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (01) MES				

En el Municipio de Mesetas - Meta, a los TREINTA (30) días del mes de abril del año 2026 se reunieron MARIA VICTORIA FLÓREZ GUZMAN y el Arquitecto VLADIMIR SANCHEZ RIVERA , Secretario de planeacion Municipal, en calidad de supervisor designado del contrato, para dejar constancia de la presente ACTA DE RECIBIDO FINAL para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

BALANCE GENERAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 34,102,671.00
VALOR MODIFICACION No 01	\$ 34,102,670.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 13,940,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICION No 01	\$ 48,042,670.00
VALOR ANTICIPO	\$ 0.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0.00
VALOR PRESENTE ACTA RECIBIDO FINAL	\$ 48,042,670.00
VALOR POR AMORTIZAR	\$ 0.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 1.00
PORCENTAJE EJECUTADO TOTAL	100.00%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	0.00%

NOTA: EL VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA ES DE CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 48'042.670,00) M/CTE.

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de abril del año 2026

SAESCO INGENIERIA SAS
RL Maria Victoria Florez Guzman
CONTRATISTA

ARQ. SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SUPERVISIÓN



ACTA TERMINACION DE ACTIVIDADES



CONTRATO DE SUMINISTRO No	148 DE 2026	VALOR DEL CONTRATO	\$ 34.102.671,00
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PRIORITARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META"	FECHA DE INICIO	31 DE MARZO DE 2026
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE ABRIL DE 2026
		PLAZO CONTRACTUAL	UN (01) MES
CONTRATANTE	ALCALDIA DE MESETAS - META	CONTRATISTA	SAESCO INGENIERIA SAS
NIT	892.099.234-9	NIT	901.216.667-9
SUPERVISOR	SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ	R/L	MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		

En el Municipio de Mesetas - Meta, a los TREINTA (30) días del mes de abril del año 2026 se reunieron MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN y el Arquitecto SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ, Secretario de planeacion Municipal, en calidad de supervisor designado del contrato, para dejar constancia de la presente ACTA DE TERMINACION para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis con el fin de proceder la terminacion de las actividades:

CONDICIONES ACTUALIZADA						CANTIDADES SEGUN BALANCE DE MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		PORCENTAJE DE EJECUCION
Item	Descripción	UND.	CANT.	Valor unitario	Valor total	ACTIVIDADES POR ADICIONAR				
						CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	
MOTONVELADORA CASE										
1	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE DIRECCION REF. 15155000313 - 2882	GLB	1,00	\$ 7.988.030,00	\$ 7.988.030,00	1,00	\$ 7.988.030,00	1,00	\$ 7.988.030,00	100%
2	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO HIDRAULICO REF 1399760 - PEX9697	GLB	1,00	\$ 509.799,00	\$ 509.799,00	1,00	\$ 509.799,00	1,00	\$ 509.799,00	100%
3	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/ HD 32/ AW 68	GLB	1,00	\$ 1.510.524,00	\$ 1.510.524,00	1,00	\$ 1.510.524,00	1,00	\$ 1.510.524,00	100%
RETROEXCAVADORA CASE										
4	DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA REF 84218971	GLB	1,00	\$ 6.080.941,00	\$ 6.080.941,00	1,00	\$ 6.080.941,00	1,00	\$ 6.080.941,00	100%
5	DESMONTE REPARACION E INSTALACION DE BOTELLA BOON BRAZO PRINCIPAL INC ENCAMISADO REF CASE 590 SN JIN59SRJFC725074	GLB	1,00	\$ 3.390.952,00	\$ 3.390.952,00	1,00	\$ 3.390.952,00	1,00	\$ 3.390.952,00	100%
6	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE HIDRAULICO REF P576047	GLB	1,00	\$ 503.872,00	\$ 503.872,00	1,00	\$ 503.872,00	1,00	\$ 503.872,00	100%
7	SUMINISTRO E CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/ HD 32/ AW 68	GLB	1,00	\$ 1.120.374,00	\$ 1.120.374,00	1,00	\$ 1.120.374,00	1,00	\$ 1.120.374,00	100%
RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND										
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO HIDRAULICO REF 47833556	GLB	1,00	\$ 494.980,00	\$ 494.980,00	1,00	\$ 494.980,00	1,00	\$ 494.980,00	100%
1.5.2	DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA REF B85818997B	GLB	1,00	\$ 5.937.860,00	\$ 5.937.860,00	1,00	\$ 5.937.860,00	1,00	\$ 5.937.860,00	100%
1.6.1	SUMINISTRO Y CAMBIO ACEITE HIDRAULICO X 38 LT REF AW 150 32/ HD 32/ AW 68	GLB	1,00	\$ 1.120.374,00	\$ 1.120.374,00	1,00	\$ 1.120.374,00	1,00	\$ 1.120.374,00	100%
NO PREVISTOS										
NP1	LIMPIEZA (BARRIDO) GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO INCLUYE DESMONTAJE DASERME MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE LAS BOTELLAS	GLB	1	\$ 7.529.411,76	\$ 7.529.411,76	1,00	\$ 7.529.411,76	1,00	\$ 7.529.411,76	100%
NP2	DESMONTE DE LOS CANDELEROS TRASEROS PARA EL CAMBIO DE DISCOS, EMPAQUETADURA Y SELLOS DE CILINDROS.	GLB	1	\$ 2.521.008,40	\$ 2.521.008,40	1,00	\$ 2.521.008,40	1,00	\$ 2.521.008,40	100%
NP3	CAMBIO DE LA VENTA VIOLA CON CORREA DE ACCESORIOS Y RODAMIENTOS DE POLEA	GLB	1	\$ 1.663.865,54	\$ 1.663.865,54	1,00	\$ 1.663.865,54	1,00	\$ 1.663.865,54	100%

CONDICIONES INICIALES			CANTIDADES SEGUN BALANCE DE MAYORES Y MENORES		VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICIÓN	
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA	\$	40.371.991,70		\$	40.371.991,70	
IVA 19,00%	\$	7.670.678,42	100,00%	\$	7.670.678,42	100,00%
VALOR PRESUPUESTO DE OBRA AJUSTADO AL PESO	\$	48.042.670,00		\$	48.042.670,00	

PRESUPUESTO INICIAL	\$	34.102.670,00
ANTICIPO 50%	\$	-
VALOR MODIFICACION (-)	\$	-
VALOR MODIFICACION (+)	\$	13.940.000,00
VALOR TOTAL SEGUN BALANCE DE MAYORES Y MENORES	\$	48.042.670,00
VALOR ADICIÓN	\$	13.940.000,00

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACION COMO SOPORTE DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO EN REFERENCIA Y LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN A LOS TREINTA (30) DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2026.

Maria Victoria Florez

SAESCO INGENIERIA SAS
MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L CONTRATISTA

Silvio Vladimir Rivera Sanchez

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SUPERVISOR



**ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.148 -2026-
DEL 20 DE MARZO DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MESETAS – META Y
SAESCO INGENIERIA S.A.S**

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 148 - 2026
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MESETAS META NIT. 892.099.317-1
CONTRATISTA:	SAESCO INGENIERIA SAS R/L MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
NIT. N.º:	Nº de NIT 901.216.667-9
OBJETO:	“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PRIORITARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE MESETAS -META”.
SUPERVISOR	SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ secretario de Planeación e Infraestructura
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (\$34.102.670,00) MONEDA NACIONAL COLOMBIANA.MONEDA NACIONAL COLOMBIANA.
VALOR ADICION	TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$13.400.000,00)
VALOR FINAL:	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (\$48.042.670,00) MONEDA NACIONAL COLOMBIANA.MONEDA NACIONAL COLOMBIANA.
PLAZO:	UN (01) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	20 DE MARZO DE 2026
FECHA DE INICIO	31 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA	N/A
FECHA ANTICIPADA	N/A
FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026

En Mesetas – Meta a los Treinta (30) días del mes de abril del año 2026, se reunieron **SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ** secretario de Planeación e Infraestructura como supervisor asignado por parte del municipio, el **SAESCO INGENIERIA SAS R/L MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN**, como contratista, con el propósito de dar por terminado el contrato de prestación de servicios No. 148 -2026, de acuerdo con las siguientes consideraciones:



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



PRIMERA: Que el Municipio de Mesetas – Meta celebró el día 20 de marzo de 2026 con SAESCO INGENIERIA SAS. R/L MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN,, el contrato de prestación de servicios No. 148-2026, cuyo objeto es **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PRIORITARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE MESETAS -META”** **SEGUNDA:** Que mediante acta de inicio suscrita por el supervisor y el contratista el 20 de marzo de 2026, se informó sobre la iniciación del objeto contractual.

TERCERA: Que el supervisor del contrato, verifica el cumplimiento del objeto contratado, el cual recibió a satisfacción; una vez verificada la calidad y la ejecución se da por terminado el mismo.

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Mesetas a los Treinta (30) días del mes de abril del año 2026.

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

MARIA VICTORIA FLOREZ
SAESCO INGENIERIA SAS
R/L MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN,
Contratista

Proyecto: Lina Marcela Mahecha Correa / Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sanchez, Secretario de Planeacion e Infraestructura /