



FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

CÓDIGO: F4_G2_C

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024

Página: 2 de 2

Gestión Contractual

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL

A. Información del contrato

Datos generales

N.º Contrato	ATENEA-380-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN
Contratista	KUEPA EDUTECH S.A.S.		
Fecha suscripción:	17 de marzo de 2025	Fecha de inicio:	21 de marzo de 2025
Plazo de ejecución (meses):	8 meses y 10 días	Fecha de terminación inicial:	31 de octubre del 2025
Prórroga por otrosí en meses:	1 mes	Nueva fecha de terminación:	30 de noviembre del 2025

Otrosíes (si aplica)

- Se generó ampliación del contrato según necesidad del componente de certificaciones de industria, documentos que fueron cargados efectivamente a través del portal de SECOP con fecha de 30 de octubre de 2025.

Balance financiero

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 1.604.166.666
Valor otrosí/adiciones	N/A
Valor total del contrato	\$ 1.604.166.666
Pagos Atenea	\$ 1.490.418.361
Total Pagos	\$ 1.490.418.361

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

CÓDIGO: F4_G2_C

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024

Página: 2 de 2

Gestión Contractual

Recursos ejecutados Atenea	\$ 1.490.418.361
Total recursos ejecutados	\$ 1.490.418.361

Nota 1: Del valor total comprometido por concepto del contrato ATENEA 380-2025, correspondiente a MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$1.604.166.666), se registra un saldo pendiente de ejecutar por valor de CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS (\$113.748.305). Dicho saldo corresponde a recursos que serán liberados en el marco del proceso de liquidación contractual.

Nota 2: Este informe refleja la ejecución presentada y reportada en los informes técnicos mensuales.

A. Reporte de ejecución contractual

	Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
1	Contar con el recurso humano necesario y pertinente para garantizar el desarrollo del contrato	Cumplido	Kuepa EduTech SAS contó con el recurso humano necesario y pertinente para garantizar el desarrollo del contrato y se describe la trazabilidad de esta: Durante el primer bimestre de ejecución (marzo y abril), se dio cumplimiento a la obligación de vinculación mediante la entrega oportuna de la documentación y soportes del equipo base inicial, el cual fue aprobado oficialmente el 15 de abril. Este equipo estuvo conformado por un Coordinador Operativo, un Coordinador Académico, un Coordinador Administrativo y Financiero, y un Analista de Datos. En este mismo periodo, se presentaron para revisión los perfiles de 15 docentes, mientras el cargo de Gerente de Proyecto se encontraba en proceso de selección.

Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		Para el mes de mayo, la estructura administrativa se fortaleció con la incorporación y aprobación por parte de la Agencia Atenea del perfil del Gerente de Proyecto. Posteriormente, en junio, se recibió la aprobación formal de la planta docente mediante radicado el día 3 de dicho mes, logrando finalizar la contratación de 22 de los 25 docentes autorizados al terminar el periodo. El mes de julio representó una etapa de transición en el liderazgo del proyecto. Tras la renuncia del gerente Manuel Enrique Ríos el 21 de julio, se tramitó ante Atenea la propuesta de reemplazo, resultando en la aprobación de Mario Briceño Torres como nuevo Gerente de Proyecto. En el ámbito académico, no se registraron nuevas contrataciones docentes, manteniendo el personal vinculado previamente. A partir de agosto, el equipo base se sostuvo sin cambios adicionales para atender las acciones propias de cada fase. La gestión docente en este mes se centró específicamente en la vinculación de personal para actividades de recuperación de grupos pendientes. No obstante, durante los meses de septiembre y octubre, se certificó la inexistencia de vinculación docente, dado que la estrategia de formación había cerrado en el mes anterior. Durante este bimestre, el equipo base continuó sus labores sin presentar novedades o nuevas contrataciones. Finalmente, en noviembre, se registró el cambio de la Analista de Datos del equipo base. Los demás integrantes del equipo administrativo concluyeron la

	Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			estrategia al corte de este mes, ratificando que, tras la finalización de la formación en meses previos, no hubo necesidad de vinculación docente adicional para el cierre del contrato. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion General 1
2	Participar en las reuniones y eventos que se requieran para el desarrollo del contrato.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS participó en 30 reuniones de seguimiento entre el equipo técnico de Kuepa y la Agencia ATENEA, en las cuales se revisaron de manera sistemática los avances del proyecto Talento Capital – Jóvenes con Oportunidades semana a semana. Estas reuniones permitieron consolidar criterios, hacer seguimiento a los indicadores clave del proceso y tomar decisiones conjuntas para fortalecer la implementación y cierre de la estrategia. Las reuniones de seguimiento se realizaron en las siguientes fechas, considerando los meses de ejecución: ● Abril 2025: 3 sesiones de seguimiento ejecutadas el 07/04/2025, 24/04/2025 y 30/04/2025. ● Mayo 2025: 4 sesiones de seguimiento ejecutadas el 08/05/2025, 15/05/2025, 21/05/2025 y 29/05/2025. ● Junio 2025: 4 sesiones de seguimiento ejecutadas el 05/06/2025,

Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		10/06/2025, 12/06/2025 y 24/06/2025. ● Julio 2025: 5 sesiones de seguimiento ejecutadas el 01/07/2025, 08/07/2025, 16/07/2025, 21/07/2025 y 31/07/2025. ● Agosto 2025: 4 sesiones de seguimiento ejecutadas el 06/08/2025, 12/08/2025, 19/08/2025 y 26/08/2025. ● Septiembre 2025: 3 sesiones de seguimiento ejecutadas el 02/09/2025, 09/09/2025 y 23/09/2025. ● Octubre 2025: 4 sesiones de seguimiento ejecutadas el 01/10/2025, 16/10/2025, 21/10/2025 y 28/10/2025. ● Noviembre 2025: 3 sesiones de seguimiento ejecutadas el 06/11/2025, 12/11/2025 y 19/11/2025. Estas reuniones evidenciaron el compromiso y articulación entre las partes para lograr los objetivos del proyecto. Igualmente, fortalecieron el seguimiento a la formación, el acompañamiento a estudiantes, los procesos de certificación de industria y la articulación con el sector productivo, que la final soportaron el cumplimiento de las metas propuestas por el equipo de Kuepa Edutech. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion General 2

	Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
3	Participar en las reuniones que se definan por el comité para revisar los avances del contrato y la retroalimentación de las partes	Cumplido	Kuepa EduTech SAS participó en 3 comités técnicos, ejecutados el 22 de julio de 2025, 18 de septiembre de 2025 y noviembre 25 de 2025. Dentro de estas sesiones periódicas se evaluaron los avances significativos en la ejecución del contrato, considerando los indicadores de cumplimiento sobre las metas planteadas, las estrategias desarrolladas y los avances en los resultados finales comprometidos por Kuepa Edutech. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion General 3
4	Suscribir los documentos que surjan con ocasión de la ejecución y finalización del contrato.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS suscribió el contrato principal bajo el ID CO1.SLCNTR.14709057. Hacia el mes de octubre se realizó la modificación en tiempo al contrato, considerando los cambios formulados para el cumplimiento del componente de certificados de industria. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion General 4
5	Hacer seguimiento a la ejecución		Kuepa EduTech SAS realizó seguimiento a la ejecución contractual se desarrolló entre los meses de marzo y noviembre de 2025, contemplando

	Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
	de las actividades contempladas en el contrato.	Cumplido	actividades de alistamiento, convocatoria, formalización, enrolamiento, formación técnica, acompañamiento y permanencia, certificación de industria, conexión con el sector real y cierre académico, conforme a las condiciones establecidas en el Documento de Especificaciones Técnicas de la Convocatoria 3 y los lineamientos definidos por la Agencia ATENEA. Durante la etapa inicial del proyecto se consolidaron las condiciones operativas y metodológicas requeridas para el desarrollo de la estrategia, incluyendo la habilitación de la plataforma LMS Kuepa Edutech, estructuración de syllabus, diseño de pruebas de suficiencia, implementación de estrategias de convocatoria y consolidación de protocolos de acompañamiento y seguimiento académico. Como resultado de las acciones de formalización y enrolamiento desarrolladas, el proyecto alcanzó un total de 622 beneficiarios matriculados frente a los 544 cupos contratados, logrando una tasa de formalización del 114,34%, resultado que permitió fortalecer las estrategias de mitigación del riesgo de deserción y garantizar el cumplimiento de las metas de cobertura definidas para el contrato. La operación académica contempló el desarrollo de rutas de formación en Marketing Digital – Community Manager, Analista de Sistemas Informáticos, Soporte Técnico en Sistemas y Gestión de Mesa de Servicio, mediante un modelo pedagógico híbrido que integró sesiones sincrónicas y asincrónicas, actividades prácticas, laboratorios aplicados, recursos multimedia y acompañamiento tutorial permanente. En términos metodológicos, la estrategia formativa fue diseñada bajo un enfoque flexible y adaptativo, orientado a

Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		responder a las condiciones de conectividad, apropiación digital y necesidades de acompañamiento identificadas en la población beneficiaria. Para ello, se implementaron estrategias de seguimiento académico, alertas tempranas, tutorías complementarias, flexibilización metodológica y acompañamiento psicosocial orientadas a fortalecer la permanencia y continuidad de los estudiantes durante el proceso formativo. Como resultado de estas acciones, el proyecto alcanzó un total de 501 beneficiarios aprobados, equivalente a un cumplimiento del 92,09% frente a la meta contractual establecida para el componente de formación. Así mismo, se desarrollaron estrategias de recuperación académica y permanencia como la “Nivelatón”, orientadas a estudiantes con riesgo de no aprobación, permitiendo recuperar y fortalecer procesos académicos de beneficiarios priorizados. De manera complementaria, el proyecto incorporó un componente de certificación de industria orientado a fortalecer la validación de competencias técnicas y mejorar las oportunidades de empleabilidad de los beneficiarios. Como resultado de esta estrategia, se consolidó la expedición de certificaciones de industria para 302 beneficiarios, mediante procesos de preparación, acompañamiento y validación desarrollados en articulación con entidades certificadoras y aliados tecnológicos. En el componente de conexión con el sector real, KUEPA implementó actividades orientadas a fortalecer las trayectorias ocupacionales de los beneficiarios y promover procesos de acercamiento al mercado laboral,

Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		incluyendo ferias de empleo, entrenamientos en pruebas de selección, Assessment Centers, inmersiones sectoriales, charlas con expertos y estrategias de promoción con grupos cerrados. Estas acciones permitieron fortalecer competencias de empleabilidad y facilitar procesos de articulación con empresas y aliados del sector productivo. Así mismo, la estrategia de acompañamiento y permanencia implementada durante toda la ejecución contractual permitió consolidar un modelo integral de seguimiento académico y apoyo socioemocional, mediante mecanismos de monitoreo, semaforización de riesgo, contacto multicanal y acompañamiento individualizado, contribuyendo significativamente a mitigar factores de deserción y fortalecer la continuidad formativa de los beneficiarios. En términos generales, la ejecución del contrato ATENEA-380-2025 permitió consolidar una estrategia integral de formación, acompañamiento y conexión con el sector real orientada al fortalecimiento de competencias digitales, habilidades socioemocionales y oportunidades de empleabilidad para jóvenes beneficiarios de la estrategia Talento Capital – Jóvenes con Oportunidades. Los resultados alcanzados evidencian la capacidad técnica, operativa y metodológica implementada por KUEPA EduTech S.A.S. para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizando trazabilidad, seguimiento y articulación efectiva entre los componentes académicos, de permanencia, certificación y empleabilidad desarrollados durante la ejecución del proyecto. Soportes:

	Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion General 5
6	Informar al supervisor del contrato o a su apoyo las situaciones que puedan afectar la correcta ejecución de éste dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS informó de manera oportuna las situaciones generadas a lo largo de la ejecución del contrato. Durante los meses de marzo y abril, KUEPA EDUTECH S.A.S. puso en conocimiento de la supervisión de la Agencia ATENEA una alerta temprana, relacionada con la necesidad de contar con un porcentaje adicional de matriculados superior al recibido, la comunicación presentada tuvo como propósito advertir de manera preventiva los posibles impactos que esta situación podría generar sobre el cumplimiento de las metas de matrícula, mitigación del riesgo de deserción y sostenibilidad de los indicadores de permanencia definidos para la operación del proyecto. Posteriormente, en el mes de mayo, la Agencia ATENEA emitió respuesta formal a dicha comunicación mediante radicado No. 2-2025-21262, permitiendo avanzar en la articulación técnica y operativa requerida para la continuidad del proceso de formalización. A partir del mes de junio y hasta el cierre de ejecución en noviembre de 2025, el proyecto entró en una etapa de estabilidad operativa y consolidación de la ejecución, durante la cual no se presentaron situaciones extraordinarias que comprometieran el adecuado desarrollo de las obligaciones contractuales. En este periodo, KUEPA EDUTECH S.A.S. mantuvo una estrategia de comunicación, seguimiento y articulación permanente con el equipo de apoyo

	Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			y la supervisión de la Agencia ATENEA, orientada a garantizar la trazabilidad de la operación, la gestión oportuna de requerimientos y el monitoreo continuo de riesgos asociados a la ejecución del contrato. Dicha articulación se desarrolló principalmente mediante los canales oficiales definidos para la operación contractual, incluyendo el sistema SIGA, correos electrónicos institucionales, mesas técnicas y espacios de seguimiento operativo, permitiendo mantener un flujo permanente de información y una gestión coordinada de las actividades del proyecto. Esta dinámica de trabajo contribuyó al fortalecimiento de los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución, favoreciendo el cumplimiento de las metas académicas, operativas y administrativas establecidas para la estrategia Talento Capital – Jóvenes con Oportunidades hasta la finalización del contrato. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion General 6
7	Facilitar y poner a disposición los medios necesarios para el logro de los objetivos del	Cumplido	Kuepa EduTech SAS facilitó y puso a disposición, gestión y los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades contractuales. Entre los medios dispuestos para la ejecución del contrato se destacaron:

	Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
	contrato, de acuerdo con los compromisos aquí descritos durante el plazo de ejecución de este.		-Acceso a plataforma de Formación de estudiantes LMS KUEPA y uso de sedes física ubicada en la Calle 85 No. 19b 02 y en la Calle 72 No. 13-34 para el desarrollo de las actividades. -Disposición de mobiliario, equipos de cómputo, impresoras, escáner y otros equipos de oficina para el desarrollo de las actividades previstas en el presente contrato. -Coordinación efectiva del equipo docente para asegurar la ejecución de las actividades programadas. -Participación en reuniones de seguimiento semanal y comités técnicos. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion General 7
8	Cumplir con las actividades y compromisos adquiridos por virtud de la suscripción del contrato.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS cumplió con las actividades y compromisos adquiridos por virtud de la suscripción del contrato. Durante la ejecución del contrato ATENEA-380-2025, KUEPA EDUTECH S.A.S. dio cumplimiento integral a las actividades, obligaciones y compromisos adquiridos en el marco contractual, conforme a las condiciones establecidas en el Documento de Especificaciones Técnicas de la Convocatoria 3, los lineamientos definidos por la Agencia ATENEA y los compromisos operativos acordados durante la ejecución del proyecto. Para tal efecto, Kuepa desarrolló de manera progresiva y continua las diferentes

Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		etapas asociadas al proyecto, incluyendo actividades de alistamiento, convocatoria, formalización, enrolamiento, formación, acompañamiento y permanencia, certificación de industria, conexión con el sector real, seguimiento académico y cierre operativo, garantizando la implementación de estrategias técnicas, pedagógicas, administrativas y de empleabilidad orientadas al cumplimiento del objeto contractual y las metas definidas para la estrategia Talento Capital – Jóvenes con Oportunidades. Como evidencia del cumplimiento de esta obligación, KUEPA EDUTECH S.A.S. realizó la entrega periódica y mensual de los respectivos Anexos Técnicos de Ejecución, documentos mediante los cuales se consolidó el reporte detallado de las actividades desarrolladas, avances operativos, resultados académicos, indicadores de ejecución, acciones de acompañamiento, estrategias de permanencia, gestión de riesgos, procesos de certificación y actividades de conexión con el sector real ejecutadas durante cada periodo de la operación contractual. Estos documentos permitieron mantener trazabilidad permanente sobre la ejecución del contrato, evidenciando el desarrollo cronológico de las actividades, la articulación con la supervisión de la Agencia ATENEA, el seguimiento a indicadores y la implementación de acciones de mejora y mitigación requeridas para garantizar la continuidad y adecuada ejecución del proyecto. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace

	Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			Obligacion General 8
9	Suscribir oportunamente las actas cuando a ella haya lugar a ellos y el acta de liquidación del contrato.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS suscribió de manera oportuna de las actas de reunión de seguimiento y comité técnico operativo requeridas en el marco del contrato CPS ATENEA-380-2025. No se ha requerido aún la suscripción del acta de liquidación, se mantiene la disposición institucional para su elaboración y firma en los tiempos establecidos por el contrato. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion General 9
10	Generar respuestas ágiles, oportunas, de fondo y definitivas a inquietudes que surjan durante el desarrollo del contrato. Así mismo, dar respuesta y/o gestionar la misma con las autoridades/entidades competentes, previa revisión y aprobación de ATENEA a las peticiones, quejas o reclamos	Cumplido	Kuepa EduTech SAS generó la trazabilidad en las comunicaciones con los beneficiarios así: La gestión de atención al ciudadano y trámite de novedades presentó un comportamiento dinámico a lo largo de la ejecución contractual en 2025. Tras un bimestre inicial (marzo y abril) sin registros de PQRS o comunicaciones externas, a partir de mayo se consolidó un sistema de atención clara y efectiva para resolver las inquietudes de todas las partes intervinientes en el convenio. El mayor volumen de gestión se concentró entre los meses de junio y julio, periodos en los que se registraron y tramitaron exitosamente un total de 52

	Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
	recibidos en el marco de la ejecución del contrato.		novedades mensuales bajo los lineamientos establecidos. Posteriormente, en el mes de agosto, la interacción se diversificó con la atención de 18 solicitudes de estudiantes recibidas específicamente a través del canal de WhatsApp, cuyas respuestas oficiales fueron debidamente soportadas y notificadas por los canales institucionales. Finalmente, el último trimestre del año (septiembre a noviembre) se caracterizó por una ausencia de nuevas solicitudes o PQRS. No obstante, el operador mantuvo activos los protocolos de respuesta y la gestión de información, asegurando que cada requerimiento presentado durante la vigencia del contrato fuera resuelto de manera oportuna, clara y eficaz. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion General 10
11	Hacer parte del Comité Técnico que se constituirá en el marco del contrato, designando a los directivos y profesionales que harán parte de este.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS hizo parta del comité técnico en el marco de la ejecución del contrato así: Durante el periodo de ejecución del proyecto se llevaron a cabo 3 comités técnicos, ejecutados el 22 de julio de 2025, 18 de septiembre de 2025 y noviembre 25 de 2025. Dentro de estas sesiones periódicas se evaluaron los avances significativos en la ejecución del contrato, considerando los indicadores de cumplimiento sobre las metas planteadas, las estrategias

	Compromisos/ Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			desarrolladas y los avances en los resultados finales comprometidos por Kuepa EduTech. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion General 11
12	Participar de forma activa y oportuna en los espacios de discusión técnica y administrativa que se requieran para el cumplimiento del objeto, actividades y entregables del contrato, ya sea en forma presencial y/o virtual (Comité Técnico, entre otros que se establezcan).	Cumplido	Kuepa EduTech SAS participó activamente en todos los espacios técnico-administrativos convocados por la Agencia ATENEA durante el periodo contractual, participando activamente mediante el equipo base del proyecto. De esta manera se garantizó la entrega de insumos e implementación total de los acuerdos, quedando registrados en cada mes. Soporte: El detalle y soporte se encuentra relacionado en las obligaciones generales No. 2, 3 y 11.

	Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
1	Formalizar documentalmente la alianza con el aliado del sector propuesto y presentado en el proceso competitivo durante los 15 días posteriores a la suscripción del acta de inicio del contrato.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS formalizó la alianza con el aliado propuesto según lo establecido contractualmente. El 09 de abril de 2025, Kuepa y la empresa aliada suscribieron el 9 de abril de 2025 el Acuerdo de Colaboración entre Atento Colombia S.A. & Kuepa EduTech S.A.S., instrumento diseñado para fomentar la vinculación de la población beneficiaria del programa Talento Capital con el entorno laboral. Debido a que el cumplimiento de este compromiso se materializó dentro de los 15 días posteriores a la firma del acta de inicio del contrato, las acciones y entregables correspondientes fueron reportados y aprobados por la Agencia Atenea en el informe técnico del periodo marzo/abril. En consecuencia, para el resto de la vigencia (abril a noviembre), el operador ratificó la validez de dicha gestión inicial, manteniendo el soporte de cumplimiento basado en el reporte de ejecución original. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion Especifica 1
2	Registrar la información de las mujeres que potencialmente serán contratadas, en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Distrito Capital	Cumplido	Kuepa EduTech SAS registró la información de las mujeres satisfactoriamente según los lineamientos de equidad de género y transparencia en la contratación estatal. Mediante la remisión del oficio CPS_ATENEA_380_2025 , el operador demostró el cumplimiento de la cuota de género exigida en el documento de

Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
"Bogotá Trabaja", link http://www.bogotatrabaja.gov.co/; dentro del mes siguiente a la suscripción del contrato, y garantizar la vinculación de tres (3) mujeres, como parte del equipo de trabajo exigido en el "Documento de especificaciones técnicas convocatoria" para lo cual presentará a la supervisión los debidos soportes que acrediten el registro en la plataforma		especificaciones técnicas, garantizando que al menos el 50% del equipo de trabajo estuviera conformado por mujeres. Complementando esta gestión, se procedió con el registro formal de las integrantes del equipo base en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Distrito Capital, "Bogotá Trabaja". Estas acciones conjuntas aseguraron no solo el cumplimiento de los requisitos técnicos del programa, sino también el respaldo a las políticas distritales de empleabilidad y participación femenina en la ejecución de proyectos públicos. Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en el informe de ejecución del periodo marzo/abril de 2025. El respectivo registro de las mujeres contratadas y vinculadas dentro de la estrategia quedaron registradas mediante la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Distrito Capital "Bogotá Trabaja", link http://www.bogotatrabaja.gov.co/; Se garantizó que durante la ejecución del contrato se vinculación tres (3) mujeres, como parte del equipo base de trabajo. Estas mujeres vinculadas dentro de la estrategia fueron: Vanessa Achury Gutiérrez - Coordinadora Operativa, Wendy Bernal - Coordinadora Administrativa y financiera, y, Karen Valderrama – Analista de Datos. Soportes:

	Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion Especifica 2
3	Conformar el equipo de trabajo dentro de los cinco días calendarios siguientes a la fecha de inicio del presente contrato. De ser necesario durante el periodo de ejecución del contrato se deberá notificar a la supervisión con 15 días de antelación los cambios y/o ajustes al mismo, el cual, debe contar con calidades iguales o superiores a las exigidas en el proceso de contratación.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS conformó y puso a disposición del equipo base requerido para la ejecución del contrato, mediante la presentación formal ante la Agencia ATENEA de los perfiles profesionales y soportes documentales correspondientes a los cargos definidos en el Documento de Especificaciones Técnicas. Durante el bimestre comprendido entre marzo y abril de 2025, la Agencia ATENEA aprobó los perfiles correspondientes a la coordinación académica, coordinación operativa, coordinación administrativa y financiera, así como el perfil del analista de datos, permitiendo avanzar en la estructuración operativa y técnica requerida para el inicio de la ejecución contractual. En relación con el cargo de Gerente de Proyecto, el perfil inicialmente postulado no obtuvo aprobación por parte de la supervisión, al no cumplir integralmente con los requisitos establecidos en el documento de especificaciones técnicas. En consecuencia, KUEPA EDUTECH S.A.S. mantuvo activo el proceso de selección y validación para este cargo, informando oportunamente a la Agencia ATENEA sobre el estado y avance de dicha gestión a través de los informes técnicos mensuales presentados durante la ejecución del contrato.

	Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			Posteriormente, en el mes de mayo de 2025, se formalizó la vinculación y aprobación del perfil designado para la Gerencia de Proyecto, garantizando la continuidad de las actividades de dirección, seguimiento y articulación operativa requeridas para la ejecución del proyecto. Así mismo, durante el mes de julio de 2025 se presentó un cambio definitivo en el cargo de Gerente de Proyecto, situación que fue debidamente informada y soportada ante la Agencia ATENEA conforme a los procedimientos establecidos para modificaciones del equipo base. El nuevo perfil designado fue aprobado y permaneció vinculado hasta la finalización de la ejecución contractual, garantizando la continuidad técnica, administrativa y operativa del proyecto hasta su cierre. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion Especifica 3
4	Pagar oportunamente los salarios, honorarios y prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución del contrato y presentar cada mes el soporte de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en	Cumplido	Kuepa EduTech SAS pagó oportunamente los salarios, honorarios y prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución del contrato, el operador garantizó el cumplimiento estricto de las obligaciones relacionadas con el pago del equipo humano vinculado. Durante los meses de marzo y abril , se radicaron las certificaciones de honorarios y parafiscales avaladas por el representante legal, el revisor fiscal y el contador. Esta dinámica de reporte se mantuvo constante entre mayo y noviembre , meses en los cuales se certificó mensualmente que los pagos de honorarios, prestaciones sociales y aportes

	Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
	Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y/o parafiscales, de conformidad con lo establecido en Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios de manera mensual.		parafiscales se encontraban al día según los requisitos establecidos. En el mes de septiembre, se destacó la entrega del paz y salvo de honorarios del equipo docente tras la finalización de sus actividades académicas, manteniendo paralelamente las certificaciones de ley para el resto del equipo humano. Finalmente, en el mes de noviembre, se completó el ciclo de reportes con certificaciones firmadas por el representante legal y el revisor fiscal, ratificando la solvencia en el pago de honorarios y la correcta acreditación de los aportes parafiscales y prestaciones sociales hasta el cierre de la estrategia. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion Especifica 4
5	Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia ambiental expedida por el Gobierno Nacional, Distrital, así como el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, cuando a ello hubiere lugar.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS el operador garantizó la trazabilidad y verificación de su compromiso ambiental mediante la presentación constante de certificaciones mensuales firmadas por el Representante Legal. Estas certificaciones acreditaron el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel nacional y distrital, así como del Plan Institucional de Gestión Ambiental en los casos aplicables. Durante el primer semestre, la gestión se sustentó en la entrega del Documento de Política Ambiental, indicadores mensuales y el plan de gestión integral de residuos. Para el periodo comprendido entre agosto y noviembre, el

	Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			cumplimiento se consolidó con la validación de las acciones implementadas y la referencia a los soportes de política ambiental presentados previamente. Este esquema de reporte permitió asegurar de manera ininterrumpida el cumplimiento de los estándares ambientales exigidos en el marco del contrato Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion Especifica 5
6	Cumplir todas las disposiciones previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Agencia ATENEA y sus aliados cuando deba efectuar algún tipo de publicidad exterior visual (pendones, vallas, etc.), pieza o arte que implique diseño y lleve el logo de las entidades	Cumplido	Kuepa EduTech SAS garantizó el cumplimiento de las disposiciones del manual de imagen corporativa y de identidad institucional establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Agencia ATENEA. Desde el inicio del proyecto en el bimestre de marzo y abril, cada pieza comunicativa, diseño y material de publicidad exterior fue elaborado y revisado conforme a los manuales de imagen corporativa, asegurando el reconocimiento adecuado de las entidades participantes. Durante los meses de mayo a septiembre, la gestión se centró en mantener la coherencia visual de todos los materiales de difusión, utilizando exclusivamente las piezas aprobadas y elaborando nuevos elementos bajo las normas de uso de logos y estilos vigentes. En la fase final de la estrategia, comprendida entre octubre y noviembre, se gestionaron aprobaciones puntuales para el uso de la imagen institucional en documentos oficiales, tales como las constancias de participación de los beneficiarios y los soportes de cierre de las certificaciones

	Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			de industria. Estas acciones aseguraron de manera ininterrumpida la correcta visibilidad y el cumplimiento de las disposiciones de comunicación institucional del convenio. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion Especifica 6
7	Presentar el soporte donde se evidencie la disposición de la o las sedes físicas en la ciudad de Bogotá para el desarrollo de los procesos de formación	Cumplido	Kuepa EduTech SAS garantizó los espacios adecuados y verificados para la formación presencial en la ciudad de Bogotá. Desde el bimestre de marzo y abril , el operador certificó la disponibilidad de la Sede 85 y la Sede 72 de Kuepa Edutech, aportando registros fotográficos que demostraron la idoneidad y comodidad de las instalaciones para los beneficiarios. Aunque durante los primeros meses no se registró uso de las sedes por no haber iniciado la etapa lectiva, la planeación incluyó una visita de supervisión de alto nivel proyectada para el cierre del semestre. Dicho hito se cumplió el 12 de junio de 2025, con la visita técnica del director de la Agencia Atenea, quien verificó satisfactoriamente las condiciones operativas para la oferta de Habilidades Digitales "Jóvenes con Oportunidades" en el marco de #TalentoCapital. A partir de este momento, y durante el periodo comprendido entre julio y noviembre, se mantuvo la trazabilidad del cumplimiento mediante la entrega sistemática de planos y la referencia a los registros visuales presentados previamente. Esta gestión física permitió asegurar un entorno operativo sólido y validado por la entidad supervisora para

	Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			el correcto desarrollo del objeto contractual. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion Especifica 7
8	Presentar al supervisor los informes periódicos de ejecución y aquellos que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera e informar sobre hechos que puedan afectar el normal desarrollo del contrato acorde con los lineamientos definidos por el comité técnico y formatos establecidos por la entidad	Cumplido	Kuepa EduTech SAS elaboró, consolidó y entregó de manera oportuna de los informes técnicos periódicos de ejecución requeridos durante la vigencia del contrato ATENEA-380-2025, conforme a los lineamientos definidos por la Agencia ATENEA, las orientaciones del comité técnico y los formatos establecidos para el seguimiento contractual del proyecto. Durante la ejecución del contrato fueron presentados un total de ocho (8) informes técnicos mensuales, los cuales consolidaron de manera detallada el avance operativo, académico, administrativo y financiero del proyecto, incluyendo el reporte de indicadores, cumplimiento de metas, actividades desarrolladas, estrategias implementadas, riesgos identificados, acciones de mitigación y resultados alcanzados en cada una de las etapas de ejecución. Como resultado del proceso de revisión y validación adelantado por la Agencia ATENEA, los ocho (8) informes técnicos presentados fueron aprobados satisfactoriamente, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones de

	Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			seguimiento, reporte y trazabilidad de la ejecución contractual por parte del operador durante toda la vigencia del contrato. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion Especifica 8
9	Presentar el Informe final de la ejecución del contrato dentro del periodo de cierre, previo a la liquidación de estos y de acuerdo con las orientaciones y formatos establecidos por la entidad	Cumplido	Kuepa EduTech SAS presentó el informe final que resume el desarrollo de la estrategia durante los meses de marzo a noviembre de 2025. Se entiende que, bajo la presentación de este informe, se formaliza el cierre del proceso contractual, conforme a lo establecido en los procedimientos administrativos correspondientes.
10	Cumplir con todos y cada uno de los ofrecimientos de ponderación que hayan sido presentados en su propuesta, que lo hicieron adjudicatario en el proceso, para el cumplimiento del contrato.	Cumplido	10.1 Kuepa EduTech SAS gestionó y cumplió con los compromisos ponderados del contrato ATENEA-380-2025 se desarrolló bajo un esquema de cumplimiento progresivo y técnico. Durante el primer semestre, la institución priorizó el alistamiento administrativo mediante la vinculación del equipo base y la consolidación de alianzas estratégicas de empleabilidad, tales como la establecida con la empresa ATENTO. Estos esfuerzos iniciales permitieron alcanzar un sobrecumplimiento en la meta de matrícula a partir de agosto, logrando una tasa de formalización del 114.16% con un total de 622 estudiantes vinculados efectivamente al programa. Tras la finalización de la etapa formativa en agosto, la operación se centró en

Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		el acompañamiento para el cierre de evaluaciones y la promoción de las certificaciones de industria. El componente de éxito académico evidenció un crecimiento constante en la obtención de credenciales internacionales, culminando en noviembre con 302 certificaciones logradas en áreas críticas como Marketing Digital, Python y Gestión de Mesa de Servicio. Finalmente, el eje de colocación laboral mostró una evolución significativa en el último trimestre, pasando de un reporte inicial de 34 casos en agosto a un cierre consolidado de 134 colocaciones en noviembre. Esta trayectoria, sumada a un porcentaje de cumplimiento general del 92.09% en la meta de formación, ratifica la efectividad de las acciones de intermediación y seguimiento implementadas por el equipo del proyecto hasta su conclusión. En este marco, se dio cumplimiento a los siguientes aspectos: • Equipo base de proyecto: El equipo base del proyecto vinculado y mantenido durante el desarrollo del proyecto. Todo el equipo siguió cumplió con las funciones técnicas, pedagógicas, administrativas y de seguimiento. Los soportes contractuales se presentaron en cada uno de los reportes mensuales de gestión de forma tal que garantizaron el cumplimiento del plan de gestión del proyecto. Todas las evidencias se soportan con la entrega de la obligación general 1 descrita en este informe final. • Equipo Docente del Proyecto: Proceso Procesos de contratación,

	Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			liquidación y cierre contractual efectuados, dando cumplimiento a los términos contractuales de inicio y fin de proyecto. • Alianza de Empleabilidad con el Sector Productivo: La alianza con la empresa ATENTO se mantuvo vigente hasta el proceso de cierre de la estrategia, apoyando a Kuepa Edutech en el desarrollo del componente de empleabilidad con el sector real. Alianza cumplida y cerrada. • Tasa de Formalización de Matrícula: Al cierre de la estrategia se mantuvieron los resultados finales de esta meta prevista de 544 beneficiarios, lo que representó un cierre efectivo de tasa de formalización del 114,16%. Como complemento a lo anterior, se ratificó oportunamente el porcentaje de cumplimiento de formación del 92.09%. • Tasa de Éxito (Certificación): Al cierre de la estrategia se formalizó el estado de aprobación de 302 certificados de industria obtenidos por los estudiantes para las certificaciones de marketing digital (Google analytics), Analista de sistemas informáticos (Python) y Gestión Mesa de Servicio (Service Desk Certified Expert SDCE). Cada desglose de logros obtenidos quedó documentado en el respectivo informe de resultados. lo que representó un cierre efectivo de tasa de éxito del 60%. • Tasa de Colocación Laboral: A corte de la estrategia se formalizaron 150 colocaciones, las cuales fueron verificadas por el equipo técnico de Atenea contrastando con el reporte de PILA lo que representó un cierre efectivo de tasa de colocación del 39%.

	Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			Soportes: El detalle y soporte se encuentra en la evidencia de la obligación general No. 5
11	Cumplir con todos y cada una de las actividades y productos establecidos en el documento de especificaciones técnicas convocatoria y demás documentos que hacen parte integral del contrato, atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS realizó cada una de las actividades y productos establecidos en el documento de especificaciones técnicas. La trazabilidad y el seguimiento técnico del contrato ATENEA-380-2025 se garantizaron de manera ininterrumpida a lo largo de la vigencia 2025 a través de la entrega mensual de los Anexos Técnicos de Avance. Esta gestión, enmarcada en el cumplimiento de la obligación general No. 5, permitió reportar detalladamente cada actividad y compromiso contractual, aportando las evidencias que certificaron la ejecución efectiva del proyecto. Durante el primer semestre, los reportes se centraron en la fase de alistamiento y el progreso significativo en la formalización de matrícula y las primeras etapas formativas. Posteriormente, a partir del mes de agosto y hasta el cierre en noviembre, los Anexos Técnicos documentaron de forma rigurosa la evolución de las métricas de formación académica, la obtención de certificaciones de industria y los resultados de colocación laboral efectiva. Este modelo de reporte mensual consolidó la transparencia en el uso de los recursos y el cumplimiento de los estándares de calidad que respaldaron la adjudicación del convenio. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion Especifica 11

	Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
12	Realizar las acciones de divulgación de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar del Programa, en apoyo a la estrategia diseñada y liderada por la Agencia ATENEA.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS realizó las acciones de divulgación de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada cumplimiento con esta obligación en los meses de marzo y abril, considerando el informe de divulgación realizado dentro de la etapa de convocatoria. Las métricas de las plataformas digitales empleadas para el contacto y la difusión (como redes sociales, correos masivos, páginas web, entre otros), quedaron documentadas oportunamente donde el alcance y la efectividad de las estrategias de convocatoria quedaron igualmente documentadas en el informe de divulgación y en las evidencias de comunicación definidas dentro de los periodos del contrato. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion Especifica 12
13	Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los datos que se generen en el marco de la ejecución de contrato.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS garantizó la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y garantizó un entorno tecnológico seguro y confiable para el desarrollo del objeto contractual. Desde el bimestre de marzo y abril, el operador formalizó la entrega de los protocolos de seguridad de la plataforma Kuepa LMS, definiendo las directrices técnicas y operativas necesarias para salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información

	Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			generada. Este compromiso se ratificó de manera ininterrumpida entre mayo y noviembre, periodo en el cual se presentaron las certificaciones mensuales firmadas por el Representante Legal. Dichos documentos acreditaron el cumplimiento riguroso de los principios de seguridad y la efectividad de las medidas implementadas en la plataforma desde el inicio de la ejecución. Esta trazabilidad administrativa y técnica permitió asegurar que todos los datos procesados en el marco del convenio contaran con el respaldo y la protección exigida por la entidad supervisora hasta su cierre definitivo. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion Especifica 13
14	Garantizar a la Agencia ATENEA el acceso a la información de carácter académico (progreso de formación de los beneficiarios).	Cumplido	Kuepa EduTech SAS garantizó a la Agencia ATENEA el acceso a la información de carácter académico. Desde el inicio en el bimestre de marzo y abril, Kuepa aseguró la entrega oportuna de los datos técnicos de formación, hizo entrega de los usuarios y contraseñas de acceso a la plataforma LMS. Este flujo de información se fortaleció entre mayo y agosto con la presentación de informes detallados sobre el desempeño de los estudiantes en la plataforma de aprendizaje, incluyendo reportes de ingreso, consumo de contenidos y bases de seguimiento semanal que permitieron monitorear el progreso individual y grupal.

	Compromisos/ Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
			Tras la culminación de la fase académica en el mes de septiembre, la estrategia migró hacia el componente de certificaciones de industria. Durante el último bimestre (octubre y noviembre), se continuó con el suministro de información referente a esta etapa final del ciclo formativo, consolidando los resultados en las bases de datos adjuntas y los anexos técnicos de avance. Esta gestión documental, articulada con los requerimientos de la supervisión, permitió validar el cumplimiento de las metas de formación y certificación propuestas para la población atendida. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace Obligacion Especifica 14

2. Productos

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
1	Soportes de vinculación del equipo de trabajo base del proyecto de acuerdo con lo definido en el Documento de especificaciones técnicas convocatoria 3 y carta firmada por el representante legal	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó los soportes de vinculación del equipo de trabajo, cumplimiento con este producto, mediante la gestión administrativa del talento humano durante la vigencia 2025 aseguró la operatividad del contrato mediante la vinculación formal y oportuna del equipo de trabajo. Durante el primer trimestre (marzo a mayo), el operador cumplió con la entrega de las cartas de vinculación suscritas por el representante legal,

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
	en donde se certifique la vinculación mes a mes del equipo base vinculado al proyecto.		consolidando los soportes técnicos y profesionales requeridos en el marco de la obligación general No. 1. A partir del mes de junio y hasta el cierre en noviembre, la estrategia se centró en garantizar la permanencia y estabilidad del equipo base aprobado. El cumplimiento de esta obligación se sustentó en la trazabilidad de los entregables reportados de manera sistemática en cada informe de ejecución mensual. Esta gestión documental permitió verificar que el personal vinculado cumplió con las condiciones contractuales exigidas, asegurando el respaldo administrativo necesario para el desarrollo de todas las fases del proyecto hasta su culminación definitiva. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran relacionados en la obligación general 1 y alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 1
2	Soportes de vinculación equipo de docentes del proyecto de acuerdo con lo definido en el Documento de especificaciones técnicas convocatoria 3	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó los soportes de la vinculación del equipo de docentes cumplimiento con este producto mediante la gestión de vinculación del equipo docente durante la vigencia contractual 2025 garantizó el respaldo pedagógico necesario para la ejecución del programa. El proceso inició formalmente en el bimestre de marzo y abril con la radicación oficial del listado de docentes ante la Agencia Atenea, integrando la totalidad de los soportes profesionales en los reportes de la obligación general No. 1.

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			Durante la fase de formación técnica comprendida entre mayo y agosto, el operador mantuvo la consistencia en el reporte de los perfiles docentes asignados, asegurando la trazabilidad de los soportes dentro de los informes mensuales de ejecución. Al concluir la etapa lectiva, a partir del mes de septiembre y hasta el cierre en noviembre, se certificó el cese de la vinculación docente. El cumplimiento total de esta obligación para el trimestre de cierre se fundamentó en la validación de las acciones y entregables previamente reportados y aprobados por la supervisión en los ciclos operativos anteriores. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran relacionados en la obligación general 1 y alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 2
3	Plan de gestión del proyecto (que incluye cronograma, gestión de las comunicaciones, estructura del equipo de trabajo base y del equipo de docentes, estrategia de seguimiento y control, gestión de la calidad).	Cumplido	Kuepa EduTech SAS hizo entrega del producto durante la fase de planeación estratégica y seguimiento operativo del contrato que se consolidó mediante una gestión documental rigurosa y adaptativa. Iniciando en el bimestre de marzo y abril, el operador cumplió con la entrega oportuna del Plan de Trabajo el 8 de abril, integrando los componentes críticos de programación, metas y responsabilidades. Durante el mes de mayo, se complementó este marco operativo con el Plan de Gestión integral, que definió las estructuras de los equipos base y docente, así como los protocolos de calidad y comunicación institucional.

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			A partir de junio y hasta el cierre en noviembre, el proceso se centró en el ajuste y actualización constante de las herramientas de planificación. Atendiendo a las directrices de la Agencia ATENEA, se formalizaron las versiones ajustadas del plan de gestión y cronograma, asegurando su total coherencia con los lineamientos contractuales. Este ciclo concluyó con reportes mensuales de avance que permitieron monitorear la ejecución de las actividades en tiempo real, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento sistemático de los hitos proyectados para el proyecto. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 3
4	Documentos con la conformación de los grupos y franjas horarias de formación.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó los documentos de la conformación de los grupos y franjas mediante la estructuración operativa de los componentes formativos del contrato se consolidó a partir del mes de mayo, tras un periodo inicial de alistamiento. El operador garantizó la oferta académica mediante la organización de 24 grupos distribuidos estratégicamente en jornadas mañana, tarde y noche, facilitando la participación de los beneficiarios según su disponibilidad. Esta distribución abarcó las rutas de Marketing Digital, Soporte Técnico en Sistemas, Gestión de Mesa de Servicio y Análisis de Sistemas Informáticos, cada una con horarios definidos para asegurar el seguimiento técnico y pedagógico. Durante los meses de junio y julio, se realizaron ajustes puntuales en la conformación de los grupos y se actualizó la relación de estudiantes para

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			incluir nuevas vinculaciones, manteniendo siempre la operatividad de la plataforma y el cumplimiento de los lineamientos contractuales. Al cierre de la etapa lectiva en agosto, la gestión de horarios concluyó satisfactoriamente, permitiendo la transición hacia actividades de recuperación asincrónica. Finalmente, durante el trimestre de septiembre a noviembre, se certificó la culminación del proceso formativo, fundamentando el cumplimiento total de esta obligación en la trazabilidad documental reportada y aprobada en los ciclos previos de ejecución. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 4
5	Diseño e implementación de estrategias de acompañamiento y permanencia que incluya descripción de cada una, tiempos, responsables, medición, seguimiento e indicadores que deberán presentar en las reuniones de seguimiento, de acuerdo con el 05_EstrategiasAcompañamientoY Permanencia.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó la estrategia de acompañamiento y permanencia de acuerdo con las orientaciones del Anexo 05 - Estrategias de Acompañamiento y Permanencia. El proceso inició en el bimestre de marzo y abril con la entrega oportuna del diseño metodológico, el cual definió los responsables, tiempos y mecanismos de medición necesarios para mitigar el riesgo de deserción. Durante el mes de mayo, el operador trabajó en la optimización del documento siguiendo los lineamientos de la Agencia Atenea, logrando la aprobación técnica definitiva en junio. A partir de la aprobación oficial, y durante el periodo comprendido entre julio y septiembre, el operador ejecutó sistemáticamente las acciones preventivas y correctivas contempladas en la estrategia, reportando los indicadores de

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			cumplimiento en las reuniones de seguimiento técnico. Para el cierre de la vigencia en octubre y noviembre, se certificó el cumplimiento total de esta obligación, sustentando la gestión en la trazabilidad de los informes previos y asegurando que las herramientas de apoyo psicosocial y académico permanecieran activas y debidamente documentadas hasta la finalización del convenio Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 5
6	Plan de acción para ejecución de actividades de conexión con el sector real, según Anexo Actividades de conexión laboral, de acuerdo con el Anexo 06_Actividades_conexion_sector_real.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó el Plan de Acción de Actividades de Conexión con el Sector Real. Este proceso inició el mes de abril de 2025 con la radicación de la propuesta técnica inicial, la cual fue optimizada en mayo tras un proceso de ajuste solicitado por la Agencia Atenea para precisar los actores involucrados y los mecanismos de seguimiento. La aprobación técnica definitiva se formalizó el 12 de junio, consolidando un marco operativo que no requirió modificaciones sustanciales en los meses posteriores debido a su solidez estructural. Finalmente, para el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre, se dio cumplimiento total de los entregables de las actividades asociadas a este producto, sustentando su gestión en la trazabilidad documental aprobada previamente y garantizando que el vínculo con el entorno productivo se mantuviera vigente y debidamente reportado hasta la

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			finalización del contrato Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 6
7	SYLLABUS de los cursos a desarrollar de acuerdo con el formato suministrado por la Agencia Atenea	Cumplido	Kuepa EduTech SAS hizo entrega de los Syllabus de formación, el proceso comenzó en el bimestre de marzo y abril con la radicación oficial de los planes de estudio para las cuatro rutas formativas principales, definiendo objetivos de aprendizaje y metodologías acordes a los lineamientos distritales. Durante el mes de mayo, el operador optimizó estos documentos integrando los ajustes solicitados por la Agencia ATENEA para asegurar la calidad técnica de los contenidos. En el periodo de junio y julio, la gestión pedagógica incluyó actualizaciones críticas, destacando la modificación de la certificación de industria para el curso de Gestión de Mesa de Servicio en sus niveles superiores, cambios que fueron avalados por el comité técnico. Finalmente, para el periodo comprendido entre agosto y noviembre, se certificó el cumplimiento total de los entregables, sustentando la gestión en la trazabilidad documental de los periodos anteriores y garantizando que el marco académico permaneciera sólido y aprobado hasta la finalización del contrato. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 7
8	Pruebas específicas de suficiencia para los cursos considerados en la convocatoria, usando herramientas tecnológicas y reportes de los resultados de su implementación.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó el documento de las pruebas específicas para la fase de diagnóstico y nivelación académica del programa se consolidó mediante la gestión técnica de las Pruebas de Suficiencia. El proceso inició en el bimestre de marzo y abril con la radicación oficial de los instrumentos de evaluación diseñados para las cuatro rutas formativas y el curso nivelatorio, asegurando una estructura pedagógica alineada con los objetivos del convenio. Durante el mes de mayo, la gestión se centró en el procesamiento de datos y la entrega del informe de resultados, lo que permitió identificar las brechas de conocimiento y activar las estrategias de nivelación pertinentes. En el mes de junio, el operador certificó la aplicación total de 619 pruebas de suficiencia mediante la plataforma tecnológica institucional, logrando caracterizar y ubicar adecuadamente a la población beneficiaria, incluyendo validaciones extemporáneas de estudiantes formalizados recientemente. Finalmente, para el semestre comprendido entre julio y noviembre, se certificó el cumplimiento total de esta obligación, sustentando la gestión en la trazabilidad documental de las fases iniciales. Este diagnóstico temprano fue fundamental para garantizar trayectorias de aprendizaje personalizadas y efectivas hasta la culminación del contrato. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 8
9	Repositorio con el expediente documental de cada beneficiario matriculado de acuerdo con instrucciones entregadas por la agencia Atenea.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS hizo entrega del producto repositorio con el expediente documental de cada beneficiario y se garantizó mediante la entrega sistemática de la Base de Datos de Beneficiarios Matriculados. El proceso de reporte inició en el mes de mayo, una vez concluida la etapa de alistamiento, con la presentación del registro unificado bajo los estándares técnicos de la Agencia ATENEA. Esta herramienta permitió centralizar los datos de los estudiantes y asegurar el control operativo del programa desde sus primeras etapas de ejecución. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 9
10	Registros y bases de datos con información de los aspirantes inscritos y beneficiarios matriculados de acuerdo con las variables definidas por la Agencia Atenea.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó las Bases de Datos de Beneficiarios Matriculados. El proceso inició formalmente en el mes de mayo, una vez superada la fase de alistamiento, asegurando que el registro de los estudiantes formalizados cumpliera estrictamente con los estándares y formatos oficiales de la Agencia. Para fortalecer la transparencia y la calidad de los datos, durante los meses de junio y julio, la base de datos fue respaldada por certificaciones suscritas por el Representante Legal. Estos avales certificaron el número total de beneficiarios vinculados, otorgando plenas garantías sobre la veracidad de la

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			información técnica reportada. Finalmente, durante el cuatrimestre comprendido entre agosto y noviembre, se certificó el cumplimiento total de la obligación sustentado en la trazabilidad documental de los periodos previos, garantizando un control administrativo riguroso sobre la población atendida hasta el cierre del contrato. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 10
11	Informe detallado del funcionamiento de la o las plataformas de aprendizaje y seguimiento académico a los estudiantes formalizados durante el desarrollo del proceso de formación y de acuerdo con los requisitos establecidos en el Documento de especificaciones técnicas convocatoria 3.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó el informe detallado del funcionamiento de la plataforma de aprendizaje garantizando la operatividad tecnológica del programa mediante la documentación técnica y el reporte de funcionamiento de la plataforma de aprendizaje de Kuepa Edutech. El proceso inició en el mes de mayo con la entrega del manual técnico, el cual estableció las directrices de funcionamiento para que los beneficiarios accedieran efectivamente a su proceso de formación. Durante el mes de junio, la gestión se consolidó con la presentación del informe de funcionamiento operativo. Este reporte permitió validar la estabilidad de la herramienta y formalizar los protocolos de seguimiento académico, asegurando un monitoreo constante del progreso de los estudiantes formalizados en coherencia con las exigencias del contrato. Finalmente, para el periodo comprendido entre julio y noviembre, el operador ratificó el cumplimiento total de los entregables asociados a esta obligación,

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			sustentando su gestión en la trazabilidad técnica establecida durante el primer mes de formación Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 11
12	Certificación (carta de validación expedida por el representante legal) de las personas efectivamente formadas.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó el producto de la certificación expedida por el representante legal. Durante el primer semestre de la vigencia (marzo a julio), la obligación se mantuvo en estado de espera, dado que los procesos de formación técnica y socioemocional se encontraban en desarrollo o en fase de extensión. Durante este periodo, el operador coordinó el seguimiento académico sin requerir validaciones finales de egreso por parte de la representación legal. El hito de cumplimiento se alcanzó en el mes de agosto, periodo en el cual se oficializó el cierre del proceso formativo con un total de 501 personas aprobadas. Este resultado fue debidamente certificado, garantizando la veracidad de los indicadores de éxito del programa. Finalmente, para el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre, el operador certificó la estabilidad del reporte, fundamentando el cumplimiento total de la obligación en la trazabilidad documental del cierre formativo generado en agosto, asegurando así el respaldo institucional para la totalidad de los egresados

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			del proyecto. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 12
13	Base de datos final de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación (de acuerdo con los criterios establecidos para determinar el avance igual o mayor al 70% del proceso de formación en la fórmula definida por el operador de formación y aprobada por la Agencia Atenea), con información de todo el proceso formativo.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó la base de datos final de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación. Durante el primer semestre (marzo a junio), el operador mantuvo el monitoreo de los estudiantes en la plataforma, informando que la base de datos final no sería exigible hasta que los participantes cumplieran con el criterio técnico de aprobación de un avance igual o superior al 70%. Tras la culminación de la etapa lectiva y la aplicación de las estrategias de cierre en agosto, se formalizó la entrega de la base de datos definitiva. Este hito permitió certificar que 501 beneficiarios alcanzaron el estado de aprobación, garantizando la trazabilidad total del proceso formativo mediante el soporte documental adjunto. Para el periodo final comprendido entre septiembre y noviembre, el operador ratificó el cumplimiento de esta obligación, sustentando su gestión en la solidez de los resultados consolidados y reportados en el informe de agosto, asegurando así el cierre administrativo y técnico del componente de formación. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 13
14	Constancias de participación en formato digital, de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación (de acuerdo con los criterios establecidos para determinar el avance igual o mayor al 70% del proceso de formación en la fórmula definida por el operador de formación y aprobada por la Agencia Atenea).	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó las constancias de participación en formato digital, de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación. Durante la primera mitad de la vigencia (marzo a julio), el operador informó que la entrega de estos documentos no era exigible, debido a que los estudiantes se encontraban aún en etapa lectiva para alcanzar el umbral técnico de aprobación superior al 70%. A partir de agosto, tras la culminación de la formación, se procedió con la creación y remisión de los modelos de constancias para los cuatro programas académicos. Este proceso incluyó una fase de revisión y estandarización de firmas por parte de la Agencia Atenea en el mes de septiembre. El cumplimiento total de la obligación se materializó en el último bimestre (octubre y noviembre), con la distribución efectiva de 501 constancias digitales a los beneficiarios aprobados y el cargue de la totalidad de los soportes en las rutas de almacenamiento dispuestas por la entidad supervisora. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 14
15	Back UP o repositorio de los datos e información contenida en la o las	Cumplido	El contratista dio cumplimiento a esta obligación entregando el repositorio documental con la información y los datos del proceso formativo realizado por los beneficiarios incluyendo lo desarrollado en la plataforma de

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
	Plataformas de aprendizaje, utilizadas para el proceso de formación y cierre de los beneficiarios.		aprendizaje. La alternativa del backup de la plataforma no se utilizó debido a impedimentos de carácter técnico relacionados con la arquitectura y configuración de la plataforma. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 15
16	Reporte de inscripción o enrolamiento o asignación de los beneficiarios reportados que alcanzaron el objeto de la formación, para el inicio del proceso de certificación de Industria.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó el reporte de inscripción o enrolamiento o asignación de los beneficiarios reportados que alcanzaron el objeto de la formación. Durante la primera fase de la vigencia (marzo a julio), la obligación permaneció en estado de alistamiento mientras los estudiantes completaban su formación técnica de base. El operador garantizó que el reporte de enrolamiento y asignación se entregara oportunamente una vez iniciada la etapa de validación externa de competencias. A partir del mes de agosto, se activó la estrategia de certificación, inicialmente enfocada en el área de Marketing Digital con la plataforma de Google Analytics. A lo largo del trimestre final (septiembre a noviembre), el proceso se diversificó e intensificó, integrando certificaciones adicionales en Python y Service Desk. El ciclo cerró satisfactoriamente con un total consolidado de 302 beneficiarios certificados, cuya trazabilidad y resultados específicos fueron documentados detalladamente en los respectivos anexos técnicos de ejecución. Este resultado ratifica el éxito de los procesos de enrolamiento individual y autónomo gestionados por el operador ante los respectivos entes certificadores de la industria tecnológica

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 16
17	Base de datos de beneficiarios que obtuvieron las certificaciones de industria con el código o serial respectivo del certificado.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó la base de datos de beneficiarios que obtuvieron las certificaciones de industria con el código o serial y se consolidó mediante la entrega de la Base de Datos de Beneficiarios Certificados. Durante la fase inicial y el despliegue de la formación técnica (marzo a julio), el operador notificó que la entrega de los seriales y códigos de certificación no era exigible, garantizando que el reporte se presentaría una vez los estudiantes alcanzaran el perfil de egreso necesario para los exámenes de industria. A partir del mes de agosto, tras concluir satisfactoriamente la etapa lectiva, se activó el proceso de certificación, reportando inicialmente a 111 beneficiarios. Durante el último trimestre de ejecución (septiembre a noviembre), la gestión se centró en la actualización constante de la base de datos, reflejando un progreso sostenido que pasó de 189 a 302 certificados totales. Esta base de datos final permite validar no solo el número de estudiantes que superaron las pruebas, sino también la trazabilidad de los códigos o seriales emitidos por los entes certificadores, cumpliendo íntegramente con los lineamientos establecidos por la Agencia Atenea para el cierre del componente formativo. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 17
18	Informe con resultados del proceso de preparación y expedición de las certificaciones de industria (retomas, simulaciones presentadas, resultados, lecciones aprendidas).	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó este producto de acuerdo con los resultados obtenidos en las certificaciones de industria que se ejecutó de manera progresiva, vinculada estrictamente a la culminación de las fases técnicas y a las prórrogas contractuales establecidas. Durante la primera etapa del proyecto (marzo a julio), el operador informó que la obligación no era exigible, garantizando la presentación de los resultados y lecciones aprendidas una vez se activara la fase de evaluación externa de competencias. A partir de agosto, la gestión se centró en la consolidación de datos definitivos. Aunque inicialmente se proyectó el cierre de este componente para octubre, la extensión de la vigencia del contrato permitió asegurar un reporte más exhaustivo en el mes de noviembre. El ciclo concluyó satisfactoriamente con la entrega del informe final de resultados, integrando la trazabilidad de las acciones realizadas y cumpliendo con los estándares técnicos y formatos exigidos por la Agencia Atenea para la validación del impacto formativo del programa. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 18
19	Informe con resultados sobre las estrategias de acompañamiento y	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó este producto de acuerdo con las estrategias orientadas a mitigar la deserción y fortalecer la continuidad de los beneficiarios se consolidó mediante un proceso de reporte evolutivo. Durante

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
	permanencia aplicadas durante la ejecución del contrato.		la primera mitad de la vigencia (mayo a julio), el operador garantizó el despliegue operativo de las acciones de seguimiento, informando que el reporte consolidado sería presentado una vez finalizada la ejecución de estas para asegurar la integridad de los datos de impacto. El hito de entrega del informe final se alcanzó inicialmente en el mes de agosto, dando paso a un periodo de optimización técnica entre septiembre y octubre. Durante esta fase, se atendieron los requerimientos de la Agencia Atenea, ajustando la matriz de estrategias y acompañamiento para reflejar con precisión la gestión realizada. Finalmente, en el mes de noviembre, se certificó el cumplimiento total de la obligación con la radicación del informe final de resultados, el cual sistematiza de manera definitiva las acciones de permanencia aplicadas y sus indicadores de éxito en el marco del contrato. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 19
20	Informe con resultados sobre las actividades de conexión con el sector real realizadas durante la ejecución del contrato.	Cumplido	Kuepa EduTech SAS entregó informe que consolida las actividades ejecutadas en los componentes de encuesta de entrada y salida, enrutamiento al SISE, ferias de empleo, charlas con expertos, inmersión sectorial, entrenamiento en pruebas de selección, promoción mediante grupos cerrados y mapeo de oportunidades laborales y proyectos, evidenciando las acciones implementadas para fortalecer la articulación entre la formación desarrollada y las dinámicas reales del sector productivo y

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			tecnológico. Como resultado de este componente, se desarrollaron espacios de orientación ocupacional, Assessment Centers, actividades de preparación para procesos de selección, relacionamiento con aliados empresariales y estrategias de fortalecimiento de habilidades para la empleabilidad, impactando a los beneficiarios de las diferentes rutas de formación y contribuyendo al fortalecimiento de sus trayectorias ocupacionales y oportunidades de inserción laboral. El informe consolidado incluyó resultados cuantitativos, análisis de percepción de beneficiarios, evidencias de participación, actividades ejecutadas y resultados asociados a la articulación con el sector real, constituyéndose en el principal soporte técnico de cumplimiento de esta obligación contractual. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 20
21	Informe de resultado de la implementación de las tasas de formalización de la matrícula, la tasa de éxito de formación, tasa de	Cumplido	Kuepa EduTech SAS elaboró y entregó el informe consolidado de resultados asociado a las tasas de formalización de matrícula, éxito de formación y colocación laboral, conforme a los lineamientos y metas establecidas en el Documento de Especificaciones Técnicas de la Convocatoria 3.

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
	colocación de acuerdo con lo estipulado en el documento de especificaciones técnicas convocatoria 3.		Como resultado de la ejecución contractual, se alcanzó una tasa de formalización de matrícula del 114,34%, correspondiente a 622 beneficiarios enrolados frente a 544 cupos contratados, superando la meta ofertada del 100%. En relación con la tasa de éxito de formación asociada a certificaciones de industria, el proyecto alcanzó un resultado del 60,28%, equivalente a 302 beneficiarios certificados sobre una base de 501 beneficiarios que culminaron satisfactoriamente el proceso formativo, cumpliendo la meta contractual establecida del 60%. Así mismo, respecto a la tasa de colocación laboral, y conforme al proceso de validación realizado por la Agencia ATENEA mediante cruce con registros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA, se obtuvo un resultado validado del 39,1%, correspondiente a 150 beneficiarios con vinculación laboral activa sobre una base de 384 beneficiarios en estado desempleado que culminaron exitosamente el proceso formativo. Este resultado se ubicó dentro del margen de cumplimiento establecido contractualmente para la meta de colocación del 35%. (incluye desviación del 5% definida contractualmente) El documento entregado incluyó el detalle metodológico de cálculo de indicadores, análisis de resultados, soportes técnicos, procesos de validación y consolidado nominal de beneficiarios, constituyéndose en el principal

No.	Producto	Estado	Observaciones y Soportes
			soporte de verificación del cumplimiento de las tasas contractuales definidas para la ejecución del proyecto. Soportes: Los soportes correspondientes, se encuentran alojados en el repositorio de la Agencia ATENEA que se relaciona en el siguiente enlace PRODUCTO 21

3. Observaciones del avance del proyecto

El contrato ATENEA-380-2025 suscrito entre la Agencia ATENEA y KUEPA EDUTECH S.A.S. logró la formalización de 622 beneficiarios frente a 544 cupos contratados, alcanzando una tasa de formalización del 114,34%, mediante la ejecución de las rutas de formación. Como resultado del proceso formativo, culminaron satisfactoriamente 501 beneficiarios, alcanzando un cumplimiento del 92,09% frente a la meta de formación establecida contractualmente.

Frente al componente de certificación de industria, los aliados certificadores Google Inc., CertiJoin Certifications LLC (FCIT) y Certiplus desarrollaron actividades de sensibilización, entrenamiento, simulación y acompañamiento para la presentación de las evaluaciones de certificación asociadas a Google Analytics, Python Certified Associate y Service Desk Certified Expert (SDCE). Como resultado de este proceso, se contó con la participación de los 501 beneficiarios aprobados en formación en las etapas de preparación y activación de certificación, de los cuales 302 beneficiarios obtuvieron certificación de industria, alcanzando una tasa de éxito del 60,28%, resultado alineado con la meta contractual establecida del 60%.

En relación con el componente de colocación laboral, y conforme a la validación realizada por la Agencia ATENEA mediante cruce con registros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA, el proyecto alcanzó una tasa de colocación del 39,1%, correspondiente a 150 beneficiarios con vinculación laboral activa sobre una base de 384 beneficiarios desempleados que culminaron exitosamente el proceso formativo, resultado que se ubicó dentro del margen de cumplimiento establecido contractualmente para la meta del 40%.

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.

(601) 6660006

Bogotá D.C – Colombia

atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co

www.agenciaatenea.gov.co



FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

CÓDIGO: F4_G2_C

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024

Página: 2 de 2

Gestión Contractual

De acuerdo con lo anterior, KUEPA EDUTECH S.A.S. ejecutó la totalidad de los componentes académicos, operativos, de acompañamiento, certificación y conexión con el sector real definidos para el proyecto, dando cumplimiento a las obligaciones y compromisos establecidos en el marco contractual del contrato ATENEA-380-2025.

En constancia se firma el día 29 de mayo de 2026.

Presentado por:

Nombre: MARIO BRICEÑO TORRES
Cargo: Gerente de Proyecto

Elaboró: Mario Briceño Torres

Aprobado por:

Nombre: RUBITH OFIR TUBERQUIA AVENDAÑO
Cargo: Gerente de Educación Posmedia – Supervisora

Revisó:

Nombre: GINA PAOLA CAMARGO RODRIGUEZ
Contratista – Apoyo a la supervisión

Revisó:

Alexandra Camacho-Contratista Gerencia de Educación Posmedia.

Andrea Penagos – Contratista Gerencia de Educación Posmedia

Diana González - Contratista Gerencia de Educación Posmedia

Sebastian Kerguelen - Contratista Gerencia de Educación Posmedia

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.
(601) 6660006
Bogotá D.C – Colombia
atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co
www.agenciaatenea.gov.co

