


	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03	Pág. 1 de 2	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 27/04/2026		

### ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO		
N° DE CONTRATO	MC-SP-023-2026		
CONTRATANTE	<b>MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ</b> NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ		
CONTRATISTA CC/ NIT	<b>CS&amp;S EVEREST S.A.S</b> NIT: 901.143.975-8 R/LEGAL: YENY ALEJANDRA RAMOS SANCHEZ C.C: 1.010.199.358 DE BOGOTÁ		
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA RELIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RÍO GUAVIO DE LA VEREDA CHARCO LARGO		
SUPERVISOR(A)	<b>DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO</b> C.C 1.022.441.323 DE BOGOTÁ D.C SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
INTERVENTOR CC / NIT	N/A		
FECHA DE CONTRATO	28 DE MAYO DE 2026		
FECHA ACTA INICIO	01 DE JUNIO DE 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO – 20 JUNIO 2026		
PRORROGA N°1	FECHA: N/A	PLAZO: N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO – 20 JUNIO 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO – 20 JUNIO 2026		
VALOR ADICIÓN N°1	FECHA: N/A	VALOR: N/A	
VALOR TOTAL	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$19.900.500,00) M/CTE		
CDP INICIAL	N°202605013	FECHA: 12/05/2026	
CDP ADICIÓN N°1	N/A	FECHA: N/A	
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N°202605068	FECHA: 29/05/2026	
REG. PRESUP. ADICIÓN N°1	N/A	FECHA: N/A	
SUSPENSIÓN N°1	FECHA: N/A	PLAZO: N/A	
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	FECHA: N/A	PLAZO: N/A	
REINICIO N°1	FECHA: N/A	PLAZO: N/A	
MODIFICATORIO N°1	FECHA: N/A	PLAZO: N/A	
ACLARATORIO N°1	FECHA: N/A	PLAZO: N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 01 DE JUNIO AL 05 DE JUNIO DEL 2026		
FECHA TERMINACIÓN	05 DE JUNIO DEL 2026		
FECHA PRESENTE ACTA	10 DE JUNIO DEL 2026		

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03	Pág. 2 de 2	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 27/04/2026		

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA** en calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal del Municipio de Santa María, **DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del contrato de la referencia y **YENY ALEJANDRA RAMOS SANCHEZ**, identificada con C.C. N°1.010.199.358 de Bogotá, representante legal de **CS&S EVEREST S.A.S** con NIT:901.143.975-8 en calidad de contratista, con el fin de celebrar la presente ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que las actividades relacionadas en el contrato fueron ejecutadas en el plazo de ejecución establecido.
2. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.
3. Que, al momento de suscribir la presente acta, se verificó el cumplimiento total del objeto contractual y de las obligaciones a cargo del contratista, no quedando pendientes trámites, entregables ni actuaciones relacionadas con el recibo final del contrato

De conformidad con lo anterior, las partes:

**ACUERDAN:**

Dar por terminado el **Contrato** MC-SP-023-2026 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA RELIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RÍO GUAVIO DE LA VEREDA CHARCO LARGO" suscrito entre el Municipio de Santa María (Boyacá) y **CS&S EVEREST S.A.S**

No siendo otro el objeto, se firma en Santa María-Boyacá a los diez (10) días del mes de junio de 2026.

  
**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**  
 secretario de Planeación e  
 infraestructura  
 Supervisor

  
**Alejandra Ramos**  
**CS&S EVEREST S.A.S**  
**NIT: 901.143.975-8**  
 R/Legal: Yeny Alejandra Ramos Sánchez  
 Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>ERIKA MARCELA ARIZA MALDONADO</b>	<b>DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO</b>	<b>DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO</b>
Cargo: Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación	Cargo: secretario de Planeación e infraestructura	Cargo: secretario de Planeación e infraestructura
Vo.Bo. 	Vo.Bo. 	Vo.Bo. 