



Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Informe Técnico de Seguimiento del proyecto

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, ROM y minorías del MINISTERIO DEL INTERIOR y COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL POPOLI CISP, para desarrollar programas, proyectos, acuerdos, fortalecimientos y/o actividades orientadas a garantizar los derechos territoriales, atención integral, fortalecimiento, promoción y protección de los pueblos indígenas de Colombia.

CONVENIO 2546 DE 2025 TEJIENDO TERRITORIOS

CISP-COLOMBIA



DATOS BASICOS DEL PROYECTO			
NOMBRE CORTO DEL PROYECTO:	CONVENIO NO. 2546 DE 2025 – Tejiendo Territorios		
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, ROM y minorías del MINISTERIO DEL INTERIOR y COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL POPOLI CISP, para desarrollar programas, proyectos, acuerdos, fortalecimientos y/o actividades orientadas a garantizar los derechos territoriales, atención integral, fortalecimiento, promoción y protección de los pueblos indígenas de Colombia.		
ESTADO:	Ejecución		
ALIADO	MINISTERIO DEL INTERIOR		
NIT	830.041.314-4		
COOPERANTE	COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP		
NIT	800.223.957-2		
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA LÓPEZ		
C.C.	21.549.009		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 159.204.916.907		
APORTE MININTERIOR	\$ 78.004.916.907		
APORTE CISP	\$ 81.200.000.000		
ADICIONES (SI APLICA)	Fecha suscripción: DD/MM/AA	V/ MININTERIOR:	
		V/ CISP:	
PRORROGAS (SI APLICA)	Fecha suscripción: DD/MM/AA	Fecha terminación: DD/MM/AA	
SUSENSIONES (SI APLICA)	Fecha suscripción: DD/MM/AA	V/ MININTERIOR:	
		V/ CISP:	
PAÍSES / ÁREA GEOGRÁFICA:	Colombia		
SECTORES DE POBLACIÓN:	Población Indígena		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	95 iniciativas indígenas		
SECTORES DE INTERVENCIÓN:	Derechos territoriales, Atención integral, Fortalecimiento organizativo, Gobierno propio y Articulación interinstitucional.		
ÁREA/S DE ACTUACIÓN:	Desarrollo de programas, proyectos e iniciativas indígenas		
FINANCIADOR PRINCIPAL:	MINISTERIO DEL INTERIOR		
OTROS FINANCIADORES:	CISP-COLOMBIA		
IMPLEMENTADORES:	CISP-COLOMBIA		

FECHAS Y VIGENCIA	
FECHA DE INICIO:	30/12/2025



FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN:	7 meses
FECHA DE RECEPCIÓN DE RECURSOS:	29/04/2026 desembolso
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (%):	Avance de ejecución (%): 37,65%
INFORME DE EJECUCIÓN MES DE:	Fecha de presentación del informe: 31/05/2026

RESUMEN EJECUTIVO

Convenio 2546 de 2025 – “Tejiendo Territorios”

Periodo reportado: abril 2026

1. Estado general del convenio

Durante el periodo reportado, el Convenio 2546 de 2025 avanzó en el ajuste y armonización de las fichas y los planes de inversión asociados a cada una de las iniciativas para la suscripción y formalización de los convenios derivados, así mismo, se logró avanzar en el pago de desembolsos a las organizaciones indígenas priorizadas.

Durante el mes reportado se avanzó en:

- Desarrollo de mesas técnicas y reuniones de seguimiento con Ministerio del Interior.
- Desarrollo de mesas técnicas con las organizaciones priorizadas para avanzar en firmas de convenios derivados y productos para desembolso.
- Avance en el proceso de desembolso a las organizaciones
- Revisión técnica y jurídica de las fichas de proyectos.
- Contactabilidad permanente con las organizaciones priorizadas.
- Se habilitaron y mantuvieron operativas las plataformas y herramientas tecnológicas previstas en la contrapartida del convenio.
- Se cuenta con 82 convenios firmados a la fecha de corte de este informe.
- Se recibió el valor restante del primer desembolso del convenio, el primer desembolso fue fraccionado en dos momentos.
- Se realizó el pago de 48 desembolsos a organizaciones priorizadas.

El convenio mantiene articulación permanente entre el Ministerio del Interior y CISP, en el marco de una coordinación técnica continua para el desarrollo de las acciones de acuerdo con el POT del convenio.

2. Avance técnico

El avance técnico global del periodo correspondió principalmente a la fase de alistamiento metodológico, operativo y logístico del convenio, con los siguientes hitos:

- Realización de 41 reuniones de mesas técnicas con organizaciones priorizadas y 4 con el equipo técnico de Ministerio.
- Se desarrolló el comité operativo con Ministerio del Interior como aliado institucional.
- Consolidación de 82 convenios derivados con organizaciones.
- Identificación de 13 iniciativas pendiente debidamente documentadas en mesas técnicas y comités con el equipo de Ministerio del Interior.



- Recepción de productos de desembolso a los convenios derivados a las organizaciones priorizadas.

Los porcentajes reportados corresponden a la ejecución de las acciones del avance técnico de acuerdo con el cronograma general del convenio.

3. Avance financiero

A la fecha del presente informe:

- Se recibió el pago del complemento del primer desembolso del convenio.
- Se aprobaron las No Objeciones de pagos, en diferentes comités desarrollados en el periodo.
- Se dispuso la infraestructura tecnológica y administrativa comprometida como contrapartida por parte del CISP.
- Se dispuso del personal mínimo de acuerdo con la propuesta técnica y económica, para el direccionamiento del convenio.
- Se dispuso por parte de CISP de un equipo técnico alternativo al personal mínimo para el desarrollo del convenio.

4. Riesgos identificados

Durante el período reportado comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, se han registrado avances operativos significativos en múltiples componentes del convenio, generando una dinámica de ejecución que refleja la coordinación efectiva entre las entidades participantes y el compromiso de las comunidades indígenas priorizadas.

1. Dificultades para la concertación y respuesta por parte de las organizaciones en función de sus dinámicas territoriales.
2. Dificultad en la armonización y ajuste de fichas e iniciativas por parte de las organizaciones priorizadas y tiempos en respuesta por parte de las organizaciones
3. Brevedad del periodo total de ejecución (7 meses), en relación con la identificación y armonización de las necesidades reales de las iniciativas y la disposición de los recursos, conforme a los hitos del plan nacional de desarrollo.
4. Dificultades para la contactabilidad con las organizaciones por falta de cobertura en las zonas de ubicación y datos actualizados.
5. Afectaciones por situaciones de orden público en territorios priorizados.
6. Autorización de pago parcial de los recursos de costos operativos a CISP, lo que pone en un posible riesgo el sostenimiento de la operación del convenio.

Estos elementos pueden generar la necesidad de contemplar ajustes a los tiempos y la estructura del convenio en aras del correcto desarrollo de las iniciativas.

5. Acciones correctivas y de mitigación



Con el fin de prevenir retrasos y garantizar la ejecución eficiente del convenio, se han adoptado las siguientes medidas:

- Se ha implementado un sistema de seguimiento técnico permanente y riguroso a la entrega de información requerida y documentación faltante, mediante contacto directo con los equipos de las organizaciones y asistencia técnica especializada que facilita el cumplimiento de los requerimientos institucionales.
- Contactos en territorio por medio de los enlaces de las organizaciones para consecución de información faltante.
- Desarrollo de 41 mesas técnicas con las organizaciones.
- Desarrollo de mesas técnicas conjuntas con equipo técnico Ministerio del Interior.
- Seguimiento por parte del oficial de seguridad de CISP a las diferentes afectaciones de orden público para la programación de visitas a territorio.

OBJ_ESP_1. DESARROLLAR SESENTA Y OCHO INICIATIVAS (68) EN RELACIÓN CON ACUERDOS Y CONSULTAS PREVIAS CON COMUNIDADES INDÍGENAS

Objetivos específicos

OBJ_ESP_1.R01 Sesenta y ocho (68) iniciativas desarrolladas con comunidades indígenas priorizadas.

1.1. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_1.R01

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 1. Número de iniciativas desarrolladas con comunidades indígenas priorizadas.	Se han firmado un total de 82 convenios derivados con organizaciones indígenas priorizadas, lo cual representa un avance significativo en la materialización de las iniciativas y evidencia el progreso en los procesos de armonización y viabilización de fichas técnicas y financieras en el marco del convenio.

Variables del indicador: IND 1.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Herramienta de medición	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Iniciativas priorizadas desarrolladas			0	68	58	58 minutas de convenios derivados firmados

Fuentes de verificación del indicador: IND 1.



Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Minutas contratos/convenios derivados	Documentos asociados a la fuente de verificación: minutas de convenios derivados firmados Link: https://drive.google.com/drive/folders/1xRNksXIWyew5R7LMJSxAjyghsC7T3Oi8?usp=sharing
2 Informes técnicos	Documentos asociados a la fuente de verificación: Informes técnicos y financieros https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=4704e28d59074f9cb2a273dcb12c57d7

1.2. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_1.R01

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance												
OBJ_ESP_1.R01.A01 - Desarrollar sesenta y ocho (68) iniciativas en relación con acuerdos y consultas previas entre el Ministerio del Interior y las comunidades indígenas prioritizadas	41,2 %	Tramite desembolso de organizaciones El convenio establece que los recursos economicos se encuentran disponibles en el encargo fiduciario, desde el cual se realizán todos los pagos correspondientes a las acciones del convenio. El manual operativo aprobado para el manejo del encargo fiduciario establece que la supervisión del convenio debe emitir su concepto de No Objeción al pago presentado por el CISP, luego de la revisión y aprobación de los requisitos técnicos correspondientes. Para este proceso se realizaron reuniones de comité los días 14, 19 y 28 de mayo, en el cual el CISP presento 48 organizaciones las cuales de acuerdo con el acompañamiento que realiza el equipo de profesionales zonales, cuentan con el cumplimiento de los requisitos correspondientes para autorizar el tramite de pago del primer desembolso correspondiente al 40% del valor del convenio derivado de cada una. <table><tr><th>Número de iniciativa</th><th>Número de convenio</th><th>Beneficiario</th><th>Valor Contrato</th><th>Valor Primer Desembolso</th><th>Departamento</th></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 64</td><td>TEJITE-073</td><td>Resguardo Indígena de San Lorenzo</td><td>\$170.000.000,00</td><td>\$68.000.000,00</td><td>Caldas</td></tr></table>	Número de iniciativa	Número de convenio	Beneficiario	Valor Contrato	Valor Primer Desembolso	Departamento	conv_2546_Proyecto 64	TEJITE-073	Resguardo Indígena de San Lorenzo	\$170.000.000,00	\$68.000.000,00	Caldas
Número de iniciativa	Número de convenio	Beneficiario	Valor Contrato	Valor Primer Desembolso	Departamento									
conv_2546_Proyecto 64	TEJITE-073	Resguardo Indígena de San Lorenzo	\$170.000.000,00	\$68.000.000,00	Caldas									

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		conv_2546_Proyecto 67	TEJITE-062	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	\$200.000.000,00	\$80.000.000,00	Territorio Nacional	
		conv_2546_Proyecto 63	TEJITE-072	Asoinndegua	\$60.000.000,00	\$24.000.000,00	Guainía	
		conv_2546_Proyecto 61	TEJITE-059	Asociación de Cabildos Indígenas Zenú La Esperanza	\$450.000.000,00	\$180.000.000,00	Córdoba	
		conv_2546_Proyecto 73	TEJITE-076	Cabildo Menor Indígena Paraíso Integral	\$741.375.478,00	\$296.550.191,20	Córdoba	
		conv_2546_Proyecto 57	TEJITE-055	Resguardo Indígena el Venado	\$700.000.000,00	\$280.000.000,00	Guainía	
		conv_2546_Proyecto 95	TEJITE-095	Asociación de Cabildos Zenú de Palmito-Sucre "Accepal-Pinchorroy"	\$800.000.000,00	\$320.000.000,00	Sucre	
		conv_2546_Proyecto 75	TEJITE-078	Cabildo Menor de Arauca	\$1.005.613.897	\$402.245.558,80	Córdoba	
		conv_2546_Proyecto 70	TEJITE-065	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	\$300.000.000	\$120.000.000,00	Putumayo, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Vaupés	
		conv_2546_Proyecto 03	TEJITE-004	Resguardo Indígena San José de los Macarieros	\$200.000.000	\$80.000.000,00	Arauca	
		conv_2546_Proyecto 24	TEJITE-025	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	\$1.300.000.000	\$520.000.000,00	Territorio Nacional	
		conv_2546_Proyecto 39	TEJITE-037	El Cabildo Menor Nueva Victoria	\$700.392.000	\$280.156.800,00	Córdoba	
		conv_2546_Proyecto 06	TEJITE-007	Consejería De Gobierno Propio Del Pueblo Nasa Del Valle Del Cauca - NASAWE'SX DXI'J	\$300.000.000	\$120.000.000,00	Cauca	
		conv_2546_Proyecto 07	TEJITE-008	Asociación De Capitanías Tradicionales De Arauca ASOCATA.	\$200.000.000	\$80.000.000,00	Arauca	
		conv_2546_Proyecto 08	TEJITE-010	Resguardo Indígena Nasa Tkwima Thewe Sx	\$85.000.000	\$34.000.000,00	Putumayo	
		conv_2546_Proyecto 11	TEJITE-013	Organización Nacional Indígena De Colombia - ONIC	\$4.817.400.000	\$1.926.960.000,00	Bogotá D,C	





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance					
		conv_2546_Proyecto 23	TEJITE-024	Organización Nacional Indígena De Colombia - ONIC	\$500.000.000	\$200.000.000,00	Bogotá D,C
		conv_2546_Proyecto 28	TEJITE - 029	Asociación De Cabildos Indígenas De Los Municipios De Santa Rosa Y Piamonte, Cauca - ACIMSCAP	\$160.000.000	\$64.000.000,00	Cauca
		conv_2546_Proyecto 30	TEJITE-031	Organización Nacional Indígena De Colombia - ONIC	\$850.000.000	\$340.000.000,00	Bogotá D,C
		conv_2546_Proyecto 34	TEJITE-032	Asociación De Autoridades Tradicionales Del Consejo Regional Indígena Del Huila - CRIHU	\$200.000.000	\$80.000.000,00	Huila
		conv_2546_Proyecto 42	TEJITE-040	Asociación De Mujeres Indígenas De San Sebastián Tupana	\$400.000.000	\$160.000.000,00	Amazonas
		conv_2546_Proyecto 55	TEJITE-053	Resguardo Indígena Inga Chaluayaco	\$650.000.000	\$260.000.000,00	Putumayo
		conv_2546_Proyecto 68	TEJITE-063	Organización Nacional De Los Pueblos Indígenas De La Amazonía Colombiana OPIAC	\$600.000.000	\$240.000.000,00	Amazonas
		conv_2546_Proyecto 69	TEJITE-064	Organización Nacional De Los Pueblos Indígenas De La Amazonía Colombiana OPIAC	\$1.000.000.000	\$400.000.000,00	Amazonas
		conv_2546_Proyecto 78	TEJITE-066	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	\$2.800.000.000	\$1.120.000.000,00	Amazonas
		conv_2546_Proyecto 43	TEJITE-041	Asociación de cabildos indígenas awá organizados unidad de resguardos indígenas del pueblo awá – URIPAWÁ	\$100.000.000	\$40.000.000,00	Nariño
		conv_2546_Proyecto 31	TEJITE-069	Organización Zonal Indígena del Putumayo –OZIP- UAIMA	\$500.000.000	\$200.000.000,00	Putumayo
		conv_2546_Proyecto 62	TEJITE-001	asociación de cabildos indígenas de	\$900.000.000,00	\$360.000.000,00	Sucre

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
				sucre – ASOCAINSUC				
		conv_2546_Proyecto 2	TEJITE-023	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	\$700.000.000,00	\$280.000.000,00	Bogotá	
		conv_2546_Proyecto 09	TEJITE-011	Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari Entidad de Carácter Público Especial Min Interior	\$743.806.000	\$297.522.400	Territorio Nacional	
		conv_2546_Proyecto 20	TEJITE-022	Resguardo Indígena La Fuga	\$200.000.000	\$80.000.000	Guaviare	
		conv_2546_Proyecto 29	TEJITE-030	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda	\$500.000.000	\$200.000.000	Risaralda	
		conv_2546_Proyecto 35	TEJITE-033	Asociación dignidad wayuu	\$200.000.000	\$80.000.000	Guajira	
		conv_2546_Proyecto 36	TEJITE-034	Cabildo indígena de la comunidad Mokana de Baranoa	\$300.000.000	\$120.000.000	Atlántico	
		conv_2546_Proyecto 44	TEJITE-042	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayo	\$700.000.000	\$280.000.000	Territorio Nacional	
		conv_2546_Proyecto 46	TEJITE-044	Cabildo mayor indígena Drua Wadra	\$700.000.000	\$280.000.000	Córdoba	
		conv_2546_Proyecto 47	TEJITE-045	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda	\$300.000.000	\$120.000.000	Risaralda	
		conv_2546_Proyecto 51	TEJITE-049	"Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor"	\$180.000.000	\$72.000.000	Caquetá	
		conv_2546_Proyecto 52	TEJITE-050	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	\$700.000.000	\$280.000.000	Amazonas	
		conv_2546_Proyecto 58	TEJITE-056	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda	\$120.000.000	\$48.000.000	Risaralda	
		conv_2546_Proyecto 66	TEJITE-061	Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco	\$1.000.000.000	\$400.000.000		



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		conv_2546_Proyecto 71	TEJITE-074	CABILDO INDIGENA AGUAS FRIAS DE SAN MARCOS	\$999.041.482	\$399.616.593	Sucre	
		conv_2546_Proyecto 74	TEJITE-077	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKATSINJA WAKUAIPA	\$700.000.000	\$280.000.000	Guajira	
		conv_2546_Proyecto 83	TEJITE-084	COMUNIDAD INDIGENA CAMAEMKA TIERRALTA - ALTO SINU	\$299.840.000	\$119.936.000	Córdoba	
		conv_2546_Proyecto 88	TEJITE-088	ASOCIACION DE CABILDO INDIGENA EMBERA DOBIDA (ACIED) UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMIA	\$300.000.000	\$120.000.000	Chocó	
		conv_2546_Proyecto 89	TEJITE-089	CABILDO MAYOR INDIGENA EMBERA KATÍO LA ESMERALDA DEL ALTO SINÚ	\$900.000.000	\$360.000.000	Córdoba	
		conv_2546_Proyecto 90	TEJITE-090	Cabildo Indígena del Pueblo Mukaná de Tubara – Atlántico	\$100.000.000	\$40.000.000	Atlántico	
		conv_2546_Proyecto 94	TEJITE-094	Cabildo Mayor Cultura Indígena	\$600.000.000	\$240.000.000	Córdoba	
Relacionamiento iniciativas El CISP dispone de un equipo técnico interdisciplinario de 10 profesionales, adicional al equipo minimo requerido por el convenio. Este equipo esta compuesto por profesionales de las areas sociales, administrativas y de ingeniera, asignados para que acompañen a las organizaciones e iniciativas en todo el proceso de reestructuración, ajuste y adecuación tecnica y financiera de los documentos soportes de las iniciativas, lo cual es un proceso de acompañamiento previo a poder contar con el convenio derivado firmado.								



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																																										
		Adicionalmente se cuenta con un aliado estratégico que complementa las acciones técnicas, financieras, jurídicas y operativas del convenio. A la fecha de corte de este convenio se cuenta con el siguiente consolidado: <table><tr><th>Estado</th><th>Global (95 inics.)</th><th>% global</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Firmado + Desembolsado</td><td>48</td><td>59%</td><td>Convenio suscrito y primer 40% transferido.</td></tr><tr><td>Firmado + Pendiente desembolso</td><td>34</td><td>41%</td><td>Convenio suscrito pero productos de desembolso en revisión, póliza pendiente o documentos incompletos.</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>82</td><td>100%</td><td></td></tr></table> Los convenios que se encuentran firmados son los siguientes: <table><tr><th>Id_Archivo</th><th>Consecutivo</th><th>Valor</th><th>Referencia</th><th>Nombre de la asociación</th><th>Estado Póliza</th><th>Estado de Armonización Técnica</th></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto03</td><td>TEJITE-004</td><td>\$ 200.000.000</td><td>IT2-24</td><td>resguardo indígena san José de los macarieros</td><td>Aprobada</td><td>Firmada por ambas partes</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto05</td><td>TEJITE-006</td><td>\$ 250.000.000</td><td>IT2-24</td><td>Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor</td><td>Aprobada</td><td>Firmada por ambas partes</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto06</td><td>TEJITE-007</td><td>\$ 300.000.000</td><td>IT2-24</td><td>Consejería de gobierno propio del pueblo nasa del valle del cauca - nasawe'sx dxi'j</td><td>Aprobada</td><td>Firmada por ambas partes</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto07</td><td>TEJITE-008</td><td>\$ 200.000.000</td><td>IT2-24</td><td>asociación de capitánías tradicionales de Arauca ASOCATA.</td><td>Aprobada</td><td>Firmada por ambas partes</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto08</td><td>TEJITE-010</td><td>\$ 85.000.000</td><td>IT2-24</td><td>Resguardo Indígena Nasa TKWIMA THEWE SX</td><td>Aprobada</td><td>Firmada por ambas partes</td></tr></table>	Estado	Global (95 inics.)	% global	Descripción	Firmado + Desembolsado	48	59%	Convenio suscrito y primer 40% transferido.	Firmado + Pendiente desembolso	34	41%	Convenio suscrito pero productos de desembolso en revisión, póliza pendiente o documentos incompletos.	TOTAL	82	100%		Id_Archivo	Consecutivo	Valor	Referencia	Nombre de la asociación	Estado Póliza	Estado de Armonización Técnica	conv_2546_Proyecto03	TEJITE-004	\$ 200.000.000	IT2-24	resguardo indígena san José de los macarieros	Aprobada	Firmada por ambas partes	conv_2546_Proyecto05	TEJITE-006	\$ 250.000.000	IT2-24	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Aprobada	Firmada por ambas partes	conv_2546_Proyecto06	TEJITE-007	\$ 300.000.000	IT2-24	Consejería de gobierno propio del pueblo nasa del valle del cauca - nasawe'sx dxi'j	Aprobada	Firmada por ambas partes	conv_2546_Proyecto07	TEJITE-008	\$ 200.000.000	IT2-24	asociación de capitánías tradicionales de Arauca ASOCATA.	Aprobada	Firmada por ambas partes	conv_2546_Proyecto08	TEJITE-010	\$ 85.000.000	IT2-24	Resguardo Indígena Nasa TKWIMA THEWE SX	Aprobada	Firmada por ambas partes
Estado	Global (95 inics.)	% global	Descripción																																																									
Firmado + Desembolsado	48	59%	Convenio suscrito y primer 40% transferido.																																																									
Firmado + Pendiente desembolso	34	41%	Convenio suscrito pero productos de desembolso en revisión, póliza pendiente o documentos incompletos.																																																									
TOTAL	82	100%																																																										
Id_Archivo	Consecutivo	Valor	Referencia	Nombre de la asociación	Estado Póliza	Estado de Armonización Técnica																																																						
conv_2546_Proyecto03	TEJITE-004	\$ 200.000.000	IT2-24	resguardo indígena san José de los macarieros	Aprobada	Firmada por ambas partes																																																						
conv_2546_Proyecto05	TEJITE-006	\$ 250.000.000	IT2-24	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Aprobada	Firmada por ambas partes																																																						
conv_2546_Proyecto06	TEJITE-007	\$ 300.000.000	IT2-24	Consejería de gobierno propio del pueblo nasa del valle del cauca - nasawe'sx dxi'j	Aprobada	Firmada por ambas partes																																																						
conv_2546_Proyecto07	TEJITE-008	\$ 200.000.000	IT2-24	asociación de capitánías tradicionales de Arauca ASOCATA.	Aprobada	Firmada por ambas partes																																																						
conv_2546_Proyecto08	TEJITE-010	\$ 85.000.000	IT2-24	Resguardo Indígena Nasa TKWIMA THEWE SX	Aprobada	Firmada por ambas partes																																																						





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		conv_2546_Proyecto09	TEJITE-011	\$ 800.000.000	IT2-24	Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari Entidad de Carácter Público Especial Min Interior	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto10	TEJITE-012	\$ 350.000.000	IT2-24	Guardia indígena "chiraka matata" consejo regional indígena de caldas –cridec–	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto11	TEJITE-013	\$ 4.817.400.000	IT2-64	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto12	TEJITE-014	\$ 3.043.600.000	IT2-64	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto13	TEJITE-015	\$ 1.120.000.000	IT2-64	movimiento indígena El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC	Falta comprobante de pago	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto15	TEJITE-017	\$ 988.400.000	IT2-64	Confederación Indígena Tayrona-CIT	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto16	TEJITE-018	\$ 1.642.200.000	IT2-64	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto17	TEJITE-019	\$ 100.000.000	IT2-67	Resguardo indígena frontino pueblo yanacona	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto18	TEJITE - 020	\$ 150.000.000	IT2-67	La asociación de cabildos indígenas ambaa odida – asoambaa	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto19	TEJITE - 021	\$ 150.000.000	IT2-67	Resguardo indígena inty yaku del pueblo yanacona	No enviada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto20	TEJITE-022	\$ 200.000.000	IT2-67	Resguardo Indígena La Fuga	Aprobada	Firmada por ambas partes



Actividad	Cumpli miento de la activida d	Avance								
		conv_2546_Project o21	TEJITE- 023	\$ 700.000.00 0	IT2-69	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes		
		conv_2546_Project o22	TEJITE- 009	\$ 700.000.00 0	IT2-76	Cabildo indígena Resguardo Kankuamo	Aprobada	Firmada por ambas partes		
		conv_2546_Project o23	TEJITE- 024	\$ 500.000.00 0	IT2-76	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes		
		conv_2546_Project o24	TEJITE- 025	\$ 1.300.000.0 00	IT5-128	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes		
		conv_2546_Project o25	TEJITE- 026	\$ 300.000.00 0	IM-146	CABILDO INDÍGENA MOKANA DE MALAMBO	Aprobada	Firmada por ambas partes		
		conv_2546_Project o27	TEJITE- 028	\$ 200.000.00 0	IM-146	Consejo Regional Indígena de Caldas	Aprobada	Firmada por ambas partes		
		conv_2546_Project o28	TEJITE - 029	\$ 160.000.00 0	IM-146	Asociación de Cabildos Indígenas de los municipios de Santa Rosa y Piamonte, Cauca - ACIMSCAP	Aprobada	Firmada por ambas partes		
		conv_2546_Project o29	TEJITE- 030	\$ 500.000.00 0	IM-146	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda	Aprobada	Firmada por ambas partes		
		conv_2546_Project o30	TEJITE- 031	\$ 850.000.00 0	IM-149	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes		
		conv_2546_Project o31	TEJITE - 069	\$ 500.000.00 0	MISIONA L	Organización Zonal Indígena del Putumayo —OZIP- UAIMA	Aprobada	Firmada por ambas partes		
		conv_2546_Project o32	TEJITE- 070	\$ 600.000.00 0	MISIONA L	Unidad indígena del pueblo Awa Unipa	Aprobada	Firmada por ambas partes		
		conv_2546_Project o33	TEJITE- 071	\$ 300.000.00 0	AUTO 620	Unidad Indígena del Pueblo Awá “UNIPA”	Aprobada	Firmada por ambas partes		
		conv_2546_Project o34	TEJITE- 032	\$ 200.000.00 0	IM-154	Asociación de autoridades tradicionales del consejo regional indígena del huila - crihu	Aprobada	Firmada por ambas partes		



Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		conv_2546_Proyecto35	TEJITE-033	\$ 200.000.000	IM-154	Asociación dignidad wayuu	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto36	TEJITE-034	\$ 300.000.000	IM-154	Cabildo indígena de la comunidad mokana de baranoa	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto39	TEJITE-037	\$ 700.392.000	IM-154	El Cabildo menor nueva victoria	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto40	TEJITE-038	\$ 350.000.000	IM-154	Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto41	TEJITE-039	\$ 749.370.851	IM-154	El cabildo menor indígena Tierraltica	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto42	TEJITE-040	\$ 400.000.000	IM-154	Asociación de Mujeres Indígenas de San Sebastián Tupana	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto43	TEJITE-041	\$ 100.000.000	IM-154	Asociación de cabildos indígenas awá organizados unidad de resguardos indígenas del pueblo awá – uripawá	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto44	TEJITE-042	\$ 700.000.000	IM-157	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto46	TEJITE-044	\$ 700.000.000	IM-157	Cabildo mayor indígena Drua Wadra	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto47	TEJITE-045	\$ 300.000.000	IM-157	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risalralda	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto48	TEJITE-046	\$ 1.000.000.000	IM-160	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		conv_2546_Proyecto049	TEJITE-047	\$ 500.000.000	IM-168	consejo territorial de cabildos -ctc- indígenas de la sierra nevada de gonawindúa	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto051	TEJITE-049	\$ 180.000.000	IM-172	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto052	TEJITE-050	\$ 700.000.000	IT1-182	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto053	TEJITE-051	\$ 850.000.000	IT2-68	Asociación de Autoridades Tradicionales Pamijabova del Río Cuduyarí	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto054	TEJITE-052	\$ 120.000.000	IT2-68	Guardia indígena “chiraka matata” consejo regional indígena de caldas –cridec–	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto055	TEJITE-053	\$ 650.000.000	IT2-68	RESGUARDO INDÍGENA INGA CHALUAYACO	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto056	TEJITE-054	\$ 2.500.000.000	IT2-68	CABILDO INDÍGENA MOKANA DE MALAMBO	No enviada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto057	TEJITE-055	\$ 700.000.000	IT2-68	Resguardo Indígena el Venado	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto058	TEJITE-056	\$ 120.000.000	IT2-68	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto060	TEJITE-058	\$ 1.000.000.000	IT2-68	Asociación de Autoridades Tradicionales del Resguardo Indígena Río Atabapo e Inírida	Aprobada	Firmada por ambas partes



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		conv_2546_Proyecto61	TEJITE-059	\$ 450.000.000	IT2-68	Asociación de cabildos indígenas Zenú La Esperanza	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto62	TEJITE-001	\$ 900.000.000	IT2-68	asociación de cabildos indígenas de sucre – asocainsuc	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto63	TEJITE-072	\$ 60.000.000	MISIONAL	equipo técnico asociación asoinndegua	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto64	TEJITE-073	\$ 170.000.000	AUTO-AI-061	RESGUARDO INDIGENA DE SAN LORENZO	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto65	TEJITE-060	\$ 1.500.000.000	IT2-70	FUNDACION ALIANZA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO EDUCATIVO - ALITIC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto66	TEJITE-061	\$ 1.000.000.000	IT2-71	Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto67	TEJITE-062	\$ 200.000.000	IT1-81	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto68	TEJITE-063	\$ 600.000.000	IT2-196	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto69	TEJITE-064	\$ 1.000.000.000	IT5-223	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto70	TEJITE-065	\$ 300.000.000	IT2-229	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto71	TEJITE-074	\$ 999.041.482	MISIONAL	CABILDO INDIGENA AGUAS FRIAS DE SAN MARCOS	Aprobada	Firmada por ambas partes	



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		conv_2546_Proyecto72	TEJITE-075	\$ 2.200.000.000	MISIONAL	ASOCIACIÓN DE CABILDOS ZENU VILLA MOCHA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto73	TEJITE-076	\$ 741.375.478	MISIONAL	CABILDO MENOR INDIGENA PARAISO	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto74	TEJITE-077	\$ 700.000.000	MISIONAL	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKATSINJA WAKUAIPA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto75	TEJITE-078	\$ 1.005.613.897	MISIONAL	Cabildo menor de Arauca	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto76	TEJITE-079	\$ 757.454.203	MISIONAL	CABILDO MENOR INDIGENA VENECIA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto77	TEJITE-080	\$ 813.970.356	MISIONAL	CABILDO MENOR INDIGENA PIJIGUAY	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto78	TEJITE-066	\$ 2.800.000.000	IM-164	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto79	TEJITE-067	\$ 3.000.000.000	IM-153	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto80	TEJITE - 081	\$ 800.000.000	MISIONAL	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE ANTIOQUIA-OIA	En Trámite	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto82	TEJITE-083	\$ 300.000.000	MINGA	Organización de resguardos indígenas del pueblo awa del pacífico - ORIPAP	Aprobada	Firmada por ambas partes	



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		conv_2546_Proyecto083	TEJITE-084	\$ 299.840.000	MISIONAL	COMUNIDAD INDIGENA CAMAEMKA TIERRALTA - ALTO SINU	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto084	TEJITE-068	\$ 200.000.000	MISIONAL	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL TOLIMA – CRIT	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto086	TEJITE-086	\$ 500.000.000	MISIONAL	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU MIOUJIRRAWA	No enviada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto087	TEJITE-085	\$ 700.000.000	MISIONAL	Cabildo indígena mokaná	No enviada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto088	TEJITE-088	\$ 300.000.000	MISIONAL	ASOCIACION DE CABILDO INDIGENA EMBERA DOBIDA (ACIED) UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMIA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto089	TEJITE-089	\$ 900.000.000	MISIONAL	CABILDO MAYOR INDIGENA EMBERA KATÍO LA ESMERALDA DEL ALTO SINÚ	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto090	TEJITE-090	\$ 100.000.000	MISIONAL	Cabildo Indígena del Pueblo Mokaná de Tubara – Atlántico	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto092	TEJITE-092	\$ 600.000.000	MISIONAL	Asociación Asocsaliba	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto093	TEJITE-093	\$ 246.353.257	MISIONAL	ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAIRONA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto094	TEJITE-094	\$ 600.000.000	MISIONAL	Cabildo Mayor Cultura Indígena	Aprobada	Firmada por ambas partes

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		conv_2546_Proyecto095	TEJITE-095	\$ 800.000.000	MISIONAL	ASOCIACION DE CABILDOS ZENO DE PALMITO-SUCRE "ACZEPAL-PINCHORROY"	Aprobada	Firmada por ambas partes
		Relacionamiento con Ministerio Durante el periodo se mantuvo el relacionamiento con el equipo de supervisión y seguimiento al convenio por parte de Ministerio para las acciones correspondientes de acuerdo con lo indicado en la minuta del convenio. Se realizaron durante el periodo 3 reuniones de comité operativo para No Objeción y 3 mesas técnicas, estos comités permitieron realizar los tramites administrativos para los desembolsos a las organizaciones. Asi mismo, este espacio permitio que los profesionales de Ministerio pudieran validar la información correspondiente a los productos de primer desembolso de cada organización de acuerdo a lo establecido en los convenios derivados y generar sugerencias de mejora en los casos que consideraron necesarios. Estas sugerencias fueron atendidas por el equipo técnico del convenio permitiendo así avanzar en la materialización de los desembolsos. En estos espacios técnicos, los equipos de ambas instituciones revisan de manera conjunta los productos; esta revisión se realizó para cada una de las iniciativas y cada uno de los productos correspondientes. De acuerdo con la minuta del convenio derivado, cada organización debe aportar los siguientes productos, los cuales fueron revisados y avalados por los profesionales de CISP: 1) Cronograma de Ejecución, 2) Plan Operativo de Trabajo detallado - Ficha técnica y económica. 3) Plan de Monitoreo y Seguimiento particular de ese proyecto.						



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																																
		4) Documentos en medio magnético que contenga copia de las hojas de vida del recurso humano requerido para la ejecución del convenio con los soportes correspondientes y aprobación por el CISP. 5) Contratos del recurso humano. 6) Documento de memoria que evidencie la socialización de la propuesta con la comunidad con su respectivo Registro Fotográfico y Actas de la asistencia. 7) Armonización de la ficha técnica del proyecto: entrega de la ficha técnica armonizada. 8) Elaboración y aprobación de la ficha económica o presupuesto – presupuesto aprobado por la organización. 9) Validación formal por parte del CISP. Asi mismo, se solicitó al Ministerio su apoyo en aquellos casos en los cuales se han presentado dificultades en lograr avances con las comunidades. En este sentido, se puso en conocimiento la situación correspondiente a los siguientes proyectos o iniciativas: <table><tr><th>Id_Archivo</th><th>Consecutivo</th><th>Valor</th><th>Referencia</th><th>Asociación</th><th>Observación</th></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto01</td><td>TEJITE-002</td><td>\$ 800.000.000</td><td>IT1-7</td><td>Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor</td><td>Negativa de participación</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto02</td><td>TEJITE-003</td><td>\$ 500.000.000</td><td>IT2-24</td><td>Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT</td><td>Dificultad en la concertación</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto14</td><td>TEJITE-016</td><td>\$ 840.000.000</td><td>IT2-64</td><td>Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT</td><td>Dificultad en la concertación</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto26</td><td>TEJITE-027</td><td>\$ 40.000.000</td><td>IM-146</td><td>Cabildo indígena Zenú Isla de Gallinazo con asentamiento en el palmar</td><td>Solicitud cambio de línea de inversión</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto37</td><td>TEJITE-035</td><td>\$ 300.000.000</td><td>IM-154</td><td>Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT</td><td>Dificultad en la concertación</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto38</td><td>TEJITE-036</td><td>\$2.500.000.000</td><td>IM-154</td><td>Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT</td><td>Dificultad en la concertación</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto50</td><td>TEJITE-048</td><td>\$1.500.000.000</td><td>IT1-11</td><td>resguardo kogui-malayo-arhuaco</td><td>Sin piso jurídico para inversión</td></tr></table>	Id_Archivo	Consecutivo	Valor	Referencia	Asociación	Observación	conv_2546_Proyecto01	TEJITE-002	\$ 800.000.000	IT1-7	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Negativa de participación	conv_2546_Proyecto02	TEJITE-003	\$ 500.000.000	IT2-24	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación	conv_2546_Proyecto14	TEJITE-016	\$ 840.000.000	IT2-64	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación	conv_2546_Proyecto26	TEJITE-027	\$ 40.000.000	IM-146	Cabildo indígena Zenú Isla de Gallinazo con asentamiento en el palmar	Solicitud cambio de línea de inversión	conv_2546_Proyecto37	TEJITE-035	\$ 300.000.000	IM-154	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación	conv_2546_Proyecto38	TEJITE-036	\$2.500.000.000	IM-154	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación	conv_2546_Proyecto50	TEJITE-048	\$1.500.000.000	IT1-11	resguardo kogui-malayo-arhuaco	Sin piso jurídico para inversión
Id_Archivo	Consecutivo	Valor	Referencia	Asociación	Observación																																													
conv_2546_Proyecto01	TEJITE-002	\$ 800.000.000	IT1-7	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Negativa de participación																																													
conv_2546_Proyecto02	TEJITE-003	\$ 500.000.000	IT2-24	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación																																													
conv_2546_Proyecto14	TEJITE-016	\$ 840.000.000	IT2-64	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación																																													
conv_2546_Proyecto26	TEJITE-027	\$ 40.000.000	IM-146	Cabildo indígena Zenú Isla de Gallinazo con asentamiento en el palmar	Solicitud cambio de línea de inversión																																													
conv_2546_Proyecto37	TEJITE-035	\$ 300.000.000	IM-154	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación																																													
conv_2546_Proyecto38	TEJITE-036	\$2.500.000.000	IM-154	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación																																													
conv_2546_Proyecto50	TEJITE-048	\$1.500.000.000	IT1-11	resguardo kogui-malayo-arhuaco	Sin piso jurídico para inversión																																													



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance					
		conv_2546_Proyecto59	TEJITE-057	\$1.897.235.714	IT2-68	ASOCIACION DE CABILDOS MAYORES EMBERA KATIO DEL ALTO SINU	Sin respuesta organización
		conv_2546_Proyecto81	TEJITE-082	\$ 300.000.000	MISIONAL	ASOCIACION DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA, ASO - CIT	Negativa de participación
		Se trabajó de manera conjunta con el equipo de profesionales de Ministerio para poder destrabar los procesos de acuerdo a las posibilidades y el marco normativo, técnico y juridico del convenio. Seguimiento situaciones de orden público en territorio Dentro de las acciones que el CISP realiza y de acuerdo con su estructura de trabajo propia, pone a disposición del desarrollo del convenio el accionar del oficial de seguridad de CISP para Colombia, el cual realiza de manera periódica el seguimiento a las situaciones de orden público que se presentan en los territorios de acción de la organización, permitiendo levantar alertas tempranas y mitigar el riesgo en cuanto al cuidado del equipo humano que hace parte del convenio como profesionales o beneficiarios. En este sentido, para el periodo se hace un especial énfasis en las situaciones de orden público de los departamentos de Valle del cauca, Cauca, Norte de Santander y Arauca, siendo territorios en donde las últimas acciones de los grupos al margen de la ley, tuvieron efectos sobre la movilidad, el acceso territorial y el desarrollo seguro de las actividades. Anexos: Matriz iniciativas Correos intercambiados Soportes No Objeción Link: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=d e8279c70d6c477982c73ca5b27dc1fc					



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance

OBJ_ESP_1.R02 Veintisiete (27) iniciativas de fortalecimiento desarrolladas con comunidades indígenas priorizadas

1.3. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_1.R02

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 2. Número de iniciativas de fortalecimiento desarrolladas con comunidades indígenas priorizadas	Se han firmado un total de 24 convenios derivados con organizaciones indígenas priorizadas, lo cual representa un avance significativo en la materialización de las iniciativas y evidencia el progreso en los procesos de armonización y viabilización de fichas técnicas y financieras en el marco del convenio.

1.4. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_1.R02

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_1.R02.A01 - Desarrollar veintisiete (27) iniciativas de fortalecimiento con comunidades indígenas priorizadas por	41,2%	Tramite desembolso de organizaciones El convenio establece que los recursos economicos se encuentran disponibles en el encargo fiduciario, desde el cual se realizan todos los pagos correspondientes a las acciones del convenio. El manual operativo aprobado para el manejo del encargo fiduciario establece que la supervisión del convenio debe emitir su concepto de No Objeción al pago presentado por el CISP, luego de la revisión y aprobación de los requisitos técnicos correspondientes. Para este proceso se realizaron reuniones de comité los días 14, 19 y 28 de mayo, en el cual el CISP presento 48 organizaciones

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																																																																				
Ministerio de Interior		las cuales de acuerdo con el acompañamiento que realiza el equipo de profesionales zonales, cuentan con el cumplimiento de los requisitos correspondientes para autorizar el tramite de pago del primer desembolso correspondiente al 40% del valor del convenio derivado de cada una.																																																																																				
		<table><tr><th>Número de iniciativa</th><th>Número de convenio</th><th>Beneficiario</th><th>Valor Contrato</th><th>Valor Primer Desembolso</th><th>Departamento</th></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 64</td><td>TEJITE-073</td><td>Resguardo Indígena de San Lorenzo</td><td>\$170.000.000,00</td><td>\$68.000.000,00</td><td>Caldas</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 67</td><td>TEJITE-062</td><td>Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC</td><td>\$200.000.000,00</td><td>\$80.000.000,00</td><td>Territorio Nacional</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 63</td><td>TEJITE-072</td><td>Asoinndegua</td><td>\$60.000.000,00</td><td>\$24.000.000,00</td><td>Guainía</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 61</td><td>TEJITE-059</td><td>Asociación de Cabildos Indígenas Zenú La Esperanza</td><td>\$450.000.000,00</td><td>\$180.000.000,00</td><td>Córdoba</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 73</td><td>TEJITE-076</td><td>Cabildo Menor Indígena Paraíso Integral</td><td>\$741.375.478,00</td><td>\$296.550.191,20</td><td>Córdoba</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 57</td><td>TEJITE-055</td><td>Resguardo Indígena el Venado</td><td>\$700.000.000,00</td><td>\$280.000.000,00</td><td>Guainía</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 95</td><td>TEJITE-095</td><td>Asociación de Cabildos Zenú de Palmito-Sucre "Aczepal-Pinchorroy"</td><td>\$800.000.000,00</td><td>\$320.000.000,00</td><td>Sucre</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 75</td><td>TEJITE-078</td><td>Cabildo Menor de Arauca</td><td>\$1.005.613.897</td><td>\$402.245.558,80</td><td>Córdoba</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 70</td><td>TEJITE-065</td><td>Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC</td><td>\$300.000.000</td><td>\$120.000.000,00</td><td>Putumayo, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Vaupés</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 03</td><td>TEJITE-004</td><td>Resguardo Indígena San José de los Macarieros</td><td>\$200.000.000</td><td>\$80.000.000,00</td><td>Arauca</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 24</td><td>TEJITE-025</td><td>Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC</td><td>\$1.300.000.000</td><td>\$520.000.000,00</td><td>Territorio Nacional</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 39</td><td>TEJITE-037</td><td>El Cabildo Menor Nueva Victoria</td><td>\$700.392.000</td><td>\$280.156.800,00</td><td>Córdoba</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto 06</td><td>TEJITE-007</td><td>Consejería De Gobierno Propio Del Pueblo Nasa Del Valle Del Cauca -</td><td>\$300.000.000</td><td>\$120.000.000,00</td><td>Cauca</td></tr></table>	Número de iniciativa	Número de convenio	Beneficiario	Valor Contrato	Valor Primer Desembolso	Departamento	conv_2546_Proyecto 64	TEJITE-073	Resguardo Indígena de San Lorenzo	\$170.000.000,00	\$68.000.000,00	Caldas	conv_2546_Proyecto 67	TEJITE-062	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	\$200.000.000,00	\$80.000.000,00	Territorio Nacional	conv_2546_Proyecto 63	TEJITE-072	Asoinndegua	\$60.000.000,00	\$24.000.000,00	Guainía	conv_2546_Proyecto 61	TEJITE-059	Asociación de Cabildos Indígenas Zenú La Esperanza	\$450.000.000,00	\$180.000.000,00	Córdoba	conv_2546_Proyecto 73	TEJITE-076	Cabildo Menor Indígena Paraíso Integral	\$741.375.478,00	\$296.550.191,20	Córdoba	conv_2546_Proyecto 57	TEJITE-055	Resguardo Indígena el Venado	\$700.000.000,00	\$280.000.000,00	Guainía	conv_2546_Proyecto 95	TEJITE-095	Asociación de Cabildos Zenú de Palmito-Sucre "Aczepal-Pinchorroy"	\$800.000.000,00	\$320.000.000,00	Sucre	conv_2546_Proyecto 75	TEJITE-078	Cabildo Menor de Arauca	\$1.005.613.897	\$402.245.558,80	Córdoba	conv_2546_Proyecto 70	TEJITE-065	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC	\$300.000.000	\$120.000.000,00	Putumayo, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Vaupés	conv_2546_Proyecto 03	TEJITE-004	Resguardo Indígena San José de los Macarieros	\$200.000.000	\$80.000.000,00	Arauca	conv_2546_Proyecto 24	TEJITE-025	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	\$1.300.000.000	\$520.000.000,00	Territorio Nacional	conv_2546_Proyecto 39	TEJITE-037	El Cabildo Menor Nueva Victoria	\$700.392.000	\$280.156.800,00	Córdoba	conv_2546_Proyecto 06	TEJITE-007	Consejería De Gobierno Propio Del Pueblo Nasa Del Valle Del Cauca -	\$300.000.000	\$120.000.000,00	Cauca
		Número de iniciativa	Número de convenio	Beneficiario	Valor Contrato	Valor Primer Desembolso	Departamento																																																																															
		conv_2546_Proyecto 64	TEJITE-073	Resguardo Indígena de San Lorenzo	\$170.000.000,00	\$68.000.000,00	Caldas																																																																															
		conv_2546_Proyecto 67	TEJITE-062	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	\$200.000.000,00	\$80.000.000,00	Territorio Nacional																																																																															
		conv_2546_Proyecto 63	TEJITE-072	Asoinndegua	\$60.000.000,00	\$24.000.000,00	Guainía																																																																															
		conv_2546_Proyecto 61	TEJITE-059	Asociación de Cabildos Indígenas Zenú La Esperanza	\$450.000.000,00	\$180.000.000,00	Córdoba																																																																															
		conv_2546_Proyecto 73	TEJITE-076	Cabildo Menor Indígena Paraíso Integral	\$741.375.478,00	\$296.550.191,20	Córdoba																																																																															
		conv_2546_Proyecto 57	TEJITE-055	Resguardo Indígena el Venado	\$700.000.000,00	\$280.000.000,00	Guainía																																																																															
		conv_2546_Proyecto 95	TEJITE-095	Asociación de Cabildos Zenú de Palmito-Sucre "Aczepal-Pinchorroy"	\$800.000.000,00	\$320.000.000,00	Sucre																																																																															
		conv_2546_Proyecto 75	TEJITE-078	Cabildo Menor de Arauca	\$1.005.613.897	\$402.245.558,80	Córdoba																																																																															
		conv_2546_Proyecto 70	TEJITE-065	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC	\$300.000.000	\$120.000.000,00	Putumayo, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Vaupés																																																																															
		conv_2546_Proyecto 03	TEJITE-004	Resguardo Indígena San José de los Macarieros	\$200.000.000	\$80.000.000,00	Arauca																																																																															
		conv_2546_Proyecto 24	TEJITE-025	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	\$1.300.000.000	\$520.000.000,00	Territorio Nacional																																																																															
conv_2546_Proyecto 39	TEJITE-037	El Cabildo Menor Nueva Victoria	\$700.392.000	\$280.156.800,00	Córdoba																																																																																	
conv_2546_Proyecto 06	TEJITE-007	Consejería De Gobierno Propio Del Pueblo Nasa Del Valle Del Cauca -	\$300.000.000	\$120.000.000,00	Cauca																																																																																	



Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
				NASAWÉ'SX DXI'J				
		conv_2546_Proyecto 07	TEJITE-008	Asociación De Capitanías Tradicionales De Arauca ASOCATA.	\$200.000.000	\$80.000.000,00	Arauca	
		conv_2546_Proyecto 08	TEJITE-010	Resguardo Indígena Nasa Tkwima Thewe Sx	\$85.000.000	\$34.000.000,00	Putumayo	
		conv_2546_Proyecto 11	TEJITE-013	Organización Nacional Indígena De Colombia - ONIC	\$4.817.400.000	\$1.926.960.000,00	Bogotá D,C	
		conv_2546_Proyecto 23	TEJITE-024	Organización Nacional Indígena De Colombia - ONIC	\$500.000.000	\$200.000.000,00	Bogotá D,C	
		conv_2546_Proyecto 28	TEJITE - 029	Asociación De Cabildos Indígenas De Los Municipios De Santa Rosa Y Piamonte, Cauca - ACIMSCAP	\$160.000.000	\$64.000.000,00	Cauca	
		conv_2546_Proyecto 30	TEJITE-031	Organización Nacional Indígena De Colombia - ONIC	\$850.000.000	\$340.000.000,00	Bogotá D,C	
		conv_2546_Proyecto 34	TEJITE-032	Asociación De Autoridades Tradicionales Del Consejo Regional Indígena Del Huila - CRIHU	\$200.000.000	\$80.000.000,00	Huila	
		conv_2546_Proyecto 42	TEJITE-040	Asociación De Mujeres Indígenas De San Sebastián Tupana	\$400.000.000	\$160.000.000,00	Amazonas	
		conv_2546_Proyecto 55	TEJITE-053	Resguardo Indígena Inga Chaluayaco	\$650.000.000	\$260.000.000,00	Putumayo	
		conv_2546_Proyecto 68	TEJITE-063	Organización Nacional De Los Pueblos Indígenas De La Amazonía Colombiana OPIAC	\$600.000.000	\$240.000.000,00	Amazonas	
		conv_2546_Proyecto 69	TEJITE-064	Organización Nacional De Los Pueblos Indígenas De La Amazonía Colombiana OPIAC	\$1.000.000.000	\$400.000.000,00	Amazonas	
		conv_2546_Proyecto 78	TEJITE-066	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía	\$2.800.000.000	\$1.120.000.000,00	Amazonas	

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
				Colombiana OPIAC				
		conv_2546_Proyecto 43	TEJITE-041	Asociación de cabildos indígenas awá organizados unidad de resguardos indígenas del pueblo awá – URIPAWÁ	\$100.000.000	\$40.000.000,00	Nariño	
		conv_2546_Proyecto 31	TEJITE-069	Organización Zonal Indígena del Putumayo –OZIP- UAIMA	\$500.000.000	\$200.000.000,00	Putumayo	
		conv_2546_Proyecto 62	TEJITE-001	asociación de cabildos indígenas de sucre – ASOCAINSUC	\$900.000.000,00	\$360.000.000,00	Sucre	
		conv_2546_Proyecto 2	TEJITE-023	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	\$700.000.000,00	\$280.000.000,00	Bogotá	
		conv_2546_Proyecto 09	TEJITE-011	Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari Entidad de Carácter Público Especial Min Interior	\$743.806.000	\$297.522.400	Territorio Nacional	
		conv_2546_Proyecto 20	TEJITE-022	Resguardo Indígena La Fuga	\$200.000.000	\$80.000.000	Guaviare	
		conv_2546_Proyecto 29	TEJITE-030	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda	\$500.000.000	\$200.000.000	Risaralda	
		conv_2546_Proyecto 35	TEJITE-033	Asociación dignidad wayuu	\$200.000.000	\$80.000.000	Guajira	
		conv_2546_Proyecto 36	TEJITE-034	Cabildo indígena de la comunidad Mokana de Baranoa	\$300.000.000	\$120.000.000	Atlántico	
		conv_2546_Proyecto 44	TEJITE-042	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayo	\$700.000.000	\$280.000.000	Territorio Nacional	
		conv_2546_Proyecto 46	TEJITE-044	Cabildo mayor indígena Drua Wadra	\$700.000.000	\$280.000.000	Córdoba	
		conv_2546_Proyecto 47	TEJITE-045	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda	\$300.000.000	\$120.000.000	Risaralda	
		conv_2546_Proyecto 51	TEJITE-049	"Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia –	\$180.000.000	\$72.000.000	Caquetá	

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance					
				Gobierno Mayor"			
		conv_2546_Proyecto 52	TEJITE-050	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	\$700.000.000	\$280.000.000	Amazonas
		conv_2546_Proyecto 58	TEJITE-056	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda	\$120.000.000	\$48.000.000	Risaralda
		conv_2546_Proyecto 66	TEJITE-061	Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco	\$1.000.000.000	\$400.000.000	
		conv_2546_Proyecto 71	TEJITE-074	CABILDO INDIGENA AGUAS FRIAS DE SAN MARCOS	\$999.041.482	\$399.616.593	Sucre
		conv_2546_Proyecto 74	TEJITE-077	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKATSINJA WAKUAIPA	\$700.000.000	\$280.000.000	Guajira
		conv_2546_Proyecto 83	TEJITE-084	COMUNIDAD INDIGENA CAMAEMKA TIERRALTA - ALTO SINU	\$299.840.000	\$119.936.000	Córdoba
		conv_2546_Proyecto 88	TEJITE-088	ASOCIACION DE CABILDO INDIGENA EMBERA DOBIDA (ACIED) UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMIA	\$300.000.000	\$120.000.000	Chocó
		conv_2546_Proyecto 89	TEJITE-089	CABILDO MAYOR INDIGENA EMBERA KATÍO LA ESMERALDA DEL ALTO SINÚ	\$900.000.000	\$360.000.000	Córdoba
		conv_2546_Proyecto 90	TEJITE-090	Cabildo Indígena del Pueblo Mokaná de Tubara – Atlántico	\$100.000.000	\$40.000.000	Atlántico
		conv_2546_Proyecto 94	TEJITE-094	Cabildo Mayor Cultura Indígena	\$600.000.000	\$240.000.000	Córdoba
Relacionamiento iniciativas							

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																												
		El CISP dispone de un equipo técnico interdisciplinario, adicional al equipo minimo requerido por el convenio. Este equipo esta compuesto por profesionales de las areas sociales, administrativas y de ingeniera, asignados para que acompañen a las organizaciones e iniciativas en todo el proceso de reestructuración, ajuste y adecuación tecnica y financiera de los documentos soportes de las iniciativas, lo cual es un proceso de acompañamiento previo a poder contar con el convenio derivado firmado. A la fecha de corte de este convenio se cuenta con el siguiente consolidado: <table><tr><th>Estado</th><th>Global (95 inics.)</th><th>% global</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Firmado + Desembolsado</td><td>48</td><td>59%</td><td>Convenio suscrito y primer 40% transferido.</td></tr><tr><td>Firmado + Pendiente desembolso</td><td>34</td><td>41%</td><td>Convenio suscrito pero productos de desembolso en revisión, póliza pendiente o documentos incompletos.</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>82</td><td>100%</td><td></td></tr></table> Los convenios que se encuentran firmados son los siguientes: <table><tr><th>Id_Archivo</th><th>Consecutivo</th><th>Valor</th><th>Referencia</th><th>Nombre de la asociación</th><th>Estado Póliza</th><th>Estado de Armonización Técnica</th></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto03</td><td>TEJITE-004</td><td>\$ 200.000.000</td><td>IT2-24</td><td>resguardo indígena san José de los macarieros</td><td>Aprobada</td><td>Firmada por ambas partes</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto05</td><td>TEJITE-006</td><td>\$ 250.000.000</td><td>IT2-24</td><td>Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor</td><td>Aprobada</td><td>Firmada por ambas partes</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto06</td><td>TEJITE-007</td><td>\$ 300.000.000</td><td>IT2-24</td><td>Consejería de gobierno propio del pueblo nasa del valle del cauca - nasawe'sx dxi'j</td><td>Aprobada</td><td>Firmada por ambas partes</td></tr></table>	Estado	Global (95 inics.)	% global	Descripción	Firmado + Desembolsado	48	59%	Convenio suscrito y primer 40% transferido.	Firmado + Pendiente desembolso	34	41%	Convenio suscrito pero productos de desembolso en revisión, póliza pendiente o documentos incompletos.	TOTAL	82	100%		Id_Archivo	Consecutivo	Valor	Referencia	Nombre de la asociación	Estado Póliza	Estado de Armonización Técnica	conv_2546_Proyecto03	TEJITE-004	\$ 200.000.000	IT2-24	resguardo indígena san José de los macarieros	Aprobada	Firmada por ambas partes	conv_2546_Proyecto05	TEJITE-006	\$ 250.000.000	IT2-24	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Aprobada	Firmada por ambas partes	conv_2546_Proyecto06	TEJITE-007	\$ 300.000.000	IT2-24	Consejería de gobierno propio del pueblo nasa del valle del cauca - nasawe'sx dxi'j	Aprobada	Firmada por ambas partes
Estado	Global (95 inics.)	% global	Descripción																																											
Firmado + Desembolsado	48	59%	Convenio suscrito y primer 40% transferido.																																											
Firmado + Pendiente desembolso	34	41%	Convenio suscrito pero productos de desembolso en revisión, póliza pendiente o documentos incompletos.																																											
TOTAL	82	100%																																												
Id_Archivo	Consecutivo	Valor	Referencia	Nombre de la asociación	Estado Póliza	Estado de Armonización Técnica																																								
conv_2546_Proyecto03	TEJITE-004	\$ 200.000.000	IT2-24	resguardo indígena san José de los macarieros	Aprobada	Firmada por ambas partes																																								
conv_2546_Proyecto05	TEJITE-006	\$ 250.000.000	IT2-24	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Aprobada	Firmada por ambas partes																																								
conv_2546_Proyecto06	TEJITE-007	\$ 300.000.000	IT2-24	Consejería de gobierno propio del pueblo nasa del valle del cauca - nasawe'sx dxi'j	Aprobada	Firmada por ambas partes																																								



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		conv_2546_Proyecto07	TEJITE-008	\$ 200.000.000	IT2-24	asociación de capitánías tradicionales de Arauca ASOCATA.	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto08	TEJITE-010	\$ 85.000.000	IT2-24	Resguardo Indígena Nasa TKWIMA THEWE SX	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto09	TEJITE-011	\$ 800.000.000	IT2-24	Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari Entidad de Carácter Público Especial Min Interior	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto10	TEJITE-012	\$ 350.000.000	IT2-24	Guardia indígena "chiraka matata" consejo regional indígena de caldas -cridec-	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto11	TEJITE-013	\$ 4.817.400.000	IT2-64	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto12	TEJITE-014	\$ 3.043.600.000	IT2-64	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto13	TEJITE-015	\$ 1.120.000.000	IT2-64	movimiento indígena El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC	Falta comprobante de pago	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto15	TEJITE-017	\$ 988.400.000	IT2-64	Confederación Indígena Tayrona-CIT	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto16	TEJITE-018	\$ 1.642.200.000	IT2-64	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto17	TEJITE-019	\$ 100.000.000	IT2-67	Resguardo indígena frontino pueblo yanacona	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto18	TEJITE - 020	\$ 150.000.000	IT2-67	La asociación de cabildos indígenas ambaa odida – asoambaa	Aprobada	Firmada por ambas partes



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		conv_2546_Proyecto19	TEJITE - 021	\$ 150.000.000	IT2-67	Resguardo indígena inty yaku del pueblo yanacona	No enviada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto20	TEJITE-022	\$ 200.000.000	IT2-67	Resguardo Indígena La Fuga	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto21	TEJITE-023	\$ 700.000.000	IT2-69	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto22	TEJITE-009	\$ 700.000.000	IT2-76	Cabildo indígena Resguardo Kankuamo	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto23	TEJITE-024	\$ 500.000.000	IT2-76	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto24	TEJITE-025	\$ 1.300.000.000	IT5-128	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto25	TEJITE-026	\$ 300.000.000	IM-146	CABILDO INDÍGENA MOKANA DE MALAMBO	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto27	TEJITE-028	\$ 200.000.000	IM-146	Consejo Regional Indígena de Caldas	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto28	TEJITE - 029	\$ 160.000.000	IM-146	Asociación de Cabildos Indígenas de los municipios de Santa Rosa y Piamonte, Cauca - ACIMSCAP	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto29	TEJITE-030	\$ 500.000.000	IM-146	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risalralda	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto30	TEJITE-031	\$ 850.000.000	IM-149	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto31	TEJITE - 069	\$ 500.000.000	MISIONAL	Organización Zonal Indígena del Putumayo -OZIP- UAIMA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto32	TEJITE-070	\$ 600.000.000	MISIONAL	Unidad indígena del pueblo Awa Unipa	Aprobada	Firmada por ambas partes





Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		conv_2546_Proyecto33	TEJITE-071	\$ 300.000.000	AUTO 620	Unidad Indígena del Pueblo Awá "UNIPA"	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto34	TEJITE-032	\$ 200.000.000	IM-154	Asociación de autoridades tradicionales del consejo regional indígena del huila - crihu	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto35	TEJITE-033	\$ 200.000.000	IM-154	Asociación dignidad wayuu	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto36	TEJITE-034	\$ 300.000.000	IM-154	Cabildo indígena de la comunidad mokana de baranoa	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto39	TEJITE-037	\$ 700.392.000	IM-154	El Cabildo menor nueva victoria	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto40	TEJITE-038	\$ 350.000.000	IM-154	Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto41	TEJITE-039	\$ 749.370.851	IM-154	El cabildo menor indígena Tierraltica	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto42	TEJITE-040	\$ 400.000.000	IM-154	Asociación de Mujeres Indígenas de San Sebastián Tupana	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto43	TEJITE-041	\$ 100.000.000	IM-154	Asociación de cabildos indígenas awá organizados unidad de resguardos indígenas del pueblo awá – uripawá	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto44	TEJITE-042	\$ 700.000.000	IM-157	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto46	TEJITE-044	\$ 700.000.000	IM-157	Cabildo mayor indígena Drua Wadra	Aprobada	Firmada por ambas partes	





Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		conv_2546_Proyecto47	TEJITE-045	\$ 300.000.000	IM-157	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risalralda	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto48	TEJITE-046	\$ 1.000.000.000	IM-160	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto49	TEJITE-047	\$ 500.000.000	IM-168	consejo territorial de cabildos -ctc- indígenas de la sierra nevada de gonawindúa	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto51	TEJITE-049	\$ 180.000.000	IM-172	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto52	TEJITE-050	\$ 700.000.000	IT1-182	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto53	TEJITE-051	\$ 850.000.000	IT2-68	Asociación de Autoridades Tradicionales Pamijabova del Río Cuduyarí	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto54	TEJITE-052	\$ 120.000.000	IT2-68	Guardia indígena “chiraka matata” consejo regional indígena de caldas –cridec–	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto55	TEJITE-053	\$ 650.000.000	IT2-68	RESGUARDO INDÍGENA INGA CHALUAYACO	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto56	TEJITE-054	\$ 2.500.000.000	IT2-68	CABILDO INDÍGENA MOKANA DE MALAMBO	No enviada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto57	TEJITE-055	\$ 700.000.000	IT2-68	Resguardo Indígena el Venado	Aprobada	Firmada por ambas partes	



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		conv_2546_Proyecto058	TEJITE-056	\$ 120.000.000	IT2-68	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risalralda	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto060	TEJITE-058	\$ 1.000.000.000	IT2-68	Asociación de Autoridades Tradicionales del Resguardo Indígena Río Atabapo e Inirida	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto061	TEJITE-059	\$ 450.000.000	IT2-68	Asociación de cabildos indígenas Zenú La Esperanza	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto062	TEJITE-001	\$ 900.000.000	IT2-68	asociación de cabildos indígenas de sucre – asocainsuc	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto063	TEJITE-072	\$ 60.000.000	MISIONAL	equipo técnico asociación asoinndegua	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto064	TEJITE-073	\$ 170.000.000	AUTO-AI-061	RESGUARDO INDIGENA DE SAN LORENZO	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto065	TEJITE-060	\$ 1.500.000.000	IT2-70	FUNDACION ALIANZA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO EDUCATIVO - ALITIC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto066	TEJITE-061	\$ 1.000.000.000	IT2-71	Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto067	TEJITE-062	\$ 200.000.000	IT1-81	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto068	TEJITE-063	\$ 600.000.000	IT2-196	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto069	TEJITE-064	\$ 1.000.000.000	IT5-223	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto070	TEJITE-065	\$ 300.000.000	IT2-229	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes	





Interior

CISP

COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance						
		conv_2546_Proyecto71	TEJITE-074	\$ 999.041.482	MISIONAL	CABILDO INDIGENA AGUAS FRIAS DE SAN MARCOS	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto72	TEJITE-075	\$ 2.200.000.000	MISIONAL	ASOCIACIÓN DE CABILDOS ZENU VILLA MOCHA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto73	TEJITE-076	\$ 741.375.478	MISIONAL	CABILDO MENOR INDIGENA PARAISO	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto74	TEJITE-077	\$ 700.000.000	MISIONAL	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKATSINJA WAKUAIPA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto75	TEJITE-078	\$ 1.005.613.897	MISIONAL	Cabildo menor de Arauca	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto76	TEJITE-079	\$ 757.454.203	MISIONAL	CABILDO MENOR INDIGENA VENEZIA	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto77	TEJITE-080	\$ 813.970.356	MISIONAL	CABILDO MENOR INDIGENA PUJIGUAY	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto78	TEJITE-066	\$ 2.800.000.000	IM-164	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto79	TEJITE-067	\$ 3.000.000.000	IM-153	Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto80	TEJITE - 081	\$ 800.000.000	MISIONAL	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE ANTIOQUIA-OIA	En Tramite	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto82	TEJITE-083	\$ 300.000.000	MINGA	Organización de resguardos indígenas del pueblo awa del pacifico - ORIPAP	Aprobada	Firmada por ambas partes
		conv_2546_Proyecto83	TEJITE-084	\$ 299.840.000	MISIONAL	COMUNIDAD INDIGENA CAMAEMKA TIERRALTA - ALTO SINU	Aprobada	Firmada por ambas partes





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance							
		conv_2546_Proyecto084	TEJITE-068	\$ 200.000.000	MISIONAL	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL TOLIMA – CRIT	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto086	TEJITE-086	\$ 500.000.000	MISIONAL	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU MIOUJIRRAWA	No enviada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto087	TEJITE-085	\$ 700.000.000	MISIONAL	Cabildo indígena mokaaná	No enviada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto088	TEJITE-088	\$ 300.000.000	MISIONAL	ASOCIACION DE CABILDO INDIGENA EMBERA DOBIDA (ACIED) UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMIA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto089	TEJITE-089	\$ 900.000.000	MISIONAL	CABILDO MAYOR INDIGENA EMBERA KATÍO LA ESMERALDA DEL ALTO SINÚ	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto090	TEJITE-090	\$ 100.000.000	MISIONAL	Cabildo Indígena del Pueblo Mokaaná de Tubara – Atlántico	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto092	TEJITE-092	\$ 600.000.000	MISIONAL	Asociación Asocsaliba	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto093	TEJITE-093	\$ 246.353.257	MISIONAL	ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAIRONA	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto094	TEJITE-094	\$ 600.000.000	MISIONAL	Cabildo Mayor Cultura Indígena	Aprobada	Firmada por ambas partes	
		conv_2546_Proyecto095	TEJITE-095	\$ 800.000.000	MISIONAL	ASOCIACION DE CABILDOS ZENO DE PALMITO-SUCRE "ACZEPAL-PINCHORROY"	Aprobada	Firmada por ambas partes	

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Relacionamiento con Ministerio Durante el periodo se mantuvo el relacionamiento con el equipo de supervisión y seguimiento al convenio por parte de Ministerio para las acciones correspondientes de acuerdo con lo indicado en la minuta del convenio. Se realizaron durante el periodo 3 reuniones de comité operativo para No Objeción y 3 mesas técnicas, estos comités permitieron realizar los tramites administrativos para los desembolsos a las organizaciones. Asi mismo, este espacio permitio que los profesionales de Ministerio pudieran validar la información correspondiente a los productos de primer desembolso de cada organización de acuerdo a lo establecido en los convenios derivados y generar sugerencias de mejora en los casos que consideraron necesarios. Estas sugerencias fueron atendidas por el equipo técnico del convenio permitiendo así avanzar en la materialización de los desembolsos. En estos espacios técnicos, los equipos de ambas instituciones revisan de manera conjunta los productos; esta revisión se realizó para cada una de las iniciativas y cada uno de los productos correspondientes. De acuerdo con la minuta del convenio derivado, cada organización debe aportar los siguientes productos, los cuales fueron revisados y avalados por los profesionales de CISP: 1) Cronograma de Ejecución, 2) Plan Operativo de Trabajo detallado - Ficha técnica y económica. 3) Plan de Monitoreo y Seguimiento particular de ese proyecto. 4) Documentos en medio magnético que contenga copia de las hojas de vida del recurso humano requerido para la ejecución del convenio con los soportes correspondientes y aprobación por el CISP. 5) Contratos del recurso humano.

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance																																																												
		6) Documento de memoria que evidencie la socialización de la propuesta con la comunidad con su respectivo Registro Fotográfico y Actas de la asistencia. 7) Armonización de la ficha técnica del proyecto: entrega de la ficha técnica armonizada. 8) Elaboración y aprobación de la ficha económica o presupuesto – presupuesto aprobado por la organización. 9) Validación formal por parte del CISP. Asi mismo, se solicito a Ministerio su apoyo en aquellos casos en los cuales se han presentado dificultades en lograr avances con las comunidades. En este sentido, se puso en conocimiento la situación correspondiente a los siguientes proyectos o iniciativas: <table><tr><th>Id_Archivo</th><th>Consecutivo</th><th>Valor</th><th>Referencia</th><th>Asociación</th><th>Observación</th></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto01</td><td>TEJITE-002</td><td>\$ 800.000.000</td><td>IT1-7</td><td>Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor</td><td>Negativa de participación</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto02</td><td>TEJITE-003</td><td>\$ 500.000.000</td><td>IT2-24</td><td>Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT</td><td>Dificultad en la concertación</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto14</td><td>TEJITE-016</td><td>\$ 840.000.000</td><td>IT2-64</td><td>Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT</td><td>Dificultad en la concertación</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto26</td><td>TEJITE-027</td><td>\$ 40.000.000</td><td>IM-146</td><td>Cabildo indígena Zenú Isla de Gallinazo con asentamiento en el palmar</td><td>Solicitud cambio de línea de inversión</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto37</td><td>TEJITE-035</td><td>\$ 300.000.000</td><td>IM-154</td><td>Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT</td><td>Dificultad en la concertación</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto38</td><td>TEJITE-036</td><td>\$2.500.000.000</td><td>IM-154</td><td>Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT</td><td>Dificultad en la concertación</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto50</td><td>TEJITE-048</td><td>\$1.500.000.000</td><td>IT1-11</td><td>resguardo kogui-malayo-arhuaco</td><td>Sin piso jurídico para inversión</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto59</td><td>TEJITE-057</td><td>\$1.897.235.714</td><td>IT2-68</td><td>ASOCIACION DE CABILDOS MAYORES EMBERA KATIO DEL ALTO SINU</td><td>Sin respuesta organización</td></tr><tr><td>conv_2546_Proyecto81</td><td>TEJITE-082</td><td>\$ 300.000.000</td><td>MISIONAL</td><td>ASOCIACION DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA</td><td>Negativa de participación</td></tr></table>	Id_Archivo	Consecutivo	Valor	Referencia	Asociación	Observación	conv_2546_Proyecto01	TEJITE-002	\$ 800.000.000	IT1-7	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Negativa de participación	conv_2546_Proyecto02	TEJITE-003	\$ 500.000.000	IT2-24	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación	conv_2546_Proyecto14	TEJITE-016	\$ 840.000.000	IT2-64	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación	conv_2546_Proyecto26	TEJITE-027	\$ 40.000.000	IM-146	Cabildo indígena Zenú Isla de Gallinazo con asentamiento en el palmar	Solicitud cambio de línea de inversión	conv_2546_Proyecto37	TEJITE-035	\$ 300.000.000	IM-154	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación	conv_2546_Proyecto38	TEJITE-036	\$2.500.000.000	IM-154	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación	conv_2546_Proyecto50	TEJITE-048	\$1.500.000.000	IT1-11	resguardo kogui-malayo-arhuaco	Sin piso jurídico para inversión	conv_2546_Proyecto59	TEJITE-057	\$1.897.235.714	IT2-68	ASOCIACION DE CABILDOS MAYORES EMBERA KATIO DEL ALTO SINU	Sin respuesta organización	conv_2546_Proyecto81	TEJITE-082	\$ 300.000.000	MISIONAL	ASOCIACION DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA	Negativa de participación
Id_Archivo	Consecutivo	Valor	Referencia	Asociación	Observación																																																									
conv_2546_Proyecto01	TEJITE-002	\$ 800.000.000	IT1-7	Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor	Negativa de participación																																																									
conv_2546_Proyecto02	TEJITE-003	\$ 500.000.000	IT2-24	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación																																																									
conv_2546_Proyecto14	TEJITE-016	\$ 840.000.000	IT2-64	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación																																																									
conv_2546_Proyecto26	TEJITE-027	\$ 40.000.000	IM-146	Cabildo indígena Zenú Isla de Gallinazo con asentamiento en el palmar	Solicitud cambio de línea de inversión																																																									
conv_2546_Proyecto37	TEJITE-035	\$ 300.000.000	IM-154	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación																																																									
conv_2546_Proyecto38	TEJITE-036	\$2.500.000.000	IM-154	Asociación de resguardos indígenas del Tolima - ARIT	Dificultad en la concertación																																																									
conv_2546_Proyecto50	TEJITE-048	\$1.500.000.000	IT1-11	resguardo kogui-malayo-arhuaco	Sin piso jurídico para inversión																																																									
conv_2546_Proyecto59	TEJITE-057	\$1.897.235.714	IT2-68	ASOCIACION DE CABILDOS MAYORES EMBERA KATIO DEL ALTO SINU	Sin respuesta organización																																																									
conv_2546_Proyecto81	TEJITE-082	\$ 300.000.000	MISIONAL	ASOCIACION DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA	Negativa de participación																																																									

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance					
						NEVADA, ASO - CIT	
		Se trabajó de manera conjunta con el equipo de profesionales de Ministerio para poder destrabar los procesos de acuerdo a las posibilidades y el marco normativo, técnico y jurídico del convenio. Seguimiento situaciones de orden público en territorio Dentro de las acciones que el CISP realiza y de acuerdo con su estructura de trabajo propia, pone a disposición del desarrollo del convenio el accionar del jefe de seguridad de CISP para Colombia, el cual realiza de manera periódica el seguimiento a las situaciones de orden público que se presentan en los territorios de acción de la organización, permitiendo levantar alertas tempranas y mitigar el riesgo en cuanto al cuidado del equipo humano que hace parte del convenio como profesionales o beneficiarios. En este sentido, para el periodo se hace un especial énfasis en las situaciones de orden público de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander y Arauca, siendo territorios en donde las últimas acciones de los grupos al margen de la ley, tuvieron efectos sobre la movilidad, el acceso territorial y el desarrollo seguro de las actividades. Anexos: Matriz iniciativas Correos intercambiados Soportes No Objeción Link: https://NASCISP02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=fa50465986ce4c93977eb4a41a1aa4af					

OBJ_ESP_2. IMPLEMENTAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GOBIERNO PROPIO Y LIDERAZGO.



Objetivos específicos

OBJ_ESP_2.R01 Noventa y cinco (95) iniciativas acompañadas de manera integral

1.5. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R01

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 3. Número de iniciativas acompañadas de manera integral	A la fecha se consolida el 100% de avance del indicador, esto en relación con las acciones realizadas para los procesos de socialización, armonización de las fichas y firma de minutas derivadas

Variables del indicador: IND 3.



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último medido	Valor
Jornadas de socialización del acompañamiento y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero	Soportes jurídicos y documentales iniciativas	0	95	95	Se han realizado 95 jornadas de socialización	95
Diseño estructural del proceso de verificación	Ficha de proyectos	0	1	1	Fue reportado en un periodo anterior	
Cargue de información en herramienta de verificación con soportes	Base de datos	0	95	90	Se mantiene el mismo avance del periodo anterior	
Proceso de contactabilidad	Base de datos	0	95	90	Se presentan avances en el periodo	
Visitas de seguimiento	Actas, listado de asistencia	0	95	0	Se encuentra en proceso de consolidación	
Verificación normativa y financiera de las iniciativas	Fichas de proyectos armonizadas	0	95	82	Se cuenta con 82 fichas de proyectos armonizadas	
Chequeo y verificación del cumplimiento de los ODS y el PND	Fichas de proyectos armonizadas	0	95	82	Se cuenta con 82 fichas de proyectos armonizadas	
Documento que dé cuenta de verificación	Informe	0	1	0	Se encuentra en proceso de alistamiento y planeación	

Fuentes de verificación del indicador: IND 3.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Informe financiero	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=056dc35bc62946a19ab0f4cce96cca48
2 Certificado contrapartida y anexos	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=056dc35bc62946a19ab0f4cce96cca48



1.6. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R01

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2.R01.A01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA DE CONTRAPARTIDA 1 para el Acompañamiento integral para la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero	30.0 %	- CARGUE DE LA INFORMACIÓN Durante el período reportado comprendido entre el 01 y el 30 de mayo de 2026, se han registrado avances operativos significativos en múltiples componentes del convenio, generando una dinámica de ejecución que refleja la coordinación efectiva entre las entidades participantes y el compromiso de las comunidades indígenas priorizadas. Este proceso hace parte de la contrapartida en bienes y servicios aportada por el CISP, la cual incluye infraestructura tecnológica, plataformas de gestión de información, licencias de software y acompañamiento técnico especializado para la administración, soporte y sostenibilidad operativa de la herramienta. Estos componentes permiten asegurar la continuidad funcional del sistema y garantizar condiciones adecuadas de organización, protección y disponibilidad de los datos sin generar costos adicionales para el Ministerio del Interior. En este contexto, la herramienta de verificación continúa consolidándose como un componente estratégico para la gestión del convenio, debido a que permite mantener organizada la información documental relacionada con los proyectos vinculados, facilitando procesos de consulta, trazabilidad, seguimiento y validación de soportes asociados a las diferentes actividades desarrolladas. La plataforma mantiene estructurados los mecanismos de organización y almacenamiento de información, permitiendo que los registros consolidados permanezcan disponibles para procesos de supervisión, seguimiento e interventoría. Alcance del cargue de información en la herramienta El alcance del proceso de cargue de información comprende las actividades relacionadas con la organización, validación, almacenamiento, consulta y disposición de la información documental asociada a los proyectos vinculados al convenio, así como la continuidad operativa de la herramienta tecnológica utilizada para la gestión y verificación de los soportes registrados dentro del sistema.

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		La herramienta permite mantener estructurada la información relacionada con proyectos, organizaciones, representantes legales y documentos asociados a los procesos de validación documental, facilitando mecanismos de trazabilidad y control sobre los registros consolidados dentro de la plataforma. Asimismo, el sistema continúa habilitado para procesos de consulta, actualización y cargue progresivo de información, garantizando condiciones adecuadas de acceso y disponibilidad para los usuarios autorizados durante el periodo reportado. Este alcance incluye además la disponibilidad permanente de la infraestructura tecnológica requerida para el funcionamiento de la herramienta, así como los mecanismos de soporte técnico, administración de servidores, protección de datos, respaldo de información y monitoreo operativo implementados por el CISP para garantizar la estabilidad y continuidad del sistema durante abril de 2026 4. Avance del proceso de cargue de información – mayo 2026 Durante el período reportado comprendido entre el 01 y el 30 de mayo de 2026, se han registrado avances operativos significativos en múltiples componentes del convenio, generando una dinámica de ejecución que refleja la coordinación efectiva entre las entidades participantes y el compromiso de las comunidades indígenas priorizadas. En el periodo reportado no se presentaron incrementos significativos en el volumen general de información consolidada respecto al mes anterior, manteniéndose estables los registros documentales y los proyectos previamente organizados dentro de la herramienta. Este comportamiento corresponde a una etapa de estabilización y sostenibilidad operativa del sistema, en la cual la mayor parte de la información documental ya se encuentra estructurada y disponible para procesos de consulta, seguimiento y validación institucional



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance														
		<table><tr><th>Indicador</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>Total de proyectos del convenio</td><td>95</td></tr><tr><td>Proyectos con documentación recopilada</td><td>90</td></tr><tr><td>Proyectos pendientes</td><td>5</td></tr><tr><td>Total de documentos cargados</td><td>255</td></tr><tr><td>Porcentaje de avance</td><td>95 %</td></tr></table> -PROCESO DE CONTACTABILIDAD Con corte al mes de mayo de 2026, el proceso de contactabilidad continuó consolidándose como una herramienta de apoyo operativo para el seguimiento y articulación con las comunidades y actores territoriales vinculados al proyecto Tejiendo Territorios. Durante el periodo reportado se fortalecieron las acciones de actualización de información, seguimiento a interacciones y validación de registros asociados a las iniciativas priorizadas en el marco del convenio. La operación desarrollada durante el periodo permitió mantener la continuidad de las acciones de comunicación y seguimiento, facilitando la gestión organizada de la información y el acompañamiento a los procesos requeridos para el avance de las actividades del proyecto. Asimismo, se continuó fortaleciendo el registro sistemático de las interacciones realizadas, permitiendo mejorar el control y trazabilidad de la información gestionada durante el proceso. En términos operativos, el proceso de contactabilidad continuó apoyándose en herramientas de seguimiento que permiten centralizar los registros asociados a llamadas, validaciones, observaciones y demás acciones desarrolladas con las comunidades y actores participantes. Esto ha permitido optimizar la organización de la información y facilitar el seguimiento permanente a las iniciativas priorizadas. <table><tr><td>Indicador mayo 2026</td><td>Resultado</td></tr></table>	Indicador	Resultado	Total de proyectos del convenio	95	Proyectos con documentación recopilada	90	Proyectos pendientes	5	Total de documentos cargados	255	Porcentaje de avance	95 %	Indicador mayo 2026	Resultado
Indicador	Resultado															
Total de proyectos del convenio	95															
Proyectos con documentación recopilada	90															
Proyectos pendientes	5															
Total de documentos cargados	255															
Porcentaje de avance	95 %															
Indicador mayo 2026	Resultado															



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance	
		Nuevos registros de contactabilidad	8
		Contactos efectivos del mes	8
		Contactos no efectivos del mes	0
		Total acumulado del proyecto	574
		Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, las acciones de fortalecimiento del proceso de contactabilidad se enfocaron en conservar la calidad de la información registrada y en asegurar que las gestiones realizadas contaran con un soporte claro para su seguimiento. En un mes con menor volumen de nuevos registros, el énfasis operativo estuvo puesto en mantener ordenada la información disponible y en garantizar que las interacciones incorporadas al sistema reflejaran de manera adecuada el resultado de las comunicaciones realizadas. -VERIFICACIÓN NORMATIVA El proceso de Verificación Normativa, Jurídica y Financiera tiene como propósito documentar, de manera sistemática y trazable, el proceso de acompañamiento integral adelantado por el equipo técnico del CISP en el marco de la Línea Estratégica del Convenio de Cooperación Internacional No. 2546 de 2025. De manera específica, el documento tiene los siguientes objetivos: * Verificar el cumplimiento normativo, jurídico y financiero de las 95 iniciativas indígenas priorizadas en el marco del convenio. * Confirmar la alineación de cada iniciativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022–2026 y los acuerdos derivados de la Consulta Previa con los pueblos indígenas (acuerdos IT2-58 e IT2-64 de la MPC). * Identificar oportunidades de mejora, hallazgos y riesgos que puedan comprometer la correcta ejecución de los proyectos y la salvaguarda de los recursos públicos. * Generar recomendaciones concretas que fortalezcan la capacidad técnica, financiera y organizativa de las comunidades y organizaciones ejecutoras. * Contribuir a la	



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		trazabilidad y transparencia en el uso de los recursos del Ministerio del Interior, en concordancia con los principios del gasto público establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y las instrucciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Alcance territorial * Cobertura nacional: los 95 proyectos priorizados se desarrollan en diferentes territorios indígenas del país, incluyendo resguardos y comunidades en zonas rurales, apartadas y no municipalizadas. * Departamentos con mayor concentración de proyectos: Cauca, Nariño, Vaupés, Amazonas, Guainía, Chocó y Córdoba, entre otros. * Revisión jurídica de las organizaciones ejecutoras (acreditación, personería jurídica, representación legal, estatutos u objeto social, cumplimiento de obligaciones legales). * Verificación financiera de la capacidad institucional de las organizaciones para administrar recursos públicos (estados financieros, sistemas contables, controles internos, experiencia en ejecución de proyectos). * Alineación estratégica con los ODS y el PND 2022–2026, en especial con los acuerdos resultantes de la Consulta Previa con la Mesa Permanente de Concertación – MPC. * Revisión de elegibilidad de las actividades propuestas conforme a la normatividad vigente en materia de contratación pública, cooperación internacional y derechos indígenas. * El proceso de verificación inició con la activación del convenio y se extiende durante la totalidad del periodo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026. Alcance temático * Revisión jurídica de las organizaciones ejecutoras (acreditación, personería jurídica, representación legal, estatutos u objeto social, cumplimiento de obligaciones legales). * Verificación financiera de la capacidad institucional de las organizaciones para administrar recursos públicos (estados financieros, sistemas contables, controles internos, experiencia en ejecución de proyectos). * Alineación estratégica con los ODS y el PND 2022–2026, en especial con los acuerdos resultantes de la Consulta Previa con la Mesa Permanente de Concertación – MPC. * Revisión de elegibilidad de las actividades propuestas conforme a la normatividad vigente en materia de contratación pública, cooperación internacional y derechos indígenas.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Durante el proceso correspondiente a la verificación normativa de las iniciativas priorizadas se desarrollaron también las siguientes acciones: Acompañamiento técnico • Se constató la coherencia entre el plan operativo propuesto y las capacidades instaladas de la organización ejecutora. • Se indagó sobre la existencia de posibles conflictos territoriales, socioambientales o institucionales que pudieran afectar la ejecución, no encontrando inconvenientes. • Se brindó apoyo la articulación con las rutas operativas establecidas en el Plan Operativo del convenio. Se trabaja en establecer los grandes hitos del convenio, con relación al plan de desarrollo. Acompañamiento jurídico • Verificación del reconocimiento oficial de las autoridades indígenas o el Cabildo Gobernador ante el Ministerio del Interior (DAIRM). • Revisión de la existencia y vigencia del registro en el Registro Único Nacional de Organizaciones Indígenas (RUN). • Análisis de los estatutos propios de cada organización o resguardo, verificando la coherencia con la normatividad aplicable (Ley 21 de 1991, Decreto 1953 de 2014, Decreto 252 de 2020, Ley 2160 de 2021). • Comprobación de la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o sanciones disciplinarias y fiscales vigentes en contra de los representantes legales o las organizaciones. • Orientación jurídica a las comunidades sobre obligaciones derivadas de la recepción de recursos públicos, la gestión del encargo fiduciario y las responsabilidades de los ejecutores. • Proyección de las minutas de los Convenios e Inclusión de cláusulas de confidencialidad en los

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		contratos derivados, conforme a los compromisos del convenio (numeral 9 de la Cláusula Segunda de Obligaciones Específicas del CISP). Acompañamiento financiero • Evaluación de la experiencia previa de las organizaciones en la ejecución y administración de recursos, incluyendo revisión de informes financieros de proyectos anteriores cuando se encontraban disponibles. • Revisión del sistema de gestión contable y administrativo de cada organización, verificando la existencia de controles básicos de ingreso, egreso y rendición de cuentas. • Verificación de la apertura y/o existencia de cuentas bancarias específicas o mecanismos equivalentes para el manejo de los recursos del proyecto. • Orientación sobre los requisitos de los desembolsos escalonados del CISP (desembolso inicial, intermedio y final), los hitos de cumplimiento y la documentación soporte requerida. • Revisión de la coherencia entre el presupuesto presentado por la organización, los rubros elegibles y las especificaciones técnicas de los Estudios Previos del convenio. • Apoyo en la identificación de posibles sobrecostos, subestimaciones o inconsistencias presupuestales que pudieran generar saldos no ejecutado. Dentro de los puntos algidos que han requerido atención prioritaria por parte del equipo tecnico del convenio tienen que ver con los siguientes puntos: • Organizaciones que presentan actas de posesión de autoridades vencidas o próximas a vencer • Organizaciones que no cuentan con sistemas contables formalizados.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		• Se realiza el ajuste de las fichas de inversión debido a que en el planteamiento inicial se detectó la necesidad en algunos proyectos de optimizar los presupuestos presentados y ajustar los costos, para que las Organizaciones puedan realizar actividades con precios del mercado, sobre todo teniendo en consideración que estos proyectos se ejecutan en territorios de difícil acceso, lo que puede generar sobrecostos o actividades sin financiar. • Varias organizaciones aún no han abierto cuentas bancarias específicas para el manejo de los recursos del proyecto, lo que dificulta la separación de fondos. Alcance temporal El presente informe refleja los resultados del proceso adelantado entre el inicio y la activación de las actividades del convenio y el corte de reporte del presente periodo. A corte de este informe, se ha realizado la validación de 82 iniciativas, permitiendo firmar la misma cantidad de convenios derivados, este proceso continuo se desarrolla hasta completar la cantidad prevista. -VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ODS Y PND El proceso de verificación tiene como propósito verificar y documentar la alineación estratégica de las 95 iniciativas priorizadas en el Convenio de Cooperación Internacional No. 2546 de 2025 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y con las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia Potencia Mundial de la Vida». Este análisis responde a la Línea Estratégica de Contrapartida 1 del CISP, que establece el compromiso de brindar acompañamiento integral para la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero, con enfoque diferencial y articulación a los ODS, el PND, el cumplimiento de órdenes judiciales y la misionalidad del Ministerio del Interior. El informe sirve como instrumento de rendición de cuentas, seguimiento programático y soporte técnico para la supervisión del convenio. De manera específica, el



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		documento persigue los siguientes fines: * * Caracterizar cada una de las 95 iniciativas priorizadas en el marco de sus acuerdos de Consulta Previa (MPC y MRA). * Identificar los ODS con los que se alinea cada iniciativa, explicando el tipo y alcance del aporte. * Identificar las líneas estratégicas del PND que son impactadas por la ejecución de los proyectos. * Evidenciar el enfoque diferencial étnico como eje transversal que confiere a los proyectos características únicas dentro de la arquitectura de política pública colombiana. * Formular recomendaciones para el fortalecimiento de la articulación ODS-PND en la ejecución futura. La metodología empleada para la elaboración del presente informe de verificación combina el análisis documental con un enfoque de derechos diferencial, siguiendo las siguientes fases: Fase 1 – Revisión documental Se revisaron de manera sistemática los siguientes documentos: (i) Convenio de Cooperación Internacional No. 2546 de 2025 y sus estudios previos; (ii) Acuerdos Derivados de la Consulta Previa con los Pueblos y Comunidades Étnicas en el marco del PND 2022-2026, publicados por el DNP; (iii) Decisión de Presidentes de la MPC sobre distribución de recursos IT2-58 e IT2-64 (noviembre de 2025); (iv) Marco lógico de los ODS y sus metas indicativas para pueblos indígenas (Naciones Unidas, UNPFII); (v) Ley 2294 de 2023 (PND 2022-2026). Fase 2 – Identificación y codificación de iniciativas Se identificaron las 95 iniciativas priorizadas a partir de los acuerdos contenidos en el documento de Consulta Previa del DNP, clasificándolas por bloques temáticos coincidentes con las líneas del convenio. Cada iniciativa fue codificada con el código del acuerdo correspondiente (IT, IM, NT, RT) para garantizar la trazabilidad normativa. Fase 3 – Análisis de alineación ODS-PND Para cada iniciativa se realizó el mapeo de los ODS primarios (de mayor impacto directo) y los ODS secundarios o transversales. Paralelamente se identificaron las transformaciones y líneas estratégicas del PND con las que contribuye cada proyecto. El análisis consideró tanto el contenido sustantivo del acuerdo como el tipo de intervención requerida (normativa, de política pública, de inversión, de fortalecimiento institucional o de acompañamiento

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		territorial). Fase 4 – Análisis del enfoque diferencial étnico Se verificó que cada iniciativa incorpora el enfoque diferencial étnico, entendido como la adecuación de las políticas, programas e inversiones a las características culturales, territoriales, organizativas y de sistemas de conocimiento propio de los pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Fase 5 – Elaboración de conclusiones y recomendaciones Con base en el análisis de alineación y el enfoque diferencial, se formularon conclusiones sobre la coherencia estratégica del portafolio de iniciativas y recomendaciones para optimizar la articulación ODS-PND en la fase de ejecución. Este avance ha permitido generar las siguientes conclusiones preliminares de la estructura propia de las iniciativas y su relacionamiento con los ODS y las metas del PND: Alta coherencia general: El portafolio TEJITE armonizado a la fecha cumplen y conservan la estructura ODS-PND requerida. La armonización enriqueció la articulación estratégica, ampliando en promedio de 2-3 ODS a 4-6 ODS por proyecto, con acciones concretas identificadas para cada objetivo Cobertura ODS excepcional: El portafolio acumulado impacta directamente 15 de los 17 ODS de la Agenda 2030, cubriendo los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 y 17. Solo los ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 12 (Producción y consumo responsables) tienen cobertura limitada en el portafolio actual. Valor diferencial de la especificación territorial: La armonización logró un avance cualitativo significativo al pasar de líneas de política general a proyectos ejecutables con solicitante, pueblo, municipio, acuerdo MPC específico, valor y cronograma. Esto fortalece la trazabilidad normativa y la rendición de cuentas del Convenio 2546 de 2025.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		El enfoque diferencial étnico se conserva: Todos los proyectos con ficha armonizada completa incorporan elementos de identidad, Ley de Origen, Derecho Mayor u otros sistemas normativos propios, garantizando el enfoque diferencial étnico como eje transversal del portafolio TEJITE. A corte de este informe, se ha realizado la validación de 82 iniciativas, permitiendo firmar la misma cantidad de convenios derivados, este proceso continuo se desarrolla hasta completar la cantidad prevista.

OBJ_ESP_2.R02 Noventa y cinco (95) iniciativas fortalecidas en sus capacidades de gobierno propio y liderazgo

1.7. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R02

Indicador de resultado		Cumplimiento del indicador			
IND 4. Número de iniciativas fortalecidas en sus capacidades de gobierno propio y liderazgo		Se cuenta con 8 documentos base consolidados para el proceso de acompañamiento y fortalecimiento.			
Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Acompañamiento estratégico indígena en gobernanza y fortalecimiento organizativo	Plan Curricular: programa Educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas.	0	95	0	Se desarrollaron exitosamente los documentos base requeridos para el proceso de acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones priorizadas, los cuales se diseñaron, cargaron y dispusieron en la
Acompañamiento estratégico indígena en derechos étnicos y normatividad aplicable		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en manejo		0	95	0	
	Informes de progreso de los				





Indicador de resultado		Cumplimiento del indicador			
de conflictividad y diálogo social	cupos habilitados: Reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes.				plataforma Tejiendo Territorios.
Acompañamiento estratégico indígena en tejidos económicos de gobierno propio		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en gobierno propio y ley de origen		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en competencias psicosociales		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en planificación y monitoreo territorial		0	95	0	
Acompañamiento estratégico indígena en capacidad de diálogo para mujeres indígenas		0	95	0	
Cupos habilitados en las 5 temáticas		0	43.700	43.700	Se cuenta con el 100% de los cupos habilitados.

Fuentes de verificación del indicador: IND 4.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Informe financiero	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=056dc35bc62946a19ab0f4cce96cca48
2 Certificado contrapartida	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=056dc35bc62946a19ab0f4cce96cca48



1.8. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R02

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2.R02. A01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 2 para el Fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo de las comunidades indígenas	60.0 %	Acompañamiento en 8 temáticas para el fortalecimiento. El acompañamiento se estructura en 8 temáticas estratégicas orientadas a fortalecer el gobierno propio, la autonomía territorial y la pervivencia cultural. De manera complementaria, en el periodo se estructuraron los 3 temas restantes del acompañamiento, contando así con los documentos base metodológicos para las 8 temáticas. Para este periodo, luego de diseñados y estructurados los documentos base de acompañamiento, de acuerdo con la ruta de acompañamiento planteada se desarrolló en el periodo un proceso de digitalización y montaje de los mismos en la plataforma virtual que nos permite capturar la información y conservarla de manera organizada.  Esta plataforma virtual fue diseñada y dispuesta por CISP como valor agregado al convenio, buscando condensar la información de manera ordenada y mayor agilidad en la revisión. Se cuenta con módulos específicos que permiten el ingreso de información y la visualización. 

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		DOCUMENTOS BASE DESARROLLADOS — ANÁLISIS POR TEMÁTICA Capacidad de Diálogo para Mujeres Indígenas <i>Propósito:</i> empoderar a las mujeres indígenas como guardianas de los conocimientos ancestrales, fortalecer su liderazgo y participación plena en la toma de decisiones, y garantizar sus derechos humanos, económicos y culturales, promoviendo una vida libre de violencias y la soberanía alimentaria con enfoque territorial y diferencial (entendiendo que su empoderamiento fortalece al conjunto de la comunidad y al gobierno propio). <i>Componentes principales (los cinco ejes del Desarrollo):</i> 1. Las mujeres indígenas como guardianas del conocimiento ancestral y la Ley de Origen. 2. Participación y liderazgo de las mujeres en el gobierno propio. 3. Derechos humanos, económicos y culturales de las mujeres indígenas. 4. Vida libre de violencias: reconocimiento, prevención y respuesta. 5. Soberanía alimentaria, autonomía económica y redes de apoyo. El ejercicio práctico se apoya en círculos de la palabra, mapeo corporal-territorial, plantas medicinales y redes intergeneracionales. Marco teórico: feminismo comunitario indígena, interseccionalidad/triple discriminación, mujeres como guardianas del territorio. Competencias Psicosociales <i>Propósito:</i> fomentar el bienestar integral, la reparación y el empoderamiento de las comunidades indígenas, respetando sus cosmovisiones, saberes ancestrales y el territorio; fortalecer la identidad cultural, los lazos comunitarios y la resiliencia frente a la adversidad, el conflicto o la violencia estructural, integrando la medicina tradicional con enfoques de atención psicosocial culturalmente pertinentes. <i>Componentes principales (los cinco ejes del Desarrollo):</i> 1. Identidad cultural, territorio y salud mental: la conexión indígena.





Interior



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		2. Impacto del conflicto y la adversidad sobre el bienestar comunitario. 3. Medicina tradicional y saberes ancestrales como recursos de sanación. 4. Resiliencia comunitaria y empoderamiento desde los saberes propios. 5. Acompañamiento psicosocial intercultural: integración de enfoques. El ejercicio práctico usa el árbol de la vida, el mapa de fortalezas comunitarias y el diagnóstico participativo del estado psicosocial. Conceptos base: bienestar como equilibrio (cosmovisión), trauma histórico acumulado, resiliencia comunitaria, competencias socioemocionales interculturales, SISPI. Manejo de Conflictividad y Diálogo Social <i>Propósito:</i> fortalecer la cohesión social y la gobernanza interna de las comunidades a través de sus propios mecanismos de manejo de conflictos, contribuyendo a la autonomía territorial, la preservación cultural y la resolución de disputas orientada al consenso antes que a la confrontación, con articulación con el Estado y otros actores desde la escucha activa. <i>Componentes principales (los cinco ejes del Desarrollo):</i> 1. Tipología de conflictos en territorios indígenas: raíces, actores e impactos (internos vs. externos). 2. Enfoque sistémico: prevención, gestión dialógica y resolución pacífica. 3. Justicia restaurativa y diálogo intercultural desde el gobierno propio. 4. Herramientas de diálogo social: círculos de armonía, sociodramas, juegos de roles. 5. Articulación con el Estado y otros actores: escucha activa y búsqueda de consenso. El ejercicio práctico se centra en diagnóstico participativo de la conflictividad, mapeo de actores y rutas de diálogo (modelo PGRP). Marco teórico: conflicto/conflictividad (Galtung, Lederach), justicia restaurativa y armonización territorial, interculturalidad (de Sousa Santos, Walsh), cohesión social, Jurisdicción Especial Indígena



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Disposición cupos virtuales para formación El Aula Virtual del CISP es un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) implementado sobre la plataforma Moodle versión 4.5+, configurado y administrado como un entorno digital seguro, escalable y auditable para el desarrollo de procesos formativos virtuales. Esta plataforma permite gestionar de manera centralizada la formación de colaboradores, profesionales y actores vinculados a los convenios de cooperación, garantizando acceso remoto, asincrónico y controlado a los contenidos formativos. El Aula Virtual constituye una infraestructura pedagógica, tecnológica y administrativa, diseñada para asegurar coherencia institucional, alineación normativa y control del proceso formativo. Con corte al 31 de mayo de 2026, el Aula Virtual continúa operando como un entorno activo de consolidación pedagógica y estructuración técnica de los cursos priorizados para el convenio, integrando procesos relacionados con diseño metodológico, organización de contenidos, configuración de recursos virtuales y preparación de rutas formativas orientadas a contextos territoriales y comunitarios. Durante este periodo se ha avanzado de manera progresiva en la consolidación de los cursos Buen vivir comunitario, Cuido y cuidado de la madre tierra, Economías propias e Igualdad de género y derechos humanos, los cuales hacen parte de la estrategia formativa dispuesta para fortalecer capacidades comunitarias y acompañar procesos organizativos en el marco del proyecto Tejiendo Territorios. ¿Qué es el Aula Virtual? El Aula Virtual implementa una gestión avanzada de usuarios y roles, que permite asignar perfiles diferenciados según la función del participante dentro del convenio. Entre los roles configurados se encuentran: • Administradores del sistema • Gestores académicos • Tutores o responsables de curso • Participantes o colaboradores en formación



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		Cada rol cuenta con permisos específicos, garantizando que los usuarios accedan únicamente a las funcionalidades y contenidos necesarios para su rol, en coherencia con el principio de mínimo privilegio.  Estado actual Con corte al 31 de mayo de 2026, el Aula Virtual institucional del CISP se mantiene disponible como entorno tecnológico y pedagógico para la gestión de los procesos formativos asociados al Convenio 2546 – Tejiendo Territorios. Durante el periodo reportado, la plataforma conservó las condiciones de operación necesarias para mantener habilitados los cursos previamente estructurados, la organización de contenidos, las rutas de aprendizaje y los recursos virtuales dispuestos para la estrategia de formación del convenio. A diferencia del periodo anterior, en el cual se reportaron avances relacionados con la consolidación pedagógica, metodológica y técnica de los cursos, durante mayo de 2026 no se registraron nuevos desarrollos sustanciales en la creación de contenidos, modificación de estructuras académicas o matrícula de participantes. No obstante, el Aula Virtual continuó operando como infraestructura disponible para la conservación de la oferta formativa, la administración de los cursos y el sostenimiento de los

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		cupos virtuales dispuestos como parte de la capacidad instalada del proyecto. En este sentido, el estado actual del Aula Virtual evidencia una fase de continuidad operativa y alistamiento, orientada a preservar los componentes formativos previamente configurados y a garantizar que la plataforma permanezca en condiciones adecuadas para su activación cuando las necesidades operativas, metodológicas y territoriales del convenio así lo requieran.

OBJ_ESP_2.R03 Un observatorio comunitario para la protección y promoción de las comunidades indígenas implementado.

1.9. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R03

Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 5. Número de observatorios implementados	Se cuenta con un avance correspondiente al 28% del indicador

Variables del indicador: IND 5.



Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Diseño metodológico del observatorio (matrices, indicadores y herramientas)	Diseño metodológico y operativo observatorio	0	1	1	Se estructuró el diseño metodológico del observatorio.
Instalación del observatorio comunitario (comités, roles y acuerdos internos)		0	1	0	
Auditoría interna al convenio de cooperación	Informes de auditoría	0	7	4	Se consolidó el cuarto informe de auditoría al convenio.
Nas sistema de almacenamien to	Certificado plataforma	0	7	4	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida para el almacenamiento de la información del convenio
Asistencia y Contactabilida d	Certificado plataforma	0	7	4	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida para el registro de asistencias a reuniones y contactabilidad.
World office	Certificado plataforma	0	7	4	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida para el registro contable de la ejecución financiera.
Gong	Certificado plataforma	0	7	4	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida para el reporte y seguimiento de las acciones del convenio.



Informes de monitoreo y seguimiento	Informes periódicos	0	7	0	Actividad programada para el siguiente periodo.
-------------------------------------	---------------------	---	---	---	---

Fuentes de verificación del indicador: IND 5.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Informe financiero	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=056dc35bc62946a19ab0f4cce96cca48
2 Certificado de contrapartida y anexos	Documentos asociados a la fuente de verificación: https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=056dc35bc62946a19ab0f4cce96cca48

1.10. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R03

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2.R03. A01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 3 para Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	28.0 %	Act 1. Sub 14. Auditoría interna al convenio Se consolido el cuarto informe de auditoría interna al convenio 2546, el cual permite contar con alertas tempranas en los diferentes procesos de ejecución del convenio, siendo este la oportunidad de identificar acciones de mejora requeridas para el desarrollo del convenio. Act 1. Sub 15. Nas sistema de almacenamiento En el marco de la contrapartida aportada por CISP, se encuentra el disponer de un sistema de almacenamiento dedicado al convenio, para este proceso se dispone de un sistema robusto, seguro y funcional identificado como NAS (Network Attached Storage), implementado por el CISP como una solución tecnológica diseñada para centralizar, organizar y resguardar la información generada en el marco del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios. A diferencia de otros medios de almacenamiento dispersos, este sistema permite consolidar en un único entorno todos los documentos, bases de datos y soportes del proyecto, facilitando su gestión y evitando la duplicidad o pérdida de información. De esta manera, se garantiza que la información del convenio se mantenga organizada, accesible y disponible para los equipos de trabajo en el momento en

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		que se requiera. El sistema se soporta en una infraestructura de almacenamiento de tipo empresarial, la cual permite gestionar grandes volúmenes de información de forma eficiente y segura. En este sentido, el sistema de almacenamiento NAS no solo cumple una función operativa como repositorio de información, sino que se consolida como una herramienta clave para la gestión documental del convenio, permitiendo organizar, proteger y disponer de la información de manera estructurada y confiable durante todo el ciclo del proyecto. 2.1. Especificaciones técnicas 2.1.1. Procesador (CPU) * Modelo: AMD Ryzen™ Embedded V1500B * Arquitectura: x86 de 64 bits * Núcleos: 4 núcleos / 8 hilos * Frecuencia: 2.2 GHz * Motor de cifrado: AES-NI (Acelerado por hardware) 2.1.2. Memoria del Sistema * Tipo: DDR4 SODIMM * Soporte ECC: Sí (Memoria con código de corrección de errores) * Capacidad: 64 GB (2 x 32 GB) * Ranuras de memoria: 2 x SODIMM DDR4 A continuación, se describen los principales directorios: * Documentación Legal: Contiene los documentos jurídicos del convenio, como contratos, actas, otrosí y certificaciones. Su organización permite garantizar la disponibilidad de los soportes legales y facilita su consulta en procesos de verificación. * Formatos y manuales: Reúne los formatos institucionales, guías, manuales operativos e instructivos utilizados durante la ejecución del convenio. Esta carpeta asegura que los equipos trabajen con documentos estandarizados y versiones oficiales, reduciendo inconsistencias en los procesos. * Contratación: Agrupa la información relacionada con los procesos contractuales, incluyendo estudios previos, contratos, órdenes de servicio y actas. Esta carpeta permite dar trazabilidad a los procesos de selección y ejecución contractual. * Plan Operativo y Planificación Financiera: Incluye los documentos de planeación del convenio, como cronogramas, presupuestos y matrices de seguimiento. Es clave para el control del avance del proyecto. * Seguimiento Técnico: Contiene informes de avance, reportes técnicos y evidencias de actividades, permitiendo verificar la ejecución de las acciones del convenio. * Financiero: Almacena los soportes contables y financieros, tales como facturas, comprobantes de pago e informes financieros, facilitando los procesos de auditoría. * Presentaciones: Reúne material de socialización, informes ejecutivos y presentaciones institucionales utilizadas en espacios de seguimiento. * Innovación: Incluye desarrollos tecnológicos, herramientas y

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		productos innovadores asociados al convenio. * Línea Base: Contiene diagnósticos y caracterizaciones iniciales que permiten analizar el estado de las comunidades al inicio del proyecto. * Administración: Agrupa documentos administrativos y de gestión interna del convenio. * Digital: Incluye los componentes tecnológicos y sistemas de información asociados al proyecto. Act 1. Sub 17. World office En el desarrollo del convenio, el uso de herramientas tecnológicas para el control, seguimiento y registro de la información resulta fundamental, ya que permite garantizar la organización de los datos, la trazabilidad de los procesos y la disponibilidad de información confiables para la toma de decisiones, En este sentido, las plataformas Monitor y WorldOffice cumplen un papel complementario dentro de la gestión del proyecto. Por una parte, la plataforma Monitor permite realizar seguimiento técnico y financiero de los proyectos, facilitando la planificación, el control presupuestal y el monitoreo de ejecución, incluyendo el componente de contrapartida. Por otra parte, WorldOffice función como el sistema contable institucional, donde se registran las operaciones financieras del convenio, garantizando la coherencia y el respaldo de la información contable. Con corte al mes de mayo de 2026, el convenio cuenta con un presupuesto total de \$78.004.916.906,56, el cual se encuentra completamente planificado, lo que evidencia una adecuada estructuración financiera desde la etapa inicial del proyecto. En términos de ejecución, se registra un valor de \$14.591.084.024,50, lo cual indica que el convenio mantiene un proceso de implementación financiera gradual frente al total del presupuesto. Este comportamiento es coherente con una fase de desarrollo en la que las actividades se ejecutan progresivamente conforme a la planeación operativa establecida. Este comportamiento es consistente con las primeras fases del proyecto, en las cuales se avanza progresivamente en la materialización de actividades y recursos. De igual manera, se identifica un valor pendiente por ejecutar de \$63.413.832.882,06, lo que representa la mayor proporción del presupuesto disponible. Este dato refleja que



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		el convenio conserva una alta capacidad financiera para el desarrollo de actividades posteriores. En cuanto a los recursos comprometidos, se evidencia un valor aprobado de \$34.366.144.096,00, lo cual permite anticipar la dinámica de ejecución de los siguientes periodos. Act 1. Sub 18. Gong A partir del panel general de la plataforma GONG, se puede evidenciar el estado actual del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios, integrando en una sola vista los principales componentes técnicos, financieros y operativos del proyecto. En primer lugar, se observa que el convenio se encuentra en estado de ejecución, con una única etapa definida dentro del periodo establecido. El indicador de tiempo refleja un avance cercano a la mitad del periodo total del proyecto, lo que permite ubicar el convenio en una fase intermedia en términos de duración, aunque aún en proceso de consolidación operativa. Desde el componente financiero, el resumen de tesorería evidencia un nivel de ejecución bajo en relación con el total de los recursos disponibles, manteniéndose la mayor proporción del presupuesto sin ejecutar. Este comportamiento es consistente con una fase inicial del proyecto, en la cual se priorizan actividades de planificación, organización y alistamiento antes de la ejecución financiera significativa. La alta disponibilidad de recursos permite prever una ejecución progresiva en los siguientes periodos. En cuanto al seguimiento técnico, los indicadores muestran avances incipientes en actividades y subactividades, lo cual indica que el proyecto se encuentra en proceso de activación operativa. Sin embargo, se destaca que el cronograma presenta un alto nivel de avance, lo que refleja que la planificación de las actividades se encuentra estructurada y organizada en el tiempo. Adicionalmente, otros componentes como indicadores de resultado, beneficiarios y variables de seguimiento aún no presentan avances representativos, lo cual es coherente con la etapa del proyecto, en la cual estos resultados se desarrollan en fases posteriores de ejecución. La plataforma GONG cuenta con un instructivo que orienta a los equipos técnicos y administrativos en el registro de actividades, seguimiento financiero y gestión documental de los proyectos. Este instructivo establece los pasos para la



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance															
		configuración del proyecto, registro de gastos, actualización de cronogramas y generación de reportes. Act 1. Sub 24. Soporte técnico y mesa de ayuda Tanto el soporte técnico como la mesa de ayuda están monitoreados continuamente por la aplicación de ticket GLPI, que permita conocer las actividades y sus soluciones respectivas, contando además con la propiedad de conocer los tiempos de respuesta con relación a su solicitud. Durante el periodo, se realizaron actividades orientadas a garantizar la continuidad operativa, estabilidad y seguridad de los sistemas tecnológicos utilizados en el marco del convenio. Estas actividades se desarrollaron en el marco del servicio de soporte técnico y funcional al sistema, incluyendo tareas de monitoreo, mantenimiento, atención de incidencias y verificación del funcionamiento de los servicios tecnológicos asociados al convenio. El siguiente cuadro resume las principales actividades de soporte técnico realizadas durante el periodo reportado. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividad</th><th>Sistema</th><th>Resultado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monitoreo del sistema NAS</td><td>NAS</td><td>Operativo</td></tr> <tr> <td>Gestión de tickets de soporte</td><td>GLPI</td><td>Operativo</td></tr> <tr> <td>Verificación de respaldos</td><td>NAS / nube</td><td>Correcto</td></tr> <tr> <td>Revisión de actualizaciones</td><td>Sistemas</td><td>Sin novedades</td></tr> </tbody> </table> Act 1. Sub 27. Licencias aplicaciones power BI, Acrobat, genially Dentro del ecosistema de innovación, se cuenta con un conjunto de licencias de software que permiten fortalecer los procesos de análisis, gestión documental y comunicación de la información incorporada en los cursos del aula virtual, webinars y otros medios comunicacionales. Estas herramientas han sido seleccionadas de acuerdo con las necesidades operativas del Convenio así: Power BI, orientada al análisis y visualización de datos obtenidos de la operación del convenio. Adobe Acrobat, utilizada para la gestión de documentos en formato PDF, permite la, edición, validación y organización de informes, así como la preparación de documentos oficiales para su presentación y archivo. Genially, herramienta de creación de contenidos	Actividad	Sistema	Resultado	Monitoreo del sistema NAS	NAS	Operativo	Gestión de tickets de soporte	GLPI	Operativo	Verificación de respaldos	NAS / nube	Correcto	Revisión de actualizaciones	Sistemas	Sin novedades
Actividad	Sistema	Resultado															
Monitoreo del sistema NAS	NAS	Operativo															
Gestión de tickets de soporte	GLPI	Operativo															
Verificación de respaldos	NAS / nube	Correcto															
Revisión de actualizaciones	Sistemas	Sin novedades															

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		interactivos, permitiendo diseñar presentaciones, piezas pedagógicas y recursos visuales. El alcance de estas herramientas es transversal, ya que su aporte a los diferentes componentes del convenio, permite mejorar no solo la interactividad sino su visualización y análisis respectivo. Por su parte el Power BI, está enfocado en el análisis de bases de datos y la construcción de tableros de control y de seguimiento. Adobe Acrobat se utiliza en la gestión documental, permitiendo consolidar informes, organizar soportes, garantizar la integridad de los documentos y facilitar su circulación entre los diferentes actores del convenio. Finalmente, Genially apoya los procesos de comunicación y formación, permitiendo la creación de contenidos visuales e interactivos que facilitan la comprensión de la información y fortalecen las estrategias pedagógicas del proyecto. De esta manera, el uso de estas herramientas impacta directamente en la eficiencia operativa, la calidad de los productos y la claridad en la comunicación de los resultados del convenio Act 1. Sub 28. Hosting y almacenamiento en la nube En el desarrollo del convenio, la infraestructura tecnológica cumple un papel fundamental, ya que permite soportar las plataformas, sistemas y servicios necesarios para la gestión de la información, el seguimiento de las actividades y la comunicación entre los diferentes actores del proyecto. En este contexto, contar con servicios de hosting y almacenamiento en la nube garantiza que la información y las aplicaciones se encuentren disponibles de manera permanente, segura y organizada. El CISP dispone de un servidor dedicado y de servicios institucionales en la nube que permiten alojar aplicaciones, gestionar información y asegurar la continuidad operativa del convenio. Estas herramientas no solo facilitan la operación diaria, sino que también fortalecen la trazabilidad, la transparencia y el control de la información generada durante la ejecución del proyecto. De igual manera, el uso de estas soluciones tecnológicas permite reducir riesgos asociados a la pérdida de información, accesos no autorizados o fallas en la disponibilidad de los servicios, garantizando un entorno confiable para la gestión de los procesos técnicos, administrativos y de seguimiento.



Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
		El CISP dispone de un servidor dedicado alojado en un proveedor externo certificado, el cual constituye la base de la infraestructura tecnológica utilizada para soportar los sistemas, aplicaciones y servicios requeridos en la ejecución del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios. Este servidor se encuentra ubicado en un centro de datos con estándares internacionales, lo que garantiza condiciones adecuadas de seguridad física, conectividad, estabilidad y operación continua. Gracias a esta infraestructura, es posible asegurar que los servicios asociados al convenio se mantengan disponibles de manera permanente, permitiendo el acceso a la información y a las plataformas sin interrupciones. El servidor dedicado utilizado por el CISP cuenta con una configuración de hardware y software de nivel empresarial, diseñada para soportar la operación de múltiples aplicaciones, el almacenamiento de información y la ejecución de procesos asociados al convenio de manera estable y eficiente. Estas características técnicas permiten garantizar un alto desempeño del sistema, así como la capacidad de respuesta frente a las necesidades operativas del proyecto, asegurando que los servicios alojados se mantengan disponibles y sin afectaciones en su funcionamiento. A continuación, se presentan las principales especificaciones del servidor: * Procesador: 2 × Intel Xeon E5-2620 v3 (Hexa-Core) * Memoria RAM: 64 GB DDR4 * Almacenamiento: ** 3.84 TB SSD Enterprise ** 8 TB SATA Enterprise * Sistema Operativo: AlmaLinux 8.x (64 bits) con WHM/cPanel * Ancho de banda: 75 Mbps mensual, con capacidad burstable hasta 1 Gbps * Puerto público: 100 Mbps * Panel de control: WHM / cPanel Premier Metal * Licencia LiteSpeed: incluida * Administración: servicio gestionado 24/7

OBJ_ESP_2.R04 Noventa y cinco (95) micrositios y una (1) app móvil diseñados e implementados.

1.11. INDICADORES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R04



Indicador de resultado	Cumplimiento del indicador
IND 6. Número de micrositios implementados	Se cuenta con un avance del 50% en el indicador.

Variables del indicador: IND 6.

Nombre de la fuente	Fuente de información de	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último Valor medido
Un plan de comunicaciones para el proyecto	Documento plan de comunicaciones	0	1	1	Se desarrolló el plan de comunicaciones del convenio
Micrositios	Documento diseño micrositios	0	95	0	Se avanza en la estructuración de los micrositios

Fuentes de verificación del indicador: IND 6.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
1 Informe financiero	Se relaciona link del informe indicado: https://NASCISP02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=056dc35bc62946a19ab0f4cce96cca48
2 Certificado de contrapartida y anexo	Se relaciona link con el certificado: https://NASCISP02.mygnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=056dc35bc62946a19ab0f4cce96cca48



Indicador resultado	de	Cumplimiento del indicador
IND 7. Una (1) app móvil dispuesta		Para el periodo se cuenta con un avance del 10% correspondiente a las acciones realizadas.

Variables del indicador: IND 7.

Nombre de la fuente	Fuente de información	Valor Base	Valor Objetivo	Ultimo Valor	Último medido	Valor
APP móvil	Certificado App móvil	0	1	0	Se dispuso de la plataforma de acuerdo a lo indicado en la propuesta técnica de contrapartida.	

Fuentes de verificación del indicador: IND 7.

Fuente de verificación	Fuente de verificación del indicador
Informe de rendimiento app móvil.	Se cuenta con el avance del 50% en este indicador.

1.12. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R04

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2.R04.A01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 4 para la Promoción de la articulación interinstitucional y participación activa de actores estratégicos	47.0 %	Plan de comunicaciones El Convenio 2546, orientado al fortalecimiento de la gobernanza indígena, la protección de los derechos territoriales y la consolidación de herramientas de gestión, memoria y articulación interinstitucional, contempla diferentes líneas estratégicas dentro de las cuales se encuentra la línea 4, 'articulación interinstitucional y participación activa de actores estratégicos', en la cual se enmarca la estrategia de comunicaciones. La estrategia de comunicaciones se concibe como un proceso orientado a promover el Sistema Indígena de Gobierno propio (SIGP) y sus programas, la articulación interinstitucional y la participación de los actores estratégicos, por medio de herramientas colaborativas que faciliten la construcción dinámica de contenidos orientados a la protección y promoción de los pueblos indígenas de Colombia

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance												
		La estrategia de comunicaciones y articulación contemplada en la contrapartida del Convenio 2546, se fundamenta en los principios de enfoque intercultural, participación activa, transparencia y fortalecimiento de la gobernanza indígena, garantizando que la información generada en el marco del convenio sea accesible, pertinente y coherente con las dinámicas institucionales y territoriales. <table><tr><td>A continuación, se presenta un resumen de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado: Actividad</td><td>Avance</td></tr><tr><td>Actualización de la estrategia de comunicación</td><td>Vídeo explicativo sobre la línea grafica del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios y revisión de la dotación del Convenio 2546.</td></tr><tr><td>Diseño y desarrollo de campaña de expectativa de las CIADH</td><td>MailChimp de expectativa sobre los nuevos cursos del Aula Virtual, lista de difusión por WhatsApp, historias de Instagram publicadas en el perfil CISPalc, diseño de piezas gráficas para los cursos del aula virtual del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios y producción de podcasts y Geniallys para los cursos del Aula Virtual del Convenio 2546.</td></tr><tr><td>Monitoreo y seguimiento</td><td>Acta reunión observatorio Roma e informe Campaña de Expectativa del Aula Virtual.</td></tr><tr><td>Micrositios</td><td>Estructura del micrositio del Convenio 2546 y 8 videos por asociación para los micrositios.</td></tr><tr><td>App Móvil</td><td>Estructura de la aplicación móvil del Convenio 2546.</td></tr></table>	A continuación, se presenta un resumen de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado: Actividad	Avance	Actualización de la estrategia de comunicación	Vídeo explicativo sobre la línea grafica del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios y revisión de la dotación del Convenio 2546.	Diseño y desarrollo de campaña de expectativa de las CIADH	MailChimp de expectativa sobre los nuevos cursos del Aula Virtual, lista de difusión por WhatsApp, historias de Instagram publicadas en el perfil CISPalc, diseño de piezas gráficas para los cursos del aula virtual del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios y producción de podcasts y Geniallys para los cursos del Aula Virtual del Convenio 2546.	Monitoreo y seguimiento	Acta reunión observatorio Roma e informe Campaña de Expectativa del Aula Virtual.	Micrositios	Estructura del micrositio del Convenio 2546 y 8 videos por asociación para los micrositios.	App Móvil	Estructura de la aplicación móvil del Convenio 2546.
A continuación, se presenta un resumen de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado: Actividad	Avance													
Actualización de la estrategia de comunicación	Vídeo explicativo sobre la línea grafica del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios y revisión de la dotación del Convenio 2546.													
Diseño y desarrollo de campaña de expectativa de las CIADH	MailChimp de expectativa sobre los nuevos cursos del Aula Virtual, lista de difusión por WhatsApp, historias de Instagram publicadas en el perfil CISPalc, diseño de piezas gráficas para los cursos del aula virtual del Convenio 2546 – Tejiendo Territorios y producción de podcasts y Geniallys para los cursos del Aula Virtual del Convenio 2546.													
Monitoreo y seguimiento	Acta reunión observatorio Roma e informe Campaña de Expectativa del Aula Virtual.													
Micrositios	Estructura del micrositio del Convenio 2546 y 8 videos por asociación para los micrositios.													
App Móvil	Estructura de la aplicación móvil del Convenio 2546.													

OBJ_ESP_2.R05 Convenio sistematizado

1.13. ACTIVIDADES DEL RESULTADO OBJ_ESP_2.R05

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
OBJ_ESP_2.R05.A 01 - Desarrollar la LINEA ESTRATEGICA CONTRAPARTIDA 5 para Impulsar el	36.0 %	Para el periodo se avanzó en el diseño de los instrumentos requeridos para el proceso de captura de información, en este sentido se presentó y formalizó el diseño metodológico de los instrumentos de recolección de información que orientarán el desarrollo de la fase de trabajo de campo y análisis de la experiencia.





Interior

CISP



COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI

Actividad	Cumplimiento de la actividad	Avance
intercambio global de resultados, aprendizajes y buenas prácticas		Dentro de la ruta metodológica institucional del CISP, este avance marca el cierre del Paso 1: Coordinación y planificación y el inicio del Paso 2: Recolección de información. En consecuencia, el proceso de sistematización avanza desde la estructuración metodológica hacia el levantamiento de fuentes primarias y la consolidación del análisis de fuentes secundarias. Esta etapa tuvo como finalidad comprender la experiencia territorial a partir de tres dimensiones analíticas. La primera corresponde a la armonización del mandato colectivo, entendida como el proceso político-pedagógico mediante el cual las iniciativas de acuerdo y de fortalecimiento adquieren concreción en los territorios. La segunda se relaciona con el fortalecimiento del gobierno propio, concebido como la capacidad de los pueblos indígenas para gobernarse, organizarse y proyectar sus procesos colectivos desde sus sistemas de autoridad, conocimiento e identidad cultural. La tercera aborda el proyecto como un mecanismo dinamizador que articula los compromisos institucionales con su implementación efectiva en los territorios. En coherencia con lo establecido en el Plan de Sistematización, los instrumentos fueron diseñados desde un enfoque hermenéutico con énfasis dialógico-interactivo, integrando fuentes primarias y secundarias para reconstruir críticamente la experiencia desde las perspectivas de los diversos actores involucrados.

		
Elaboró: Fredy Urango Padilla Gerente del Convenio 2546-2025 C.C. 1.047.412.619	Revisó: Vanessa Rendón Cortes Líder de proyectos CISP Colombia C.C. 1.128.266.087	Aprobó: Sandra Milena López Betancur Representante Legal – CISP Colombia C.C. 21.549.009

