

Convenio Interadministrativo No. 551-2025 Suscrito entre la Fondo Mixto De
Etnocultura y Desarrollo Social - FONPACIFICO y la Agencia Nacional de
Hidrocarburos - ANH

FECHA DE PRESENTACIÓN INFORME FINAL: 20 de junio de 2026
PERIODO: Desde **20 de junio de 2025** al **30 de enero de 2026**

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1. Generalidades

Convenio No.	551 DE 2025			
Objeto	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de interés público, entre la ANH y el asociado, para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa"			
Valor Inicial del Convenio	\$ 54.398.565.225			
Aportantes	Valor		Registro Presupuestal	
ANH	\$ 40.295.233.500		80625 del 18/06/2025	
FONPACIFICO	\$ 14.103.331.725			
Valor actual del Convenio	\$54.398.565.225			
Fecha Suscripción	17/06/2025			
Fecha de Inicio	20/06/2025	Plazo de Ejecución Inicial	Hasta 31 de diciembre de 2025 inclusive	
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025			
Prórroga	No. Meses: Uno (1)	Del 01/01/2026 Al 30/01/2026		Fecha
Fecha de terminación Actual	30/Enero/2026			
Estado del Convenio	Vigente	Suspendido	Terminado X	En liquidación
Descripción estado del Convenio	El convenio se encuentra terminado			

1.2. Supervisión

Por parte de Fonpacífico la supervisión será ejercida por Jhon Jairo Echeverri Marín, Supervisor de Contratos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante memorando No. 1888762, del 20/06/2025, designo la supervisión del convenio al Gerente de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.

1.3. Manejo de Recursos del Convenio

1.3.1. Giros de la ANH a FONPACIFICO

DESCRIPCIÓN	VALOR	REGISTRO No.	FECHA	OBSERVACIONES
Primer desembolso 20%	\$ 8.059.046.700	OP 251193425	18/07/2025	Cumplidos los requisitos de la cláusula quinta del convenio.
Segundo desembolso 30%	\$12.088.570.050	OP 390745425	16/10/2025	Cumplidos los requisitos de la cláusula quinta del convenio.
Tercer desembolso 40%	\$16.118.093.400	OP 472248725	01/12/2025	Cumplidos los requisitos de la cláusula quinta del convenio.
Cuarto desembolso 10%	\$ 4.029.523.350			

1.3.2. Reporte Ejecución Contrapartida

1.3.2.1. Ejecución Acumulada Periodo Anterior

Ejecutado Acumulado al Periodo Anterior	VALOR	PORCENTAJE (%)
	\$ 14.103.331.725	100%
Observaciones A la fecha de cierre del 30 de enero, el convenio culminó su periodo de ejecución, registrándose el cumplimiento total del 100% de la contrapartida.		

1.3.2.2. Ejecución del Período

DESCRIPCION PRESENTE PERÍODO	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL(%)	SUBTOTAL
Fortalecer iniciativas identificadas por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto	\$ 7.830.000.000	100%	\$ 7.830.000.000
Apoyo institucional complementario	\$ 499.105.425	100%	\$ 499.105.425
Desarrollo de Contenidos Educativos en competencias socioemocionales, emprendimiento e inglés	\$ 1.500.000.000	100%	\$ 1.500.000.000

Producción y Difusión Audiovisual (Afro Colombian Channel)	\$ 500.000.000	100%	\$ 500.000.000
Formación en competencias digitales y tecnología cívica	\$ 1.500.000.000	100%	\$ 1.500.000.000
Plataforma de Gobernanza Colaborativa y Control Territorial Inteligente	\$ 1.203.331.725	100%	\$ 1.203.331.725
Sistematización y evaluación de impactos del proyecto	\$ 1.070.894.575	100%	\$ 1.070.894.575
TOTAL	\$14.103.331.725	100%	\$14.103.331.725
Observaciones:			

1.3.2.3. Ejecución Acumulada

Total Acumulado a la Fecha de Corte	VALOR	PORCENTAJE (%)
	\$ 14.103.331.725	100%
Observaciones:		

En referencia a la ejecución correspondiente a la contrapartida se cumplió a cabalidad con las actividades ofertadas. En lo que respecta a la formulación de proyectos se tiene 2 rubros los cuales suman de Mil Ochocientos Cincuenta Millones de pesos M/CTE (\$1.850.000.000), las cuales fueron presentadas a la supervisión del Convenio y a su vez avaladas por la supervisión, las cuales se relacionan a continuación:

1.3.2.4. Formulación de Iniciativas Implementadas

#	Municipio	Tipo de bien	Implementación contrapartida
1	Paicol	Kits Escolares	\$ 10.230.000
2	Tesalia	Kits Escolares	\$ 10.230.000
3	Uribe	Kits Escolares	\$ 40.920.000
4	Tesalia	Estufas ecoeficientes	\$ 22.125.000
5	Paicol	Estufas ecoeficientes	\$ 22.125.000
6	Villavieja	Kits Escolares	\$ 10.230.000
7	Aipe	Kits Escolares	\$ 15.345.000
8	Manaure	Kits Escolares	\$ 34.035.210
9	Canalete	Kits Escolares	\$ 25.575.000
10	Corozal	Kits Escolares	\$ 15.345.000
11	El Roble	Kits Escolares	\$ 15.345.000
12	Aipe	Estufas ecoeficientes	\$ 29.500.000
13	San Marcos	Kits Escolares	\$ 15.345.000
14	Planeta Rica	Kits Escolares	\$ 30.690.000

15	Santiago de Tolú	Kits Escolares	\$ 30.690.000
16	Bolívar	Mobiliario escolar	\$ 11.000.000
17	Villavieja	Mobiliario escolar	\$ 11.000.000
18	Aipe	Mobiliario escolar	\$ 11.000.000
19	Palermo	Mobiliario escolar	\$ 8.800.000
20	Bolívar	Kits Escolares	\$ 15.345.000
21	Rionegro	Mobiliario escolar	\$ 22.000.000
22	Chalán	Mobiliario escolar	\$ 11.000.000
23	Aguachica	Mobiliario escolar	\$ 14.300.000
24	Pulí	Mobiliario escolar	\$ 4.400.000
25	Barranca de Upía	Kits Escolares	\$ 15.345.000
26	Trinidad	Kits Escolares	\$ 15.345.000
27	Paz de Ariporo	Kits Escolares	\$ 15.345.000
28	Puerto Libertador	Mobiliario escolar	\$ 11.000.000
29	Montelíbano	Mobiliario escolar	\$ 17.600.000
30	Garzón	Mobiliario escolar	\$ 38.500.000
31	Castilla La Nueva	Mobiliario escolar	\$ 13.750.000
32	Guamal	Mobiliario escolar	\$ 13.750.000
33	Cubarral	Estufas ecoeficientes	\$ 22.125.000
34	Guamal	Kits Escolares	\$ 15.345.000
35	Tópaga	Mobiliario escolar	\$ 6.820.000
36	San Luis de Gaceno	Mobiliario escolar	\$ 11.000.000
37	Santa María	Mobiliario escolar	\$ 11.000.000
38	Tópaga	Kits Escolares	\$ 6.342.600
39	San Luis de Gaceno	Kits Escolares	\$ 10.230.000
40	Santa María	Kits Escolares	\$ 10.230.000
41	Manaure	Mobiliario escolar	\$ 11.000.000
42	Uribe	Mobiliario escolar	\$ 11.000.000
43	Canalete	Mobiliario escolar	\$ 16.500.000
44	Pueblo Nuevo	Mobiliario escolar	\$ 16.500.000
45	Maní	Mobiliario escolar	\$ 11.000.000
46	Santiago de Tolú	Mobiliario escolar	\$ 16.500.000
47	Saravena	Kits Escolares	\$ 10.230.000
48	Fortúl	Kits Escolares	\$ 10.230.000
49	Castilla La Nueva	Kits Escolares	\$ 15.345.000
50	San Alberto	Kits Escolares	\$ 10.230.000
51	Puerto Wilches	Mobiliario escolar	\$ 22.000.000
52	Cubarral	Kits Escolares	\$ 10.230.000
53	Sahagún	Kits Escolares	\$ 10.230.000

54	Pueblo Nuevo	Kits Escolares	\$ 10.230.000
55	Puerto Escondido	Estufas ecoeficientes	\$ 14.750.000
56	Los Córdoba	Estufas ecoeficientes	\$ 14.750.000
57	Palermo	Estufas ecoeficientes	\$ 14.750.000
58	Tello	Estufas ecoeficientes	\$ 14.750.000
59	Simacota	Estufas ecoeficientes	\$ 14.750.000
60	Piedras	Kits Escolares	\$ 10.230.000
61	La Palma	Kits Escolares	\$ 3.887.400
62	Ovejas	Kits Escolares	\$ 10.230.000
63	El Roble	Mobiliario escolar	\$ 11.000.000
64	San Alberto	Mobiliario escolar	\$ 16.280.000
65	Puerto Wilches	Estufas ecoeficientes	\$ 36.875.000
66	Garzón	Estufas ecoeficientes	\$ 14.750.000
67	Astrea	Estufas ecoeficientes	\$ 14.750.000
68	Neiva	Insumos Centros Vida y Discapacidad	\$ 12.260.000
69	Neiva	Insumos Centros Vida y Discapacidad	\$ 9.356.150
70	Garzón	Kits Escolares	\$ 10.230.000
71	Tauramena	Kits Escolares	\$ 38.874.000
72	Tello	Kits Escolares	\$ 10.230.000
73	Garzón	Apoyo Instituciones Educativas	\$ 32.163.147
74	Garzón	Apoyo Instituciones Educativas	\$ 41.002.175

1.3.2.5. Formulación de Iniciativas No Implementadas

#	Departamento	Municipio	Producto	Valor Formulación
1	Meta	Puerto Lopez	Mobiliario escolar	\$ 19.800.000
2	Santander	Simacota	Mobiliario escolar	\$ 16.500.000
3	Vichada	Santa Rosalia	Mobiliario escolar	\$ 16.500.000
4	Santander	Landazuri	Mobiliario escolar	\$ 16.500.000
5	Antioquia	Puerto Triunfo	Estufas ecoeficientes	\$ 14.750.000
6	Santander	Bolivar	Estufas ecoeficientes	\$ 22.125.000
7	Santander	Landazuri	Estufas ecoeficientes	\$ 22.125.000
8	Casanare	Maní	Estufas ecoeficientes	\$ 14.750.000
9	Casanare	Villa Nueva	Kits Escolares	\$ 15.345.000
10	Putumayo	Puerto Guzman	Kits Escolares	\$ 10.230.000

11	Putumayo	Caicedo	Kits Escolares	\$ 10.230.000
12	Putumayo	Guamez	Kits Escolares	\$ 10.230.000
13	Arauca	Tame	Kits Escolares	\$ 15.345.000
14	Cordoba	Planeta rica	Mobiliario escolar	\$ 24.200.000
15	Casanare	Maní	Insumos Educativos	\$ 21.499.800
16	Meta	San Martin de los llanos	Insumos Educativos	\$ 24.300.000
17	Meta	San Martin de los llanos	Estufas ecoeficientes	\$ 29.500.000
18	Antioquia	Puerto Triunfo	Mobiliario escolar	\$ 22.000.000
19	Putumayo	Puerto Asis	Estufas ecoeficientes	\$ 53.395.000
20	Santander	San vivente de chucurí	Insumos Educativos	\$ 37.179.000
21	Casanare	Villa Nueva	Insumos Educativos	\$ 34.180.000
22	Casanare	Trinidad	Insumos Educativos	\$ 27.818.000
23	Putumayo	Puerto Asis	Dotación Mobiliario	\$ 46.686.684
24	Sucre	Ovejas	Insumos Educativos	\$ 23.122.500
25	Sucre	Ovejas	Estufas ecoeficientes	\$ 44.250.000
26	Santander	San vivente de chucurí	Estufas ecoeficientes	\$ 29.500.000
27	Santander	Puerto Wilches	Estufas ecoeficientes	\$ 30.237.500

En número total de iniciativas formuladas e implementadas con 74 y el número de iniciativas formuladas no implementadas son 27 para un total general de 101 iniciativas.

En relación con el aporte de contrapartida por valor de Tres Mil Quinientos Millones de Pesos Moneda Corriente (\$3.500.000.000), destinado a la implementación de los proyectos formulados, se efectuaron aportes a treinta (30) de las setenta y cuatro (74) iniciativas ejecutadas, las cuales se detallan a continuación:

#	País	Departamento	Municipio	Tipo de bien	Cantidad	Implementación contrapartida
1	Colombia	Santander	Bolívar	Mobiliario escolar	1,000	\$ 84,920,000
2	Colombia	Cesar	San Alberto	Mobiliario escolar	1,480	\$ 125,620,000
3	Colombia	Sucre	El Roble	Mobiliario escolar	1,000	\$ 84,920,000
4	Colombia	Córdoba	Canalete	Mobiliario escolar	1,500	\$ 127,380,000
5	Colombia	Córdoba	Pueblo Nuevo	Mobiliario escolar	1,500	\$ 127,380,000
6	Colombia	Sucre	Chalán	Mobiliario escolar	1,000	\$ 84,920,000
7	Colombia	Huila	Garzón	Mobiliario escolar	3,500	\$ 297,440,000

8	Colombia	Meta	Castilla La Nueva	Mobiliario escolar	1,250	\$ 106,040,000
9	Colombia	Meta	Guamal	Mobiliario escolar	1,250	\$ 106,040,000
10	Colombia	Casanare	Maní	Mobiliario escolar	1,000	\$ 84,920,000
11	Colombia	Sucre	Santiago de Tolú	Mobiliario escolar	1,500	\$ 127,380,000
12	Colombia	Guajira	Manaure	Mobiliario escolar	1,000	\$ 84,920,000
13	Colombia	Guajira	Uribia	Mobiliario escolar	1,000	\$ 84,920,000
14	Colombia	Cesar	Aguachica	Mobiliario escolar	1,300	\$ 110,440,000
15	Colombia	Huila	Villavieja	Mobiliario escolar	1,000	\$ 84,920,000
16	Colombia	Meta	Cubarral	Estufas ecoeficientes	150	\$ 177,000,000
17	Colombia	Huila	Aipe	Estufas ecoeficientes	200	\$ 147,500,000
18	Colombia	Huila	Aipe	Mobiliario escolar	1,000	\$ 84,920,000
9	Colombia	Huila	Palermo	Mobiliario escolar	800	\$ 25,960,000
20	Colombia	Santander	Rionegro	Mobiliario escolar	2,000	\$ 169,840,000
21	Colombia	Córdoba	Puerto Libertador	Mobiliario escolar	1,000	\$ 84,920,000
22	Colombia	Córdoba	Montelíbano	Mobiliario escolar	1,600	\$ 135,960,000
23	Colombia	Cundinamarca	Pulí	Mobiliario escolar	400	\$ 33,880,000
24	Colombia	Boyacá	Tópaga	Mobiliario escolar	620	\$ 52,580,000
25	Colombia	Boyacá	San Luis de Gaceno	Mobiliario escolar	1,000	\$ 84,920,000
26	Colombia	Boyacá	Santa María	Mobiliario escolar	1,000	\$ 84,920,000
27	Colombia	Santander	Puerto Wilches	Estufas ecoeficientes	250	\$ 244,850,000
28	Colombia	Huila	Tesalia	Estufas ecoeficientes	150	\$ 56,050,000
29	Colombia	Huila	Garzón	Apoyo Instituciones Educativas	24	\$ 196,470,000
30	Colombia	Huila	Garzón	Apoyo Instituciones Educativas	22	\$ 198,070,000
TOTAL						\$ 3,500,000,000

1.4. Rendimientos Financieros

De acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales se apertura la Cuenta de Ahorros No. 728-000088-41, del banco Bancolombia, exclusiva para el manejo de los recursos del Convenio 551 de 2025.

Periodo Reportado	Valor	Acumulado al Presente Periodo
Junio 2025	\$ 0	\$ 0
Julio 2025	\$ 776.360,31	\$ 776.360,31
Agosto 2025	\$ 35,96	\$ 776.396,27
Septiembre 2025	\$ 34,80	\$ 776.431,07
Octubre 2025	\$ 633.442,80	\$ 1.409.873,87
Noviembre 2025	\$ 137,10	\$ 1.410.010,97
Diciembre 2025	\$ 2.905.412,59	\$ 4.315.423,56
Enero 2026	\$ 410.923,61	\$ 4.726.347,17

Nota: Se relacionan los rendimientos financieros y extractos bancarios.

2. CONTRATACIÓN DERIVADA DEL CONVENIO

2.1.1. Información Básica Contrato suscrito con COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COOAGROPUERTO

Proceso de Selección No.	Contratación Directa, numeral 4 artículo 10 Manual de Contratación FONPACIFICO			
Número del contrato	PS0162025			
Contratista	COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COOAGROPUERTO			
Supervisor	John Jairo Echeverri Marín – FONPACIFICO			
Estado actual del Contrato	Vigente (En Ejecución)	Suspendido	En Liquidación X	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR ACCIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE No. 2 DEL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA			
Valor	\$ 533.966.667		MESES: 1	
Fecha de Inicio	Fecha de terminación inicial	22/06/2025	Fecha de Terminación Final	23/07/2025
Inicial	\$ 533.966.667			
Prorroga	N.A			
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 533.966.667			

2.1.2. Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Pago Total Fecha: 15/12/2025	\$ 488.100.000	\$85.866.667	100%	86%
Total	\$ 488.100.000			

2.1.3 Actividades

A través de este contrato se suscribieron y se realizó el pago numero 1 de los contratos de prestación de servicios que se relacionan a continuación:

#	Nombre Contratista	Valor pagado
1	Sandra Iliana Serpa	\$ 12.600.000
2	Nasly Johana Maldonado Rodriguez Moncada	\$ 8.000.000
3	Leydi Trujillo Chaparro	\$ 11.000.000
4	Diego Fernando Ramos Guatibonza	\$ 8.000.000
5	Luis Fernando Zuñiga Ruiz	\$ 11.000.000
6	Juliana Catalina Hernandez	\$ 10.000.000
7	Andrea Paola Davila Melo	\$ 10.000.000
8	Ivan Ricardo Sanchez Quintero	\$ 10.000.000
9	Cristian David Bayona Martinez	\$ 10.000.000
10	Andres Fernando Orjuela Guarín	\$ 10.000.000
11	Juan Pablo Hernandez Lara	\$ 10.000.000
12	Juan Carlos Rincon Ramirez	\$ 10.000.000
13	Juan David Ramirez Serrano	\$ 10.000.000
14	Fabio Alberto Botero Tabares	\$ 10.000.000
15	Angela Maria Castro Amaya	\$ 10.000.000
16	Carlos Orlando Manrique Varela	\$ 10.000.000
17	Juan Arturo Gutierrez Ramirez	\$ 10.000.000
18	Luis Edgar Perez Ayala	\$ 10.000.000
19	Johanna Maritza Aguirre Garzon	\$ 10.000.000
20	Jose Gregorio Diaz Carrascal	\$ 10.000.000
21	Chirley Stella Lopez Gomez	\$ 10.000.000
22	Jaime Andres Vanegas Casadiegos	\$ 10.000.000
23	Alejandra Sofia Pinzón Parra	\$ 10.000.000
24	Gabriel Leon Galindo	\$ 10.000.000
25	Sandra Maritza Machado Rojas	\$ 10.000.000
26	Alexander Campos Paredes	\$ 10.000.000
27	Karina Alejandra Leal Gomez	\$ 10.000.000
28	Juan Jose Mora Carrascal	\$ 10.000.000
29	Victor Javier Huertas Lopez	\$ 10.000.000
30	Luz Maribel Diaz Pedreros	\$ 10.000.000
31	Joan Steven Castro Montealegre	\$ 10.000.000
32	Neydis Pinzon Angulo	\$ 10.000.000
33	Lina Maria Ruiz Sanchez	\$ 10.000.000
34	Carmen Iriarte de la Rosa	\$ 10.000.000

35	Anny Daniela Sanchez	\$ 10.000.000
36	Fredy Santamaria Hernandez	\$ 10.000.000
37	Luis Alejandro Gomez Rojas	\$ 10.000.000
38	Maria Camila Solis	\$ 10.000.000
39	Diana Marcela Ariza	\$ 10.000.000
40	Carlos Alfonso Forero Galvis	\$ 10.000.000
41	Angel Eliecer Muñoz Franco	\$ 10.000.000
42	Cesar Augusto Carvajal Bonilla	\$ 10.000.000
43	Cesar Hernandez Monroy Duarte	\$ 10.000.000
44	Luz Aida Lara Bahamon	\$ 10.000.000
45	Hanner Alexis Machado Rojas	\$ 10.000.000
Total		\$448.100.000

El saldo correspondiente a la suma de Ochenta y Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete pesos M/CTE (\$85.666.667) corresponde a recursos liberados del Contrato No. PS0162025, los cuales fueron incorporados y sumados al Contrato PS0192025, suscrito con la COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO – COOAGROPUERTO, para la ejecución de las actividades y obligaciones previstas en dicho instrumento contractual.

Las actividades correspondientes al contrato derivado fueron ejecutadas y cumplidas a cabalidad, conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo y con cargo al **Componente 2**.

2.2.1 Información Básica Contrato suscrito FUNDACIÓN FLORA Y FAUNA

Proceso de Selección No.	Contrato de Prestación de Servicios			
Número del contrato	PS0182025			
Contratista	FUNDACIÓN FLORA Y FAUNA			
Supervisor	John Jairo Echeverri Marín – FONPACIFICO			
Estado actual del Contrato	Vigente (En Ejecución)	Suspendido	En Liquidación X	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE No. 1 DEL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA".			
Valor	\$ 21.490.791.200		MESES: 5 MESES Y 8 DIAS	
Fecha de Inicio: 23/07/2025	Fecha de terminación inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Final	30/01/2026
Inicial	\$ 21.490.791.200			
Prorroga	Del	01/01/2026	Al	30/01/2026

Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 21.490.791.200			

2.2.2 Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Pago Anticipado - Fecha: 23/07/2025	\$ 4.298.158.241	\$ 17.192.632.959	20%	20%
Segundo Desembolso Fecha: 15/10/2025	\$ 6.447.237.360	\$ 10.745.395.601	30%	30%
Tercer Desembolso Fecha: 4/12/2025	\$ 3.567.471.339	\$ 7.177.924.260	17%	17%
Cuarto Desembolso 12/12/2025	\$ 1.590.318.549	\$ 5.587.605.711	7%	7%
Quinto Desembolso 23/12/2025	\$ 1.462.418.712	\$ 4.125.186.999	7%	7%
Sexto Desembolso 16/01/2026	\$ 1.340.836.952	\$ 2.784.350.047	6%	6%
Séptimo Desembolso 2/01/2026	\$ 635.270.928	\$ 2.149.079.119	13%	3%
Total	\$ 19.341.712.081	\$ 2.149.079.119	100 %	90%

La ejecución financiera de este contrato corresponde a un valor total de Veintiún Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Millones Sesenta Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos M/CTE (\$21.487.060.632) correspondiente al 99% de ejecución. Así las cosas, el saldo por ejecutar del presente contrato corresponde a Dos Mil Ciento Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos M/Cte (\$2.145.348.551).

El valor no ejecutado de este contrato no será objeto de cobro por parte del contratista Fundación Flora Fauna.

2.2.3 Pólizas suscritas por el contratista

Descripción	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia		Cuantía
			Desde	Hasta	

Cumplimiento	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	01/07/2026	\$ 4.298.158.240
Calidad del Servicio	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	31/12/2026	\$ 2.149.079.120
Prestaciones Sociales	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	31/12/2026	\$ 1.074.539.560
Pago Anticipado	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	01/07/2026	\$ 4.298.158.240

2.2.4 Actividades

A través del siguiente contrato se ejecutaron las actividades correspondientes al componente 1, orientadas a la Formulación e implementación de iniciativas de inversión social en los territorios priorizados.

Dicho componente tiene recursos por valor de Veintiún mil cuatrocientos noventa millones setecientos noventa y un mil doscientos pesos M/CTE (\$21.490.791.200).

Teniendo en cuenta que el gasto del equipo mínimo es transversal a los componentes del proyecto y de acuerdo a lo aprobado por la supervisión del mismo, para el caso del componente 1, se aplicó un porcentaje equivalente al 49%, correspondiente a Mil Treinta y Nueve Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Cinco pesos M/CTE (\$1.039.146.995)

Así las cosas y con la deducción correspondiente al equipo mínimo, el valor ejecutado para formulación e implementación de las iniciativas corresponde a Veinte Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cinco pesos M/CTE (\$20.451.644.205), recursos con los que se realizó la entrega de las iniciativas relacionadas a continuación:

#	Departamento	Municipio	Tipo de bien	Cantidad	Implementación ANH
1	Santander	Bolívar	Mobiliario Escolar	1,000	\$ 135,080,000
2	Cesar	San Alberto	Mobiliario Escolar	1,480	\$ 199,980,000
3	Sucre	El Roble	Mobiliario Escolar	1,000	\$ 135,080,000
4	Córdoba	Canalete	Mobiliario Escolar	1,500	\$ 202,620,000
5	Córdoba	Pueblo Nuevo	Mobiliario Escolar	1,500	\$ 202,620,000
6	Sucre	Chalán	Mobiliario Escolar	1,000	\$ 135,080,000
7	Huila	Garzón	Mobiliario Escolar	3,500	\$ 472,560,000
8	Meta	Castilla La Nueva	Mobiliario Escolar	1,250	\$ 168,960,000
9	Meta	Guamal	Mobiliario Escolar	1,250	\$ 168,960,000
10	Casanare	Maní	Mobiliario Escolar	1,000	\$ 135,080,000
11	Sucre	Santiago de Tolú	Mobiliario Escolar	1,500	\$ 202,620,000
12	Guajira	Manaure	Mobiliario Escolar	1,000	\$ 135,080,000
13	Guajira	Uribe	Mobiliario Escolar	1,000	\$ 135,080,000
14	Cesar	Aguachica	Mobiliario Escolar	1,300	\$ 175,560,000
15	Huila	Villavieja	Mobiliario Escolar	1,000	\$ 135,080,000

16	Meta	Cubarral	Estufas ecoeficientes	150	\$ 265,500,000
17	Cesar	Astrea	Estufas ecoeficientes	100	\$ 295,000,000
18	Córdoba	Puerto Escondido	Estufas ecoeficientes	100	\$ 295,000,000
19	Córdoba	Los Córdoba	Estufas ecoeficientes	100	\$ 295,000,000
20	Huila	Palermo	Estufas ecoeficientes	100	\$ 295,000,000
21	Huila	Aipe	Estufas ecoeficientes	200	\$ 442,500,000
22	Huila	Tello	Estufas ecoeficientes	100	\$ 295,000,000
23	Santander	Simacota	Estufas ecoeficientes	100	\$ 295,000,000
24	Huila	Villavieja	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
25	Huila	Aipe	Kits Escolares	1,500	\$ 306,900,000
26	Huila	Paicol	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
27	Huila	Tesalia	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
28	Guajira	Manaure	Kits Escolares	3,327	\$ 680,704,200
29	Guajira	Uribe	Kits Escolares	4,000	\$ 818,400,000
30	Casanare	Trinidad	Kits Escolares	1,500	\$ 306,900,000
31	Meta	Barranca de Upía	Kits Escolares	1,500	\$ 306,900,000
32	Meta	Guamal	Kits Escolares	1,500	\$ 306,900,000
33	Sucre	Corozal	Kits Escolares	1,500	\$ 306,900,000
34	Sucre	San Marcos	Kits Escolares	1,500	\$ 306,900,000
35	Tolima	Piedras	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
36	Casanare	Paz de Ariporo	Kits Escolares	1,500	\$ 306,900,000
37	Sucre	Ovejas	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
38	Córdoba	Pueblo Nuevo	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
39	Arauca	Saravena	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
40	Huila	Aipe	Mobiliario Escolar	1,000	\$ 135,080,000
41	Huila	Palermo	Mobiliario Escolar	800	\$ 150,040,000
42	Santander	Rionegro	Mobiliario Escolar	2,000	\$ 270,160,000
43	Córdoba	Puerto Libertador	Mobiliario Escolar	1,000	\$ 135,080,000
44	Córdoba	Montelíbano	Mobiliario Escolar	1,600	\$ 216,040,000
45	Cundinamarca	Pulí	Mobiliario Escolar	400	\$ 54,120,000
46	Boyacá	Tópaga	Mobiliario Escolar	620	\$ 83,820,000
47	Boyacá	San Luis de Gaceno	Mobiliario Escolar	1,000	\$ 135,080,000
48	Boyacá	Santa María	Mobiliario Escolar	1,000	\$ 135,080,000
49	Santander	Puerto Wilches	Mobiliario Escolar	2,000	\$ 440,000,000
50	Huila	Garzón	Estufas ecoeficientes	100	\$ 295,000,000
51	Santander	Puerto Wilches	Estufas ecoeficientes	250	\$ 492,650,000
52	Huila	Tesalia	Estufas ecoeficientes	150	\$ 386,450,000
53	Huila	Paicol	Estufas ecoeficientes	150	\$ 442,500,000
54	Arauca	Fortúl	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
55	Meta	Castilla La Nueva	Kits Escolares	1,500	\$ 306,900,000
56	Sucre	El Roble	Kits Escolares	1,500	\$ 306,900,000
57	Sucre	Santiago de Tolú	Kits Escolares	3,000	\$ 613,800,000
58	Santander	Bolívar	Kits Escolares	1,500	\$ 306,900,000
59	Córdoba	Sahagún	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
60	Boyacá	San Luis de Gaceno	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
61	Boyacá	Santa María	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000

62	Boyacá	Tópaga	Kits Escolares	620	\$ 126,852,000
63	Meta	Cubarral	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
64	Cesar	San Alberto	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
65	Cundinamarca	La Palma	Kits Escolares	380	\$ 77,748,000
66	Córdoba	Planeta Rica	Kits Escolares	3,000	\$ 613,800,000
67	Córdoba	Canalete	Kits Escolares	2,500	\$ 511,500,000
68	Huila	Neiva	Insumos Ayudas Técnicas	800	\$ 245,200,000
69	Huila	Tello	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
70	Huila	Garzón	Kits Escolares	1,000	\$ 204,600,000
71	Casanare	Tauramena	Kits Escolares	3,800	\$ 777,480,000
72	Huila	Neiva	Insumos Centros Vida	1,771	\$ 187,123,000
73	Huila	Garzón	Apoyo Instituciones Educativas	24	\$ 446,792,936
74	Huila	Garzón	Apoyo Instituciones Educativas	22	\$ 621,973,501
TOTAL					\$ 20,447,913,637

De acuerdo con lo anterior, la ejecución del componente 1 se refleja en el siguiente cuadro:

COMPONENTE	ACTIVIDADES	RECURSOS CADENA DE VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO COMPONENTE
Iniciativas de inversión socioambiental	Formular e implementar iniciativas de inversión social en los territorios priorizados	\$ 21.490.791.200	\$ 21.487.060.632	\$ 3.730.568

2.3.1 Información Básica Contrato suscrito con la COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COOAGROPUERTO

Proceso de Selección No.	Contrato de Prestación de Servicios			
Número del contrato	PS0192025			
Contratista	COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COOAGROPUERTO			
Supervisor	John Jairo Echeverri Marín – FONPACIFICO			
Estado actual del Contrato	Vigente (EN Ejecución)	Suspendido	En Liquidación X	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE No. 2 y 3 PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA			

	GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA."			
Valor	\$ 18.270.475.633		MESES:	
Fecha de Inicio: 24/07/2025	Fecha de terminación inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Final	30/01/2026
Inicial	\$ 18.270.475.633			
Prorroga	Del	01/01/2026	Al	30/01/2026
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	\$85.866.667			
Valor Actual Contrato	\$ 18.356.342.300			

2.3.2 Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Pago Anticipado Fecha: 25/07/2025	\$ 3.760.888.460	\$ 14.509.587.173	21%	20%
Segundo Desembolso Fecha: 15/10/2025	\$ 5.641.332.690	\$ 8.868.254.483	31%	50%
Tercer Desembolso Fecha: 4/12/2025	\$ 4.476.612.690	\$ 4.391.641.793	25%	74%
Cuarto Desembolso 19/12/2025	\$ 2.597.064.230	\$ 1.794.577.563	15%	88%
Adición 23/12/2025	\$ 85.866.667	\$ 1.880.444.230	12%	0%
Total	\$ 16.475.898.070	\$ 1.880.444.230	100%	88%

La ejecución financiera del presente contrato asciende a la suma de Dieciocho Mil Doscientos Treinta y Siete Millones Quinientos Dieciocho Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos M/CTE (\$18.237.518.543), equivalente al noventa y nueve por ciento (99%) del valor total contratado.

En consecuencia, el saldo pendiente por pagar corresponde a la suma de Mil Setecientos Setenta y Ocho Millones Noventa y Nueve Mil Dieciocho Pesos M/CTE (\$1.778.099.018).

Se deja expresa constancia que el valor no ejecutado correspondiente a Ciento dos millones trescientos cuarenta y cinco mil doscientos doce pesos (\$102.345.212) no será objeto de cobro, reclamación o reconocimiento económico por parte del contratista COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR

AGROPECUARIO COOAGROPUERTO, por cuanto corresponde a recursos que no fueron comprometidos ni ejecutados en el marco de las obligaciones contractuales pactadas.

2.3.3 Pólizas suscritas por el contratista

Descripción	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia		Cuantía
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	01/07/2026	\$ 3.760.888.460
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	31/12/2026	\$ 1.888.444.230
Salarios y Prestaciones Sociales	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	31/12/2026	\$ 940.222.115
Devolución Pago Anticipado	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	01/07/2026	\$ 3.760.888.460

2.4 Actividades

Mediante el presente contrato se ejecutaron recursos correspondientes a los componentes 2 y 3 del proyecto.

Para el caso del **Componente 2**, el cual tiene una asignación de recursos de acuerdo a la cadena de valor, por Dieciséis Mil Ciento Dieciocho Millones Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Pesos M/CTE (\$16.118.093.400), de los cuales se asignó recursos para el pago del equipo mínimo por valor de Ochocientos Cincuenta y Dos Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos M/CTE (\$852.354.561).

A través de este componente y en cumplimiento de las actividades pactadas en los planes de trabajo con las entidades aliadas a través de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, se ejecutaron desde el inicio del convenio hasta su finalización gastos relacionados con transporte terrestre, transporte aéreo, viáticos, hospedaje, gastos adicionales, eventos y honorarios correspondiente a la estrategia territorial de hidrocarburos (ANH, ANLA, Min Minas, Min Trabajo, SPE, DANCP), gastos que se realizaron mes a mes de acuerdo con el reporte que se describe continuación:

Mes	Transporte Terrestre	Transporte Aéreo	Viáticos	Hospedaje	Gastos adicionales	Eventos	Honorarios ETH
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 79,173,334	\$ 16,426,905	\$ 3,240,000	\$ 1,416,600	\$ 0	\$ 1,593,200	\$ 0
Agosto	\$157,679,691	\$ 39,399,185	\$ 18,960,000	\$ 6,699,100	\$ 0	\$ 89,121,044	\$ 1,357,268,333
Septiembre	\$ 294,792,732	\$ 103,886,404	\$ 48,390,000	\$ 26,010,540	\$ 4,735,999	\$307,457,879	\$ 2,035,205,000
Octubre	\$ 285,946,989	\$ 57,345,493	\$ 44,600,000	\$ 29,798,018	\$ 3,707,000	\$ 75,344,447	\$ 2,674,750,000
Noviembre	\$ 243,348,818	\$ 59,900,931	\$ 40,320,000	\$ 28,950,531	\$ 7,052,800	\$193,861,909	\$ 2,077,550,000
Diciembre	\$ 197,266,358	\$ 26,129,815	\$ 20,280,000	\$11,196,400	\$ 7,072,200	\$ 16,464,900	\$ 3,910,683,333

Enero	\$ 122,760,000	\$ 16,779,408	\$ 5,610,000	\$ 2,308,720	\$ 3,091,139	\$ 32,130,001	\$ 476,650,000
Total	\$ 1,380,967,922	\$319,868,141	\$181,400,000	\$106,379,909	\$ 25,659,138	\$715,973,380	\$12,532,106,666

Si bien el anterior cuadro refleja el consolidado general de los gastos ejecutados en el marco de la operación contractual, es importante precisar que el rubro de honorarios correspondiente al mes de agosto incluye la suma de Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Millones Cien Mil Pesos M/CTE (\$448.100.000), valor que fue ejecutado y pagado a través del Contrato No. PS0162025, suscrito con la COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO – COOAGROPUERTO.

En consecuencia, dicho valor se encuentra incorporado dentro del consolidado financiero presentado, con el fin de reflejar de manera integral la totalidad de los recursos ejecutados por este concepto y evitar duplicidades en su interpretación o contabilización.

De acuerdo con lo anterior, la ejecución del componente 1 se refleja en el siguiente cuadro:

COMPONENTE	ACTIVIDADES	RECURSOS CADENA DE VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO COMPONENTE
Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos (ETH)	Adelantar e implementar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 16.118.093.400	\$ 16.114.709.717	\$ 3.383.683

En relación con el gasto del **Componente 3**, el cual tiene una asignación de recursos por valor de Dos Mil Seiscientos Ochenta y Seis Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos pesos M/CTE (\$2.686.349.900), de estos, se asignaron recursos para el equipo mínimo por valor de Doscientos Treinta y Ocho Millones Trescientos Veintisiete Mil Seiscientos Ochenta y Nueve pesos M/CTE (\$238.327.689).

Para el cumplimiento de las actividades definidas en los planes de trabajo con las Corporaciones Autónomas Regionales (Corpoamazonia, Cormacarena, Corponor, Corpomojana, CVS, Corpocesar, Corpoguajira), se ejecutó presupuesto acorde con lo solicitado por las entidades mencionadas.

A continuación, se relaciona el gasto por cada una de las corporaciones mes a mes.

- CORPOAMAZONIA

DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBLE	
PERSONAL	\$ 348,040,000	\$ 348,040,000	\$ 348,040,000	100%	\$ -	\$ -	
LOGISTICA Y VIATICOS	\$ 62,990,666	\$ 62,990,666	\$ 62,990,666	100%	\$ -	\$ -	
TOTAL CORPOAMAZONIA	\$ 411,030,666	\$ 411,030,666	\$ 411,030,666	100%	\$ -	\$ -	

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL
Hospedaje	\$ -	\$ 1,169,460		\$ 614,469	\$ -	\$ -	\$ 1,783,929
Transporte Terrestre y Fluvial	\$ 5,800,000	\$ 11,118,000	\$ 16,100,000	\$ 19,424,537	\$ -	\$ -	\$ 52,442,537
Viaticos	\$ 360,000	\$ 2,280,000	\$ 2,040,000	\$ 3,120,000	\$ -	\$ -	\$ 7,800,000
Papeleria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Eventos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 964,200	\$ -	\$ -	\$ 964,200
Honorarios	\$ 71,190,000	\$ 79,100,000	\$ 79,100,000	\$ 79,100,000	\$ 39,550,000	\$ -	\$ 348,040,000
TOTAL	\$ 77,350,000	\$ 93,667,460	\$ 97,240,000	\$ 103,223,206	\$ 39,550,000	\$ -	\$ 411,030,666

• CORMACARENA

DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBLE	
PERSONAL	\$ 351,750,000	\$ 351,750,000	\$ 351,750,000	100%	\$ -	\$ -	
LOGISTICA Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	
TOTAL CORMACARENA	\$ 351,750,000	\$ 351,750,000	\$ 351,750,000	100%	\$ -	\$ -	

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte Terrestre y Fluvial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viaticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Papeleria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Eventos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios	\$ 78,500,000	\$ 78,500,000	\$ 77,000,000	\$ 78,500,000	\$ 39,250,000	\$ -	\$ 351,750,000
TOTAL	\$ 78,500,000	\$ 78,500,000	\$ 77,000,000	\$ 78,500,000	\$ 39,250,000	\$ -	\$ 351,750,000

• CORPONOR

DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBLE	
PERSONAL	\$ 222,150,000	\$ 222,150,000	\$ 222,150,000	100%	\$ -	\$ -	
LOGISTICA Y VIATICOS	\$ 51,141,444	\$ 51,141,444	\$ 51,141,444	100%	\$ -	\$ -	
TOTAL CORPONOR	\$ 273,291,444	\$ 273,291,444	\$ 273,291,444	100%	\$ -	\$ -	

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte Terrestre y Fluvial	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ -	\$ 40,000,000
Viaticos	\$ -	\$ 360,000	\$ -	\$ 240,000	\$ -	\$ -	\$ 600,000
Papeleria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Eventos	\$ -	\$ 4,805,000	\$ 1,139,444	\$ 817,000	\$ 3,780,000	\$ -	\$ 10,541,444
Honorarios	\$ 52,650,000	\$ 58,500,000	\$ 58,500,000	\$ 52,500,000	\$ -	\$ -	\$ 222,150,000
TOTAL	\$ 52,650,000	\$ 73,665,000	\$ 69,639,444	\$ 63,557,000	\$ 13,780,000	\$ -	\$ 273,291,444

• CORPOMOJANA

DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO	EJECUCION ACUMULADA	RECURSOS COMPROMETIDOS	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBLE	
PERSONAL	\$ 206,800,000	\$ 206,800,000	\$ 206,800,000	100%	\$ -	\$ -	
LOGISTICA Y VIATICOS	\$ 14,400,000	\$ 14,400,000	\$ 14,400,000	100%	\$ -	\$ -	
TOTAL CORPOMOJANA	\$ 221,200,000	\$ 221,200,000	\$ 221,200,000	100%	\$ -	\$ -	

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte Terrestre y Fluvial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viaticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Papeleria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Eventos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,400,000	\$ -	\$ 14,400,000
Honorarios	\$ 42,300,000	\$ 47,000,000	\$ 47,000,000	\$ 47,000,000	\$ 23,500,000	\$ -	\$ 206,800,000
TOTAL	\$ 42,300,000	\$ 47,000,000	\$ 47,000,000	\$ 47,000,000	\$ 37,900,000	\$ -	\$ 221,200,000

• CVS

DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBLE
PERSONAL	\$ 275,400,000	\$ 275,400,000	\$ 275,400,000	100%	\$ -	\$ -
LOGISTICA Y VIATICOS	\$ 127,981,000	\$ 127,981,000	\$ 127,981,000	100%	\$ -	\$ -
TOTAL CVS	\$ 403,381,000	\$ 403,381,000	\$ 403,381,000	100%	\$ -	\$ -

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte Terrestre y Fluvial	\$ 7,100,000	\$ 20,200,000	\$ 12,900,000	\$ 6,450,000	\$ -	\$ -	\$ 46,650,000
Viaticos	\$ 1,440,000	\$ 4,800,000	\$ 4,800,000	\$ 960,000	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000
Papeleria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Eventos	\$ -	\$ 2,931,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000,000	\$ 41,400,000	\$ 69,331,000
Honorarios	\$ 54,900,000	\$ 65,000,000	\$ 65,000,000	\$ 65,000,000	\$ 25,500,000	\$ -	\$ 275,400,000
TOTAL	\$ 63,440,000	\$ 92,931,000	\$ 82,700,000	\$ 72,410,000	\$ 50,500,000	\$ 41,400,000	\$ 403,381,000

• CORPOCESAR

DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBLE
PERSONAL	\$ 81,090,072	\$ 81,090,072	\$ 81,090,072	100%	\$ -	\$ -
PERSONA JURIDICA	\$ 235,097,400	\$ 235,097,400	\$ 235,097,400	100%	\$ -	\$ -
TOTAL CORPOCESAR	\$ 316,187,472	\$ 316,187,472	\$ 316,187,472	100%	\$ -	\$ -

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL
Persona Jurídica	\$ 117,548,700	\$ -	\$ 70,529,220	\$ -	\$ 47,019,480	\$ -	\$ 235,097,400
Honorarios	\$ 16,951,032	\$ 18,325,440	\$ 18,325,440	\$ 18,325,440	\$ 9,162,720	\$ -	\$ 81,090,072
TOTAL	\$ 134,499,732	\$ 18,325,440	\$ 88,854,660	\$ 18,325,440	\$ 56,182,200	\$ -	\$ 316,187,472

• CORPOGUAJIRA

DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBLE
PERSONA JURIDICA	\$ 372,220,100	\$ 372,220,100	\$ 372,220,100	100%	\$ -	\$ -
TOTAL CORPOGUAJIRA	\$ 372,220,100	\$ 372,220,100	\$ 372,220,100	100%	\$ -	\$ -

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL
Persona Jurídica	\$ -	\$ 111,666,030	\$ -	\$ 186,110,050	\$ 74,444,020	\$ -	\$ 372,220,100
TOTAL	\$ -	\$ 111,666,030	\$ -	\$ 186,110,050	\$ 74,444,020	\$ -	\$ 372,220,100

• RESUMEN GASTOS CORPORACIONES

MES	HOSPEJAE	VIATICO	EVENTOS	TRANSPORTE	HONORARIOS	TOTAL EJECUTADO
AGOSTO	\$ -	\$ 1,800,000	\$ -	\$ 12,900,000	\$ 434,039,732	\$ 448,739,732
SEPTIEMBRE	\$ 1,169,460	\$ 7,440,000	\$ 7,736,000	\$ 41,318,000	\$ 458,091,470	\$ 515,754,930
OCTUBRE	\$ -	\$ 6,840,000	\$ 1,139,444	\$ 39,000,000	\$ 415,454,660	\$ 462,434,104
NOVIEMBRE	\$ 614,469	\$ 4,320,000	\$ 1,781,200	\$ 35,874,537	\$ 526,535,490	\$ 569,125,696
DICIEMBRE	\$ -	\$ -	\$ 43,180,000	\$ 10,000,000	\$ 258,426,220	\$ 311,606,220
ENERO	\$ -	\$ -	\$ 41,400,000	\$ -	\$ -	\$ 41,400,000
TOTAL	\$ 1,783,929	\$ 20,400,000	\$ 95,236,644	\$ 139,092,537	\$ 2,092,547,572	\$ 2,349,060,682

De Acuerdo con lo anterior la ejecución correspondiente al componente 3, es la siguiente:

COMPONENTE	ACTIVIDADES	RECURSOS CADENA DE VALOR	VALOR EJECUTADO	SALDO COMPONENTE
------------	-------------	--------------------------	-----------------	------------------

Documentos de lineamientos técnicos (Relacionamiento a nivel nacional y regional, municipal en materia ambiental en territorios donde la ANH tiene contratos)	Diseñar planes de trabajo conjunto y estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos, en las entidades de carácter ambiental.	\$ 2.686.349.900	\$ 2.587.388.371	\$ 98.961.529
---	--	------------------	------------------	---------------

3. Consolidación de Información de los Contratos

No. Contrato	Objeto	Valor	% de Ejecución Financiera	% por Ejecutar
PS0162025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar acciones relacionadas con componente no. 2 del proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa	\$ 533.966.667	86%	14%
PS0182025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar el componente no. 1 del proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de Exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa.	\$ 21.490.791.200	99%	1%
PS0192025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar el componente no. 2 y 3 para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la Generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa.	\$ 18.270.475.633	99%	1%

Nota: Se adjunta acta de liquidación de los contratos

En relación con el porcentaje de recursos no ejecutados del Contrato No. PS0162025, se precisa que dichos recursos fueron trasladados e incorporados al Contrato No. PS0192025, con el fin de garantizar la continuidad y adecuada ejecución de las actividades previstas en el marco del convenio.

Por su parte, respecto de los Contratos Nos. PS0182025 y PS0192025, los valores no ejecutados corresponden a recursos que serán objeto de descuento en la liquidación

financiera de los respectivos contratos y, en consecuencia, no serán considerados para efectos de la facturación correspondiente al último desembolso, de conformidad con lo establecido en el convenio y en las condiciones financieras aplicables.

Resumen de Ejecución de Recursos

COMPONENTE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EQUIPO MÍNIMO	TOTAL EJECUCIÓN	NO EJECUTADO
COMPONENTE 1	\$ 21,490,791,200	\$ 20,447,913,637	\$ 1,039,146,995	\$ 21,487,060,632	\$ 3,730,568
COMPONENTE 2	\$ 16,118,093,400	\$ 15,262,355,156	\$ 852,354,561	\$ 16,114,709,717	\$ 3,383,683
COMPONENTE 3	\$ 2,686,349,900	\$ 2,349,060,682	\$ 238,327,689	\$ 2,587,388,371	\$ 98,961,529
TOTAL	\$ 40,295,234,500	\$ 38,059,329,475	\$ 2,129,829,245	\$ 40,189,158,720	\$ 106,075,780

Se deja constancia de que los recursos no ejecutados no serán incluidos dentro de la facturación correspondiente al cuarto desembolso. En consecuencia, el valor a facturar por dicho concepto asciende a la suma de Tres Mil Novecientos Veintitrés Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Nueve pesos M/CTE (\$3.923.447.569), una vez descontados los recursos que no fueron comprometidos ni ejecutados en el marco de la ejecución contractual.