



**ACTA PARCIAL N° 03  
CONTRATO N° 086 DE 2026. SUMINISTRO**

CONTRATISTA	AUTOCENTRO DIAZ LTDA
NIT	900218217-3
REPRESENTANTE LEGAL	YENY MARCELA DIAZ PATIÑO
C.C.	23.755.564 DE MIRAFLORES
C.D.P	43 (16/01/2026), 204 (10/03/2026)
C.R.P	331 (27/02/2026), 416 (18/03/2026)
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD
FECHA DEL CONTRATO	26 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA AGOTAR EL MONTO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA AGOTAR EL MONTO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS (\$ 201.158.000,00) MCTE
VALOR ADICIÓN N° 1	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 44.800.000,00) MCTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS (\$245.958.000,00) MCTE
VALOR ANTICIPO (30%)	SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 60.347.400,00)
FECHA DE INICIACIÓN	27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	24 DE JUNIO DE 2026





En el municipio de Miraflores, el 24 de junio de 2026, en la oficina de la Secretaría de PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, en calidad de supervisor por parte del Municipio y **YENY MARCELA DIAZ PATIÑO R/L AUTOCENTRO DIAZ LTDA**, en su calidad de contratista, con el fin de recibir el suministro parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente:

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		\$ 201.158.000,00
VALOR ADICIONAL 01		\$ 44.800.000,00
ANTICIPO	18/03/2026	\$ 60.347.400,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 245.958.000,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		\$ 135.421.703,00
VALOR ACTA PRESENTE	24/06/2026	\$ 47.460.912,00
VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN		\$ 40.626.510,90
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (30%) PRESENTE ACTA	24/06/2026	\$ 14.238.273,60
VALOR NETO A PAGAR	24/06/2026	\$ 33.222.638,40
SALDO POR EJECUTAR		\$ 110.536.297,00

El contratista presentó informe de actividades y anexa planilla de afiliación a la seguridad social planilla SOI N° 6017883011, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2026.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

**ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**  
Supervisor

**AUTOCENTRO DIAZ LTDA**  
R/L YENY MARCELA DIAZ PATIÑO  
Contratista

*Elaboró: Edwin Vargas, Contratista Apoyo Profesional secretaria de Planeación e infraestructura*  
*Revisó: Alex Páez, Secretario de Planeación e infraestructura*





<b>CONTRATO DE SUMINISTRO</b>		<b>ACTA DE SUPERVISIÓN No:</b>		<b>3</b>	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>		
Numero	Año	Parcial	Final	Total	Día	Mes	Año
086	2026	X			24	06	2026

<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>		
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</b>		
<b>TIPO DE PERSONA</b>	<b>NATURAL</b>	<b>JURÍDICA X</b>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA: AUTOCENTRO DIAZ LTDA</b>		
<b>NIT. 900218217-3</b>		
<b>REPRESENTANTE LEGAL: YENY MARCELA DIAZ PATIÑO</b>		
<b>C.C.: 23.755.654 DE MIRAFLORES</b>		
<b>DIRECCIÓN: N/A</b>		
<b>TELÉFONO: N/A</b>		
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES</b>		
<b>OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD.</b>		
<b>TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 27 DE FEBRERO DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL MOMENTO.</b>		
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS (\$ 201.158.000,00) MCTE</b>		
<b>VALOR ADICIÓN N°1: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 44.800.000,00) MCTE</b>		
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS (\$245.958.000,00) MCTE</b>		
<b>VALOR ANTICIPO (30%): SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 60.347.400,00)</b>		
<b>FECHA DE INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2026</b>		
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: N/A</b>		
<b>PERIODO REPORTADO: DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026</b>		
<b>REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</b>		





**ACTIVIDAD**

Durante este tiempo comprendido entre el del 01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026, se verificó el suministro de 3872,00 galones de ACPM y Gasolina, para un valor total de \$ 47.460.912,00, mediante el cual se dio cumplimiento al contrato de suministro número 086 de 2026.  
Se adjuntan planillas de soporte de ejecución del contrato y factura.

**REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN**

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social planilla SOI N° 6017883011, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2026, el cual se adjunta a la presente acta y al expediente contractual.

**REPORTE DE PAGOS DE PARAFISCALES**

NR

x

**REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:**

PAGO NUMERO	VALOR CONTRATO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR PAGO PRESENTE	SALDO POR EJECUTAR
03	\$ 245.958.000,00	\$ 87.960.791,00	\$ 47.460.912,00	\$ 110.536.297,00

**SUPERVISOR**

**NOMBRE:** ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ

**CARGO:** Secretario de Planeación e Infraestructura

FIRMA





**LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
DE MIRAFLORES BOYACÁ**

**CERTIFICA**

Que, para el pago del acta parcial No. 03 del contrato No. 086 de 2026, que tiene por objeto el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD", la afectación presupuestal corresponde al siguiente detalle:

RUBRO	FUENTE	VALOR PAGO
2120202006-09-123116-16	1.2.3.1.16	\$ 1.231.599,00
232-005-123116-16-1702014	1.2.3.1.16	\$ 1.346.200,00
232-006-124303-16-1702014	1.2.4.3.03	\$ 481.334,00
232-047-123116-16-2201029	1.2.3.1.16	\$ 1.999.693,00
232-060-123116-16-2402041	1.2.3.1.16	\$ 37.835.251,00
232-150-123206-16-4501029	1.2.3.2.06	\$ 4.566.835,00
<b>VALOR TOTAL A PAGAR ACTA PARCIAL 03</b>		<b>\$ 47.460.912,00</b>

Dada en Miraflores, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 2026.

**ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**

Secretario de Planeación e Infraestructura

*Elaboro: Edwin Vargas / Contratista apoyo secretaria de Planeación e Infraestructura  
Reviso y aprobó: Alex Páez / Secretario de Planeación e Infraestructura*

