	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024 Página 1 de 5

Seguimiento			Final	X
Fecha:	23	de	JUNIO	de
				2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Nro. 087 (Del 24 de enero de 2026)
Objeto del contrato:	“SERVICIOS DE APOYO COMO TECNÓLOGO AGROINDUSTRIAL Y AFINES PARA LA GESTIÓN, OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CADENA OPERATIVA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ VIGENCIA 2026.”
Valor del contrato:	QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M.L (\$15.400.000).
Plazo del contrato:	CUATRO (4) MESES.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A
Supervisor (es)	JAMINTON DAVID VIVES SERNA , identificado con la cédula de ciudadanía número 8.323.455 expedida en el municipio de Apartadó Antioquia; Secretario de Despacho de Educación y Cultura.
Apoyo (s) a la supervisión.	JESSICA MELUK MONTES , identificada con la cédula de ciudadanía número 1.027.958.312 expedida en el municipio de Apartadó Antioquia; Profesional Universitario de Permanencia código: 219 grado: 01 adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura.
Por parte del contratista:	DAYANIS CORTÉS PÉREZ , identificada con la cédula de ciudadanía número 1.045.500.349 expedida en el municipio de Turbo - Antioquia.
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Hora de inicio	09:00 am
Hora de finalización	10:00 am

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3.	Ver justificación en los numerales 1.1 al 1.8.	
1.1. Efectuar acompañamiento a las manipuladoras de alimentos durante la jornada laboral, para evaluar la aplicabilidad plan de Saneamiento básico exigido por la Resolución 2674 del 22 de julio de 2013 y realizar las recomendaciones pertinentes.	100%	Durante el presente corte de ejecución la contratista efectúo acompañamiento al personal manipulador de alimentos de 7 unidades aplicativas.



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO**

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISION

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 2 de 5

1.2. Apoyar la identificación de mecanismos ancestrales y tradicionales de preparación, almacenamiento y conservación de alimentos incluidos en los ciclos de menú de los modelos de atención con enfoque diferencial.	100%	Durante el tercer corte de ejecución la contratista presentó el informe sobre la recolección de información generada en acercamiento a la comunidad de Puerto Girón donde se indagó sobre las costumbres alimentarias del territorio.
1.3. Apoyar el seguimiento de la estrategia de medición y disminución de desperdicios que se generan en la ejecución del PAE desde el alistamiento hasta la preparación y consumo de los alimentos.	100%	La contratista socializó con el operador y el personal manipulador la estrategia y medición de desperdicios y adecuó los formatos para efectuar el seguimiento. En el presente corte de ejecución la contratista presenta el informe consolidado de lo que representó el seguimiento en las unidades aplicativas focalizadas.
1.4. Apoyar la estrategia de prácticas de sostenibilidad ambiental en la ejecución del Programa.	100%	Durante el presente corte de ejecución la contratista socializó con los coordinadores PRAE de las instituciones educativas, las estrategias que se podía desarrollar alrededor de la prestación del servicio de alimentación escolar, haciendo uso de los desechos orgánicos e inorgánicos que son generados, a su vez, se desarrolló la estrategia del uso efectivo del gas con el que se preparan los alimentos.
1.5. Apoyar el desarrollo del tamizaje a la muestra de estudiantes beneficiarios del Programa.	100%	Durante el tercer corte de ejecución la contratista prestó el apoyo al nutricionista, en la realización del tamizaje, de acuerdo a la solicitud del nutricionista.



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO**

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISION

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 3 de 5

<p>1.6. Brindar acompañamiento técnico y pedagógico a las instituciones educativas en el marco de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), para la planificación, implementación, seguimiento y fortalecimiento de huertas escolares, orientadas a la producción de alimentos, la educación alimentaria y nutricional, y la promoción de prácticas sostenibles, garantizando la articulación con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).</p>	100%	<p>Durante el presente corte de ejecución la contratista socializó con los coordinadores PRAE de las instituciones educativas, las estrategias que se podía desarrollar alrededor de la prestación del servicio de alimentación escolar, haciendo uso de los desechos orgánicos e inorgánicos que son generados, a su vez, se desarrolló la estrategia del uso efectivo del gas con el que se preparan los alimentos.</p>
<p>1.7. Apoyar la realización durante la ejecución del contrato, la verificación de inventario en las unidades aplicativas asignadas e identificar el estado de equipo y menaje existente.</p>	100%	<p>Durante el presente corte de ejecución la contratista efectuó el levantamiento del inventario de las 7 unidades aplicativas asignadas.</p>
<p>1.8. Apoyar el diligenciamiento de la información asignada en la plataforma SIGE PAE.</p>	100%	<p>A la fecha del último corte no se creó el usuario para reporte en SIGE PAE, sin embargo, se proveyó la información de la Ingeniera Agroindustrial para realizar el registro en la plataforma.</p>
<p>2. Inspeccionar que el empaque y rotulado de los alimentos se adelante según la Resolución 333 de 10 de febrero de 2011 y las demás normas vigentes.</p>	100%	<p>Durante el primer corte de ejecución la contratista revisó las fichas técnicas de los productos presentados por el operador, lo cual permitió realizar dicha verificación de esta obligación y a su vez, efectuó la revisión en sitio de los productos evaluando así, el rotulado de los alimentos.</p>
<p>3. Apoyar el diligenciamiento de la información asignada en la plataforma SIGE PAE.</p>	100%	<p>A la fecha del último corte no se creó el usuario para reporte en SIGE PAE, sin embargo, se proveyó la información de la Ingeniera Agroindustrial para realizar el registro en la plataforma.</p>
<p>4. Dar cumplimiento al cronograma generado de manera conjunta con el enlace designado por el supervisor, con las actividades y visitas a realizar mensualmente, con el componente al que se le realizará seguimiento.</p>	100%	<p>Durante el presente corte de ejecución la contratista dio cumplimiento al cronograma para el periodo de ejecución</p>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISION

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 4 de 5

5. Presentar informe mensual de las actividades realizadas en cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas relacionadas en el contrato, en medio magnético y físico.	100%	Durante el presente corte de ejecución la contratista dio cumplimiento a la elaboración del último informe comprendido entre el 03 de mayo al 02 de junio de 2026.
6. Diligenciar y llevar adecuadamente los formatos del Sistema de Gestión Integral que corresponda a cada proceso y presentar los respectivos informes mensuales al supervisor del contrato.	100%	La contratista diligenció y llevó adecuadamente los formatos del Sistema de Gestión Integral que corresponda a cada proceso y presentar los respectivos informes mensuales al supervisor del contrato
7. Las demás que sean inherentes al objeto contractual.	100%	Durante el presente corte de ejecución la contratista efectuó la actividad de revisión de fichas técnicas, dado que es inherente al objeto contractual.

Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y el apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

Se da trámite al **CUARTO (FINAL)** avance de ejecución de las obligaciones contempladas en el contrato en forma satisfactoria, del período comprendido del **03 de mayo al 02 de junio de 2026 (1 mes)** por valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L (\$3.850.000)**, correspondientes al **Acta de Pago Nro. 04.**

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISION

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 5 de 5

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$15.400.000	Acta de Pago N°01	10/04/2026	\$3.850.000
Valor Adiciones	\$0	Acta de Pago N°02	24/04/2026	\$3.850.000
Valor Total del Contrato	\$15.400.000	Acta de Pago N°03	-	\$3.850.000
Valor pagado	\$11.550.000			
Valor causado que no se ha pagado	\$3.850.000			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	\$15.400.000 100%			
Valor saldo por ejecutar	\$0			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	04 MESES 100%			
		TOTAL		\$11.550.000

Fecha de la próxima reunión

-

de

-

de

-

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (23)

VEINTITRÉS

días del mes de

JUNIO

de

2026


JAMINTON DAVID VIVES SERNA


Supervisor

Secretario de Despacho de Educación y Cultura


JESSICA MELUK MONTES

P. U de Permanencia

Apoyo a la Supervisión.

Elaboró: T. O de Contratación/ Ana Lucía Palacios 

Proyectó: P. U de de Permanencia / Jessica Meluk Montes 