

## **INFORME FINAL CONTRATO 616-2025**

### **Objeto del Contrato:**

Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico de los proyectos de inversión ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada, con recursos del Sistema General de Regalías SGR.

**Contratista:** DIANA PATRICIA PADILLA CABRERA

**Número del contrato:** 616-2025

**Fecha de inicio:** 20 DE OCTUBRE DE 2025.

**Fecha de finalización:** 30 DE JUNIO DE 2026.

- **Descripción y alcance de los Servicios Prestados aspectos técnicos administrativos y financieros.**

Durante la ejecución del contrato se presentaron mes a mes los informes integrales de supervisión para proyectos de inversión pública de la asignación para Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías de acuerdo con los requerimientos del supervisor del contrato de los proyectos de supervisión a cargo correspondiente a los BPIN 2020000100435, 2020000100538, 2020000100571 y 2021000100291.

**-En relación con el proyecto BPIN 2020000100435,** Desde el inicio del proyecto de inversión pública hasta la fecha de corte del informe se presenta un avance acumulado de desembolsos para el SGR por valor de \$ 5.297.260.563,81 equivalente al 71,32%.



Así mismo en lo que resta de la ejecución del horizonte del proyecto para SGR están pendientes por girar para el SGR \$ 2.129.935.984,19 equivalentes al 28,68%.

Con relación a los recursos propios y/o contrapartida, desde el inicio del proyecto se ha desembolsado un valor de \$ 1.089.962.773,13 certificado por la entidad, equivalente al 74,72%.

En lo que resta de la ejecución del horizonte del proyecto están pendientes por desembolsar de los recursos propios y/o contrapartida \$ 368.853.734,87, equivalentes al 25,28%% certificados por la entidad.

Teniendo en cuenta el presupuesto de inversión pública aprobado por el OCAD, se han realizado redistribución de recursos al presupuesto de inversión notificados mediante lo siguiente actas:

Acta No 001-2023 del Comité Técnico-Científico del proyecto se aprobó la primera redistribución de costos de las actividades y modificación presupuestal en los rubros del presupuesto inicial aprobado, la cual fue aprobada por UNISANGIL y las instituciones cooperantes mediante documento de fecha 28 de agosto del 2023, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el PARÁGRAFO 5o. del Artículo 4.5.1.2.1 del Acuerdo 7 de fecha 26 de mayo 2022.

Acta No 005-2024 del Comité Técnico-Científico del proyecto se aprobó la primera redistribución de costos de las actividades y modificación presupuestal en los rubros del presupuesto inicial aprobado, la cual fue aprobada por UNISANGIL y las instituciones cooperantes mediante documento de fecha 28 de junio del 2024, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el PARÁGRAFO 5o. del Artículo 4.5.1.2.1 del Acuerdo 7 de fecha 26 de mayo 2022.

En la ejecución financiera el rubro de supervisión no se tiene en cuenta, es decir, los desembolsos no se ven reflejados por ser el ejecutor Minciencias.

La ENTIDAD EJECUTORA con corte al presente periodo, según el POA había planeado ejecutar un valor de \$ 6.752.584.561,56, de recursos SGR, de lo cual ejecutó \$ 4.335.155.132,44 es decir un 64,20%. La supervisión observa que la entidad ejecutora allega un resumen del POA financiero para el periodo en mención (agosto, 2025). Así, analizada la programación financiera del proyecto con corte al mes de septiembre de 2025, se evidencia un retraso del 45,80% en la ejecución según el POA.

A la fecha de elaboración del presente informe, los pagos migrados en el aplicativo GESPROY SGR ascienden a un valor de \$ 5.433.331.234,46 y el reporte en el SPGR con un valor de \$\$ 5.297.260.563,81 lo que muestra que existe una diferencia en los aplicativos. Entendiendo, que en GESPROY se reporta el pago del rubro de supervisión las cuales son pagados por el Minciencias.

**-En relación con el BPIN 2020000100538,** Desde el inicio del proyecto de inversión pública hasta la fecha de corte del presente informe presenta un avance acumulado en desembolsos de SGR por valor de \$ 7.459.261.400,00, equivalente al 100%.

Así mismo en lo que resta de la ejecución del horizonte del proyecto para SGR están pendientes por girar \$ 511.464.992,25, equivalentes al 6,42%.

Con relación a los recursos propios y/o contrapartida, desde el inicio del proyecto se ha desembolsado un valor \$ 135.125.000,00 certificado por la entidad, equivalente al 95,83%.

En lo que resta de la ejecución del horizonte del proyecto para recursos propios y/o contrapartida están pendientes por desembolsar \$ 5.875.000,00, equivalentes al 4,17% certificados por la entidad.

Teniendo en cuenta el presupuesto de inversión pública aprobado por el OCAD, no se ha realizado redistribución de recursos al presupuesto de inversión.

Para la ejecución financiera el rubro de supervisión no se tiene en cuenta, es decir, los desembolsos no se ven reflejados, por ser el ejecutor Minciencias.



## Ciencias

La ENTIDAD EJECUTORA con corte al presente periodo, según el POA había planeado ejecutar un valor de \$ 7.887.460.990,84 de recursos SGR, de lo cual \$ 7.786.279.708,02, es decir un 98,72%. Analizada la programación financiera del proyecto con corte al mes de septiembre de 2025, se evidencia una inejecución del 1,28% en la ejecución según el POA. Se recomienda a la ENTIDAD EJECUTORA cumplir con la ejecución de los recursos de SGR, conforme lo planeado y argumentar a la SUPERVISIÓN por qué la sobre ejecución.

A la fecha de elaboración del presente informe, los pagos migrados en el aplicativo GESPROY SGR ascienden a un valor de \$ 7.841.115.631,41 y el reporte en el SPGR con un valor \$ 7.459.261.400,00, lo que muestra que no existe sincronización en los aplicativos, esto entendiendo que en GESPROY se reporta el pago del rubro de supervisión, lo cuales son pagados por Minciencias.

**-En relación con el proyecto BPIN 2020000100571,** Desde el inicio del proyecto de inversión pública hasta la fecha de corte del presente informe se presenta un avance acumulado de desembolso del rubro de SGR por valor de \$ 2.943.437.136,00 equivalente al 86,51% de los recursos del SGR sin incluir la Supervisión.

Así mismo, en lo que resta de ejecución del horizonte del proyecto están pendientes por girar del rubro de SGR \$ 459.064.986,00 equivalentes al 13,49%.

Con relación a los recursos propios y/o contrapartida, desde el inicio del proyecto se ha desembolsado un valor de \$ 1.583.097.671,00 certificados por la entidad, equivalente al 93,86%.

En lo que resta de la ejecución del horizonte del proyecto están pendientes por desembolsar del rubro de recursos propios y/o contrapartida \$ 103.587.514,00, equivalentes al 6,14% certificados por la entidad.

Teniendo en cuenta el presupuesto de inversión pública aprobado por el OCAD, no se han realizado redistribución de recursos al presupuesto de inversión.

Análisis de la ejecución de los Recursos de SGR:

La ENTIDAD EJECUTORA con corte al presente periodo, según el POA había planeado ejecutar un valor de \$ 4.728.105.640,00 de recursos SGR, de lo cual ejecutó \$ 4.728.105.640,00, es decir un 100%. Así, analizada la programación financiera del proyecto con corte al mes de septiembre de 2025, se evidencia que la ejecución se realizó según el POA.

Se debe, separar la ejecución de los rubros de contrapartida con los rubros de SGR, lo que no ocurre en el documento allegado por la entidad ejecutora (POA ACTUALIZADO-2) donde se combina en el apartado financiero la ejecución de ambos rubros sin permitir el debido seguimiento de la supervisión.

Análisis de los pagos migrados en el aplicativo Gesproy SGR – frente a los pagos reportados en el SPGR.

A la fecha de elaboración del presente informe, los pagos migrados en el aplicativo GESPROY SGR ascienden a un valor de \$ 5.085.328.412,01 y el reporte en el SPGR con un valor \$ 2.943.437.136,00, lo que muestra una diferencia en los aplicativos de \$ 2.141.891.276,01 que deberán ser debidamente justificados y analizados en el próximo informe de avance por parte de la Entidad Ejecutora.

**-En relación al proyecto BPIN 2021000100291,** Desde el inicio del proyecto de inversión pública hasta la fecha de corte del presente informe presenta un avance acumulado de desembolsos para el SGR por valor de \$ 1.099.224.021,00, equivalente al 97,78%.

Así mismo en lo que resta de la ejecución del horizonte del proyecto están pendientes por girar \$ 25.703.979,00, equivalentes al 2,28%.

Con relación a los recursos propios y/o contrapartida, desde el inicio del proyecto se ha desembolsado un valor de \$ 289.533.817,00 certificado por la entidad, equivalente al 98,01% certificados por la entidad.



En lo que resta de la ejecución del horizonte del proyecto están pendientes por desembolsar \$ 5.893.745,00, equivalentes al 1,99% certificados por la entidad.

Para la ejecución financiera de rubro de supervisión no se tiene en cuenta, es decir los desembolsos no se van a ver reflejados por ser el ejecutor Minciencias.

La ENTIDAD EJECUTORA con corte al presente periodo, según el POA había planeado ejecutar un valor de \$ 1.124.928.000,00, de recursos SGR, de lo cual \$ 909.040.538,00, es decir un 80,81%. Analizada la programación financiera del proyecto con corte al mes de febrero de 2025, se evidencia un retraso del 19,19% en la ejecución según el POA; dado que la entidad ejecutora no allega el POA actualizado a mes de agosto teniendo en cuenta las modificaciones realizadas y la prórroga de tiempo aceptada. Se recomienda a la ENTIDAD EJECUTORA cumplir con la ejecución de los recursos de SGR, conforme lo planeado y argumentar a la SUPERVISIÓN por qué el retraso.

A la fecha de elaboración del presente informe, los pagos migrados en el aplicativo GESPROY SGR ascienden a un valor de \$ 1.190.687.773,26 y el reporte en el SPGR con un valor de \$ 1.099.224.021,00 lo que muestra una diferencia en los aplicativos, esto entendiendo que en GESPROY se reporta el pago del rubro de supervisión.

- **Registro y organización de los documentos relacionados con los proyectos de inversión: AZ DIGITAL, PQRSD y demás relacionados con gestión documental.**

Safari Archivo Edición Visualización Historial Marcadores Ventana Ayuda

drive.google.com

Recibidos - dppadilla... 2020000100435 - U... INFORME DE OBJETIV... Aportes en Línea - Pag... Correo: Diana Padilla -... MatrizSeguimientoMe... GESPROY

DRIVE

Nuevo

Página principal  
Actividad  
Espacios de trabajo

Mi unidad  
Unidades compartidas

Compartido conmigo  
Reciente  
Destacados

Spam  
Papelería  
Almacenamiento  
81,45 GB en uso

Región Llanos > 2020000100435 - UNIS...

Tipo Personas Modificado Fuente

Cerca de alcanzar el límite de artículos. Queda el 8 % de la capacidad de Equipo Supervisión Entidades Privadas SGR -Técnica para almacenar elementos. Una vez que lo hayas alcanzado, no podrás añadir ni crear más elementos en esta unidad compartida. [Más información](#)

Nombre

|                      |                       |                         |                   |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. APROBACIÓN DEL... | 2. DOCUMENTOS...      | 3. POA Y PRESUPUESTO    | 4. INFORMES DE... |
| 5. INFORMES DE...    | 6. SOLICITUDES...     | 7. SOPORTES DE MESAS... | 8. VISITAS        |
| 9. REQUERIMIENTO...  | 10. PROCESO DE CIERRE |                         |                   |

PRESENTACION...



Safari Archivo Edición Visualización Historial Marcadores Ventana Ayuda

drive.google.com

Recibidos - dppadilla... 2020000100538 - Eq... INFORME DE OBJETIV... Aportes en Línea - Pag... Correo: Diana Padilla -... MatrizSeguimientoMe... GESPROY

DRIVE

Nuevo

Página principal  
Actividad  
Espacios de trabajo

Mi unidad  
Unidades compartidas

Compartido conmigo  
Reciente  
Destacados

Spam  
Papelería  
Almacenamiento  
81,45 GB en uso

Región Pacífico > 2020000100538

Tipo Personas Modificado Fuente

Cerca de alcanzar el límite de artículos. Queda el 8 % de la capacidad de Equipo Supervisión Entidades Privadas SGR -Técnica para almacenar elementos. Una vez que lo hayas alcanzado, no podrás añadir ni crear más elementos en esta unidad compartida. [Más información](#)

Nombre

|                      |                         |                         |                   |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. APROBACION DEL... | 2. DOCUMENTOS INICIO... | 3. POA Y PRESUPUESTO    | 4. INFORMES DE... |
| 5. INFORMES DE...    | 6. SOLICITUDES...       | 7. SOPORTES DE MESAS... | 8. VISITAS        |
| 9. REQUERIMIENTOS... | 10. PROCESO DE CIERRE   |                         |                   |

Presentación CreaTIC...



Safari Archivo Edición Visualización Historial Marcadores Ventana Ayuda

drive.google.com

Recibidos - dppadilla... 2020000100571 - UN... INFORME DE OBJETIV... Aportes en Línea - Pag... Correo: Diana Padilla -... MatrizSeguimientoMe... GESPROY

Drive

Nuevo

Página principal Actividad Espacios de trabajo

Mi unidad Unidades compartidas

Compartido conmigo Reciente Destacados Spam Papelera Almacenamiento 81,45 GB en uso

Región Llanos > 2020000100571 - UNIA...

Tipo Personas Modificado Fuente

Cerca de alcanzar el límite de artículos. Queda el 8 % de la capacidad de Equipo Supervisión Entidades Privadas SGR -Técnica para almacenar elementos. Una vez que lo hayas alcanzado, no podrás añadir ni crear más elementos en esta unidad compartida. [Más información](#)

Nombre

1. APROBACIÓN DEL... 2. DOCUMENTOS... 3. POA Y PRESUPUESTO 4. INFORMES DE... 5. INFORMES DE... 6. SOLICITUDES... 7. SOPORTES DE MESAS... 8. VISITAS 9. REQUERIMIENTO... 10. PROCESO DE CIERRE

Presentación Universida...



Safari Archivo Edición Visualización Historial Marcadores Ventana Ayuda

drive.google.com

Se te ha añadido... Regiones - Equipo... 2021000100291-CID... INFORME DE OBJ... Aportes en Línea... Correo: Diana Pad... MatrizSeguimiento... GESPROY

Drive

Nuevo

Página principal Actividad Espacios de trabajo

Mi unidad Unidades compartidas

Compartido conmigo Reciente Destacados Spam Papelera Almacenamiento 81,45 GB en uso

Equipo Supervisión Enti... > 2021000100291-CIDEIM

Tipo Personas Modificado Fuente

Nombre

1. APROBACIÓN DEL... 2. DOCUMENTOS... 3. POA Y PRESUPUESTO 4. INFORMES DE... 5. INFORMES DE... 6. SOLICITUDES DEL... 7. SOPORTES MESAS... 8. VISITAS 9. REQUERIMIENTO... 10. PROCESO DE CIERRE

FICHA 2021000100291...





Safari Archivo Edición Visualización Historial Marcadores Ventana Ayuda

sgdea.minciencias.analitica.com.co

Recibidos - d... Página princio... Página princio... INFORME DE... Aportes en LI... Correo: Diana... MatrizSeguimi... GESPROY AZDigital

Usuario Interno AZ Digital

Fecha de creación del reporte: 2026-06-25 13:59:42

Última semana Mes Trimestre Histórico completo

|                                                 |                          |                        |                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| N° Radicados en bandeja de entrada "pendientes" | N° Radicados respondidos | N° Radicados recibidos | N° Radicados recibidos día |
| 0                                               | 0                        | 0                      | 0                          |

| Nombre del Flujo | N° Actividades Pendientes | N° Actividades vencidas | N° Actividades terminadas a tiempo | N° Actividades total ejecutadas |
|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|

Safari Archivo Edición Visualización Historial Marcadores Ventana Ayuda

sgdea.minciencias.analitica.com.co

Recibidos - d... Página princio... Página princio... INFORME DE... Aportes en LI... Correo: Diana... MatrizSeguimi... GESPROY AZDigital

Usuario Interno AZ Digital

## Gestiones Pendientes

No hay registros disponibles



### Administración de Gestiones Pendientes

No Radicado

Tipo

Descripción

Fecha / Hora

Estado de Sincronización

Buscar

Regresar

Safari Archivo Edición Visualización Historial Marcadores Ventana Ayuda

sgdea.minciencias.analitica.com.co

Recibidos - d... Página princ... Página princ... INFORME DE... Aportes en LI... Correo: Diana... MatrizSeguimi... GESPROY AZDigital

Usuario Interno AZ Digital

Busque sus archivos y folders

Crear

Carpetas Privadas

Agregar archivos

DIANA PATRICIA PADILLA CABRERA

BDE - DIANA PATRICIA PADILLA CABRERA

No. Registros: 1 Pág. 1 / 1 Exportar a Excel Esta página Todas

Seleccione una Acción

|                          | Nombre   | Tamaño | Versión    | Categoría | Estado / Actividad |
|--------------------------|----------|--------|------------|-----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Papelera |        | 2026-02-11 |           |                    |

Safari

Archivo

Edición

Visualización

Historial

Marcadores

Ventana

Ayuda

docs.google.com

Recibidos - ...

Página prin...

Página prin...

Página prin...

BASE PQRS - Hoja...

INFORME D...

Aportes en...

Correo: Dia...

MatrizSegu...

GESPROY

Archivo

Editar

Ver

Insertar

Formato


Datos

Herramientas

Extensiones

Ayuda

</



Los informes de cierre correspondiente a los BPIN 2022000100115, 2021000100291 y 2020000100234, se encuentran en elaboración, los dos primeros relacionados en espera de documentación por parte de la Entidad Ejecutora.

Respecto a los BPIN 2020000100538 y 2020000100190, las Entidades Ejecutoras no ha remitido informe de cierre, las cuales ya han sido requeridas por el componente jurídico.

**C.C. 22699269**

Código: A206PR05F07  
Versión: 00  
Fecha: 2020/06/04