

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA					
GRUPO DE REGALÍAS					
INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS					
FECHA DE PRESENTACIÓN:	1/06/2026				
CONTRATO No.	GGC-1768-2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Felix Enrique Acosta Garces	No. IDENTIFICACIÓN C.C	15.620.904	FECHA DE INICIO CONTRATO:	9/10/2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO ANTERIOR:	Natalia Carolina Ruíz González	No. IDENTIFICACIÓN C.C	1.020.742.441	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	8/09/2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO ACTUAL:	Manuel Fernando Acosta Osorio	No. IDENTIFICACIÓN C.C	1.098.675.461	FECHA PRÓRROGA DEL CONTRATO:	
1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO					
1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
FECHA ACTA DE INICIO	NO APLICA	CDP No.:	45125	PERIODO DE SUPERVISIÓN	
NUMERO DE PLANILLA PAGO SALUD - PENSIÓN - ARL	4650038920	RP No.:	83425	DESDE	HASTA
		RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-003-01-9	1/05/2026	31/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	Apoyar al Grupo de Regalías en el acompañamiento a las entidades territoriales en la implementación de la estrategia de relacionamiento del sector minero-energético en territorio en el marco del SGR				
1.2 RELACIÓN DE POLIZA DE GARANTÍA					
POLIZA No.	N/A		FECHA DE APROBACIÓN		N/A
2. AVANCE DEL CONTRATO					
2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN					
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES		ACCIONES			
1. Brindar apoyo a las entidades territoriales en las etapas de formulación y cumplimiento de requisitos sectoriales de los proyectos del sector minero-energético, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).		El contratista brindó acompañamiento y orientación a las entidades territoriales en el avance de sus proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), apoyando el cumplimiento de requisitos técnicos y sectoriales exigidos por el Ministerio de Minas y Energía. Asimismo, mantuvo comunicación constante con los municipios mediante correos electrónicos, especialmente con aquellos que presentan poco avance en sus iniciativas, motivando la actualización de información, el cargue de subsanaciones y la continuidad de los procesos. Estas acciones permitieron fortalecer la articulación institucional, promover el buen uso de los recursos y avanzar en proyectos que buscan generar impacto positivo en las comunidades beneficiarias. •Municipio de Sahagun: BPIN 2025236600006. “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA”. •Municipio de Puerto escondido: BPIN 2025235740003 “FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIO AL DERECHO DE CONEXIÓN A LOS ESTRATOS 1 Y 2 PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LAS MUJERES Y CRISTO REY DEL MUNICIPIO PUERTO ESCONDIDO”. •Municipio los córdobas: BPIN 2025234190006 “CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. Se realizó seguimiento permanente al avance del primer cargue del proyecto en la plataforma, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales establecidos por el Ministerio de Minas y Energía. Asimismo, se hizo monitoreo al proceso de evaluación hasta la emisión de la ficha de viabilidad, la cual, una vez revisada en la plataforma, se comunica al asesor para su conocimiento y continuidad del trámite. Estas acciones permitieron fortalecer la articulación institucional y garantizar el adecuado acompañamiento técnico durante el proceso. •Municipio de Chima: Instalación de acometidas medición y red interna de gas por redes para los centros poblados Carolina y Punta Verde en el municipio de Chima departamento de Córdoba BPIN 2026231680001. El municipio de encuentra realizando las subsanaciones pertinentes para los avances técnicos			

2. Impulsar y articular la presentación de proyectos minero-energéticos para su financiación con recursos del SGR, especialmente aquellos que contribuyan a la "Transición energética justa, segura, confiable y eficiente"	El contratista impulsó y articuló el avance de proyectos minero-energéticos orientados a la transición energética justa, segura y eficiente, brindando acompañamiento técnico a las entidades territoriales durante las diferentes etapas del proceso. Como resultado de la gestión realizada, varios municipios lograron obtener conceptos favorables y la aprobación de sus iniciativas, evidenciando el cumplimiento de los requisitos técnicos y sectoriales exigidos por el Sistema General de Regalías (SGR). •Municipio de Lórica: BPIN 2024234170046. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, MEDICIÓN Y RED INTERNA DE GAS POR REDES PARA LOS CENTROS POBLADOS CAROLINA Y PUNTA VERDE EN EL MUNICIPIO DE CHIMÁ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Ficha favorable. emitida por el ministerio de minas el 27 de mayo. Mediante comunicación permanente con los asesores de los municipios, el contratista brindó orientación y acompañamiento técnico que permitió avanzar en la atención de observaciones y el cargue de las subsanaciones en la plataforma. Estas acciones facilitaron la continuidad de los procesos de evaluación, fortaleciendo la estructuración de los proyectos minero-energéticos y el cumplimiento de los requisitos sectoriales establecidos para su financiación con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). •Municipio de Canalete: BPIN 2024230900052. INSTALACION DE RED INTERNA DOMICILIARIA DE GAS POR REDES PARA LOS USUARIOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL GUINEO, EL TOMATE, POPAYAN, SISEVAN, EL LIMÓN, LA LORENZA; ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Cargaron subsanaciones el 15 de mayo, el proyecto se encuentra en viabilidad a la espera de conceptos. •Municipio de San Carlos: BPIN 2025236780006. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, MEDICIÓN Y RED INTERNA DE GAS POR REDES PARA EL CENTRO POBLADO GUACHARACAL Y SECTOR LA BENDICIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. La EN les remitieron conceptos el 14 de mayo la ET se encuentra serializando subsanaciones.
3. Acompañar el seguimiento a los procesos de estructuración de los proyectos a ser financiados con recursos del SGR o presentados al Ministerio de Minas y Energía, así como apoyar el monitoreo de los proyectos de energía eléctrica financiados con dichos recursos.	El contratista realizó seguimiento continuo a los proyectos en etapa de estructuración y viabilidad, verificando su avance, estado y cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía. A través del acompañamiento y comunicación permanente con los formuladores y asesores municipales, se logró que varias entidades territoriales avanzaran en la consolidación de sus iniciativas y realizaran el cargue de subsanaciones requeridas en la plataforma. De igual manera, se apoyó el monitoreo de proyectos de energía eléctrica financiados con recursos del SGR, contribuyendo al fortalecimiento técnico y la continuidad de los procesos de evaluación y aprobación. Municipio de Chima: Instalación de acometidas medición y red interna de gas por redes para los centros poblados Carolina y Punta Verde en el municipio de Chima departamento de Córdoba BPIN 2026231680001. El municipio de encuentra realizando las subsanaciones pertinentes para los avances •Municipio de Lórica: BPIN 2024234170046. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, MEDICIÓN Y RED INTERNA DE GAS POR REDES PARA LOS CENTROS POBLADOS CAROLINA Y PUNTA VERDE EN EL MUNICIPIO DE CHIMÁ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Ficha favorable. emitida por el ministerio de minas el 27 de mayo. •Municipio de Canalete: BPIN 2024230900052. INSTALACION DE RED INTERNA DOMICILIARIA DE GAS POR REDES PARA LOS USUARIOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL GUINEO, EL TOMATE, POPAYAN, SISEVAN, EL LIMÓN, LA LORENZA; ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Cargaron subsanaciones el 15 de mayo, el proyecto se encuentra en viabilidad a la espera de
4. Consolidar la matriz de información sobre el seguimiento a la ejecución, formulación y estructuración de proyectos minero-energéticos financiados con recursos del SGR, así como presentar un informe detallado de la gestión y avances logrados en la misma, de manera mensual.	El contratista realizó la consolidación y actualización de la matriz de seguimiento a proyectos del sector minero-energético financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), integrando información relacionada con las etapas de formulación, estructuración y ejecución. A partir de esta información, se elaboró el informe mensual de gestión, en el cual se detallan los avances, estado de los proyectos, acciones de acompañamiento técnico y resultados obtenidos durante el periodo reportado. Este ejercicio permitió organizar y sistematizar la información, facilitando el seguimiento oportuno, la toma de decisiones y el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la adecuada gestión de los recursos. Se garantiza así una trazabilidad clara del avance de las iniciativas y el fortalecimiento del control y monitoreo de los proyectos en el territorio.
5. Apoyar en la evaluación de proyectos de inversión y en la emisión de los conceptos de viabilidad y conceptos técnicos únicos sectoriales cuando sea necesario.	Durante el periodo el contratista no realizó actividades relacionadas con la evaluación de proyectos de inversión ni con la emisión de conceptos de viabilidad o conceptos técnicos únicos sectoriales, debido a que no se presentaron requerimientos asociados a esta obligación. No obstante, mantuvo la disposición para brindar apoyo técnico en caso de ser solicitado, conforme a las funciones asignadas.

6. Asistir y participar en eventos de socialización, mesas de trabajo, talleres y/o reuniones con las entidades territoriales, con el objetivo de impulsar la inversión de los recursos de regalías en los territorios a través de proyectos que contribuyan a las metas del Gobierno Nacional	Durante el período reportado el contratista no desarrollaron actividades relacionadas con eventos de socialización, talleres o mesas de trabajo masivas en el marco de esta obligación. No obstante, mantuvo articulación y comunicación técnica con las entidades territoriales, orientando el avance de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y promoviendo el cumplimiento de los lineamientos requeridos para su continuidad y fortalecimiento institucional.
7. Las demás que sean requeridas por el Supervisor en el marco del objeto contractual.	Durante el período contractual el conatrista atendio todas las solicitudes adicionales realizadas por el Supervisor, en cumplimiento del objeto del contrato y en el marco de las funciones de acompañamiento técnico al Sistema General de Regalías (SGR). Estas acciones permitieron brindar soporte oportuno y fortalecer la gestión de los proyectos minero-energéticos, asegurando la adecuada coordinación con las entidades territoriales y la correcta ejecución de los recursos asignados.

El detalle de las actividades correspondientes al período del informe se encuentra en el Informe Mensual de Actividades anexo.

2.2 CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITOS POR EL SUPERVISOR

Periodo Certificado		Fecha de Certificación	Valor Pagado	No. Radicado
Desde	Hasta			
1/10/2025	31/10/2025	5/12/2025	\$ 5.417.867	3-2025-053790
1/11/2025	30/11/2025	16/12/2025	\$ 7.388.000	3-2025-056372
1/12/2025	31/12/2025	16/12/2025	\$ 7.388.000	3-2025-056740
1/01/2026	31/01/2026	11/02/2026	\$ 7.388.000	3-2026-009763
1/02/2026	28/02/2026	6/03/2026	\$ 7.388.000	3-2026-013863
1/03/2026	31/03/2026	11/04/2026	\$ 7.388.000	3-2026-020631
1/04/2026	30/04/2026	1/06/2026	\$ 7.388.000	3-2026-028780

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

VALOR CONTRATO			TOTAL PAGOS			
Inicial	Modificación	Total	Ejecutado	Saldo	Porcentaje Ejecutado	
\$ 81.268.000	\$ 0	\$ 81.268.000	\$ 49.745.867	\$ 31.522.133	61,21%	
TIPO DE RÉGIMEN	N/A		No. FACTURA		N/A	
FORMA DE PAGO	El valor total de todos los contratos se pagará a los contratistas mes calendario vencido, sobre la base de honorarios mensuales por la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$7.388.000), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así: a. Un primer pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio a partir de la fecha de inicio del contrato y hasta el último día del primer mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar b. Pagos sucesivos mensuales, iguales, por el valor de los honorarios mensuales, por el tiempo que se extienda la ejecución del contrato o proporcional al tiempo de efectiva prestación del servicio, si a ello hubiere lugar.y/o un último pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio durante el último mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar. Parágrafo 1: TODOS los meses se entienden de 30 días. Parágrafo 2: En los casos de pagos proporcionales, cuando la operación matemática arroje decimales, deberá aproximarse por exceso o por defecto al peso más cercano siempre y cuando no supere el saldo disponible en el compromiso presupuestal.					
	PAGOS POR PERIODOS					
No. 1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7
\$ 5.417.867	\$ 7.388.000	\$ 7.388.000	\$ 7.388.000	\$ 7.388.000	\$ 7.388.000	\$ 7.388.000
No. 8	No.9	No. 10	No. 11	No. 12	No. 13	No.14

No.15	No.16	No.17	No.18	No.19	No.20	No.21
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN DEL CONTRATO Porcentaje Ejecutado 61,21%  \$ 49.745.867						
<i>En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Que la supervisión se llevó a cabo conforme a lo establecido Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía y demás normativa vigente. Igualmente el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás normas vigentes que regulan la materia.</i>						
<u>Manuel Fernando Acosta Osorio</u> Supervisor del Contrato Grupo de Regalías						

	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA				
				T-GC-F-24	
				05-06-2023	V-4

PAGO No.			PERIODO A PAGAR	Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	DD	MM	AA
8	DE	12		01/05/2026	31/05/2026		01	06	26
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO									
Nombre/ Razón Social		Felix Enrique Acosta Garces		No. Identificación C.C o C. E		15620904	Contrato No.		
				NIT		15620904-8	GGC-1768-2025		
Objeto del Contrato		Apoyar al Grupo de Regalías en el acompañamiento a las entidades territoriales en la implementación de la estrategia de relacionamiento del sector minero-energético en territorio en el marco del SGR							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS									
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES				AVANCES Y LOGROS DEL MES					
1	Brindar apoyo a las entidades territoriales en las etapas de formulación y cumplimiento de requisitos sectoriales de los proyectos del sector minero-energético, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).			Se brindó acompañamiento y orientación a las entidades territoriales en el avance de sus proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), apoyando el cumplimiento de requisitos técnicos y sectoriales exigidos por el Ministerio de Minas y Energía. Asimismo, se mantuvo comunicación constante con los municipios mediante correos electrónicos, especialmente con aquellos que presentan poco avance en sus iniciativas, motivando la actualización de información, el cargue de subsanaciones y la continuidad de los procesos. Estas acciones permitieron fortalecer la articulación institucional, promover el buen uso de los recursos y avanzar en proyectos que buscan generar impacto positivo en las comunidades beneficiarias. Municipio de Sahagun: BPIN 2025236600006. “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA”. Municipio de Puerto escondido: BPIN 2025235740003 “FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIO AL DERECHO DE CONEXIÓN A LOS ESTRATOS 1 Y 2 PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LAS MUJERES Y CRISTO REY DEL MUNICIPIO PUERTO ESCONDIDO”. Municipio los córdobas: BPIN 2025234190006 “CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. Se realizó seguimiento permanente al avance del primer cargue del proyecto en la plataforma, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales establecidos por el Ministerio de Minas y Energía. Asimismo, se hizo monitoreo al proceso de evaluación hasta la emisión de la ficha de viabilidad, la cual, una vez revisada en la plataforma, se comunica al asesor para su conocimiento y continuidad del trámite. Estas acciones permitieron fortalecer la articulación institucional y garantizar el adecuado acompañamiento técnico durante el proceso. Municipio de Chima: <i>Instalación de acometidas medición y red interna de gas por redes para los centros poblados Carolina y Punta Verde en el municipio de Chima departamento de Córdoba</i> BPIN 2026231680001. El municipio de encuentra realizando las subsanaciones pertinentes para los avances técnicos					

	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA		 SIG Sistema Integrado de Gestión del Mineroenergía T-GC-F-24 05-06-2023 V-4
--	---	--	---

2	Impulsar y articular la presentación de proyectos minero-energéticos para su financiación con recursos del SGR, especialmente aquellos que contribuyan a la "Transición energética justa, segura, confiable y eficiente.	Se impulsó y articuló el avance de proyectos minero-energéticos orientados a la transición energética justa, segura y eficiente, brindando acompañamiento técnico a las entidades territoriales durante las diferentes etapas del proceso. Como resultado de la gestión realizada, varios municipios lograron obtener conceptos favorables y la aprobación de sus iniciativas, evidenciando el cumplimiento de los requisitos técnicos y sectoriales exigidos por el Sistema General de Regalías (SGR). • Municipio de Lorica: BPIN 2024234170046. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, MEDICIÓN Y RED INTERNA DE GAS POR REDES PARA LOS CENTROS POBLADOS CAROLINA Y PUNTA VERDE EN EL MUNICIPIO DE CHIMÁ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Ficha favorable. emitida por el ministerio de minas el 27 de mayo. Mediante comunicación permanente con los asesores de los municipios, se brindó orientación y acompañamiento técnico que permitió avanzar en la atención de observaciones y el cargue de las subsanaciones en la plataforma. Estas acciones facilitaron la continuidad de los procesos de evaluación, fortaleciendo la estructuración de los proyectos minero-energéticos y el cumplimiento de los requisitos sectoriales establecidos para su financiación con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). • Municipio de Canalete: BPIN 2024230900052. INSTALACION DE RED INTERNA DOMICILIARIA DE GAS POR REDES PARA LOS USUARIOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL GUINEO, EL TOMATE, POPAYAN, SISEVAN, EL LIMÓN, LA LORENZA; ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Cargaron subsanaciones el 15 de mayo, el proyecto se encuentra en viabilidad a la espera de conceptos. • Municipio de San Carlos: BPIN 2025236780006. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, MEDICIÓN Y RED INTERNA DE GAS POR REDES PARA EL CENTRO POBLADO GUACHARACAL Y SECTOR LA BENDICIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. La EN les remitieron conceptos el 14 de mayo la ET se encuentra serializando subsanaciones.
3	3. Acompañar el seguimiento a los procesos de estructuración de los proyectos a ser financiados con recursos del SGR o presentados al Ministerio de Minas y Energía, así como apoyar el monitoreo de los proyectos de energía eléctrica financiados con dichos recursos.	Se realizó seguimiento continuo a los proyectos en etapa de estructuración y viabilidad, verificando su avance, estado y cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía. A través del acompañamiento y comunicación permanente con los formuladores y asesores municipales, se logró que varias entidades territoriales avanzaran en la consolidación de sus iniciativas y realizaran el cargue de subsanaciones requeridas en la plataforma. De igual manera, se apoyó el monitoreo de proyectos de energía eléctrica financiados con recursos del SGR, contribuyendo al fortalecimiento técnico y la continuidad de los procesos de evaluación y aprobación. Municipio de Chima: Instalación de acometidas medición y red interna de gas por redes para los centros poblados Carolina y Punta Verde en el municipio de Chima departamento de Córdoba BPIN 2026231680001. El municipio de encuentra realizando las subsanaciones pertinentes para los avances

	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA		 SIG Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía
			T-GC-F-24
			05-06-2023
			V-4

		• Municipio de Lorica: BPIN 2024234170046. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, MEDICIÓN Y RED INTERNA DE GAS POR REDES PARA LOS CENTROS POBLADOS CAROLINA Y PUNTA VERDE EN EL MUNICIPIO DE CHIMÁ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Ficha favorable. emitida por el ministerio de minas el 27 de mayo. • Municipio de Canalete: BPIN 2024230900052. INSTALACION DE RED INTERNA DOMICILIARIA DE GAS POR REDES PARA LOS USUARIOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL GUINEO, EL TOMATE, POPAYAN, SISEVAN, EL LIMÓN, LA LORENZA; ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Cargaron subsanaciones el 15 de mayo, el proyecto se encuentra en viabilidad a la espera de conceptos. • Municipio de San Carlos: BPIN 2025236780006. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, MEDICIÓN Y RED INTERNA DE GAS POR REDES PARA EL CENTRO POBLADO GUACHARACAL Y SECTOR LA BENDICIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. La EN les remitieron conceptos el 14 de mayo la ET se encuentra serializando subsanaciones.
4	4. Consolidar la matriz de información sobre el seguimiento a la ejecución, formulación y estructuración de proyectos minero-energéticos financiados con recursos del SGR, así como presentar un informe detallado de la gestión y avances logrados en la misma, de manera mensual.	Se realizó la consolidación y actualización de la matriz de seguimiento a proyectos del sector minero-energético financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), integrando información relacionada con las etapas de formulación, estructuración y ejecución. A partir de esta información, se elaboró el informe mensual de gestión, en el cual se detallan los avances, estado de los proyectos, acciones de acompañamiento técnico y resultados obtenidos durante el periodo reportado. Este ejercicio permitió organizar y sistematizar la información, facilitando el seguimiento oportuno, la toma de decisiones y el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la adecuada gestión de los recursos. Se garantiza así una trazabilidad clara del avance de las iniciativas y el fortalecimiento del control y monitoreo de los proyectos en el territorio.
5	5. Apoyar en la evaluación de proyectos de inversión y en la emisión de los conceptos de viabilidad y conceptos técnicos únicos sectoriales cuando sea necesario.	Durante el periodo no se realizaron actividades relacionadas con la evaluación de proyectos de inversión ni con la emisión de conceptos de viabilidad o conceptos técnicos únicos sectoriales, debido a que no se presentaron requerimientos asociados a esta obligación. No obstante, se mantuvo la disposición para brindar apoyo técnico en caso de ser solicitado, conforme a las funciones asignadas.
6	6. Asistir y participar en eventos de socialización, mesas de trabajo, talleres y/o reuniones con las entidades territoriales, con el objetivo de impulsar la inversión de los recursos de regalías en los territorios a través de proyectos que contribuyan a las metas del Gobierno Nacional.	Durante el periodo reportado no se desarrollaron actividades relacionadas con eventos de socialización, talleres o mesas de trabajo masivas en el marco de esta obligación. No obstante, se mantuvo articulación y comunicación técnica con las entidades territoriales, orientando el avance de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y promoviendo el cumplimiento de los lineamientos requeridos para su continuidad y fortalecimiento institucional.
7		

	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			SIG Sistema Integrado de Gestión del Mineroenergía	
				T-GC-F-24	
				05-06-2023	V-4

	Las demás que sean requeridas por el Supervisor en el marco del objeto contractual.	Durante el periodo contractual se atendieron todas las solicitudes adicionales realizadas por el Supervisor, en cumplimiento del objeto del contrato y en el marco de las funciones de acompañamiento técnico al Sistema General de Regalías (SGR). Estas acciones permitieron brindar soporte oportuno y fortalecer la gestión de los proyectos minero-energéticos, asegurando la adecuada coordinación con las entidades territoriales y la correcta ejecución de los recursos asignados.
OBLIGACIONES GENERALES		
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES		AVANCES Y LOGROS DEL MES
1	Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía.	Durante el periodo se dio cumplimiento a las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Ministerio de Minas y Energía.
2	Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas por el supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual.	Durante el periodo se dio cumplimiento a las instrucciones impartidas por el Supervisor del contrato, participando de manera activa en las reuniones de trabajo programadas, de acuerdo con lo establecido en el objeto contractual y en las obligaciones definidas para el acompañamiento técnico al Sistema General de Regalías.
3	Mantener la información actualizada y organizada, en los sistemas de información del Ministerio.	Se mantuvo actualizada y organizada toda la información generada en la ejecución contractual, garantizando su carga oportuna en los sistemas institucionales del Ministerio de Minas y Energía, particularmente en el servidor del Grupo de Regalías 2026. La documentación, incluyendo fichas técnicas, actas, listas de asistencia, bases de seguimiento, oficios y trazabilidad de actividades, fue gestionada conforme a los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad del MME, asegurando su integridad, disponibilidad y soporte para los procesos de supervisión y toma de decisiones.
4	Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, particularmente en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ARGO recibir, registrar, gestionar y responder por dicho medio las asignaciones realizadas dejando traza de sus actuaciones.	Se gestionaron de manera oportuna las asignaciones, trámites y documentos en los aplicativos institucionales del MME, manteniendo actualizadas las bandejas de trabajo y asegurando la recepción, registro, gestión y respuesta de documentos en el sistema ARGO. Todas las actuaciones quedaron trazadas conforme a los lineamientos de gestión documental y del Sistema Integrado de Gestión, garantizando control, trazabilidad y flujo eficiente de la información.
5	Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de Información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, previa notificación al MINISTERIO, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar.	Se cumple la confidencialidad de toda la información suministrada o generada en el marco de la ejecución contractual, absteniéndose de su divulgación a terceros sin autorización del Ministerio.
6	Suscribir y entregar al supervisor del contrato el acuerdo de confidencialidad una vez se perfeccione el contrato.	Durante el periodo se suscribió y entregó al Supervisor del contrato el Acuerdo de Confidencialidad inmediatamente después del perfeccionamiento contractual, cumpliendo

	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			 SIG Sistema Integrado de Gestión del Ministerio	
				T-GC-F-24	
				05-06-2023	V-4

		con los requisitos formales establecidos por el Ministerio de Minas y Energía.
7	Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente.	Se acreditó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la normativa vigente, anexando la correspondiente Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N.º 4650038920. mes de abril 2026. Esta verificación garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales exigidas para la ejecución contractual.
8	Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que le sean utilizados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, y que sea de propiedad del Ministerio de Minas y Energía.	No se asignaron equipos o elementos del Ministerio de Minas y Energía, por lo cual no se generaron responsabilidades de custodia o preservación durante la ejecución contractual.
9	Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 de 2013).	Para el proceso contractual, se informó oportunamente a la Administradora de Riesgos Laborales Positiva, a fin de registrar la novedad de afiliación correspondiente contrato.
10	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato.	Se acataron de manera oportuna las instrucciones impartidas por el Supervisor durante la ejecución contractual. Cada directriz fue atendida conforme a los lineamientos técnicos del Ministerio de Minas y Energía. Estas acciones aseguraron el cumplimiento adecuado del objeto del contrato.
11	Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual.	Durante el periodo reportado se efectuó el desplazamiento al municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba), en atención a las actividades previstas en el objeto contractual.
12	Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.	Se ha dado cumplimiento integral al objeto del contrato GGC-1768-2025 y a las obligaciones derivadas del mismo, actuando conforme a la normativa vigente y en observancia de los deberes legales, civiles y administrativos aplicables al ejercicio contractual.
13	Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.	La información correspondiente a la hoja de vida se mantiene actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP II, cumpliendo con las obligaciones de registro y veracidad exigidas para contratistas del Estado.
14	Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, que se presente durante la ejecución del contrato.	No se han presentado variaciones en el régimen tributario durante la ejecución contractual. En caso de generarse algún cambio, este será informado oportunamente al Ministerio conforme a la normativa aplicable.
15	Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que permitan dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el Ministerio.	Se da cumplimiento a las obligaciones del contrato, permitiendo que se dé trámite en los pagos en los tiempos establecidos según las instrucciones del área financiera.
16	Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato.	Se cumplen las obligaciones para trámite de la cuenta mensual según las instrucciones del área financiera.
17	Cargar los informes de manera mensual que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la	Los informes mensuales y sus soportes se cargan en la plataforma SECOP II conforme a los plazos establecidos,

	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			SIG Sistema Integrado de Gestión del Mineroenergía	
				T-GC-F-24	
				05-06-2023	V-4

	plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II.	garantizando la trazabilidad y cumplimiento de las obligaciones contractuales.
18	Entregar al finalizar el contrato un Backus con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo.	Se carga la información compilada resultado del desarrollo del contrato en la compartida del Grupo de regalías, y al finalizar el contrato se hará entrega de un consolidado
19	Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía que fueron asignados durante la ejecución del contrato de conformidad con el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía y tramitar con el Grupo de Servicios Administrativos la correspondiente paz y salvo.	No han sido recibidos bienes propiedad de MME en el presente contrato.
20	Devolver el carnet de identificación como contratista.	A la fecha no se recibió carné como contratista.
21	Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas concordantes sobre la materia para lo cual se deberá diligenciar el Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE.	Se cumplen los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas, conforme al Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables. Se diligenció el Anexo: Compromiso del Contratista, Subcontratista o Proveedor en SST, el cual fue entregado al Grupo de Gestión Contractual como soporte para la suscripción del contrato.
22	Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.	Se cuenta con los equipos y herramientas necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.
23	Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad.	Se da cumplimiento a las normas de bioseguridad que han sido recomendadas por la entidad.
24	Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a: equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, seguridad de la información, tratamiento y protección de datos personales, entre otros.	Se da cumplimiento a las políticas internas generadas por el Ministerio de Minas y Energía.
25	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se da cumplimiento a lo necesario para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
26	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se da cumplimiento a lo necesario para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1	Con la firma del presente informe de actividades certifico que las cuentas presentadas hasta la fecha, con ocasión de este contrato, se encuentran debidamente cargadas en el SECOP II en la oportunidad debida y con los soportes correspondientes.
2	Con la firma del presente informe de actividades certifico que he cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a los ingresos recibidos y de conformidad con la normativa vigente.

NOTAS: Previo a la generación del informe el contratista debe cargar en la plataforma SECOP II en el ítem "7- Ejecución del contrato" opción de Documentos de Ejecución del contrato, las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas en el mes e incluir en el informe de actividades el link de consulta pública en el que podrán ser consultadas estas.

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del respectivo mes.

Luego de la aprobación del informe en NEON, el contratista debe cargar en SECOP II, ítem "7-Ejecución del contrato" opción Plan de pagos, el informe con el radicado que genera la plataforma NEON.

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del mes siguiente.

LINK DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS, SECOP II.	
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8834566&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	
CONTRATISTA	
FIRMA	

PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN MME 2025

NO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	VALOR TOTAL	VALOR IP RENDIMIENTOS	OBSERVACIONES ESTADO PROYECTOS
1	CORDOBA	AYAPEL	2024230680099	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO EN EL BARRIO VILLA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL	Ministerio de Deporte	\$ 3.106.630.227,00	\$ 2.147.198.748,00	El proyecto fue presentado y aprobado en instancia OCAD, cumpliendo los requisitos técnicos, financieros y sectoriales del SGR. Actualmente se encuentra a la espera de la expedición de la resolución correspondiente, como paso formal para dar inicio a la etapa de ejecución. Se mantiene seguimiento al proceso para garantizar la continuidad administrativa y el oportuno avance de la iniciativa.
2	CORDOBA	BUENAVISTA	2025230790004	Instalación de Redes para Suministro de Gas Natural Domiciliario, en el corregimiento de Nueva Estación del Municipio de Buenavista, Departamento de Córdoba	Minas y Energía	\$ 1.310.023.610	\$ 1.362.218.825	En conversación con el asesor del proyecto, se informa que actualmente el municipio se encuentra a la espera de documentación técnica y soportes complementarios necesarios para continuar con el proceso. Una vez se cuente con dicha información, se procederá a realizar el cargue correspondiente en la plataforma, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, documentales y sectoriales exigidos para avanzar en la evaluación de la iniciativa.
3	CORDOBA	Canalete	2024230900052	INSTALACION DE RED INTERNA DOMICILIARIA DE GAS POR REDES PARA LOS USUARIOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL GUINEO, EL TOMATE, POPAYAN, SISEVAN, EL LIMÓN, LA LORENZA; ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Minas y Energía	\$ 631,176,000	\$ 499,884,489	Luego de la mesa técnica realizada con el municipio, se avanzó en el cargue de las subsanaciones requeridas, atendiendo las observaciones técnicas y documentales identificadas durante el proceso de revisión. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de viabilidad, a la espera de la emisión de los conceptos correspondientes por parte de la entidad evaluadora. Se mantiene el acompañamiento y seguimiento técnico para apoyar la continuidad del trámite y el fortalecimiento de la iniciativa.
4	CORDOBA	CHINU	2024231820068	COFINANCIACIÓN DE SUBSIDIOS AL CARGO POR CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO PARA USUARIOS ESTRATO 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE CHINU, CORDOBA.	Minas y Energía	\$ 277.585.868	\$ 277.585.868	En conversación con el asesor del proyecto, se informa que el municipio se encuentra realizando las subsanaciones técnicas y documentales requeridas, con el fin de atender las observaciones emitidas durante el proceso de evaluación. Actualmente se adelantan ajustes en la información y soportes del proyecto para posteriormente efectuar el cargue en la plataforma, garantizando el cumplimiento de los requisitos sectoriales y la continuidad del trámite de viabilidad.
6	CORDOBA	CHIMA	2026231680001	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, MEDICIÓN Y RED INTERNA DE GAS POR REDES PARA LOS CENTROS POBLADOS CAROLINA Y PUNTA VERDE EN EL MUNICIPIO DE CHIMÁ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MINENERGIA	\$ 1.135.783.022,00	\$ 1.135.783.022,00	En comunicación con el asesor del proyecto, se informa que la iniciativa alcanzó concepto de viabilidad y fue cargada en la plataforma el 27 de abril, representando un avance importante dentro del proceso de gestión del proyecto. Sin embargo, el 13 de mayo el municipio recibió conceptos no favorables, en los cuales se formularon nuevas observaciones técnicas y documentales. Frente a ello, se mantiene el acompañamiento y la orientación al equipo. El proyecto logró obtener concepto favorable luego de un proceso de ajustes y fortalecimiento técnico, atendiendo de manera oportuna las observaciones formuladas en dos conceptos no favorables emitidos anteriormente. Este avance refleja el compromiso y la disposición del municipio para mejorar la estructuración de la iniciativa, realizar las subsanaciones requeridas y dar continuidad al proceso, permitiendo así consolidar una propuesta más sólida y alineada con los requisitos sectoriales establecidos.
5	CORDOBA	Lorica	2024234170046	Instalación de acometidas medición y red interna de gas por redes para el centro poblado Mata de Caña en el municipio de Lorica departamento de Córdoba	Minas y Energía	\$ 506.228.000,00	\$ 472.465.675	Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de revisión por parte del evaluador del Ministerio de Minas y Energía, etapa en la cual se analiza el cumplimiento de los requisitos técnicos, documentales y sectoriales de la iniciativa. El municipio permanece atento al resultado de esta evaluación, manteniendo disposición para atender cualquier observación o requerimiento adicional que permita continuar fortaleciendo el proyecto y avanzar satisfactoriamente en el proceso.
9	CORDOBA	Mofitos	2025235000006	Instalación CONEXION DE ACOMETIDAS,CENTRO DE MEDICION Y RED INTERNA DOMICILIARIA DE GAS POR REDES PARA LOS USUARIOS DE MENORES INGRESOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE LAS MUJERES,NARANJAL,NORUEGA, NUEVA VISTA,NUEVO	Minas y Energía	\$ 1.644.514.040	\$ 1.644.514.040	El proyecto fue presentado y aprobado en instancia OCAD, cumpliendo los requisitos técnicos, financieros y sectoriales del SGR. Actualmente se encuentra a la espera de la expedición de la resolución correspondiente, como paso formal para dar inicio a la etapa de ejecución. Se mantiene seguimiento al proceso para garantizar la continuidad administrativa y el oportuno avance de la iniciativa.
10	CORDOBA	Planeta Rica	2025235550001	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, MEDICIÓN Y RED INTERNA DE GAS POR REDES PARA LOS CENTROS POBLADOS CAMPO BELLO, CENTRO ALEGRE, PROVIDENCIA, EL ALMENDRO Y ARENOSO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Minas y Energía	\$ 2.724.830.900	\$ 2.724.830.900	El proyecto fue presentado y aprobado en instancia OCAD, cumpliendo los requisitos técnicos, financieros y sectoriales del SGR. Actualmente se encuentra a la espera de la expedición de la resolución correspondiente, como paso formal para dar inicio a la etapa de ejecución. Se mantiene seguimiento al proceso para garantizar la continuidad administrativa y el oportuno avance de la iniciativa.
11	CORDOBA	Puerto Libertador	2024235800163	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR DIVINO NIÑO E INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN GOMEZ PELAEZ DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	Minas y Energía	\$ 2.867.839.390	\$ 2.867.839.390	El proyecto se encuentra actualmente en etapa de viabilidad, avanzando en el proceso de evaluación técnica y sectorial por parte de la entidad competente. El municipio permanece a la espera de la emisión de los conceptos correspondientes, los cuales permitirán continuar con las siguientes fases del trámite. Se mantiene el seguimiento y acompañamiento técnico para garantizar la atención oportuna de cualquier observación o requerimiento adicional que permita continuar fortaleciendo el proyecto y avanzar satisfactoriamente en el proceso.
12	CORDOBA	Purisima	2025236600006	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA	Minas y Energía	\$ 1.791.870.556	\$ 1.661.189.282	El municipio se encuentra actualmente realizando las subsanaciones técnicas y documentales del proyecto, atendiendo las observaciones emitidas durante el proceso de evaluación. Para ello, adelanta ajustes en la información, soportes y componentes requeridos, con el fin de fortalecer la estructuración de la iniciativa y garantizar el cumplimiento de los lineamientos sectoriales establecidos para continuar con el trámite correspondiente.
13	CORDOBA	San Carlos	2025236780006	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, MEDICIÓN Y RED INTERNA DE GAS POR REDES PARA EL CENTRO POBLADO GUACHARACAL Y SECTOR LA BENDICIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	Minas y Energía	\$ 846.988.098	\$ 846.988.098	El proyecto fue presentado y aprobado en instancia OCAD, cumpliendo los requisitos técnicos, financieros y sectoriales del SGR. Actualmente se encuentra a la espera de la expedición de la resolución correspondiente, como paso formal para dar inicio a la etapa de ejecución. Se mantiene seguimiento al proceso para garantizar la continuidad administrativa y el oportuno avance de la iniciativa.
18	CORDOBA	Valencia	2024238550097	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA	Minas y Energía	\$ 1,108,404,176	\$ 571,969,117	El proyecto fue presentado y aprobado en instancia OCAD, cumpliendo los requisitos técnicos, financieros y sectoriales del SGR. Actualmente se encuentra a la espera de la expedición de la resolución correspondiente, como paso formal para dar inicio a la etapa de ejecución. Se mantiene seguimiento al proceso para garantizar la continuidad administrativa y el oportuno avance de la iniciativa.

Nombre Contratista		Felix Enrique acosta Garces	Firma del Contratista	
Nombre Supervisor		Manuel Fernando Acosta Osorio	VoBo. Supervisor	

FELIX ENRIQUE ACOSTA GARCES

De: FELIX ENRIQUE ACOSTA GARCES
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 10:18 a. m.
Para: 'secretariadeplaneacion@loscordobas-cordoba.gov.co'; 'alcaldia@loscordobas-cordoba.gov.co'
Asunto: Solicitud de información y seguimiento al proyecto BPIN 2025234190006

Srs.
ALCALDIA LOS CORDOBA

Alcalde
JUAN CARLOS YANCES PADILLA

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito expresar mi preocupación en calidad de enlace territorial del departamento de Córdoba para el Sistema General de Regalías, debido a que, a la fecha, no se cuenta con información actualizada sobre los avances del proyecto identificado con BPIN 2025234190006 denominado “CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

Lo anterior genera inquietud, teniendo en cuenta que los recursos asignados mediante la línea de Incentivo a la Producción requieren avances oportunos en sus etapas técnicas y administrativas, conforme a lo establecido en la Resolución 40343 de 2025 del Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual se reglamenta la distribución y asignación de los recursos del Incentivo a la Producción del Sistema General de Regalías. Dicha resolución establece que, en caso de no asignarse o comprometerse los recursos en los términos definidos, estos podrán mantenerse en cabeza del Ministerio de Minas y Energía para su redistribución mediante acto administrativo.

Desde esta instancia territorial reiteramos toda nuestra disposición y acompañamiento técnico para apoyar al municipio en el proceso de gestión, revisión y fortalecimiento del proyecto, con el propósito de que pueda avanzar satisfactoriamente hacia su aprobación y ejecución, evitando así posibles afectaciones en la asignación de los recursos.

Agradezco de manera especial se pueda remitir información actualizada sobre el estado del proyecto, avances realizados y acciones previstas, con el fin de continuar realizando el respectivo seguimiento y acompañamiento institucional.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



Félix Enrique Acosta Garces
Ente de Transmisión y Distribución de Energía
Equipo SGR – Hidroeléctrica de Albuja

FELIX ENRIQUE ACOSTA GARCES

De: FELIX ENRIQUE ACOSTA GARCES
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 10:45 a. m.
Para: 'planeacion@puertoesccondido-cordoba.gov.co'; 'contactenos@puertoesccondido-cordoba.gov.co'
Asunto: Solicitud de información y seguimiento al proyecto BPIN 2025235740003

Buenos días

Srs.
ALCALDIA PUERTO ESCONDIDO-

IVIS JUDITH MARZOLA REDONDO.
Alcalde Municipal.

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito expresar mi preocupación en calidad de enlace territorial del departamento de Córdoba para el Sistema General de Regalías, debido a que a la fecha no se cuenta con información actualizada sobre los avances del proyecto identificado con **BPIN 2025235740003** denominado **“FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIO AL DERECHO DE CONEXIÓN A LOS ESTRATOS 1 Y 2 PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LAS MUJERES Y CRISTO REY DEL MUNICIPIO PUERTO ESCONDIDO”**.

Lo anterior genera inquietud, teniendo en cuenta que los recursos asignados mediante la línea de Incentivo a la Producción requieren avances oportunos en sus etapas técnicas y administrativas, conforme a lo establecido en la Resolución 40343 de 2025 del Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual se reglamenta la distribución y asignación de los recursos del Incentivo a la Producción del Sistema General de Regalías. Dicha resolución establece que, en caso de no asignarse o comprometerse los recursos en los términos definidos, estos podrán mantenerse en cabeza del Ministerio de Minas y Energía para su redistribución mediante acto administrativo.

Desde esta instancia territorial reiteramos toda nuestra disposición y acompañamiento técnico para apoyar al municipio en el proceso de gestión, revisión y fortalecimiento del proyecto, con el propósito de que pueda avanzar satisfactoriamente hacia su aprobación y ejecución, evitando así posibles afectaciones en la asignación de los recursos.

Nuestro interés principal es contribuir al fortalecimiento de la infraestructura educativa del municipio y respaldar las iniciativas que generen bienestar para la comunidad educativa de la Institución Educativa El Ébano y para el desarrollo del territorio.

Agradezco de manera especial se pueda remitir información actualizada sobre el estado del proyecto, avances realizados y acciones previstas, con el fin de continuar realizando el respectivo seguimiento y acompañamiento institucional.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



FELIX ENRIQUE ACOSTA GARCES

De: FELIX ENRIQUE ACOSTA GARCES
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 4:11 p. m.
Para: alcaldia@sahagun-cordoba.gov.co; planeacion@sahagun-cordoba.gov.co; opublicas@sahagun-cordoba.gov.co
Asunto: Solicitud de información y seguimiento al proyecto BPIN 2025236600006

Buenas tardes.

Alcaldía de Sahagún.

Jairo Andrés Balmaceda Otero.
Alcalde.

Cordial Saludo.

De manera atenta, me permito expresar mi preocupación en calidad de enlace territorial del departamento de Córdoba para el Sistema General de Regalías, debido a que a la fecha no se cuenta con información actualizada sobre los avances del proyecto identificado con BPIN **2025236600006** denominado ***“CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA”***.

Lo anterior genera inquietud, teniendo en cuenta que los recursos asignados mediante la línea de Incentivo a la Producción requieren avances oportunos en sus etapas técnicas y administrativas, conforme a lo establecido en la Resolución 40343 de 2025 del Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual se reglamenta la distribución y asignación de los recursos del Incentivo a la Producción del Sistema General de Regalías. Dicha resolución establece que, en caso de no asignarse o comprometerse los recursos en los términos definidos, estos podrán mantenerse en cabeza del Ministerio de Minas y Energía para su redistribución mediante acto administrativo.

Desde esta instancia territorial reiteramos toda nuestra disposición y acompañamiento técnico para apoyar al municipio en el proceso de gestión, revisión y fortalecimiento del proyecto, con el propósito de que pueda avanzar satisfactoriamente hacia su aprobación y ejecución, evitando así posibles afectaciones en la asignación de los recursos.

Nuestro interés principal es contribuir al fortalecimiento de la infraestructura educativa del municipio y respaldar las iniciativas que generen bienestar para la comunidad educativa de la Institución Educativa El Ébano y para el desarrollo del territorio.

Agradezco de manera especial se pueda remitir información actualizada sobre el estado del proyecto, avances realizados y acciones previstas, con el fin de continuar realizando el respectivo seguimiento y acompañamiento institucional.

Quedo atento a sus comentarios.

Atentamente.



Felix Enrique Acosta Garces
Editor Titular del Departamento de Opinión
Equipo SGR – Redacción de Alhuc



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 15620904
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: FELIX ENRIQUE ACOSTA GARCES
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN ANTERO DEPARTAMENTO: CORDOBA
DIRECCIÓN: LORICA TELÉFONO: 7732118
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4650038920 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN MES: abril PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2026 SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA: 14
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/05/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996828883

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

										TOTALES	
										COTIZANTES	TOTAL PAGADO

PENSIÓN

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 477.700
SUBTOTAL:			1	\$ 477.700

SALUD

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 373.100
SUBTOTAL:			1	\$ 373.100

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 31.300
SUBTOTAL:			1	\$ 31.300

VALOR SIN MORA:	\$ 873.200
VALOR MORA:	\$ 8.900
TOTAL PAGADO:	\$ 882.100



[Aumentar el contraste](#)

UTC -5 10:39:14

FelixE

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...



Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documen

6 Informaci

7 Ejecució

8 Modificac

9 Incumplim

Cancelar

< Evaluación de la Entidad

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Id de pago

Pago 007

Obligado a facturar electrónicamente

☐ Si ☒ No *

Número de factura

101445

Fecha de emisión

20 minutos de tiempo transcurrido (3/06/2026 10:19:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento

29 días para terminar (3/07/2026 10:19:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor neto

7.388.000 COP Valor antes de IVA

Valor total

7.388.000 COP

Notas

Fecha de recepción original

1 hora para terminar (3/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación

3-2026-020631

Descripción	Nombre del documento
Informe Abril.pdf	Informe Abril.pdf

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Soli
4647790913	59- Independiente	No aplica	2026-04-10	2026-03	2,955,200	369,400	472,900	30,900	0
con contrato de									

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	85705	5/12/2025 9:17:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.417.867 COP	Pagado
Pago 002	89531	16/12/2025 2:07:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	16/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.388.000 COP	Pagado
Pago 003	89889	18/12/2025 6:09:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	16/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.388.000 COP	Pagado
Pago 004	91439	25/02/2026 9:17:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	11/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.388.000 COP	Pagado
Pago 005	93340	27/03/2026 3:36:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.388.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 006	97577	29/04/2026 1:22:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.388.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 007	101445	19 minutos de tiempo transcurrido (3/06/2026 10:19:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.388.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN 3-2025-052932.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN 3-2025-052932.pdf	Comprador Descargar

☐	Evidencias.pdf (Archivado)	Evidencias.pdf	Proveedor	Descargar
☐	Evidencias Octubre 2025.pdf	Evidencias Octubre 2025.pdf	Proveedor	Descargar
☐	Evidencias Noviembre 2025.pdf	Evidencias Noviembre.pdf	Proveedor	Descargar
☐	Evidencias Diciembre.pdf	Evidencias Diciembre.pdf	Proveedor	Descargar
	Informe Mensul Actividades Neon 2.pdf (Archivado)	Informe Mensul Actividades Neon 2.pdf	Proveedor	Descargar
☐	Evidencias Mensual Actividades Enero 2026.pdf	Informe Mensul Actividades Enero 2026.pdf	Proveedor	Descargar
	Informe Febrero 2026.pdf (Archivado)	Informe Febrero 2026.pdf	Proveedor	Descargar
☐	Evidencias Informe Febrero 2026.pdf	Evidencias Informe Febrero 2026.pdf	Proveedor	Descargar

FORMATO INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN			 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía		Ministerio de Minas y Energía Origen: GRUPO DE REGALIAS Rad: 3-2026-028780 01-06-2026 08:02:12 AM Anexos: 0 FOLIOS Destino: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE Serie:		
					GF-F-31	07-06-2023	V-5
FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO NACIONAL		REGALIAS		X	FECHA	01/06/2026
DEPENDENCIA	GRUPO DE REGALIAS	NÚMERO DE PAGO	7	DE	12	MES O PERIODO A PAGAR	Abril-2026
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA DEL CONTRATO							
NOMBRE / RAZON SOCIAL	ACOSTA GARCES FELIX ENRIQUE	IDENTIFICACIÓN C.C.	15.620.904	PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	09/10/2025	
CONTRATO	GGC-1768-2025				FECHA TERMINACIÓN	08/09/2026	
USOS PRESUPUESTALES	A-02-02-02-008-003-01-9,1	CLASE DE RIESGO ARL	RIESGO I		FECHA PRÓRROGA		
DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN,NO APLICA						
E-MAIL INSTITUCIONAL	feacosta@minenergia.gov.co	E-MAIL PERSONAL	felixacosta@gmail.com			LUGAR DE EJECUCIÓN	MONTERIA (COR)
OBJETO DEL CONTRATO	Apoyar al Grupo de Regalías en el acompañamiento a las entidades territoriales en la implementación de la estrategia de relacionamiento del sector minero-energético en territorio en el marco del SGR						
SEGUIMIENTO FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO							
ITEM	NUMERO R.P.	VALOR A UTILIZAR \$		RUBRO PRESUPUESTAL		SUB UNIDAD EJECUTORA	
1	83425	7.388.000,00		A-02-02-02-008-003-01-9		01-210100	
TOTAL		7.388.000,00					
VALOR DEL CONTRATO							
VALOR INICIAL	81.268.000,00	VL.R. MODIFICACIÓN	0,00		VALOR TOTAL	81.268.000,00	
PAGOS ACUMULADOS + ESTE PAGO	49.745.867,00	SALDO POR PAGAR	31.522.133,00		% EJECUCIÓN	61,21 %	
FORMA DE PAGO	El valor total de todos los contratos se pagará a los contratistas mes calendario vencido, sobre la base de honorarios mensuales por la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$7.388.000), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así: a. Un primer pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio a partir de la fecha de inicio del contrato y hasta el último día del primer mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar b. Pagos sucesivos mensuales, iguales, por el valor de los honorarios mensuales, por el tiempo que se extienda la ejecución						
PAGOS POR PERIODOS							
1	2	3	4	5	6		
5,417,867.00 - PAGADO	7,388,000.00 - PAGADO	7,388,000.00 - PAGADO	7,388,000.00 - PAGADO	7,388,000.00 - PAGADO	7,388,000.00 - PAGADO		
7	8	9	10	11	12		
7,388,000.00 - FACTURADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO		
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS Y TÉCNICAS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
Se certifica que el contratista presentó el informe de actividades requerido de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestacion de servicios							

En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los terminos contractuales con las obligaciones establecidas . Que la supervisión se llevo a cabo conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993. Ley 1474 de 2011 y el Manual de contratación Pública del Ministerio de Minas y Energia y/o las normas que las modifiquen o sustituyan. Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demas normas que regulan la materia, y cumplio con los aportes a salud,pensión, y riesgos profesionales.					
AUTORIZACIÓN DE PAGO SUPERVISOR					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MANUEL FERNANDO ACOSTA OSORIO	C.C	1098675461	CARGO	ASESOR 1020 -16
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, en el Manual de Contratación, Guía de supervisión e interventoría, para el presente período se realizó seguimiento al cumplimiento del contrato así:					
N/A					
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (El seguimiento administrativo está dirigido a revisar el componente fiscal, tributario y manejo de recurso humano del contrato. El detalle de los aspectos a revisar se citan en la GUIA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA)					
N/A					
SEGUIMIENTO JURÍDICO (El seguimiento jurídico está dirigido a revisar el cumplimiento del texto del contrato y la normativa aplicable. El detalle de los aspectos a revisar se citan en la GUIA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA)					
N/A					
SEGUIMIENTO TÉCNICO (El seguimiento técnico está dirigido a revisar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y previstas en el contrato. Adicionalmente, revisar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. El detalle de los aspectos a revisar se citan en la GUIA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA)					
N/A					
SEGUIMIENTO A RIESGOS (El seguimiento a riesgos es llevar a cabo las labores de monitoreo y control a los riesgos del contrato definidos en el estudio previo. Para mayor detalle consultar GUIA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA, funciones generales del					
De acuerdo con los riesgos del contrato establecidos en los estudios previos, a continuación se indica para este periodo: * En el presente periodo se materializó algún(os) riesgo(s) SI _ NO X					
N/A					
En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los terminos contractuales con las obligaciones establecidas . Que la supervisión se llevo a cabo conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993. Ley 1474 de 2011 y el Manual de contratación Pública del Ministerio de Minas y Energia y/o las normas que las modifiquen o sustituyan. Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demas normas que regulan la materia, y cumplio con los aportes a salud,pensión, y riesgos profesionales.					
AUTORIZACIÓN DE PAGO SUPERVISOR					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MANUEL FERNANDO ACOSTA OSORIO	C.C	1098675461	CARGO	ASESOR 1020 -16