


	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 <div>SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía</div>	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

ACTA REUNIÓN **Seguimiento actividades FAZNI**

Ciudad: Bogotá

Lugar: Teams

Fecha: 28 de mayo de 2026

Hora: De las 10:00 am a las 10:10 am

Asistentes:

- Angie Viviana Díaz Cortés
- Sebastián Ordoñez

Invitados:

- Angie Viviana Díaz Cortés/ Contratista
- Sebastián Ordoñez / Contratista

Ausentes:

- N/A


ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de actividades pendientes.
2. Estado del proyecto de inversión.
3. Definición de próximos pasos.
4. Definición de compromisos

DESARROLLO:

1. Revisión de actividades pendientes

Se revisaron las actividades registradas en Planner, identificando una actividad que ya no será ejecutada de acuerdo con las directrices impartidas por la coordinación. En consecuencia, se acordó realizar su cancelación en la herramienta.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía E-ME-F-14 01-06-2023 V-5	
--	--------------------------------	--	--	--

Asimismo, se verificó el estado de las demás actividades, concluyendo que no se presentan novedades ni tareas pendientes de carácter prioritario.

2. Estado del proyecto de inversión

Se informó que el seguimiento al proyecto de inversión se realizará durante los primeros cinco días del mes siguiente, conforme al cronograma establecido para el reporte periódico de avances.

3. Definición de próximos pasos

Se acordó mantener el seguimiento habitual de las actividades FAZNI y elaborar el reporte semanal correspondiente, indicando que durante el periodo evaluado no se presentaron avances o novedades relevantes.

4. Definición de compromisos.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Cancelar en Planner la actividad que ya no será ejecutada.	Viviana Diaz	29 de mayo 2026
Realizar el reporte del proyecto de inversión conforme al cronograma establecido.	Sebastián Ordoñez	05 de junio 2026
Elaborar el reporte semanal indicando ausencia de novedades.	Viviana Diaz	Semanalmente

CONCLUSIONES

- No se registraron novedades relevantes en las actividades FAZNI durante la semana.
- Se acordó cancelar una actividad que ya no será desarrollada.
- El proyecto de inversión continúa conforme a la programación establecida.
- Se mantiene el seguimiento periódico de las actividades del proceso.

Anexos: xx folios

Elaboró acta: Angie Viviana Diaz Cortes / Contratista